

Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo – finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 r. pn. „InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (wnioskodawca - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, beneficjent - Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|-----|----------------------|---|---|--|---|
| 1 | MC | Część ogólna | W wierszu "Okres realizacji projektu" nie wykazano pierwotnej daty zakończenia. Zgodnie z wyjaśnieniami we wzorze formularza w przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany). | Proszę o analizę i korektę raportu Jednocześnie proszę o podanie podstawy prawnej, na mocy której przedłużono realizację projektu oraz innych parametrów projektu | Skorygowano, Zgoda na przekroczenie terminu: Aneks nr POPC.02.03.01-00-0020/17-05 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.01-00-0020/17-00 (w załączeniu) |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | W kolumnie „status realizacji kamienia milowego” dla kamienia milowego pn. – „Szkolenia, odbiory i uruchomienie produkcyjne systemu ISC, odbiór dokumentacji powykonawczej” brak jest informacji dotyczącej przyczyny przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego. | Proszę o analizę i korektę raportu. | Skorygowano |
| 3 | | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | Z osiągnięcia kamienia milowego pn. „Szkolenia, odbiory i uruchomienie produkcyjne systemu ISC, odbiór dokumentacji powykonawczej” wynika osiągnięcie następujących wskaźników KPI: – Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego – Liczba utworzonych API – Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API – Liczba wygenerowanych kluczy API W związku z powyższym w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” w przypadku KPI – Liczba utworzonych API – Liczba wygenerowanych kluczy API | Proszę o analizę i korektę raportu | Skorygowano wskaźnik „Liczba utworzonych API” Wskaźnik „Liczba wygenerowanych kluczy API” dotyczy kluczy dostępowych dla systemów zewnętrznych korzystających z danych z systemów powstałych w ramach projektu ISC. Do tej pory nie otrzymaliśmy zapytania o dostęp do danych. Ze względu na przedłużenie realizacji projektu przesunięciu uległy także działania informacyjno-promocyjne, których efektem pośrednim miało być |

| | | | | | |
|---|--|---|---|------------------------------------|--|
| | | | w kolumnie „Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)” powinny być wykazane wartości odpowiednio: 3 i 12 | | udostępnianie danych poprzez API systemom zewnętrznym. Osiągnięcie wskaźnika planowane jest na koniec okresu realizacji projektu |
| 4 | | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu | W kolumnie "sposób zarządzania ryzykiem" dla ryzyka pn. " Problemy techniczne z przygotowaniem i zamieszczeniem materiałów – R3" nie wskazano efektów planowanych lub realizowanych działań | Proszę o analizę i korektę raportu | Skorygowano |