

Załącznik nr 2 do Umowy
HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC

Terminy realizacji od daty podpisania umowy:

- etap I – 90 dni,
- etap II, – 120 dni,
- etap III – 60 dni,

Realizacja przedmiotu zamówienia maksymalnie do **30 listopada 2023 r.**

I Etap przygotowawczy;

1. Przygotowanie założeń, słowników, paneli:
 - a. tworzenie kont i logowanie dla administratorów CEA, wizytatorów i dyrektorów szkół,
 - b. wprowadzanie słowników,
 - c. wprowadzanie danych szkoły,
 - d. wprowadzanie danych kadry,
 - e. wprowadzanie danych o uczniach,
2. Udostępnienie wersji testowej z możliwością wprowadzania i podglądu/weryfikacji danych.

II Etap Wdrożeniowy;

- Szkoły artystyczne MKiDN:
 1. Wprowadzanie danych po stronie szkoły/placówki,
 2. Przygotowanie arkuszy/aneksów,
 3. Weryfikacja zgodności np.; z Ramowy Planami Nauczania,
 4. Obieg/Zatwierdzanie,
 5. Mechanizmy weryfikacji np. Szkolny Plan Nauczania z przydziałami dla nauczycieli,
 6. Testy (pilotaż), szkolenie,
 7. Szkolenie dla placówek,
 8. Mechanizm zbiorczych podsumowań, raportów, zestawień.
- Szkoły artystyczne JST:
 1. Wprowadzanie danych po stronie szkoły/placówki,
 2. Przygotowanie arkuszy/aneksów,
 3. Weryfikacja zgodności np.; z Ramowy Planami Nauczania,
 4. Obieg/Opiniowanie,
 5. Mechanizmy weryfikacji np. Szkolny Plan Nauczania z przydziałami dla nauczycieli,
 6. Testy (pilotaż), szkolenie,
 7. Szkolenie dla placówek,
 8. Mechanizm zbiorczych podsumowań, raportów, zestawień.
- Szkoły artystyczne Niepubliczne
 1. Wprowadzanie danych po stronie szkoły/placówki,
 2. Przygotowanie informacji zbiorczych,
 3. Obieg/Opiniowanie,
 4. Testy (pilotaż), szkolenie,
 5. Szkolenie dla placówek,
 6. Mechanizm zbiorczych podsumowań, raportów, zestawień.

III Etap produkcyjny

- Promocja, przygotowanie arkuszy/informacji na kolejny rok szkolny,
- Archiwizacja.