

Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. budowy drogi S12



13 października 2021 r.



Droga ekspresowa S12 – odcinki w przygotowaniu

Piotrków Trybunalski - granica województwa łódzkiego / mazowieckiego

Długość 61,2 km

Etap realizacji: Przygotowanie – opracowano STES

System realizacji: P&B

Data złożenia wniosku o DŚU: **25.04.2013 r.**

Data wydania DŚU: **30.05.2019 r.**

Odwołania od DŚU do GDOŚ z dnia:

12.06.2019 r i 19.06.2019 r


Konieczność aktualizacji dokumentacji środowiskowej na skutek wezwania GDOŚ

z dnia **22.05.2020 r.** do uzupełnienia dokumentacji w związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym od DŚU.

Konieczność unieważnienia postępowania na aktualizację materiałów w wyniku wyroku KIO.

Planowana data ogłoszenia postępowania

11.2021 r.



Droga ekspresowa S12 – odcinki w przygotowaniu

**granica województwa łódzkiego –
węzeł Radom Południe (bez węzła)**

Długość 41,3 km

Etap realizacji: Przygotowanie –
w opracowaniu STEŚ-R

System realizacji: P&B

Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R:

Multiconsult Polska Sp. z o.o.

Data podpisania umowy na STEŚ/STEŚ-R:

13.09.2017 r.


Data złożenia wniosku o wydanie DŚU:

19.12.2019 r.

Planowana data uzyskania DŚU: **15.11.2021 r.**

Data planowana wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia na realizację:

15.12.2023 r.



Droga ekspresowa S12 – odcinki w przygotowaniu

węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł Bronowice na obw. Puław)

Długość 67 km

Etap realizacji: Przygotowanie –
w opracowaniu STEŚ-R

System realizacji: P&B

Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R:

Schuessler Plan Inżynierzy Sp. z o.o.

Data podpisania umowy na STEŚ/STEŚ-R:

13.09.2017 r.

Data złożenia wniosku o wydanie DŚU:

11.10.2021 r.

Planowana data uzyskania DŚU: **31.07.2022 r.**

Data planowana wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia na realizację:

31.08.2024 r.



Droga ekspresowa S12 – odcinki w przygotowaniu

Piaski (koniec obw.) - Dorohuczka (w. Dorohuczka)

Długość 12,9 km

Etap realizacji: Przygotowanie –
w opracowaniu KP

System realizacji: P&B

Wykonawca dokumentacji - KP:

TPF Sp. z o.o.

Data wydania DŚU: **14.12.2015 r.**

Data podpisania umowy na KP: **04.03.2019 r.**

Data umowna wykonania KP: **11.11.2021 r.**

Data planowana odbioru KP: **31.03.2022 r.**

Data planowana wszczęcia postępowania

o udzielenie zamówienia na realizację:

21.04.2022 r.



Droga ekspresowa S12 – odcinki w przygotowaniu

**Dorohuczka (w. Dorohuczka bez węzła) -
Chełm (w. Chełm Zachód bez węzła)**

Długość 25 km

Etap realizacji: Przygotowanie –
w opracowaniu KP

System realizacji: P&B

Wykonawca dokumentacji - KP:

TPF Sp. z o.o.

Data wydania DŚU: **14.12.2015 r.**

Data podpisania umowy na KP: **04.03.2019 r.**


Data umowna wykonania KP: **11.11.2021 r.**

Data planowana odbioru KP: **31.03.2022 r.**

Data planowana wszczęcia postępowania

o udzielenie zamówienia na realizację:

21.04.2022 r.



Droga ekspresowa S12 – odcinki w przygotowaniu

Budowa obwodnicy Chełma w ciągu S12

Długość 13,6 km

Etap realizacji: Realizacja

System realizacji: P&B


Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Mosty Katowice Sp. z o.o.

Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: **15.12.2020 r.**

Wykonawca robót: Strabag Sp. z o.o.

Data podpisania umowy z wykonawcą: **14.06.2021 r.**

Data planowana zakończenia robót: **16.04.2025 r.**



Droga ekspresowa S12 – odcinki w przygotowaniu

Chełm (w. Chełm Wschód - bez węzła) – Dorohusk

Długość 23 km

Etap realizacji: Przygotowanie –
w opracowaniu KP

System realizacji: P&B

Wykonawca dokumentacji - KP:

TPF Sp. z o.o.

Data wydania DŚU: **14.12.2015 r.**

Data podpisania umowy na KP: **04.03.2019 r.**


Data umowna wykonania KP: **11.11.2021 r.**

Data planowana odbioru KP: **07.02.2022 r.**

Data planowana wszczęcia postępowania

o udzielenie zamówienia na realizację:

04.03.2022 r.





Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
tel. 22 375 88 88
e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

www.gddkia.gov.pl

www.facebook.com

www.twitter.com/gddkia



Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad