

## ANEKS NR 2

do Umowy nr 28/BF/BTiZ/22 z dnia 24 marca 2022 r. na realizację zadania pod nazwą:  
„Budowa zabezpieczenia granicy państwowej  
na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”

zawarty w dniu 23 grudnia 2022 r. w Warszawie, pomiędzy:

**Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Straży Granicznej** z siedzibą w Warszawie (02-514), przy Al. Niepodległości 100, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym NIP: 521-29-21-032,

reprezentowanym przez:

płk. SG Sebastiana ZWOLIŃSKIEGO – **Pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej**

oraz przy kontrasygnacie:

płk. SG Krzysztofa CZYŻA – **Głównego Księgowego Komendy Głównej Straży Granicznej**

zwanym w dalszej treści umowy: „**Inwestorem**”,

a

**ELEKTROTIM S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (54-156) przy ul. Stargardzkiej 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035081, REGON: 931931108, NIP: 894-24-60-042, kapitał zakładowy w kwocie: 9.983.009,00 zł, wpłacony w całości, w imieniu której działa:

Pan Dariusz Jan KOZIKOWSKI – **Członek Zarządu**

Pan Krzysztof WÓJCIKOWSKI – **Członek Zarządu**

zwaną w dalszej treści umowy: „**Wykonawcą**”,

oraz zwanymi łącznie dalej: „**Stronami**” lub z osobna: „**Stroną**” o treści następującej:

## PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- 1) Strony wiążą Umowa nr 28/BF/BTiZ/22 z dnia 24 marca 2022 r. (zwana dalej: „**Umową**”) na realizację zadania pod nazwą „*Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej*” (zwanym dalej: „**Zadaniem**”) zawarta zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz.U. poz.1992), zmieniona Anekssem nr 1 dnia 11 sierpnia 2022 r.;

- 2) Wykonawca spełnił przesłankę wskazaną w § 2 ust. 1a Umowy, dokumentując brak dostępności materiałów uzgodnionych z Inwestorem do zmiany technologii o której mowa w Preambule Aneksu nr 1, w okresie 32 dni;
- 3) Brak dostępności materiałów wymaga wydłużenia terminu realizacji Zadania z uwagi na konieczność uzgodnienia z Inwestorem oraz zakupu i dostarczenia materiałów równoważnych (urządzeń i oprogramowania), ich parametryzacji, a także opracowania i wprowadzenia zmian w nadrzędnym oprogramowaniu integrującym

uwzględniając rekomendacje z dnia 30 listopada 2022 r. Zespołu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy państwowej utworzonego na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. poz. 1992), Strony w celu zmiany terminów realizacji Zadania zawierają niniejszy Aneks nr 2, zwany dalej „**Aneksem**,” o następującej treści:

## § 1

Strony zgodnie postanawiają, że w §2 w ust. 1 pkt 2 i pkt 4 Umowy otrzymują brzmienie:

*„2) wybudowanie podsystemów, przyłączy energetycznych i światłowodowych łączy transmisyjnych oraz uruchomienie bariery elektronicznej na danych odcinkach – w terminie **do 122 dni** od dnia zakończenia robót budowlanych polegających na wybudowaniu bariery fizycznej dla tych odcinków, prowadzonych przez inne podmioty na podstawie odrębnych umów, potwierdzonych przez kierownika budowy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Pod pojęciem „uruchomienia bariery elektronicznej” Strony rozumieją wykonanie i uruchomienie wszystkich podsystemów bariery elektronicznej na danych odcinkach z doraźną obsługą w kontenerach elektro-teletechnicznych lub Stanowiskach Końcowych (bez konieczności integracji podsystemów);*

*4) dokonanie konfiguracji, integracji i kalibracji podsystemów bariery elektronicznej – w terminie **do 152 dni** od dnia zakończenia robót budowlanych polegających na wybudowaniu bariery fizycznej na wszystkich odcinkach, prowadzonych przez inne podmioty na podstawie odrębnych umów, potwierdzonej przez Inwestora protokołem odbioru ostatniego odcinka;”.*

## § 2

1. Zawarcie niniejszego Aneksu nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 15 ust. 1 Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że zakup i dostarczenie materiałów równoważnych (urządzeń i oprogramowania), ich parametryzacji oraz także opracowania i wprowadzenia zmian w nadrzędnym oprogramowaniu integrującym, nie wymaga zmiany Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i § 9 Umowy, i może być dokonana w trybie wskazanym w § 10 ust. 4 pkt 2 Umowy bez uszczerbku dla wartości użytkowej bariery elektronicznej i realizacji Zadania.
3. Wykonawca oświadcza, że zakup i dostarczenie materiałów, o których mowa w ust. 2, będzie dokonany z zachowaniem standardów i jakości oraz wymagań techniczno-funkcjonalno-użytkowych, wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Umowy.

2

### § 3

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
2. Zmiana terminów realizacji elementów Zadania wskazanych w §2 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 Umowy w brzmieniu ustalonym niniejszym Aneksem dotyczy również części Zadania zrealizowanych do dnia podpisania niniejszego Aneksu.
3. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
4. Aneks sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Akt powołania Pełnomocnika nr 178/22 z dnia 19 października 2022 r.

Załącznik nr 2 – Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000035081

Załącznik nr 3 – Wyciąg z Protokołu Posiedzenia Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. nr 9/RN/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.

#### INWESTOR

##### PEŁNOMOCNIK

Komendanta Głównego Straży Granicznej  
do Spraw Przygotowania i Realizacji Zabezpieczenia  
Granicy Państwowej

*Sebastian Zwołński*  
płk SG Sebastian ZWOLIŃSKI

.....

#### WYKONAWCA

*[Signature]*  
.....

#### UDZIELAM KONTRASYGNATY

##### GŁÓWNY KSIĘGOWY

Komendy Głównej Straży Granicznej

*Krzysztof Czyż*  
płk SG Krzysztof CZYŻ

.....

*Egz. nr 2 otrzymano.  
27.12.2022  
Dariusz [Signature]*