

## Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2019 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

<b>Tytuł projektu</b>	<b>E-ZAMÓWIENIA – ELEKTRONICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE</b>
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Cyfryzacji
<b>Beneficjent</b>	Ministerstwo Cyfryzacji
<b>Partnerzy</b>	Urząd Zamówień Publicznych
<b>Źródło finansowania</b>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II e-administracja i otwarty rząd Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”  Budżet Państwa, część 27 – Informatyzacja.
<b>Całkowity koszt projektu</b>	16 110 000,00 PLN, całość kwoty stanowią wydatki kwalifikowalne.
<b>Okres realizacji projektu</b>	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 11.08.2017 r. Data zakończenia realizacji projektu: 31.03.2020 r.

### 1. Otoczenie prawne

Realizacja projektu wpisuje się w implementację przez Polskę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.

### 2. Postęp finansowy

<b>Czas realizacji projektu</b>	<b>Wartość środków wydatkowanych</b>	<b>Wartość środków zaangażowanych</b>
72 %	16,4 % tj. kwota 2 648 37,94 PLN	30,82 % tj. kwota 4 965 909,52 PLN

### 3. Postęp rzeczowy

Zgodnie z decyzją kierunkową podjętą przez Komitet Sterujący Projektu na posiedzeniu nr 45 w dniu 27 marca 2019 roku projekt w starej formule zostanie zamknięty. Porozumienie o dofinansowanie projektu nr POPC.02.01.00-00-0065/17-00 z dnia 11 sierpnia 2017 roku zostało rozwiązane z dniem 27 czerwca 2019 roku. Projekt w starej formule nie będzie realizowany i w jego zakresie nie będą ponoszone koszty.

Na ww. posiedzeniu nr 45 Komitetu Sterującego podjęto również decyzję o kontynuacji prac w nowej formule projektowej z Urzędem Zamówień Publicznych (UZP) w roli projektowej POPC Beneficjenta i Ministerstwem Cyfryzacji w roli projektowej POPC Partnera. Porozumienie o partnerstwie na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji nowego Projektu pn. „e-Zamówienia

– elektroniczne zamówienia publiczne” pomiędzy Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych a Ministrem Cyfryzacji podpisano w dniu 30 maja 2019 roku. Wniosek o Dofinansowanie projektu z POPC został złożony przez Beneficjenta Urząd Zamówień Publicznych w dniu 31 maja 2019 roku.

#### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wypracowanie standardu usług i danych	n/d	05-2018	07-2018	Osiągnięty Przyczyny zwłoki w osiągnięciu: Ze względu na obszerność merytoryczną materiału i konieczność zredefiniowania podejścia w zakresie publikacji standardów, dokonano zmiany w podejściu i materiał został opublikowany w 3 częściach, uwzględniając na każdym etapie bardzo intensywne, iteracyjne prace z wykonawcą oraz konsultacje materiału z interesariuszami projektu.
Wdrożenie modułów i komponentów: BZP, e-Sender, Manager Tożsamości, CRD w zakresie wdrażanych modułów.	Nr 1 – 1 szt.	01-2019	n/d	Ze względu na podjęcie decyzji o braku kontynuacji Projektu nie zostanie osiągnięty.
Wdrożenie modułów i komponentów: Przyjmowania i Zabezpieczenia Ofert, Zarządcy Kluczy, CRD w zakresie wdrażanych modułów.	Nr 1 – 2 szt.	03-2019	n/d	Ze względu na podjęcie decyzji o braku kontynuacji Projektu nie zostanie osiągnięty.
Wdrożenie pełnej funkcjonalności Platformy e-Zamówień w zakresie modułów: CRD, BZP, e-Sender, Moduł Przyjmowania i Zabezpieczania Ofert oraz komponentów wspierających	Nr 1 – 3 szt. Nr 3 – 1 szt.	04-2019	n/d	Ze względu na podjęcie decyzji o braku kontynuacji Projektu nie zostanie osiągnięty.
Wdrożenie modułu Monitorowania i	Nr 1 – 4 szt. Nr 2 – 1 szt.	06-2019	n/d	Ze względu na podjęcie decyzji o braku kontynuacji Projektu nie zostanie osiągnięty.

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Analiz (sprawozdawczości, kontroli)				
Wdrożenie modułu Aukcje i Licytacja	Nr 1 – 5 szt.	07-2019	n/d	Ze względu na podjęcie decyzji o braku kontynuacji Projektu nie zostanie osiągnięty.
Integracja CRD z usługą odwołania elektronicznego	n/d	10-2019	n/d	Ze względu na podjęcie decyzji o braku kontynuacji Projektu nie zostanie osiągnięty.
Zakończenie realizacji projektu	Nr 4 – 1 000 os.	03-2020	n/d	Ze względu na podjęcie decyzji o braku kontynuacji Projektu nie zostanie osiągnięty.

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	szt.	5	07-2019	0
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	szt.	1	06-2019	0
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	04-2019	0
Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	1000	03-2020	0
Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt.	100 000	12-2020	0

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Centralne Repozytorium Danych	01-2019	n/d	n/d
Przygotowanie i publikacja ogłoszeń w BZP i TED wraz z usługą eSender	01-2019	n/d	n/d
Przyjmowanie i udostępnianie ofert / wniosków	03-2019	n/d	n/d
Analityka biznesowa (BI) danych z obszaru zamówień publicznych	06-2019	n/d	n/d
Monitorowanie i analiza	06-2019	n/d	n/d

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
funkcjonowania systemu zamówień (A2A)			
Aukcje elektroniczne i licytacje	07-2019	n/d	n/d

## 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n/d	n/d	n/d	n/d

## 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Platforma e-Zamówienia (moduły - CRD, BZP, Przyjmowania i zabezpieczania ofert)	04-2019	n/d	n/d
Moduł Monitorowania i Analiz (BI - sprawozdawczości, kontroli)	06-2019	n/d	n/d
Moduł Aukcje i Licytacja	07-2019	n/d	n/d
Integracja CRD z usługą odwołania	10-2019	n/d	n/d

## 7. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Ze względu na podjęcie decyzji o braku kontynuacji Projektu nie przeprowadza się analizy ryzyka.

### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Ze względu na podjęcie decyzji o braku kontynuacji Projektu nie przeprowadza się analizy ryzyka.

## 8. Dane kontaktowe:

Jarosław Rostkowski, Kierownik Projektu, Departament Rozwoju Usług Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji,  
e-mail: jaroslaw.rostkowski@mc.gov.pl

Martyna Horęda, Zastępca Dyrektora, Departament Rozwoju Usług Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji,  
e-mail: martyna.horeda@mc.gov.pl