



MINISTERSTWO  
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU  
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 20 marca 2019

znak sprawy: DRC-II.0221.80.2019.KB

telefon: 22 273 88 89

e-mail: katarzyna.bielinska@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów

do spraw Cyfryzacji

**Dotyczy:** stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2018 r. pt. „**e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne**”.

Szanowna Pani,

w załączeniu **przekazuję stanowisko MliR** do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

**Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn.: e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne za IV kwartał 2018 roku**

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MiiR	Pkt. 7 Ryzyka	W tabeli nr 7 Ryzyka prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka pn. „Ryzyko opóźnienia oddania produkcyjnego Platformy” zwiększono do najwyższego poziomu. Należy zauważyć, że pierwotnie wdrożenie Platformy e-zamówienia i głównych e-usług było zaplanowane na 10-2018, następnie terminy przesunięto na 04-2019. Mając na uwadze powyższe proszę wskazać zgodnie z instrukcją wypełniania raportu jakie będą <u>spodziewane lub faktyczne efekty zaplanowanych działań</u> naprawczych w tym wpływ zmaterializowania się ryzyk na zakres projektu, terminy wdrożenia produktów projektu i termin realizacji całego przedsięwzięcia.	Należy wskazać podejmowane działania zarządcze oraz spodziewane lub faktyczne efekty działań w tym wpływ zmaterializowania się ryzyk na zakres projektu, terminy wdrożenia produktów projektu i termin realizacji całego przedsięwzięcia.