

**ZARZĄDZENIE NR 33
GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU**

z dnia 8 sierpnia 2024 r.

**w sprawie powołania Komitetu Sterującego do sprawowania nadzoru
nad realizacją projektu „Integracja państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Integracja PzgiK)”**

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151), zarządza się co następuje:

§ 1.1. W Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, zwanym dalej „Urzędem” powołuje się Komitet Sterujący projektu „Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Integracja PzgiK)” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), zwanego dalej „Projektem”.

2. W skład Komitetu Sterującego wchodzi:

- 1) Przewodniczący Komitetu Sterującego - Główny Geodeta Kraju;
 - 2) Główny Użytkownik – przedstawiciele użytkowników w Projekcie
 - a) Zastępca Głównego Geodety Kraju,
 - b) Dyrektor Generalny Urzędu,
 - c) Główny Księgowy Urzędu,
 - d) Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach,
 - e) Dyrektor Departamentu Informatyzacji;
 - 3) Główny Dostawca – przedstawiciele dostawcy w Projekcie:
 - a) przedstawiciele firmy wspierającej realizację Projektu,
 - b) w uzasadnionych przypadkach, wybrani przez Kierownika Projektu, przedstawiciele firm realizujących kluczowe kontrakty na rzecz Projektu.

3. Do zadań Komitetu Sterującego należy:

- 1) zatwierdzanie dokumentacji zarządczej Projektu (w szczególności Założeń Projektu, Planów, Harmonogramów);
- 2) ustalenie tolerancji dla projektu, dla etapów prac oraz rozpatrywanie wszelkich odchyień;
- 3) zatwierdzenie umów z dostawcami;
- 4) podejmowanie decyzji na temat zagadnień przekazywanych przez Kierownika Projektu, w szczególności w sprawach problemów eskalowanych;
- 5) zatwierdzenie wprowadzanych zmian w Projekcie;

- 6) monitorowanie i kontrola zarządzania ryzykiem w Projekcie,
 - 7) komunikacja z interesariuszami zgodnie ze Strategią Zarządzania Komunikacją;
 - 8) zaakceptowanie kompletnego produktu Projektu.
4. Przewodniczący Komitetu Sterującego m.in.:
- 1) tworzy i wyznacza zespół zarządzający Projektem, w szczególności Kierownika Projektu;
 - 2) zapewnia zaplecze finansowe oraz materiałowe;
 - 3) zatwierdza wszelkie umowy z dostawcami;
 - 4) monitoruje i kontroluje postęp Projektu na poziomie strategicznym, w szczególności poprzez regularne przeglądy Uzasadnienia Biznesowego;
 - 5) podejmuje decyzje w zakresie rozwiązań eskalowanych problemów, ze szczególnym uwzględnieniem dalszego uzasadnienia biznesu;
 - 6) organizuje i prowadzi spotkania Komitetu Sterującego;
5. Główny Użytkownik m.in.:
- 1) określa oczekiwania jakościowe oraz kryteria akceptacji dla Projektu;
 - 2) gwarantuje, że projekt wytwarza produkty, które dostarczą pożądane rezultaty i spełnią oczekiwania użytkowników;
 - 3) rozwiązuje konflikty dotyczące wymagań i priorytetów użytkowników;
 - 4) gwarantuje, że udostępnione są wszelkie zasoby użytkownika niezbędne dla Projektu;
 - 5) podejmuje decyzje dotyczące przekazanych zagadnień, ze szczególnym skoncentrowaniem na zabezpieczeniu oczekiwanych korzyści;
 - 6) sprawuje nadzór Projektu z perspektywy użytkownika.
6. Główny Dostawca m.in.:
- 1) zapewnia, że propozycje dotyczące projektowania i wytwarzania produktów są realistyczne;
 - 2) doradza na temat wyboru metod projektowania, wykonywania oraz akceptacji;
 - 3) informuje kierownictwo Projektu, które może nie mieć dogłębnej wiedzy technicznej o aspektach Projektu dotyczących dostawcy;
 - 4) gwarantuje, że procedury jakościowe są prawidłowo stosowane tak, aby produkty odpowiadały wymaganiom;
 - 5) sprawuje nadzór Projektu z perspektywy dostawcy.

§ 2. 1. W posiedzeniach Komitetu Sterującego, oprócz osób wymienionych w § 1 ust. 2, biorą również udział:

- 1) Kierownik Projektu i/lub jego zastępca;
- 2) na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Sterującego lub Kierownika Projektu, obserwator bez prawa głosu wyznaczony przez Instytucję Pośredniczącą lub Zarządzającą w celu monitorowania i nadzorowania prawidłowej i terminowej realizacji Projektu.

2. Posiedzenia Komitetu Sterującego odbywają się zwykle raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Posiedzenia Komitetu Sterującego zwoływane są przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu Sterującego lub na wniosek Kierownika Projektu.
 4. Obsługę administracyjno-biurową posiedzenia Komitetu Sterującego zapewnia Wydział Realizacji Projektu w Departamencie Informacji o Nieruchomościach.
 5. Dokumentacja związana z pracami Komitetu Sterującego przechowywana jest przez Wydział Realizacji Projektu w Departamencie Informacji o Nieruchomościach.
 6. Uzgodnienia Komitetu Sterującego podejmowane są na posiedzeniach i spisywane w postaci protokołu.
 7. Uzgodnienia uważa się za przyjęte po ich akceptacji przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



w zastępstwie
GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU
ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU

Anna Bober
dr inż. Anna Bober

/pismo podpisane elektronicznie/

UZASADNIENIE

Potrzeba wydania zarządzenia wynika z faktu zawarcia między GGK a CPPC Porozumienia o dofinansowanie Projektu pt.: *Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Integracja PzgiK)*. Celem Projektu jest cyfryzacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) oraz udostępnienie za pomocą usług na poziomie krajowym danych prowadzonych na poziomie powiatowym. Realizacja projektu przyczyni się znacznie do przyspieszenia procesu cyfryzacji PZGiK.

Powołanie Komitetu Sterującego Projektu zapewni nadzór nad prawidłową realizacją Projektu oraz wynika z przyjętej w Studium wykonalności Projektu.

Zarządzenie realizuje cele kontroli zarządczej określone w art. 68 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273), tj.:

- skuteczności i efektywności działania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji.