



Warszawa, dnia 29 lutego 2020 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER CYFRYZACJI

Marek Zagórski

DT-WIT.45.46.2020

Pan
Jacek Paziewski
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

Szanowny Panie Sekretarzu,

w nawiązaniu stanowiska Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2019 r. pn. „**Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej**” przesłanego w piśmie DRC-VI.0221.84.2020.JO z dnia 21 lutego 2020 r. do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC), poniżej przekazuję odniesienie się do uwag.

Załącznik nr 1- Tabela uwag

Nazwa dokumentu: ‘Raport z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2019 r. pn. „ Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej’.

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwag
1	MFiPR Wydział Zarządzania	Postęp Rzeczozy – Kamień milowy Budowa 9 węzłów bezpieczeństwa OSE zakończona ich uruchomieniem.	Nie określono przybliżonego terminu przeprowadzenia postępowania oraz wyboru docelowego rozwiązania SWG. Ze względu na datę zakończenia projektu (31.12.2020 r.) istotne jest określenie powyższych	Zgodnie z treścią uwagi – należy uzupełnić wskazane terminy.	Zgodnie z realizowanym harmonogramem prac ogłoszenie postępowania na dostarczenie docelowego rozwiązania SWG planowane jest na Q2 2020 r., wybór wykonawcy Q3 2020 r., natomiast zakończenie prac

			terminów.		planowane jest na przełomie października i listopada 2020 r., w sposób umożliwiający dokonanie płatności przed datą zakończenia projektu.
--	--	--	-----------	--	---

Z poważaniem,

Marek Zagórski

/-podpisano elektronicznie/