

**Raport**  
**z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**  
**za IV kwartał 2021 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

<b>Tytuł projektu</b>	Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS)
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Sprawiedliwości
<b>Beneficjent</b>	Ministerstwo Sprawiedliwości
<b>Partnerzy</b>	
<b>Źródło finansowania</b>	EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Budżet państwa (część budżetowa 37 - Sprawiedliwość i 15/01- Sądy powszechne)
<b>Całkowity koszt projektu</b>	19 146 599,98 zł
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	19 146 599,98 zł
<b>Okres realizacji projektu</b>	od: 01 styczeń 2018 do: 30 czerwca 2022

## 1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Zmiana przepisów prawa regulujących działanie Krajowego Rejestru Sądowego, m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz aktów wykonawczych do ustawy. Zmiany przepisów prawa umożliwią zbudowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, co przyczyni się do usprawnienia procesów gromadzenia i aktualizacji danych w eKRS oraz uzyskiwania informacji z eKRS.

### 1. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym -

z uwzględnieniem zmian:

- a) uchwalonych ustawą z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 398),
- b) uchwalonych ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55),
- c) uchwalonych ustawą z dnia 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60),
- d) uchwalonych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534),
- e) uchwalonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, 2020 i 2217),
- f) uchwalonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798),
- g) uchwalonych ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 288)
- h) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących prostej spółki akcyjnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1191),

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1174),

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 963),

4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. 2021 r. poz. 1173)

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym- utraciło moc z dniem 1 lipca 2021 r. wskutek zmian wprowadzonych ustawą z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398).

6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2021 r. poz. 1188).

7. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości z 2021 r. poz. 159).

8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1181).

9. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1176).

10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2021 r. poz. 1167).

Dodatkowo procedowane zmiany legislacyjne mające wpływ na projekt eKRS:

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania i udostępnienia konta oraz sposobu korzystania i zamykania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszeń dokumentów.

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia.
4. Ponadto w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad zmianą ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w celu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132) w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek.
5. W toku prac ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw- zmiany mające wpływ na RDF.
6. W toku ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw- zmiany ustawy o KRS

## Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
85%	1. 72,02 % (% wydatkowanych w stosunku do wartości projektu) 2. 41,07 % (% zatwierdzonych w WoP w stosunku do wartości projektu)	95 %

## 2. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wytworzenie oprogramowania System Obsługi Wydziałów (SOW)	4 Wartość docelowa: 95	02-2020	07-2021	osiągnięty SOW KRS został uruchomiony produkcyjnie zgodnie z ustawową datą tj. z dniem 1 lipca 2021..
Przebudowa architektury systemu eKRS		12-2019	06-2020	osiągnięty
Wytworzenie oprogramowania portalu oraz elektronicznego postępowania rejestrowego	1 Wartość docelowa: 95 2 Wartość docelowa: 80 3 Wartość docelowa: 95 5 Wartość docelowa: 80 6 Wartość docelowa: 1 7 Wartość docelowa: 100	02-2020	07-2021	osiągnięty
Audyt bezpieczeństwa systemu eKRS		02-2020	11-2021	osiągnięty

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1.Odsetek wniosków o wpis do KRS składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na przykładzie spółki z o. o.	Procent	95	07-2021	95
2.Odsetek dokumentów finansowych składanych bezpośrednio do RDF, bez udziału sądu rejestrowego;	Procent	80	07-2021	92
3.Odsetek wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców wpływających elektronicznie	Procent	95	07-2021	95
4.Odsetek orzeczeń w postępowaniu o wpis do rejestru przedsiębiorców, wydawanych elektronicznie	Procent	95	07-2021	95
5.Odsetek akt rejestrowych dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzonych w sądach w postaci elektronicznej	Procent	80	07-2021	80
6.Liczba utworzonych i zmodernizowanych centralnych rejestrów sądowych	Sztuk	1	07-2021	1
7.Odsetek odpisów pełnych dostępnych w eKRS	Procent	100	07-2021	100

**3. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>**

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Składanie elektronicznych wniosków o wpis / zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym	02-2020	07-2021	
Składanie pism procesowych do sądu rejestrowego	02-2020	07-2021	
Zgłaszanie dokumentów finansowych do repozytorium dokumentów finansowych (RDF)	03-2018	03-2018	
Elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym, elektroniczne doręczenia	02-2020	07-2021	
Przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do KRS	02-2020	07-2021	
Przeglądanie dokumentów finansowych składanych do repozytorium dokumentów finansowych	03-2018	03-2018	
Udostępnienie informacji o podmiocie wpisanym do KRS odpowiadającej odpisowi pełnemu (wpisy aktualne i wykreślone) – dotychczas była udostępniana tylko informacja aktualna, zawierająca dane niewykreślone	03-2018	03-2018	
Składanie elektronicznych	02-2020	07-2021	

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
wniosków o wpis / zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym			

#### 4. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

#### 5. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Przebudowana architektura Systemu Informatycznego KRS	12-2019	06-2020	Nie dotyczy
Szyna KRS	12-2020	06-2021	Wymiana danych z systemami: PESEL, REGON, CRP-KEP, TERYT, CREWAN, BRIS, ZSRK, EPO, KRK, AD.MS.GOV.PL, EX, SZT. Do końca czerwca zintegrowano powyższe systemy z SI eKRS na środowisku pre-produkcyjnym i produkcyjnym w celu uruchomienia z datą 1 lipca 2021 r.
Wdrożony we wszystkich sądach rejestrowych System Obsługi Wydziałów KRS (SOW KRS)	02-2020	06-2021	zrealizowane
Wdrożony nowy portal, w którym udostępnione będą wszystkie e-usługi związane z KRS	02-2020	06-2021	zrealizowane
Raport z audytu bezpieczeństwa Systemu	02-2020	11-2021	Nie dotyczy
System Informatyczny KRS dostosowany do zmian legislacyjnych i wymagań biznesowych	06-2022		

#### 6. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

##### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko związane z brakiem terminowego dostosowania SI eKRS do przepisów wynikających z ustawy o elektronicznej doręczeń (brak dokumentacji technicznej).	średnia	wysokie	Działanie: Udział przedstawicieli zespołu projektowego eKRS w pracach projektowych projektu dot. elektronicznej doręczeń. Kontakty robocze z Kierownikiem projektu po stronie KPRM. Efekt: Trwają prace zespołów dwóch ministerstw.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Ryzyko bez zmian w stosunku do III kw.2021.
Zmiany przepisów/zmiany innych systemów zintegrowanych z KRS wpływające na modyfikacje systemu – obciążenie pracą stron realizujących projekt. Zmiany w wymaganiach mające wpływ na zakres produktu końcowego projektu. Zakończenie umowy z obecnym wykonawcą	duża	wysokie	Działanie: odpowiednio wcześnie i kompletne przekazywanie do Wykonawcy zleceń modyfikacji systemu i stały nadzór nad terminową realizacją tych zleceń wraz z korelacją udzielania zamówienia publicznego w ramach wyłonienia nowego wykonawcy na utrzymanie i rozwój systemu eKRS. Efekt: realizacja modyfikacji systemu. Ryzyko zwiększyło się w stosunku do III kw. 2021
Brak zasobów kadrowych po stronie Zamawiającego. Duża rotacja pracowników w zespole Zamawiającego	duża	wysokie	Działanie: wystąpienie do DG o przyznanie dodatków zadaniowych za wykonane i zlecone zadania projektowe. Efekt: wypłata dodatków zadaniowych/specjalnych członkom zespołu projektowego Działanie: zgłoszenie członków zespołu wsparcia na szkolenia. Efekt: udział w szkoleniach. Efekt: zatrudnienie w październiku i grudniu 2 osób. Ryzyko podobne w stosunku do III kwartału 2021.
Obciążenie pracą i nieustanne zaangażowanie zespołu projektowego w prace związane z doskonaleniem jakości produktów wykonywanych przez Wykonawcę.	średnia	wysokie	Działanie: Bieżąca kontrola jakości prac Wykonawcy Zewnętrzny wraz z jego oceną. Działanie: wprowadzenie konsultacji Działanie: Zastosowanie metodyki zwinnej i ścisła współpraca. Efekt: dostarczanie przez wykonawcę modułów/mniejszych części całości do testowania przed przekazaniem do testów akceptacyjnych pełnego produktu.  Ryzyko bez zmian w stosunku do III kwartału 2021.
Dynamiczna sytuacja związana z Covid 19 i realizacja prac głównie via elektroniczne środki komunikacji.	średnia	wysokie	Działanie – ustalanie zastępstw i planowanie prac z uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemicznej. Częste organizowanie spotkań w celu właściwej komunikacji, praca w zespołach. Ryzyko bez zmian w stosunku do III kwartału 2021.
Skomplikowana współpraca trzech stron (Asseco, Atos, Zamawiający) i integracja komponentów wytworzonych przez różnych Wykonawców.	duża	wysokie	Działanie: spotkania trójstronne i zapewnienie przepływu informacji. Ryzyko bez zmian w stosunku do III kwartału 2021.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Problemy wewnętrzne (z Podwykonawcami) u Wykonawcy, przedstawione w maju przez Wykonawcę i związana z tym ryzyko co do możliwości pełnej realizacji całego systemu eKRS a w szczególności SOW KRS faza 2.	duża	wysokie	Działanie: spotkania kierownictwa sygnatariuszy Umowy. Pisemny kontakt z Radą Nadzorczą Wykonawcy we Francji. Efekt: uzyskanie od strony Wykonawcy dodatkowego nadzoru wewnętrznego nad realizacją prac wykonawcy i włączenie do zespołu w tym do koordynacji prac dodatkowych osób z kierownictwa firmy. Ryzyko zamknięte.
Bardzo późne (maj 2021) rozpoczęcie przez Wykonawcę prac nad komponentem SOW faza 2 oraz integracjami tego komponentu z innymi systemami i elementami w tym PRS, RAR, CREWAN, co związane jest z ryzykiem braku możliwości realizacji i wdrożenia kompletnego systemu w dacie ustawowej.	duży	wysokie	Działanie: Kilukrotnie w ciągu dnia spotkania z Wykonawcą i z udziałem kierownictwa Stron w celu udzielenia Wykonawcy wszelkiej możliwej pomocy w realizacji zadania. Nadzór nad pracami technicznymi jednego z dyrektorów DIRS. Efekt: Ustalenie zakresu „must have” pozwalającego na spełnienie wymagań funkcjonalnych dla systemu eKRS w dacie 1 lipca 2021. Ryzyko nie istnieje w stosunku do III kwartału

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Nie dotyczy			

## 7. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

#### Dane kontaktowe:

Kierownik Projektu: Agnieszka Forowicz-Janicka  
Komórka organizacyjna: Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych  
e-mail: agnieszka.forowicz-janicka@ms.gov.pl  
tel.: (22) 39-76-393

Załącznik:  
Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2851450.6393748.4276553
Nazwa dokumentu	Raport KRMC za IV kwartał 2021r. eKRS z uwagami KRMC.docx
Tytuł dokumentu	Raport KRMC za IV kwartał 2021r. eKRS z uwagami KRMC
Skrót dokumentu	B8042CCFF4072B427A2FD95C1C561B9A597A8779
Wersja dokumentu	1.0
Akceptacja	Forowicz-Janicka Agnieszka, 2022-01-18 14:10:15, wersja 1.0 (Naczelnik, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych (DIRS), Wydział Rozwoju Rejestrów Sądowych (DIRS-XV)) Ministerstwo Sprawiedliwości
	EZD 3.104.37.37.17035
Data wydruku:	2022-01-18 14:28:02
Autor wydruku:	Gołajewska Marta