

**Nazwa dokumentu: raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2021 r. Projekt OSE-S**

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	Ministerstwo Aktywów Państwowych	7. Ryzyka	Ryzyko „(Wewnętrzne) Utrata/niedostępność zasobów ludzkich” zostało wprowadzone w poprzednim raporcie jako nowe. Tymczasem, w raporcie za IV kwartał również widnieje jako nowe.	Proponuje się następujący zapis: „Zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: bez zmian.”	
2	Ministerstwo Aktywów Państwowych	7. Ryzyka	Z raportu usunięto ryzyko „(Zewnętrzne) Deficyt środków na pokrycie kosztów dzierżaw, niedoszacowanie kosztów dzierżaw z racji na założenie w budżecie jednego łącza 100 Mbps na lokalizację, a nie na placówkę oświatową”.	Jeżeli ryzyko zostało zamknięte, to taka informacja wraz z wpisem w tabeli powinna znaleźć się w raporcie.	
3	Ministerstwo Aktywów Państwowych	7. Ryzyka	Z raportu usunięto ryzyko „(Zewnętrzne) Niedoszacowanie kosztów dzierżawy łącza dla wszystkich jednostek oświatowych, zwłaszcza nieobjętych interwencją POPC (brak beneficjentów) – brak chętnych na budowę łącza w ramach konkursów POPC, zwiększone koszty usług last mile”.	Jeżeli ryzyko zostało zamknięte, to taka informacja wraz z wpisem w tabeli powinna znaleźć się w raporcie.	