

**Aneks nr 3**  
**do umowy nr 4/BF/BTiZ/22 z dnia 4 stycznia 2022 r.**

zawarty w dniu 03 czerwca 2022 r. w Warszawie, (zwany dalej: „**Aneksem**”) pomiędzy:

**Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej** z siedzibą w Warszawie (02-514), przy Al. Niepodległości 100, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym NIP: 521-29-21-032,

reprezentowanym przez:

**Marka Chodkiewicza**

– **Pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej**

oraz przy kontrasygnacie:

**plk. SG Krzysztofa Czyża**

– **Głównego Księgowego Komendy Głównej Straży Granicznej**

zwanym w dalszej treści Aneksu „**Inwestorem**”

a

**BUDIMEX Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (01-204), ul. Siedmiogrodzka 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000001764, REGON: 010732630, NIP: 526-100-31-87 z kapitałem zakładowym w wysokości 127.650.490 zł, wpłaconym w całości reprezentowaną przez:

**Pełnomocnika Cezarego Łysenko** - Dyrektora Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex S.A., na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu 3 grudnia 2021 r. Nr BX/DP/711/2021, którego kopia poświadczona notarialnie w dniu 30 grudnia 2021 r. przez Notariusza Panią Iwonę Mieloch. Nr rep. 12466/2021, stanowi załącznik do Umowy

zwaną w dalszej części Aneksu „**Wykonawcą**”

oraz zwanymi w dalszej części Aneksu łącznie „**Stronami**” lub każde z osobna: „**Stroną**”

**PREAMBUŁA**

Z uwagi na fakt, że:

- 1) Strony w dniu 4 stycznia 2022 r. zawarły umowę nr 4/BF/BTiZ/22 w celu realizacji zadania pod nazwą: „**Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej**”, zmienioną **Aneksem nr 1 z dnia 31 marca 2022 r. oraz Aneksem Nr 2 z dnia 26 maja 2022 r.**, zwaną dalej „**Umową**”;

1

2) zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do Umowy; uwzględniając rekomendacje z dnia 18 marca 2022 r. i 17 maja 2022 r. Zespołu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy państwowej utworzonego na podstawie art. 12 Ustawy, Strony zgodnie zawierają niniejszy aneks nr 3 (zwany dalej także: „**Aneksem**”) o następującej treści:

### § 1.

Strony zgodnie postanawiają w Umowie dokonać następujących zmian:

- 1) w §2:
  - a) ust. 1 pkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3) zakończenie robót budowlanych w terminie do **176 dni** od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem pkt 3a.”
  - b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) zakończenie robót budowlanych wskazanych w dokumentacji technicznej: „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej - pododcinek 2.1” na odcinku od znaku granicznego nr 349 do znaku granicznego nr 353 o długości 2514 m oraz w dokumentacji technicznej: „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej - pododcinek 2.7” na odcinku od znaku granicznego nr 411 do znaku granicznego nr 420 i na odcinku 250 m od znaku granicznego nr 420 w kierunku znaku granicznego nr 421 o łącznej długości 4250 m w terminie do **192 dni** od dnia podpisania umowy.”
- 2) w § 13 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do posiadania, w całym okresie obowiązywania umowy, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1, dla jednej i wszystkich szkód.”.
- 3) w §15:
  - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego Zadania na kwotę ryczałtową **brutto 199.105.764,18 zł** (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery 18/100) na co składa się kwota **netto 161.874.605,03 zł** (słownie złotych: sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć 03/100) i podatek VAT naliczany w stawce **23%** w kwocie **37.231.159,15 zł** (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć 15/100), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do umowy oraz z załącznikami nr 8 – nr 10 do umowy – protokołami konieczności od nr 1 do nr 3 wraz z załącznikami i kosztorysami, w terminie i na warunkach określonych w §16 niniejszej umowy, na konto bankowe Wykonawcy nr **PL02 1240 1037 1111 0010 0480 4344**. Wykonawca o każdej zmianie konta bankowego ma obowiązek powiadomić Inwestora pisemnie drogą pocztową”.



4) w §16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozliczenie następować będzie fakturami przejściowymi wystawianymi przez Wykonawcę na podstawie protokołów odbioru elementów wykonanych robót zgodnie z Tabelą nr 1, określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, podpisanych przez kierownika budowy i/lub kierowników robót oraz inspektorów nadzoru, przy czym strony ustalają, że przed końcowym odbiorem robót Wykonawca nie może wystawić faktur na łączną kwotę przekraczającą 80 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §15 ust. 1, zaś Inwestor nie wypłaci więcej niż 80 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w §15 ust. 1.

Przez elementy wykonanych robót budowlanych należy rozumieć ilość wykonanych i odebranych kilometrów bariery na odcinkach o łącznej długości nie krótszej niż 5 km (odcinek rozpoczyna się i kończy znakiem granicznym), z zastrzeżeniem ust. 1a.

**Tabela nr 1**

L.p.	Rodzaj robót	Procentowy udział elementu w wynagrodzeniu za wykonanie całego Zadania	Wartość brutto
1.	Dokumentacja techniczna budowy bariery	1,02%	
2.	Roboty budowlane (ilość wykonanych km bariery)	98,97%	
3.	Projekt powykonawczy	0,01%	
	<b>Razem</b>	100%	

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a) w brzmieniu:

„1a. W granicach procentowych, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się rozliczenie fakturami przejściowymi wystawianymi przez Wykonawcę na podstawie protokołów odbioru elementów wykonanych robót budowlanych, przy czym za odbiory:

- 1) elementów wykonanych robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 bez zamontowanej concertiny zostanie wypłacone 70 % wartości 1 km, o którym mowa w ust. 2,
- 2) zamontowanej concertiny zostanie wypłacone 30 % wartości 1 km, o którym mowa w ust. 2.”

5) w §19:

a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uchybienia terminowi wykonania określonego w § 2 ust. 1 pkt 3 lub § 2 ust. 1 pkt 3a niniejszej umowy, w wysokości **0,02% wynagrodzenia** Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy, pomniejszonego o należne wynagrodzenie Wykonawcy za odebraną przez Inwestora część umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

6) dodaje się do umowy załączniki nr 9 – nr 10 – protokoły konieczności od nr 2 do nr 3 wraz z załącznikami i kosztorysami, stanowiące podstawę do zmiany wynagrodzenia – stanowiące załączniki nr 1 - 2 do niniejszego Aneksu,

- 7) załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram rzeczowo – finansowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego Aneksu.

## § 2.

Wykonawca w dniu podpisania niniejszego aneksu wniósł Inwestorowi w formie, o której mowa w § 18 ust. 3 pkt 3 zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji – w wysokości 5 % różnicy pomiędzy wysokością wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy ustaloną niniejszym aneksem a wysokością wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 umowy ustaloną w chwili podpisania umowy, tj. w wysokości **205.996,26 zł** (słownie złotych: dwieście pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć 26/100). Łączna kwota wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji wynosi **9.955.288,21 zł** (słownie złotych: dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem 21/100).

## § 3.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:
  - jeden dla Inwestora,
  - jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Protokół konieczności nr 2 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 2 – Protokół konieczności nr 3 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

**INWESTOR**

**PEŁNOMOCNIK**

Komendant Główny Straży Granicznej  
do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia  
..... granicy państwowej.....

**Marek CHODKIEWICZ**

**WYKONAWCA**

**BUDIMEX SA**

ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa  
Regon: 010732630, NIP: 526-10-03-187

**UDZIELAM KONTRASYGNETY:**

.....  
**GLUCYNY WIEGOWY**.....  
Komendy Główny Straży Granicznej

plk SG Krzysztof CZYŻ

**DYREKTOR**  
**BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO**

**Cezary Łysenko**