



Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

**Podsekretarz Stanu
Konrad Wojnarowski**

Warszawa, data: 9 grudnia 2024 r.

znak sprawy: DRC-IVa.0221.215.2024.IT

identyfikator koszulki:

telefon: 22 273 85 36

e-mail: ignacy.turowiecki@mfipr.gov.pl

Pani Wioletta Zwara
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

**Dotyczy: uwagi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do raportu
końcowego projektu informatycznego pn. „Podłączenie podmiotów krajowego
systemu cyberbezpieczeństwa do zintegrowanego systemu zarządzania
cyberbezpieczeństwem S46 (S46-react)”.**

Szanowna Pani Sekretarz,

w załączeniu przekazuję tabelę z uwagą MFiPR do przedmiotowego raportu
końcowego.

Z poważaniem

Konrad Wojnarowski

/podpisano elektronicznie/

**Nazwa dokumentu: Podłączenie podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa do zintegrowanego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem S46 (S46-react)
[RAPORT KOŃCOWY]**

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MFIPR	5. Postęp rzeczowy	<p>W treści raportu wskazano: „Opóźnienie w podpisaniu umowy dotacyjnej (01.05.2022 w stosunku do planowanego rozpoczęcia projektu 01.09.2021”. Wskazane sformułowanie jest nieuzasadnione.</p> <p>Należy zauważyć, że projekt był wyłaniany w trybie niekonkurencyjnym, w związku z czym wnioskodawca składał do MFiPR za pośrednictwem MC fiszkę projektu, w której deklarował gotowość do złożenia wniosku o dofinansowanie. Dokumenty zostały złożone do MFiPR 4 listopada 2021 r. Projekt został zidentyfikowany i informacja o projekcie została zamieszczona w załączniku nr 5 do obowiązującego od dnia 30 listopada 2021 r. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POPC, w związku z czym zostały spełnione przesłanki ust. 3 i 4 art. 48 ustawy wdrożeniowej.</p> <p>W samej fiszce wnioskodawca określił gotowość do złożenia wniosku na październik 2021 r. Uwzględniając termin złożenia ww. fiszki, konieczność przeprowadzenia identyfikacji projektu i oceny projektu, stwierdzenie o opóźnieniu w podpisaniu umowy dotacyjnej jest nieuzasadnione.</p>	Należy skorygować wskazany zapis raportu.	