



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
ANNA GEMBICKA

data: 7 sierpnia 2019

znak sprawy: DRC-II.0221.219.2019

telefon: 22 273 88 89

e-mail: katarzyna.bielinska@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2019 r. pt. „**e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności**”.

Szanowna Pani Sekretarz,

w załączeniu **przekazuję stanowisko MliR** do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Anna GembickaAnna Gembicka

/podpisano elektronicznie/

Nazwa dokumentu: e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MiIR	3. Postęp rzeczowy	W opisie statusu realizacji kamienia milowego pn. <i>Opracowanie oprogramowania "eAkredytacja"</i> wskazano, że według zapewnień wykonawcy przekroczenie terminu realizacji tego kluczowego dla powodzenia projektu zadania „ <i>nie powinno być dłuższe niż 1-1,5 m-ca i nie wpłynie na odbiór końcowy projektu</i> ”, czyli osiągnięcie kamienia milowego powinno nastąpić nie później niż w połowie kwietnia 2019 r. Z uwagi na fakt, że projekt powinien zakończyć się 30.09.2019 r. oraz termin przekazania raportu za pierwszy kwartał nastąpił z opóźnieniem (lipiec br.) proszę o niezwłoczne przesłanie raportu za II kw. i uzupełnienie w nim opisu o informację dot. faktycznego statusu realizacji ww. kamienia milowego.	Proszę o uzupełnienie opisu o informację o faktycznym statusie realizacji kamienia milowego nr 10 i informację o wpływie opóźnienia na realizację projektu (w ramach raportu za II kw).
2	MiIR	7. Ryzyka	Dla ryzyka nr 10. <i>Wydłużenie czasu wykonywania oprogramowania z przyczyn leżących po stronie wykonawcy</i> jako sposób zarządzania ryzykiem wskazano jako działanie zaradcze jedynie: „stałe monitorowanie”. W sytuacji przekroczenia terminów kamieni milowych związanych z dostarczeniem	Proszę o uzupełnienie opisu ryzyka nr 10.

			oprogramowania <i>eAkredytacja</i> proszę o wskazanie czy i jakie inne działania zarządcze były podejmowane oraz jakie są faktyczne efekty tych działań.	
--	--	--	--	--