

Nazwa dokumentu: raport za IV kwartał 2018 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MC	3. Postęp rzeczowy – kamienie milowe	<p>Z przedstawionych informacji wynika, iż projekt ma znaczne opóźnienia w osiągnięciu kamieni milowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizacja postępowań wyboru wykonawców w procesie rekonstrukcji i digitalizacji.</li> <li>2. Podpisanie umów z wykonawcami procesu rekonstrukcji.</li> </ol> <p>W kolumnie „status realizacji kamienia milowego” wskazano, iż „Opóźnienie nie wpłynie na realizację innych zadań w projekcie”.</p>	<p>Proszę o przedstawienie informacji czy opóźnienie wpływa na zaplanowany <b>termin końcowy realizacji projektu.</b></p>