

ANEKS NR 4

do Umowy nr 28/BF/BTiZ/22 z dnia 24 marca 2022 r. na realizację zadania pod nazwą:
„Budowa zabezpieczenia granicy państwowej
na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”

zawarty w dniu 03 lipca 2023 r. w Warszawie, pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie (02-514), przy Al. Niepodległości 100, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym NIP: 521-29-21-032,

reprezentowanym przez:

płk. SG Sebastiana ZWOLIŃSKIEGO – **Pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej**

oraz przy kontrasygnacie:

płk. SG Krzysztofa CZYŻA – **Głównego Księgowego Komendy Głównej Straży Granicznej**

zwanym w dalszej treści umowy: „**Inwestorem**”,

a

ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-156) przy ul. Stargardzkiej 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035081, REGON: 931931108, NIP: 894-24-60-042, kapitał zakładowy w kwocie: 9.983.009,00 zł, wpłacony w całości, w imieniu której działa:

Pan Dariusz Jan KOZIKOWSKI – **Członek Zarządu**

Pan Krzysztof Paweł WÓJCIKOWSKI – **Członek Zarządu**

zwaną w dalszej treści umowy: „**Wykonawcą**”,

oraz zwanymi łącznie dalej: „**Stronami**” lub z osobna: „**Stroną**” o treści następującej:

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- 1) Strony wiąże Umowa nr 28/BF/BTiZ/22 z dnia 24 marca 2022 r. (zwana dalej: „**umową**”) na realizację zadania pod nazwą „*Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej*” (zwanym dalej: „**Zadaniem**”) zawarta zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz.U. poz.1992, z późn. zm.), zmieniona Anekssem nr 1 dnia 11 sierpnia 2022 r., Anekssem nr 2 dnia 23.12.2022 r. oraz Anekssem nr 3 z dnia 27.03.2023 r.;
- 2) do Inwestora wpłynął wniosek Wykonawcy z dnia 10 maja 2023 r. (stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Aneksu), w którym Wykonawca:
 - wskazał, że w wyniku przeprowadzonej w dniu 10 maja 2023 r. wizji lokalnej aktualne warunki gruntowe w rejonie znaków granicznych 338-349 pozwalają na podjęcie prac naprawczych w

- wykonanej uprzednio infrastrukturze tak, aby fizyczne elementy bariery elektronicznej zostały wykonane prawidłowo,
- wskazał, że roboty budowlane w zakresie wybudowania podsystemów, przyłączy energetycznych i światłowodowych łączy transmisyjnych oraz uruchomienie bariery elektronicznej na odcinku pomiędzy znakami granicznymi 338 a 380 (opisanych w załączniku nr 1C do umowy) Wykonawca planuje zakończyć i zgłosić Zamawiającemu do odbioru w dniu 26 maja 2023 r. o ile warunki gruntowe nie ulegną gwałtownemu pogorszeniu,
 - wniósł o rozważenie przez Inwestora możliwości zmiany terminu realizacji elementów zadania związanych z budową oraz konfiguracją, kalibracją i integracją odcinka nr 04 z uwzględnieniem wyżej wymienionego terminu;
- 3) do Inwestora wpłynął wniosek Wykonawcy z dnia 18 maja 2023 r. (stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Aneksu), w którym Wykonawca:
- poinformował, że warunki gruntowe na odcinku bariery elektronicznej pomiędzy znakami granicznymi 338 a 380 (opisanych w załączniku nr 1C do umowy) na skutek długotrwałych, obfitych opadów deszczu uniemożliwiły wykonywanie prac w sposób i w zakresie umożliwiającym ich zakończenie w uprzednio zaplanowanym terminie, tj. do 26 maja 2023 r.,
 - poinformował, że dokładał ponadstandardowych działań w celu dotrzymania terminu, czym naraził się na dodatkowe, nieprzewidziane koszty,
 - wniósł o zmianę terminu wykonania umowy w zakresie prac związanych z wybudowaniem podsystemów, przyłączy energetycznych i światłowodowych łączy transmisyjnych oraz uruchomieniem bariery elektronicznej na odcinku pomiędzy znakami granicznymi 338 a 380 (opisanych w załączniku nr 1C do umowy) na dzień 31 maja 2023 r. oraz o zmianę terminu wykonania umowy w zakresie prac związanych z konfiguracją, kalibracją i integracją odcinka na dzień 15 czerwca 2023 r.;
- 4) Inwestor po zapoznaniu się z powyższymi wnioskami, na podstawie przesłanki wskazanej w § 25 ust. 2 umowy uznał, że z uwagi na występujące warunki gruntowe, że realizacja budowy bariery elektronicznej na odcinku pomiędzy znakami granicznymi 338 a 380 (opisanymi w załączniku nr 1C do Umowy) w terminie określonym w Umowie jest niemożliwa.
- 5) Uwzględniając rekomendacje z dnia 29 maja 2023 r. Zespołu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy państwowej utworzonego na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. poz. 1992, z późn. zm.), strony w celu zmiany terminów realizacji Zadania zawierają niniejszy Aneks nr 4, zwany dalej „**Aneksem**,” o następującej treści:

§ 1

Strony zgodnie postanawiają, że §2 w ust. 1 pkt 2a oraz pkt 4a otrzymują brzmienie:

„2a) wybudowanie podsystemów, przyłączy energetycznych i światłowodowych łączy transmisyjnych oraz uruchomienie bariery elektronicznej **na odcinku pomiędzy znakami granicznymi 338 a 380 (opisanymi w załączniku nr 1C do umowy)** – w terminie **do 273 dni** od dnia zakończenia robót budowlanych polegających na wybudowaniu bariery fizycznej dla tego odcinka, prowadzonych przez inne podmioty na podstawie odrębnych umów, potwierdzonych przez kierownika budowy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Pod pojęciem „uruchomienia bariery elektronicznej” Strony rozumieją wykonanie i uruchomienie wszystkich podsystemów bariery elektronicznej na danym odcinku pomiędzy znakami granicznymi 338 a 380 (opisanymi w załączniku nr 1C do umowy)

z doraźną obsługą w kontenerach elektro-teletechnicznych lub Stanowiskach Końcowych (bez konieczności integracji podsystemów);

- 4a) dokonanie konfiguracji, integracji i kalibracji podsystemów bariery elektronicznej **na odcinku pomiędzy znakami granicznymi 338 a 380 (opisanymi w załączniku nr 1C do umowy)** – w terminie **do 258 dni** od dnia zakończenia robót budowlanych polegających na wybudowaniu bariery fizycznej na wszystkich odcinkach, prowadzonych przez inne podmioty na podstawie odrębnych umów, potwierdzonej przez Inwestora protokołem odbioru ostatniego odcinka;”.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że po dokonaniu wizji lokalnej odcinka pomiędzy znakami granicznymi 338 i 330 możliwe jest dalsze prowadzenie prac na tym odcinku.
2. Zawarcie niniejszego Aneksu nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wszelkie prace wykonane na odcinku pomiędzy znakami granicznymi 338 a 380 (opisanymi w załączniku nr 1C do umowy), w szczególności wskazane przez Wykonawcę w korespondencji z dnia 18 maja 2023 r. stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego Aneksu, nie stanowią robót dodatkowych, a ich wykonanie nie stanowi i nie będzie stanowiło podstawy do wysuwania przez Wykonawcę roszczeń o dodatkowe wynagrodzenie. Wykonawca oświadcza, że niniejszy Aneks wyczerpuje jego roszczenia od dnia 24 marca 2022 r. do dnia wykonania umowy i niniejszego Aneksu, w szczególności w zakresie odszkodowawczym, nadzwyczajnej zmiany stosunków, zmiany umowy oraz jej rozwiązania. Jednocześnie Wykonawca mocą niniejszego Aneksu zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z kosztami poniesionymi w toku robót w przedłużonym czasie wykonywania umowy.

§ 3

3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 23.03.2023 r.
4. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
5. Aneks podpisano elektronicznie.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Akt powołania Pełnomocnika nr 178/22 z dnia 19 października 2022 r.
Załącznik nr 2 – Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000035081
Załącznik nr 3 – pismo nr L.dz. 1955/PZ/DK/2023 z dnia 10 maja 2023 r.
Załącznik nr 4 – pismo nr L.dz. 2076/Z/DK/2023 z dnia 18 maja 2023 r.

INWESTOR

Sebastian Michał
ZWOLIŃSKI

Elektronicznie podpisany przez
Sebastian Michał ZWOLIŃSKI
Data: 2023.07.03 12:42:15
+02'00'

UDZIELAM KONTRASYGNATY

Krzysztof Jan
Czyż

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Jan Czyż
Data: 2023.07.03 12:29:08
+02'00'

WYKONAWCA



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Jan
Kozikowski
CZŁONEK ZARZĄDU
'ELEKTROTIM SA'

Date / Data: 2023-
07-04 08:40

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
KRZYSZTOF PAWEŁ
WÓJCIKOWSKI

Data: 2023.07.04 08:55:21 CEST