

**Aneks nr 2**  
**do umowy nr 2/BF/BTiZ/22 z dnia 4 stycznia 2022 r.**

zawarty w dniu 0.06.2022 r. w Warszawie (zwany dalej: „**Aneksem nr 2**”), pomiędzy:

**Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej** z siedzibą w Warszawie (02-514), przy Al. Niepodległości 100, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym NIP: 521-29-21-032,

reprezentowanym przez:

**Marka Chodkiewicza** – **Pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej**

oraz przy kontrasygnacie:

**plk. SG Krzysztofa Czyża** – **Głównego Księgowego Komendy Głównej Straży Granicznej**

zwanym w dalszej treści Aneksu nr 2 „**Inwestorem**”

a

Konsorcjum firm :

1. **Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Siedlcach (08-110), ul. Terespolska 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000589022, REGON: 363095769, NIP: 821-264-48-93 reprezentowaną przez komplementariusza - **Mostostal Siedlce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Siedlcach (08-110), ul. Terespolska 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000476454, REGON: 146869880, NIP: 821-263-94-32, w imieniu której działa:

1. **Tomasz Hapunowicz — Prezes Zarządu**
2. **Mariusz Jacek Gruda — Wiceprezes Zarządu**

2. **WĘGŁOKOKS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000095342, NIP: 634-00-17-095, REGON: 271883564, BDO: 000536676, o kapitale zakładowym w wysokości 558.818.830,00 zł wpłaconym w całości, reprezentowaną przez:

**Pełnomocnika Sylwię BERNACKĄ** – Kierownika Działu Współpracy Biznesowej Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu 8 czerwca 2022 r. Nr rejestru 257/2022/GB, którego wydruk stanowi załącznik nr 4 do Aneksu nr 2.

3. **POLIMEX MOSTOSTAL Spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, z adresem siedziby: aleja Jana Pawła II nr 12, 00-124 Warszawa; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022460; której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022460; o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 821-001-45-09; REGON: 710252031; o kapitale zakładowym w wysokości: 477.237.604,00 złotych — opłaconym w całości, reprezentowaną przez:

- |         |                 |                    |
|---------|-----------------|--------------------|
| 1. .... | Prezes Zarządu  | <b>PROKURENT :</b> |
| 2. .... | Krzysztof Figat | Wojciech Wachacki  |

zwanych w dalszej części Aneksu nr 2 łącznie „**Wykonawcą**” działających w ramach Konsorcjum na podstawie umowy konsorcjum z dnia 22 grudnia 2021 r. w składzie:

1. Lider Konsorcjum tj. POLIMEX MOSTOSTAL Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie,
2. Partnerzy Konsorcjum:
  - a) Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Siedlcach,
  - b) WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach;

- reprezentowanych przez Lidera Konsorcjum działającego na podstawie umowy konsorcjum z dnia 22 grudnia 2021 r. zwanym „**Liderem Konsorcjum**”,

oraz zwanymi w dalszej części Aneksu nr 2 łącznie „**Stronami**” lub każde z osobna: „**Stroną**”

## PREAMBUŁA

Z uwagi na fakt, że:

- 1) Strony w dniu 4 stycznia 2022 r. zawarły umowę nr **2/BF/BTiZ/22** na wykonanie prefabrykacji pręseł stalowych, w skład których wchodzi paneli stalowe oraz dwuteowniki konstrukcyjne, niezbędnych do realizacji zadania pod nazwą „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” (zwaną dalej „**Umową**”);
- 2) Strony w dniu 18 maja 2022 roku zawarły Aneks nr 1 do Umowy;
- 3) Inwestor pismem nr KG-TZ-ZBZGP.2111.4.2022 z dnia 19 maja 2022 r., pismem nr KG-TZ-ZBZGP.2111.4.2022 z dnia 24 maja 2022 r. oraz poprzez wysłanie wiadomości



elektronicznej e - mail w dniu 31 maja 2022 r. (godzina 15:41) złożył zlecenia wykonania elementów niezbędnych do realizacji Umowy, a Wykonawca zlecenia te przyjął do wykonania na zasadach określonych w Umowie;

4) zaistniała konieczność wprowadzenia dalszych zmian do Umowy; uwzględniając rekomendacje z dnia 17 maja 2022 r. i z dnia 3 czerwca 2022 r. Zespołu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy państwowej utworzonego na podstawie art. 12 ustawy z dnia 21 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1992).

Strony zgodnie zawierają niniejszy Aneks nr 2 o następującej treści:

## § 1

Strony zgodnie postanawiają dokonać w Umowie następujących zmian:

- 1) w § 1 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  
„5) dwuteowników konstrukcyjnych zabezpieczonych antykorozyjnie w ilości do 38 690 szt. (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sztuk) o długości 6 000 mm każdy, (w tym: 48 (słownie: czterdzieści osiem) słupów przystosowanych do montażu bram wskazanych w pkt 4), wykonanych zgodnie z Projektem – waga jednego dwuteownika ok. 365,08 kg;”;
- 2) w § 1 ust. 2 Umowy po pkt 7 dodać punkty 8-12 w brzmieniu:  
„8) paneli stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie stanowiących przejścia nad ciekami oraz łączników do dwuteowników konstrukcyjnych, wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” - rozwiązania indywidualne dla odcinka 1, 2, 3 i 4, w ilości do 30 ton (słownie: trzydzieści ton);  
9) paneli stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie w kształcie równoległoboku (skośnych) oraz łączników do dwuteowników konstrukcyjnych, wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” - rozwiązania indywidualne dla odcinka 1, 2, 3 i 4, w ilości do 80 ton (słownie: osiemdziesiąt ton);  
10) paneli stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie stanowiących inne łączniki bariery wynikające z morfologii terenu, wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” - rozwiązania indywidualne dla odcinka 1, 2, 3 i 4, w ilości do 75 ton (słownie: siedemdziesiąt pięć ton);  
11) paneli stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie (składających się z 2 części) w łącznej ilości 474 szt. (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery sztuki), wykonanych zgodnie z rysunkiem nr K1-03 i K1-04 zawartym w Projekcie – waga jednego panelu ok. 925,73 kg;  
12) dwuteowników konstrukcyjnych zabezpieczonych antykorozyjnie w ilości 125 szt. (słownie: sto dwadzieścia pięć sztuk) o długości 6 000 mm każdy, (w tym: 40 szt. (słownie: czterdzieści sztuk) przystosowanych do montażu paneli, o których mowa w §1 ust 2 pkt 8 oraz 85 szt. (słownie: osiemdziesiąt pięć sztuk), przystosowanych do montażu paneli, o których mowa w §1 ust 2 pkt 9, wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”

rozwiązania indywidualne dla odcinka 1, 2, 3 i 4 – waga jednego dwuteownika ok. 365,08 kg.”;

3) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

„6a. Inwestor zapewnia, że odbierze 100% elementów wskazanych ust. 2 pkt 11 – 12.

6b. Inwestor zapewnia, że odbierze elementy wskazane w ust. 2 pkt 8 – 10, zgodnie z dokumentacją techniczną „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” - rozwiązania indywidualne dla odcinka 1, 2, 3 i 4, w łącznej wadze ustalonej w oparciu o dostarczoną przez Wykonawcę i uzgodnioną na piśmie przez Inwestora dokumentację warsztatową, służącą do prefabrykacji tych elementów. Powyższe oznacza, że Inwestor może odebrać elementy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w łącznej wadze niższej, niż maksymalna waga określona w ust. 2 pkt 8-10, co nie powoduje powstania po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń.”;

4) w § 2 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wykonanie całości Przedmiotu Umowy - w terminie do 30 czerwca 2022 r.”;

5) w § 9:

a) w ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 8-12 w brzmieniu:

„8) ust. 3 pkt 8 i wagi odebranego przez Inwestora asortymentu wskazanego w § 1 ust. 2 pkt 8;

9) ust. 3 pkt 9 i wagi odebranego przez Inwestora asortymentu wskazanego w § 1 ust. 2 pkt 9;

10) ust. 3 pkt 10 i wagi odebranego przez Inwestora asortymentu wskazanego w § 1 ust. 2 pkt 10;

11) ust. 3 pkt 11 i ilości odebranego przez Inwestora asortymentu wskazanego w § 1 ust. 2 pkt 11;

12) ust. 3 pkt 12 i ilości odebranego przez Inwestora asortymentu wskazanego w § 1 ust. 2 pkt 12.”;

b) w ust. 3 po pkt 7 dodaje się pkt 8-12 w brzmieniu:

„8) § 1 ust. 2 pkt 8 za kg netto na wartość 12,25 zł (słownie złotych: dwanaście 25/100);

9) § 1 ust. 2 pkt 9 za kg netto na wartość 12,10 zł (słownie złotych: dwanaście 10/100),

10) § 1 ust. 2 pkt 10 za kg netto na wartość 11,59 zł (słownie złotych: jedenaście 59/100);

11) § 1 ust. 2 pkt 11 za szt. netto na wartość 9 825,71 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć 71/100) netto;

12) § 1 ust. 2 pkt 12 za szt. netto na wartość 3 174,88 zł (słownie złotych: trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery 88/100) netto.”;

6) dodaje się załącznik nr 9 do Umowy – oferta Wykonawcy dotycząca indywidualnego wykonania przedmiotu umowy wskazanego w §1 ust. 2 pkt 8 – 10 z dnia 19 maja 2022 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu nr 2;

7) załącznik nr 3 do Umowy - harmonogram rzeczowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego Aneksu nr 2.

4



## § 2

W związku z określeniem przez Inwestora w pismach z dnia 19 maja 2022 r., 24 maja 2022 r. i w e-mail w dniu 31 maja 2022 r. (godzina 15:41) pozostałej ilości elementów, o której mowa w § 1 ust. 7 Umowy, oraz w związku z przewidzianą w § 1 ust. 7 Umowy koniecznością zmiany cen jednostkowych tych elementów, wynikającą z udokumentowanego przez Wykonawcę w ofercie z dnia 3 czerwca 2022 r. wzrostu cen surowców niezbędnych do realizacji tych elementów oraz zwiększenia kosztów związanych z wykonaniem tych elementów, Strony zgodnie ustalają, że elementami, o których mowa w § 1 ust. 7 Umowy są:

- 1) panele stalowe zabezpieczone antykorozyjnie (składające się z 2 części) w ilości 785 szt. (słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć sztuk) (niebędące panelami, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 11 Umowy, wprowadzonym w § 1 pkt 2 Aneksu nr 2), wykonane zgodnie z rysunkiem nr K1-03 i K1-04 zawartym w Projekcie – waga jednego panelu ok. 925,73 kg, w cenie jednostkowej 9 825,71 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć 71/100) netto ;
- 2) dwuteowniki konstrukcyjne zabezpieczone antykorozyjnie w ilości 1163 szt. (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt trzy sztuki) (niebędące dwuteownikami, o których mowa w o których mowa w §1 ust. 2 pkt 12 Umowy, wprowadzonym w § 1 pkt 2 Aneksu nr 2) o długości 6 000 mm, każdy, wykonane zgodnie z Projektem – waga jednego dwuteownika ok. 365,08 kg, w cenie jednostkowej 3 174,88 zł (słownie złotych: trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery 88/100) netto.

## § 3.

Wykonawca wniósł Inwestorowi w formie, o której mowa w § 13 ust. 3 pkt 4 przed podpisaniem niniejszego Aneksu nr 2, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji w wysokości 2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, tj. w wysokości 11.780.218,95 zł (słownie złotych: jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście osiemnaście 95/100 zł), obejmujące termin wykonania całości Umowy, zmieniony na podstawie § 1 pkt 2 niniejszego Aneksu nr 2.

## § 4.

1. Zawarcie niniejszego Aneksu nr 2 nie powoduje zmiany maksymalnego wynagrodzenia Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.
2. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości lub dodanie nowych elementów niezbędnych do wykonania bariery, a także zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy, nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
3. Oferta z dnia 3 czerwca 2022 r. dotycząca wykonania przedmiotu umowy wskazanego w §2 pkt 1 i 2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Aneksu nr 2.
4. Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.
5. Aneks nr 2 wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkie Strony i od tego dnia znajduje zastosowanie.

6. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:  
- jeden dla Inwestora,  
- trzy egzemplarze dla Wykonawcy: 1 egz. dla Lidera Konsorcjum i po 1 egz. dla Partnerów Konsorcjum.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy dotycząca indywidualnego wykonania przedmiotu umowy wskazanego w §1 ust. 2 pkt 8 – 10 z dnia 19 maja 2022 r.

Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy z dnia 3 czerwca 2022 r

Załącznik nr 3 - harmonogram rzeczowy

Załącznik nr 4 – pełnomocnictwo p. Sylwii BERNACKIEJ z dnia 8 czerwca 2022 r. Nr rejestru 257/2022/GB.

**INWESTOR PEŁNOMOCNIK**  
Komendanta Głównego Straży Granicznej  
do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia  
granicy państwowej  
.....  
**Marek CHODKIEWICZ**

**UDZIELAM KONTRASYGNETY:**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Komendy Głównej Straży Granicznej  
.....  
**ptk SG Krzysztof CZYŻ**

**WYKONAWCA**  
.....

**Prezes Zarządu**  
**Krzysztof Pigat**

**PROKURENT**  
**Wojciech Wachacki**

**PREZES ZARZĄDU**  
**Tomasz Haputowicz**

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
**Marcin Gruda**

**WĘGŁOKOKS S.A.**  
**Sylwia Bernacka**