

# KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW



DAIP-WKRM CJST.002.67.2020

## **Protokół ustaleń nr 5/2020 z posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 6 listopada 2020 r. w trybie wideokonferencji**

W imieniu Przewodniczącego KRMC obradom Komitetu przewodniczył Pan Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- członkowie KRMC lub osoby ich zastępujące,
- osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Komitetu,
- osoby wyznaczone przez członków KRMC do udziału w posiedzeniu w roli obserwatora,
- oraz przedstawiciele Beneficjentów prezentujących omawiane na posiedzeniu projekty informatyczne,

według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1.

Posiedzenie otworzył Pan Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wobec braku uwag do agendy rozpoczęto spotkanie (agenda stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

### **1. Rozpatrywanie projektów dokumentów rządowych:**

- 1.1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (UC39) - wnioskodawca Minister Infrastruktury.**

Do projektu nie złożono uwag.

**Konkluzja: Komitet przyjmuje projekt bez zmian i rekomenduje go do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.**

### **2. Opiniowanie projektów informatycznych:**

- 2.1. Wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami klasy ERP - wnioskodawca Minister Zdrowia, beneficjent Narodowy Fundusz Zdrowia (źródło finansowania: Środki własne)**

Informacje na temat projektu przedstawił przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia Pan Robert Matuszczyk.

### **Do projektu nie złożono uwag.**

Stanowisko Zespołu zadaniowego „Rada Architektury IT” przedstawił Pan Jacek Paziewski, p.o. Kierownika Zespołu (pozytywna opinia Zespołu; rozważanie przez RA możliwości standaryzacji wymagań na systemy ERP).

Pan Minister Marek Zagórski zwrócił się z prośbą do Pana Jacka Paziewskiego, Dyrektora Departamentu Architektury Informatycznej Państwa o przeprowadzenie kwerendy wśród urzędów administracji centralnej, w celu ustalenia w których instytucjach został już wdrożony system klasy ERP, a w ilu jest planowany do realizacji. Dodatkowo, analiza powinna umożliwić pozyskanie informacji o problemach z jakimi napotykały się dane instytucje oraz jak one zostały rozwiązane. Rekomendacje powinny zostać wypracowane przez zespół RA IT i udostępnione zainteresowanym instytucjom.

**Konkluzja: Komitet zaopiniował projekt pozytywnie.**

## **2.2. Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych/ testów diagnostycznych on-line w zakresie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu**

– wnioskodawca Minister Edukacji Narodowej, beneficjent Centrum Informatyczne Edukacji (źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - działanie 2.10)

Informacje na temat projektu przedstawił Dyrektor Centrum Informatycznego Edukacji Pan Marek Charązka.

Pan Minister Marek Zagórski zwrócił się z następującymi pytaniami do przedstawiciela Centrum Informatycznego Edukacji:

Czy system dopiero 30 czerwca 2022 r. zostanie oddany do użytkowania zgodnie z datą zakończenia realizacji projektu, czy będą jakieś etapy pośrednie i jest szansa na wykorzystanie systemu przy testach, chociaż próbnie, jeszcze w tym roku szkolnym?

Pan Marek Charązka poinformował, że system nie będzie wykorzystywany w tym roku szkolnym, z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu. Jest natomiast szansa, że system będzie wykorzystywany w kolejnym roku szkolnym podczas egzaminów próbnych.

Pan Minister Marek Zagórski zwrócił się z prośbą do wnioskodawcy i beneficjenta o uwzględnienie w harmonogramie wdrażania projektu prototypu systemu do użycia jeszcze w bieżącym roku szkolnym.

### **Do projektu uwagę złożył:**

- Minister Cyfryzacji, reprezentowany przez Sekretarza Stanu w KPRM Pana Marka Zagórskiego, dokument z dnia 3 listopada 2020 r., znak: DAIP-WKRM CJST.002.57.2020.

Uwaga MC została uwzględniona zgodnie ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej, reprezentowanego przez Podsekretarza Stanu Pana Macieja Kopcia, wyrażonym w dokumencie z dnia 4 listopada 2020 r., znak: DPPI-WIT.005.140.2020.JJ oraz zgodnie ze stanowiskiem MC z dnia 5 listopada 2020 r., znak: DAIP-WKRM CJST.002.57.2020.

Rekomendacja Rady Architektury: Pozytywna z zaleceniem wprowadzenia w nim zmian i uzupełnień na dalszym etapie prac nad projektem.

**Konkluzja: Komitet zaopiniował projekt pozytywnie z zaleceniem wprowadzenia zmian i uzupełnień na dalszym etapie prac nad projektem.**

### **3. Opiniowanie raportów końcowych z realizacji projektów informatycznych:**

**3.1. Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja** - wnioskodawca Minister Cyfryzacji, beneficjent Ministerstwo Cyfryzacji (źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa - działanie 2.3)

Informacje na temat efektów projektu przedstawiła Pani Anna Gos, Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pan Marek Zagórski poinformował uczestników posiedzenia, że powyższy projekt jest elementem całego „Programu Otwierania Danych Publicznych”. Dzięki niemu Polska awansowała w rankingach otwierania danych z 23 na 7 miejsce wśród krajów Unii Europejskiej, a to się przekłada na biznesowe wykorzystanie danych.

Pan Marek Zagórski podziękował Pełnomocnikom Otwierania Danych we wszystkich ministerstwach i instytucjach, tam gdzie byli oni powołani.

#### **Do projektu uwagę złożył:**

- Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, reprezentowany przez Sekretarza Stanu Pana Jacka Żalka, dokument z dnia 29 września 2020 r., znak: DRC-II.0221.174.2020.IT.

Uwaga MFIPR została uwzględniona zgodnie ze stanowiskiem Ministra Cyfryzacji, wyrażonym w dokumencie z dnia 5 października 2020 r., znak: DZD-ZKRONiK.520.7.2020 oraz zgodnie ze stanowiskiem MFIPR z dnia 9 października 2020 r., znak: DRC-II.0221.174.2020.IT.

**Konkluzja: Komitet zaopiniował raport pozytywnie.**

### **4. Sprawozdanie CPPC w zakresie projektów monitorowanych w ramach POPC o zidentyfikowanym najwyższym poziomie zagrożenia osiągnięcia ich celów.**

Informacje przedstawił Pan Wojciech Szajnar, Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Pan Minister Marek Zagórski poinformował uczestników posiedzenia, że wymienione przez Pana Dyrektora Wojciecha Szajnara projekty są bardzo złożone, posiadają duży budżet.

Z tego powodu ich dodatkowy monitoring jest istotny - między innymi po to, aby uniknąć ryzyka zwrotu środków.

Pan Minister Marek Zagórski zapowiedział, że na posiedzeniach KRMC będą przedstawiane informacje na temat projektów o zidentyfikowanym najwyższym poziomie zagrożenia dla osiągnięcia ich celów.

Po przedstawieniu powyższych prezentacji Pan Minister Marek Zagórski otworzył dyskusję.

Pan Krzysztof Płaciszewski, Zastępca dyrektora ds. Teleinformatycznych i Inżynierii Medycznej z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie reprezentujący projekt pn. **„e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”** poinformował, że po otrzymaniu zgody na realizację analizy przedwdrożeniowej za pomocą własnego zespołu, prace nabrały tempa i są realizowane zgodnie z harmonogramem, który zakłada przekazanie analizy przedwdrożeniowej przed końcem tego roku, co jest zgodne ze złożonym do CPPC wnioskiem o przesunięcie terminu. Beneficjent wystąpił o to, aby Centralny Szpital Kliniczny był liderem projektu. Mimo trudnej sytuacji epidemicznej nie dostrzeżono negatywnych skutków tej decyzji.

Pan Minister Marek Zagórski zwrócił się z prośbą do przedstawicieli projektu pn. **„System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)”** o systematycznie przekazywanie informacji na temat postępów w realizacji projektu, niezależnie od raportowania kwartalnego. Pani Agnieszka Dobrowolska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego – przedstawiciel ww. projektu, poinformowała, że najbardziej zagrożone jest zadanie wyposażenia sali, ze względu na konieczność powtórzenia przetargu. Przewidziane są działania zarządcze, dzięki temu beneficjent nie widzi zagrożenia niezrealizowania celów i produktów projektu.

## 5. Sprawy różne

Pan Minister Marek Zagórski zakończył posiedzenie informacją, że zaleca beneficjentom stały kontakt z przedstawicielami Centrum Projektów Polska Cyfrowa, aby zaradzić w przyszłości opóźnieniom w realizacji celów i produktów w projektach.

**Sekretarz Komitetu  
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji**

*Jacek Paziewski*  
/podpisano elektronicznie/

**z up. Przewodniczącego Komitetu  
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji  
Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów**

*Marek Zagórski*  
/podpisano elektronicznie/

**AGENDA POSIEDZENIA  
KOMITETU RADY MINISTRÓW  
DO SPRAW CYFRYZACJI**

**6 listopada 2020 r. godzina 10:00/ wideokonferencja**

- 1. Rozpatrywanie projektów dokumentów rządowych:**
  - 1.1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (UC39) – wnioskodawca Minister Infrastruktury.**
- 2. Opiniowanie projektów informatycznych:**
  - 2.1. Wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami klasy ERP - wnioskodawca Minister Zdrowia, beneficjent Narodowy Fundusz Zdrowia (źródło finansowania: środki własne NFZ).**
  - 2.2. Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych/ testów diagnostycznych on-line w zakresie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu - wnioskodawca Minister Edukacji Narodowej, beneficjent Centrum Informatyczne Edukacji (źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój).**
- 3. Opiniowanie raportów końcowych z realizacji projektów informatycznych:**
  - 3.1. Otwarte dane – dostęp, standard edukacja - wnioskodawca Minister Cyfryzacji, beneficjent Ministerstwo Cyfryzacji.**
- 4. Sprawozdanie CPPC w zakresie projektów monitorowanych w ramach POPC o zidentyfikowanym najwyższym poziomie zagrożenia osiągnięcia ich celów.**
- 5. Sprawy różne.**