

RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Dla części zamówienia 29

Wyszczególnienie	Kwartał II		Kwartał III			Kwartał IV		
	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Prace odnowieniowe					x	x		
Czyszczenia wczesne	x	x						
Czyszczenia późne	x	x						
Pielęgnacja gleby	x	x	x	x	x			
Zbiór szyszek		x	x				x	x
Grodzenia upraw, remiz	x	x			x	x	x	x
Naprawa grodzień upraw, remiz								
Demontaż grodzień upraw, remiz	x	x			x	x	x	x
Zabezpieczanie upraw przed zwierzyną palikami	x							
Zakładanie, czyszczenie i naprawa skrzynek legowych dla ptaków oraz schronów dla nietoperzy							x	x
Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny						x	x	x
Wykładanie i kontrola pułapek klasycznych na ryjkowce	x	x	x	x	x			
Badanie zapędzania gleby					x			
Ścinka drzew na płachtę								
Smarowanie pni biopreparatem								
Usuwanie na uprawach drzewek porażonych								
Zbiór i niszczenie zasiedlonej kory (gałęzi)								
Wywieszanie tablic								
Remonty i konserwacja PCW								
Utrzymanie pasów p.poż.		x		x				
Dogaszanie pożarysk								
Prace z zakresu zagospodarowania turystycznego								
Prace z zakresu zagospodarowania zadrzewień								
Pozyskanie i zrywka drewna	20% planowanego pozyskania		35% planowanego pozyskania			45% planowanego pozyskania		
Pozostałe prace z zagospodarowania lasu mogą być zlecone w ciągu całego roku.								