

**Aneks nr 1**  
**do umowy nr 6/BF/BTiZ/22 z dnia 4 stycznia 2022 r.**

zawarty w dniu 25 marca 2022 r. w Warszawie, pomiędzy:

**Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej** z siedzibą w Warszawie (02-514), przy Al. Niepodległości 100, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym NIP: 521-29-21-032, reprezentowanym przez:

**Marka Chodkiewicza** – **Pełnomocnika do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej**

oraz przy kontrasygnacie:

**plk. SG Krzysztofa Czyża** – **Głównego Księgowego Komendy Głównej Straży Granicznej**

zwanym w dalszej treści umowy „Inwestorem”

a

Konsorcjum firm :

1. **UNIBEP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000231271, REGON: 000058100, NIP: 543-02-00-365 z kapitałem zakładowym w wysokości 3.507.063,40 zł, wpłaconym w całości, reprezentowaną przez


**Prezesa Zarządu – Leszka Marka Gołąbieckiego**

2. **BUDREX Spółka z o.o.** z siedzibą w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej 92 15-727 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073755, REGON: 051980964, NIP: 966-15-44-351 z kapitałem zakładowym w wysokości 430.000,00 zł, wpłaconym w całości, reprezentowaną przez

1. **Prezesa Zarządu – Jacka Siemieniuk**
2. **Wiceprezesa Zarządu – Andrzej Koziol**

zwanym dalej łącznie „Wykonawcą”,

reprezentowanych na podstawie pełnomocnictwa Nr DPP/MA/OI/159/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. przez:



UNIBEP Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski ,  
zwaną dalej „Liderem Konsorcjum”  
oraz zwanymi łącznie dalej: „Stronami” lub z każde z osobna: „Stroną”

## PREAMBUŁA

Z uwagi na fakt, że:

- 1) Strony w dniu 4 stycznia 2022 r. zawarły umowę nr **6/BF/BTiZ/22** w celu realizacji zadania pod nazwą: **„Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”**;
- 2) zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do Umowy;  
uwzględniając rekomendacje z dnia 22 lutego 2022 r. Zespołu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy państwowej utworzonego na podstawie art. 12 Ustawy oraz uzgodnienia poczynione na podstawie w/w rekomendacji przez Inwestora z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa i Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Strony zgodnie zawierają niniejszy Aneks nr 1 o następującej treści:

### § 1

Strony zgodnie postanawiają w umowie dokonać następujących zmian:

- 1) w §14:
  - a) w ust. 2:
    - słowo: „prac” zastępuje się słowem: „części Zadania”,
    - po wyrażeniu „ust. 6” dodaje się wyrażenie „i ust. 6a”;
  - b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przez podwykonawcę należy rozumieć podmiot wykonujący roboty budowlane, a także prace będące przedmiotem umów o dzieło, umów dostawy i umów o świadczenie usług, których wykonanie stanowi składnik bariery w ramach realizowanej przez niego umowy”;
  - c) w ust. 5 słowo: „robót” zastępuje się słowem: „Zadania”,
  - d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przed dostarczeniem Inwestorowi umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, spełniającej wymogi określone niniejszą umową, w szczególności wskazane w ust. 8, 9 i 16, podwykonawca nie może rozpocząć jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Zadania”;
  - e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania robót budowlanych podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.”;
  - f) w ust. 7 w zdaniu pierwszym po wyrażeniu „o podwykonawstwo” dodaje się wyrażenie „robót budowlanych”;
  - g) w ust. 8 wyrażenie „z podwykonawcą” zastępuje się wyrażeniem „o podwykonawstwo robót budowlanych”;
  - h) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Inwestor nie dopuszcza angażowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę dalszych podwykonawców do:

    - 1) prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 i 3;



2) prowadzonych w pasie drogi granicznej robót budowlanych lub umów o dzieło, których wykonanie stanowi składnik bariery w ramach realizowanej przez niego umowy.”;

i) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca w umowie zawartej z podwykonawcą, niezależnie od postanowień ust. 9, zobowiązuje się do takiego ukształtowania jej postanowień, aby zapewnić pełną realizację obowiązków określonych niniejszą umową, w szczególności obowiązków informacyjnych podwykonawcy oraz pełną realizację praw Inwestora związanych z nadzorem nad prowadzonymi pracami, w tym prawa do żądania usunięcia określonych osób z terenu budowy, a także zapewnić bezpośrednią komunikację Inwestora z podwykonawcą. Wykonawca zobowiązuje się wobec Inwestora, że prawa i obowiązki podwykonawcy, wynikające z umowy o podwykonawstwo, w tym zakres oraz sposób wykonania przez podwykonawcę danej części Zadania a także wysokość wynagrodzenia podwykonawcy z tego tytułu, zostaną ukształtowane na podstawie oraz w granicach praw i obowiązków Wykonawcy, wynikających z niniejszej umowy, w tym w granicach wynikających z oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Wykonawca zwalnia Inwestora z odpowiedzialności wobec podwykonawcy za zapłatę na rzecz podwykonawcy wynagrodzenia przewyższającego wynagrodzenie Wykonawcy za ten sam zakres Zadania. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że umowa o podwykonawstwo będzie wskazywać maksymalną wysokość wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy.”.

2) w §15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego Zadania na kwotę ryczałtową **brutto 134.437.270,70 złotych** (słownie złotych: sto trzydzieści cztery miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt 70/100) na co składa się kwota **netto 109.298.594,07 zł** (słownie złotych: sto dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery 07/100) i podatek **VAT naliczany w stawce 23% w kwocie 25.138.676,63 zł** (słownie złotych: dwadzieścia pięć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć 63/100), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do umowy oraz z załącznikiem nr 8 do umowy - protokołem konieczności nr 1 wraz z załącznikami i kosztorysem, w terminie i na warunkach określonych w §16 niniejszej umowy, na konto bankowe Wykonawcy nr **16 1130 1059 0017 3387 4520 0001**. Wykonawca o każdej zmianie konta bankowego ma obowiązek powiadomić Inwestora pisemnie drogą pocztową.”,

b) dotychczasowy ust. 5 w brzmieniu „5. Wykonawca będzie przedstawiał do akceptacji Inwestora, przed przystąpieniem do realizacji robót o których mowa w ust. 4, protokół konieczności robót i kosztorys.”, oznacza się jako ust.6, a dotychczasowy ust. 6 oznacza się jako ust. 7;


3) w §23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Wykonawca będzie kierował korespondencją do Inwestora:

1) pisemnie drogą pocztową na adres:

a) w zakresie zmian umowy na adres:

Komenda Główna Straży Granicznej, 02-514 Warszawa Al. Niepodległości 100,



- b) w zakresie faktur VAT na adres:  
Komenda Główna Straży Granicznej, 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38 lub  
na adres poczty elektronicznej: [inwestycje.kgsg@strazgraniczna.pl](mailto:inwestycje.kgsg@strazgraniczna.pl),
- c) w zakresie pozostałej korespondencji:  
Podlaski Oddział Straży Granicznej, ul. gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok
- 2) lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej:  
[inwestycje.podlaski@strazgraniczna.pl](mailto:inwestycje.podlaski@strazgraniczna.pl),  
do wiadomości: [inwestycje.kgsg@strazgraniczna.pl](mailto:inwestycje.kgsg@strazgraniczna.pl);
- 4) dodaje się do umowy załącznik nr 8 - protokół konieczności nr 1 wraz z załącznikami, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego aneksu
- 5) załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram rzeczowo – finansowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego aneksu.

## § 2

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.
2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
  - jeden dla Inwestora,
  - dwa dla Wykonawcy.

Załącznik:

Załącznik nr 1 – protokół konieczności wraz z załącznikami i kosztorys, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo – finansowy.

**PEŁNOMOCNIK**  
**INWESTOR**  
Komenda Główna Straży Granicznej  
do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia  
granicy państwowej  
*Marek CHODKIEWICZ*  
.....  
**UDZIELAM KONTRASYGNATY:**  
*[Signature]*  
.....  
Komenda Główna Straży Granicznej  
15-370 Białystok

**WYKONAWCA**  
**PREZES ZARZĄDU**  
**Budrex Sp. z o.o.**  
.....  
*mgr inż. Jacek Siemienuk*  
**UNIBEP S.A.**  
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19  
Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A.  
w Białymstoku  
15-727 Białystok, ul. Hetmańska 92

*[Signature]*