



MINISTERSTWO FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ

SEKRETARZ STANU

JACEK ŻALEK

data: 12 maja 2022

znak sprawy: DRC-II.0221.180.2022.ML

identyfikator kosztulki: 2030158

telefon: 22 273 83 11

e-mail: maja.lelujka@mfiipr.gov.pl

Pani Wioletta Zwara

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów

do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do raportu za I kwartał z realizacji projektu informatycznego pn. "Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych/testów diagnostycznych on-line w zakresie przygotowania ucznia do egzaminu."

Szanowna Pani Sekretarz,

w załączeniu przekazuję uwagi MFiPR do raportu za I kwartał 2022 r z realizacji projektu informatycznego.

Z poważaniem

Jacek Żalek

sekretarz stanu

/podpisano elektronicznie/



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Nazwa dokumentu: KRMC- Raport za I kwartał 2022 r. z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego „Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych / testów diagnostycznych on-line w zakresie przygotowania ucznia do egzaminu.”

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MFiPR/DZF	Metryczka	W dniu 29 marca 2022 roku podpisano aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie, który zwiększył wartość projektu i wydłużył termin jego realizacji.	Uzupełnienie raportu zgodnie ze stanem faktycznym na koniec I kw. 2022 roku.
2	MFiPR/DZF	Pkt 2 – postęp finansowy	Wartości procentowe odnoszą się do zapisów umowy o dofinansowanie przed zawarciem aneksu.	Uzupełnienie raportu zgodnie ze stanem faktycznym na koniec I kw. 2022 roku.
3	MFiPR/DZF	Pkt 3 – postęp rzeczowy	Kamienie milowe, o których mowa w wierszu 5, 6 i 8 mają odpowiednio (stan na koniec 03.2022) 5-, 8- i 2-miesięczne opóźnienie. W kolumnie “status realizacji kamienia milowego” proszę podać bardziej szczegółowe informacje, jakie kroki podjęto, aby wdrożyć działania/kamienie milowe. Jednocześnie, proszę o poprawienie informacji w wierszu 8 – zgoda na wydłużenie realizacji projektu została już wdrożona – aneks nr 1.	Uzupełnienie raportu o brakujące informacje/dostosowanie do stanu faktycznego na koniec I kw. 2022.
4	MFiPR/DZF	Pkt 6 – produkty końcowe projektu	Zgodnie z informacjami wprowadzonymi w SL2014, aneks nr 1 został podpisany 29 marca 2022 roku. W raporcie wskazano datę 23 marca 2022.	Uzupełnienie raportu zgodnie z nowym harmonogramem wprowadzonym aneksem nr 1. Proszę także o korektę daty podpisania aneksu (albo w SL2014 albo w raporcie), zgodnie ze stanem faktycznym.