



Wieluń, dnia 10-03-2022

Znak spr.: SA.270.11.2022

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (Podstawa prawna – art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)) pn. „Budowa wieży przeciwpożarowej umożliwiającej monitoring (za pomocą telewizji przemysłowej) obszarów leśnych położonych na terenie gminy: Praszka, Rudniki, Pątnów, Mokrsko, Wieluń”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) – zwanej dalej Pzp, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie:

„Z uwagi na zerwane łańcuchy dostaw związane z dostawą konstrukcji stalowych na wykonanie wieży – brak możliwości ściągnięcia stali z Ukrainy, Białorusi i Rosji, a także z uwagi na brak produkcji niektórych elementów służących do realizacji wieży na terenie Polski zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania o 60 dni do 190 dni.”

Odpowiedź:

„Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu. Mając świadomość obecnej sytuacji geopolitycznej, jeżeli zajdą przesłanki przesunięcia terminu na etapie realizacji zamówienia wówczas będzie to możliwe zgodnie z § 14 projektowanych postanowień umowy, która stanowi załącznik nr do 4 SWZ.”

mgr inż. Grzegorz Kowalik

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Wieluń

/podpisano elektronicznie/

