



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 10 maja 2019

znak sprawy: DRC-II.0221.123.2019.KB

telefon: 22 273 88 89

e-mail: katarzyna.bielinska@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów

do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2019 r. pt. „**Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA**”.

Szanowna Pani,

w załączeniu **przekazuję stanowisko MliR** do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Nazwa dokumentu: Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MiiR	3. Postęp rzeczowy	<p>W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”, w przypadku następujących wskaźników produktu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadanie publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym,- Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadanie publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety,- Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadanie publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni, <p>podano termin realizacji (grudzień 2021 r.), wykraczający poza termin realizacji projektu (czerwiec 2021 r.).</p>	<p>Zgodnie z instrukcją wypełniania raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego, w polu „Planowany termin osiągnięcia” należy podać termin nie dłuższy niż wynikający z roku dostarczenia produktów, roku wartości docelowej wskaźników rezultatu i okresu realizacji projektu, określonych w porozumieniu o dofinansowanie projektu.</p> <p>Proszę o korektę daty realizacji wymienionych wskaźników, zgodnie z powyższą instrukcją.</p>