

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za II kwartał 2020 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

<b>Tytuł projektu</b>	E-Faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF2)”
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Rozwoju
<b>Beneficjent</b>	Minister Rozwoju
<b>Partnerzy</b>	Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania
<b>Źródło finansowania</b>	BP – część budżetowa - 20 UE - Program Operacyjny Polska Cyfrowa; II Oś Priorytetowa „E-Administracja i otwarty urząd; Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
<b>Całkowity koszt projektu</b>	8 276 698,50 zł
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	8 276 698,50 zł
<b>Okres realizacji projektu</b>	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 23 marca 2020 r. Data zakończenia realizacji projektu: 23 marca 2022 r.

**1. Otoczenie prawne**

Realizacja projektu nie jest uwarunkowana wdrożeniem aktów prawnych.

**2. Postęp finansowy**

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
12,5 %	1. 0,27% 2. 0,00% 3. 0,00%	53,13%

### 3. Postęp rzeczowy

#### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wykonane badania użyteczności z makietami i prototypami interfejsów dla usługi		10-2020		W realizacji
Opracowane specyfikacje dokumentów dla usługi faktur specjalizowanych		01-2021		W realizacji
Uruchomiona książka adresowa wraz integracją z podsystemami obecnych usługodawców		04-2021		W realizacji
Wykonana wersja testowa usługi faktur specjalizowanych		06-2021		Planowany
Uruchomiona wyszukiwarka na Portalu PEF		08-2021		W realizacji
Przeprowadzony audyt użyteczności i dostępności nowej usługi		10-2021		Planowany
Przeprowadzony audyt bezpieczeństwa nowej usługi		10-2021		Planowany
Uruchomiona wersja produkcyjna usługi faktur specjalizowanych		02-2022		Planowany

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

---

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba przesłanych faktur	Szt.	100 tys.	23.03.2023 r.	

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Usługa przesyłania faktur specjalizowanych	02-2022		

#### 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

#### 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów

#### 7. Ryzyka

##### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Oddanie do użytku produktów niespełniających oczekiwań głównych użytkowników, ze względu na niekompletną lub błędną analizę potrzeb interesariuszy	bardzo wysokie	małe	Przeprowadzenie ponownej analizy UX oraz pilne wdrożenie zmian w systemie. Spodziewanym efektem działań będzie wytworzenie produktów spełniających potrzeby użytkowników.

Pojawienie się zmian w Normie Europejskiej, specyfikacjach UBL, Peppol BIS, zmiany w regulacjach prawnych dotyczące faktur specjalizowanych zmieniających sposób realizacji usług	bardzo wysokie	małe	Wprowadzenie wymagania na etapie wyboru dostawców usługi konieczności modyfikacji i szybkiego dostosowywania usługi do ewentualnych zmian prawa. Spodziewanymi efektami działań będzie możliwość elastycznego i szybkiego dostosowywania systemu do ew. zmian regulacji.
Problem z określeniem specyfikacji faktur specjalizowanych umożliwiających jak najpowszechniejsze wykorzystanie	bardzo wysokie	małe	Zaangażowanie końcowych użytkowników w proces definiowania wymagań zakresu informacyjnego na fakturze. Utworzenie różnych grup roboczych z interesariuszami. Konsultacje specyfikacji w ramach OpenPeppol. Realizowane działania pozwolą na zebranie wymagań i potrzeb na etapie projektowania a następnie wdrożenie ich zgodnie z oczekiwaniami użytkowników końcowych.
Problem z dotarciem do grup docelowych i niższy niż planowany stopień wykorzystywania udostępnionej usługi	bardzo wysokie	średnie	Prowadzenie na szeroką skalę działań promocyjnych i uświadamiających o obowiązku elektronicznego fakturowania. Precyzyjne określenie grup docelowych. Spodziewanymi efektami tych działań będzie dotarcie do najszerszego grona potencjalnych użytkowników i przedstawianie korzyści płynących z e-fakturowania.
Brak bieżącego rozliczania transz płatności przez instytucję finansującą	wysokie	małe	Prowadzenie bieżących rozliczeń i przygotowanie wniosków o płatność. Bieżące monitorowanie kosztów projektu. Beneficjent nie ma bezpośredniego wpływu na działania instytucji finansującej, jednakże działania prowadzone po stronie beneficjenta będą skutkowały minimalizowaniem opóźnień w przygotowywaniu dokumentów do rozliczeń.
Opóźnienia podwykonawców/dostawców usług w realizacji powierzonych zadań	średnie	duże	Szczegółowe określenie wymagań dla wykonawców. Bieżąca współpraca z wykonawcami na etapie realizacji prac, monitorowanie postępów i reagowanie na problemy. Wprowadzanie planów naprawczych. Spodziewanymi efektami działań będzie możliwość bieżącego reagowania na pojawiające się problemy i opóźnienia.
Wytworzenie usługi korzystającej z rozwiązań technologicznych, mającej odmienne interfejsy użytkownika i niekompatybilnych w stosunku do obecnie funkcjonujących usług na PEF	bardzo wysokie	duże	Wykorzystanie istniejących komponentów platformy. W trakcie prac projektowych wykonanie makiet lo-fi i hi-fi uwzględniających istniejące elementy graficzne interfejsu. Spodziewanymi efektem działań będzie wytworzenie usługi zgodnej z technologią PEF oraz posiadającej zbieżne interfejsy.

Przedłużające się postępowanie przetargowe wyboru dostawcy Książki Adresowej PEF i rozbudowy Portalu PEF	średnie	średnie	Szczegółowe określenie potrzeb i wymagań w celu unikania udzielania dodatkowych wyjaśnień i ew. odwołań na etapie prowadzonego postępowania. Spodziewanym efektem działań będzie zminimalizowane czasu przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy.
Przekroczenie budżetu (np. pracochłonności) w realizacji któregoś z zadań	średnie	średnie	Bieżący monitoring pracochłonności i kosztów poszczególnych prac. Efektem działań będzie realizacja zadań w założonym harmonogramie i budżecie.

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niechęć dostawców do korzystania z usługi przesyłania faktur specjalizowanych	duża	średnie	Wykonanie usługi przesyłania faktur specjalizowanych w sposób intuicyjny, spełniający potrzeby dostawców. Prowadzenie ciągłej edukacji użytkowników. Efektem tych działań będzie wzrost świadomości użytkowników w zakresie realnych korzyści (w tym finansowych) związanych z wykorzystywaniem przygotowanych narzędzi.

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

## 9. Dane kontaktowe:

Marek Miązkiewicz  
Naczelnik wydziału  
Ministerstwo Rozwoju  
email: [marek.miazkiewicz@mr.gov.pl](mailto:marek.miazkiewicz@mr.gov.pl)  
tel. 22 411 94 26