



MINISTERSTWO  
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU  
ANNA GEMBICKA

data: 21 sierpnia 2019

znak sprawy: DRC-VI.0221.35.2019

telefon: 22 273 7891

e-mail: [joanna.luszczak@miir.gov.pl](mailto:joanna.luszczak@miir.gov.pl)

**Pani**

**Justyna Duszyńska**

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów  
do spraw Cyfryzacji

**Dotyczy:** stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego (II kwartał 2019 r.) pt. **Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych** .

Szanowna Pani,

w załączeniu przekazuję **stanowisko MIIR** do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego (II kwartał 2019 r.) pt. „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”.

Z poważaniem

Anna Gembicka

/podpisano elektronicznie/

## Załączniki

1. Tabela uwag do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego (II kwartał 2019 r.).



MINISTERSTWO  
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU  
ANNA GEMBICKA

Nazwa dokumentu: **Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych** - (raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2019 r.)

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MiIR	Pkt 3. postęp rzeczowy	W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” w przypadku wskaźnika rezultatu „Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną” jako planowany termin osiągnięcia wartości docelowej podano 31-03-2021 rok. Data zakończenia realizacji projektu to 31-08-2019 rok. Zgodnie z umową o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia wskaźników rezultatu bezpośredniego Projektu w terminie 12 miesięcy od zakończenia rzeczowej realizacji projektu. W ww. przypadku, termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika jest znacznie przekroczony.	Należy zweryfikować i skorygować w raporcie podany termin osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika „Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną” tak, aby nie przekraczał maksymalnie 12 miesięcy od zakończenia rzeczowej realizacji projektu.