

KARTA OCENY PROJEKTU NR P320	
PRZEZ ZESPÓŁ ZADANIOWY RADA ARCHITEKTURY IT	
NAZWA PROJEKTU: Multikanałowe Centrum Komunikacji (eMCeK)	
WNIOSKODAWCA: Minister Finansów	
BENEFICJENT: Ministerstwo Finansów	
DATA DOKUMENTU: 7.12.2022, 21.02.2023 (wpływ skorygowanej wersji roboczej), 6.03.2023 (wpływ skorygowanej wersji)	
PRZEBIEG OCENY:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przesłanie członkom RA IT w dniu 7.12.2022 r. drogą mailową „Opisu założeń projektu informatycznego” do zapoznania się i zgłaszania uwag. 2. Sformułowanie wstępnej wersji uwag RA. 3. Omówienie projektu na posiedzeniu w dniu 14.12.2022 r. 4. Podjęcie wstępnej rekomendacji w dniu 14.12.2022 r. i wysłanie pytań do Beneficjenta projektu 5. Przesłanie członkom RA IT w dniu 21.02.2023 r. drogą mailową roboczej wersji aktualizacji „Opisu założeń projektu informatycznego” do zapoznania się i zgłaszania uwag. 6. Sformułowanie uwag RA. 7. Omówienie projektu na posiedzeniu w dniu 22.02.2023 r. 8. Przesłanie członkom RA IT w dniu 7.03.2023 r. drogą mailową oficjalnej wersji aktualizacji „Opisu założeń projektu informatycznego”, zgodnej z opiniowaną w dniu 22.02.2023 r. 9. Podjęcie rekomendacji w trybie obiegowym w dniach 8-9.03.2023 r.
REKOMENDACJA:	<input type="checkbox"/> POZYTYWNA <input checked="" type="checkbox"/> POZYTYWNA Z ZALECENIEM WPROWADZENIA W NIM ZMIAN I UZUPEŁNIENIŃ NA DALSZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM <input type="checkbox"/> NEGATYWNA <input type="checkbox"/> KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO ZAOPINIOWANIA PO SPEŁNIENIU OKREŚLONYCH WYMOGÓW LUB W INNYM TERMINIE
UWAGI ARCHITEKTÓW:	<input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
UWAGI:	<p>Rada Architektury zaleca:</p> <p>Aktualizację i uzupełnienie fiszki – w szczególności o informacje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Na jakim etapie znajduje się zakup infrastruktury</u>, który zgodnie z fiskką miał zostać zrealizowany z budżetu CIRF w XII 2022r., w ramach odrębnego postępowania przetargowego? Z opisu założeń (listy produktów w rozdziale 2.3) wynika, że jest to element warunkujący powodzenie całości przedsięwzięcia. 2. <u>Czy zrealizowano (kiedy będzie zrealizowany) audyt bezpieczeństwa</u>, którego koszty miały zostać poniesione z budżetu CIRF, w ramach odrębnego postępowania przetargowego. Zapisy rozdziału 7.5 wskazują, że audyt ten będzie ważnym elementem systemu.

Zastępca Kierownika Zespołu


 Andrzej Ręgowski