

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2023 roku

Tytuł projektu	Katalogi Administracji Publicznej
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Ministerstwo Cyfryzacji
Partnerzy	Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny PIT, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Źródło finansowania	<ul style="list-style-type: none"> • Budżet państwa: część budżetowa 27 – Informatyzacja • Środki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Całkowity koszt projektu	20 137 044, 56 zł * Zmiana budżetu wynika z podpisanego aneksu nr POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	20 137 044, 56 zł * Zmiana budżetu wynika z podpisanego aneksu nr POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia: 02.03.2020 r. Data zakończenia: 31.12.2023 r. Pierwotna data zakończenia: 01.03.2023 *Zmiana daty zakończenia projektu wynika z aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-03 z dnia 29.05.2023 do porozumienia o dofinansowanie.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Katalogi Administracji Publicznej zostaną udostępnione zgodnie z obowiązującym otoczeniem prawnym. Potrzeba wprowadzenia zmian do Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne związana jest z udostępnieniem jednej z funkcjonalności systemu. System może zostać udostępniony niezależnie od tych zmian legislacyjnych przy wykorzystaniu alternatywnych przygotowanych na etapie wytwórczym funkcjonalności. Trwają prace zmierzające do

uruchomienia produkcyjnego systemu zgodnie z wymaganiami określonymi w Studium Wykonalności.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
93,48%	1. 87,42 % 17 603 577,56 zł. 2. 84,64 % 17 044 654,44 zł. nie dotyczy - w projekcie nie ma wydatków niekwalifikowalnych	3,67% 738 854,93 zł

* Uwaga: zmiany ww. danych należy rozpatrywać w kontekście podpisanego dnia 29.05.2023 numer aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-03 do projektu KAP, który przedłużył okres realizacji projektu o 7 m-cy czyli do dn. 31.12.2023, przy niezmienionej sumie budżetu projektu: 20 137 044,56 zł.

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Opracowane standardy opisu spraw, wzorów dokumentów, podmiotów świadczących usługi i rejestrów publicznych, opracowane regulaminy organizacyjne, procedury utrzymania i wykorzystania KAP	n/d	09-2020	10-2020	Osiągnięty. Projekt ustawy i rozporządzenia sankcjonującego KAP w systemie prawnym został przygotowany przez partnera projektu KAP z opóźnieniem.
Katalog Podmiotów Publicznych - wdrożenie pilotażowe	n/d	04-2021	05-2021	Osiągnięty. Przyczyną opóźnienia był brak gotowości dostawcy (COI) do realizacji w pierwotnym terminie.
Katalog Podmiotów Publicznych udostępniony do	KPI3-1 KPI4-10, KPI5-6, KPI6-4	09-2021	11-2022	Osiągnięty 30.11.2022r. Planowane na 2021-09-30 osiągnięcie kamienia milowego zostało przekroczone, jak

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
eksploatacji (z aplikacją do utrzymania i API)				<p>również data punktu krytycznego (2022-01-31). Data punktu ostatecznego to 2023-03-01. Przyczyną opóźnienia jest niezapewnienie odpowiednich zasobów po stronie Wykonawcy (COI), pozwalających na efektywne wdrażanie projektu oraz niski priorytet Projektu KAP u Wykonawcy, są głównymi powodami wystąpienia opóźnień. Brak zasobów do realizacji Projektu KAP wynikał z wystąpienia sytuacji kryzysowej wywołanej wojną w Ukrainie (konieczność czasowego przesunięcia zasobów do realizacji projektów mających na celu wsparcie uchodźców), jednocześnie z trudnej sytuacji na rynku zasobów ludzkich z branży IT (nie-dobór specjalistów), a wcześniej z pandemii CO-VID-19. Powyższe czynniki spowodowały konieczność ponownego urealnienia daty realizacji tj. do 30.11.2022 (Aneks nr 5 do Zlecenia nr 1/KAP/2020 w ramach umowy nr 16/DRU/2020 z dnia 28.08.2020 r. z Wykonawcą (COI). Ze względu na zmiany uwarunkowań realizacji projektu podjęto działania zmian zakresu realizacji Katalogu Podmiotów Publicznych w korelacji do pozostałych katalogów. W związku z tym złożony został wniosek o zmiany (Wniosek o zmiany DZS.WWP.7212.41.2022 z dnia 16.11.2022 r.) w projekcie do CPPC. CPPC dnia (2022-12-22) poinformował, że złożony wniosek przez MC otrzymał pozytywną opinię od eksperta potwierdzone pismem (CPPC-D02B02.63.36.6.129.2022/UOM). CPPC proceduje aneks do</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				porozumienia o dofinansowanie.
Zaktualizowane regulaminy organizacyjne, procedury utrzymania i korzystania z KAP	KPI4-190 KPI5-134 KPI6-56	03-2023	05-2023	Osiągnięty. Przyczyną opóźnienia do realizacji w pierwotnym terminie, były nieprzewidziane zmiany w projekcie, które nastąpiły w późniejszym terminie i są związane ze zmianami w projekcie ustawy o e-administracji. Opóźnienie osiągnięcia kamienia milowego nie ma wpływu na całość projektu oraz na datę jego zakończenia.
Dane z Katalogu Podmiotów Publicznych udostępnione na Biznes.gov.pl	n/d	**09-2023	n/d	W trakcie realizacji. Kamień został dodany wraz z nowym zakresem projektu. CPPC dnia (2022-12-22) poinformował, że złożony wniosek przez MC otrzymał pozytywną opinię od eksperta potwierdzone pismem (CPPC-D02B02.63.36.6.129.2022/UOM). Potwierdzeniem zmiany zakresu prac oraz budżetu jest aneks do porozumienia o dofinansowanie POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023. MC złożyło pismo do CPPC z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu (bez kosztowo) w tym wydłużenie terminu kamienia milowego. Formalne zatwierdzenie aneksu wniosku o zmiany i zmiany formalne pomiędzy partnerami zostało podpisane dnia 29.05.2023 numer aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-03. Dnia 29.09.2023 Ministerstwo Cyfryzacji, przekazało pismo Partnerowi MRIT, aby udostępnił na Biznes.gov.pl dane z Katalogu Podmiotów Publicznych. Kamień zostanie osiągnięty po technicznym uruchomieniu na biznes.gov.pl. Data udostępnienia na portalu biznes.gov.pl będzie uwidoczniła na protokole

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				odbioru.
Zmodyfikowany Portal Biznes.gov.pl	KPI1-1	**05-2023	05-2023	Osiągnięty. MC złożyło pismo do CPPC z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu (bez kosztowo) w tym wydłużenie terminu kamienia milowego. Formalne zatwierdzenie aneksu wniosku o zmiany i zmiany formalne pomiędzy partnerami zostało podpisane dnia 29.05.2023 numer aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-03.
Katalogi Administracji Publicznej udostępnione do eksploatacji (z aplikacją do utrzymania i API)	KPI1-1 KPI2-2	**11-2023	n/d	W trakcie. Kamień został dodany wraz z nowym zakresem projektu. CPPC dnia (2022-12-22) poinformował, że złożony wniosek przez MC otrzymał pozytywną opinię od eksperta potwierdzone pismem (CPPC-D02B02.63.36.6.129.2022/UOM). Potwierdzeniem zmiany zakresu prac oraz budżetu jest aneks do porozumienia o dofinansowanie POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023. MC złożyło pismo do CPPC z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu (bez kosztowo) w tym wydłużenie terminu kamienia milowego. Formalne zatwierdzenie aneksu wniosku o zmiany i zmiany formalne pomiędzy partnerami zostało podpisane dnia 29.05.2023 numer aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-03.

* W związku ze zmniejszeniem zakresu w projekcie kamień: Pilotażowe wdrożenia Katalogu Spraw, Katalogu Usług Publicznych i Katalogu Wzorów Dokumentów, Katalog Spraw, Katalog Usług Publicznych i Katalog Wzorów Dokumentów udostępniony do eksploatacji, Katalog Rejestrów Publicznych udostępniony do eksploatacji, Katalog Procesów Administracyjnych udostępniony do eksploatacji, Pilotażowe wdrożenie Silnika Procesów Biznesowych udostępnione do eksploatacji, Katalogi Administracji Publicznej dostępne na Dane.gov.pl zostały usunięte z zakresu projektu. Do zakresu projektu zostały dodane kamienie: Dane z Katalogu Podmiotów Publicznych udostępnione na Biznes.gov.pl, Zmodyfikowany Portal Biznes.gov.pl, Katalogi Administracji Publicznej udostępnione do eksploatacji (z aplikacją do utrzymania i API). Zmiany zostały wprowadzone po podpisaniu

aneksu nr POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023 do porozumienia o dofinansowanie.

****MC** złożyło pismo do CPPC z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu (bez kosztowo) w tym wydłużenie terminu kamienia milowego - Dane z Katalogu Podmiotów Publicznych udostępnione na Biznes.gov.pl, Zmodyfikowany Portal Biznes.gov.pl, Katalogi Administracji Publicznej udostępnione do eksploatacji (z aplikacją do utrzymania i API). Formalne zatwierdzenie aneksu wniosku o zmiany i zmiany formalne pomiędzy partnerami zostało podpisane dnia 29.05.2023 numer aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-03.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. Miary	Wartość Docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
KPI1: Liczba urzędów (administracji rządowej), które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	Szt.	2	*11-2023	0
KPI2: Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego	Szt.	2	*11-2023	1
KPI3: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	1	11-2022	1
KPI4: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem	Szt.	200	03-2023	245

Nazwa	Jedn. Miary	Wartość Docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
szkoleniowym				
KPI5: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	Szt.	140	03-2023	178
KPI6: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	Szt.	60	03-2023	67

* Zmiany nastąpiły na skutek wprowadzonych zmian w projekcie, potwierdzeniem zmiany zakresu prac oraz budżetu jest aneks do porozumienia o dofinansowanie POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023.

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n/d	n/d	n/d	n/d

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Katalog Podmiotów Publicznych (KPP) – dane wszystkich podmiotów niepublicznych świadczących usługi publiczne w Polsce	30-11-2023		Zakłada się, że Katalog Podmiotów Publicznych będzie zawierał dane ok. 80 tys. podmiotów publicznych i niepublicznych świadczących usługi publiczne. Istnieje ryzyko niezrealizowania w planowanym terminie udostępnienia informacji sektora publicznego, wiąże się to z przedłużającymi się pracami legislacyjnymi. MC złożyło pismo do CPPC z prośbą o wydłużenie terminu

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
			realizacji projektu. Nastąpiła zmiana udostępnienia katalogu podmiotów publicznych planowany termin to 30.11.2023. Formalne zatwierdzenie aneksu wniosku o zmiany i zmiany formalne pomiędzy partnerami zostało podpisane dnia 29.05.2023 numer aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-03.

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Regulaminy organizacyjne, procedury utrzymania i korzystania z KAP z propozycjami zmian w przepisach prawa ułatwiającymi utrzymanie korzyści	03-2023	05-2023	n/d
Katalog Podmiotów Publicznych	05-2023	n/d	<p>- REGON, KRS– dla utrzymania wysokiej jakości danych w KPP jego dane będą porównywane i aktualizowane z danymi innych rejestrów państwowych wymienionych powyżej. Na etapie projektowania zostanie podjęta decyzja, który rejestr i przez jakie API będzie udostępniał dane dla KPP.</p> <p>Wykonano integrację pomiędzy REGON i KAP w zakresie KPP – pilotaż.</p> <p>Status integracji: Projektowanie, wstępna wersja interfejsu do REGON zaimplementowana.</p> <p>Status integracji: Projektowanie wersja interfejsu do KRS zaimplementowana</p> <p>- Węzeł Krajowy – będzie wykorzystywał mechanizmy dostarczane przez Węzeł krajowy.</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Status integracji: wdrożony</p> <p>- Portal RP - Nie będzie modyfikowany w ramach projektu KAP, natomiast w celu pobierania danych z KAP będzie musiał być zmodyfikowany. Dostosowanie portalu RP do integracji z systemem KAP będzie realizowane poza projektem KAP, w związku z tym, system ten nie jest produktem projektu KAP. Udostępniono API do modyfikacji</p> <p>Status: Analizowanie</p> <p>- Konto przedsiębiorcy – KPP będzie stanowił podstawowe źródło danych o podmiotach publicznych dla serwisu Biznes.gov.pl, które to dane będą stanowiły wartość biznesową po połączeniu z danymi z kolejnych katalogów. W celu pobierania danych z KAP będzie musiał być zmodernizowany. Prace uwzględniono w projekcie KAP.</p> <p>Status integracji: projektowanie</p> <p>- e-Doręczenia – Krajowy System Doręczeń będzie pobierał z KAP dane podmiotów z KPP, a dostarczał adresy ESP podmiotów publicznych. Krajowy System Doręczeń będzie pobierał dane podmiotów z KPP. Integracja KSD z KAP będzie w ramach projektu e-Doręczenia.</p> <p>Status integracji: wdrażanie</p> <p>- ePUAP – KAP będzie pobierał dane w oparciu o istniejące interfejsy ePUAP</p> <p>Status integracji: wdrażanie</p> <p>- EZD RP – System EZD RP będzie wykorzystywał dane dotyczące podmiotów publicznych. Nie będzie modyfikowany w ramach projektu KAP, natomiast w celu pobierania danych z KAP będzie musiał być</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>zmodernizowany. Dostosowanie EZD-RP do integracji z systemem KAP będzie realizowane poza projektem KAP, w związku z tym, system ten nie jest produktem projektu KAP. Udostępniono API do modyfikacji.</p> <p>Status: Analizowanie</p> <p>- Otwarte Dane – Dane publiczne przechowywane w KAP będą udostępnione w systemie Dane.gov.pl. Nie będzie modyfikowany w ramach projektu KAP. Dane z KPP zostaną udostępnione na stronie portalu poprzez metadane dla zbioru danych oraz link do API. Udostępniono API do modyfikacji</p> <p>Status: Analizowanie</p> <p>- Inni konsumenci KAP (portale i systemy) - Nie będą modyfikowane w ramach projektu KAP, ale będą wykorzystywać dane z KAP poprzez korzystanie z udostępnionych API. Udostępniono API do modyfikacji.</p>
Materiały szkoleniowe	12-2023	n/d	
Materiały promocyjno-informacyjne	12-2023	n/d	
Katalog Administracji Publicznej	12-2023	n/d	

* W związku ze zmniejszeniem zakresu w projekcie produkty: Katalog Spraw, Katalog Usług Publicznych, Katalog Wzorów Dokumentów, Katalog Rejestrów Publicznych, Katalog Procesów Administracyjnych, Silnik procesów biznesowych został usunięty z zakresu projektu. Zmiany zostały wprowadzone po podpisaniu aneksu nr POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023 do porozumienia o dofinansowanie. Po podpisaniu aneksu nr POPC.02.02.00-00-0036/19-03 z dnia 29.05.2023 r nastąpiło wydłużenie terminu realizacji i odbioru produktów tj. materiały szkoleniowe, materiały promocyjno-informacyjne oraz Katalog Administracji Publicznej.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Małe zainteresowania ze strony użytkowników administracji publicznej wykorzystaniem efektów realizacji projektu.	duża	znikome	<p>1. Przygotowane zostały biznesowe przypadki użycia KAP wskazujące jednoznaczne korzyści dla użytkowników KAP. Zaplanowano działania promocyjne. Rozpoczęto rozmowy z gestorami systemów powiązanych interfejsami z KAP oraz zespołami projektowymi realizującymi systemy powiązane z KAP w celu ustalenia daty testowania i wdrożenia interfejsów.</p> <p>2. Uzgadnianie i wdrożenie zmian prawa regulującego sposób korzystania z KAP przez administrację publiczną oraz zasady współpracy z systemami z otoczenia KAP. Propozycja zmian w projekcie- w planowanych założeniach administracja publiczna nie będzie aktualizowała danych w systemie. MC planuje złożyć wniosek o zmianę w projekcie.</p> <p>3. Brak zmian w stosunku do po-przedniego okresu.</p>
Niepełna lista zidentyfikowanych podmiotów	średnia	średnie	<p>1. Przygotowany został plik płaski wg wypracowanego modelu danych Katalogu Podmiotów, dane z pliku zostały zaimportowane do pilotażowej wersji KPP. GUI KPP na bieżąco uzupełniane ręcznie (Partner PIT) o dane, które pozyskanie w sposób automatyczny jest niemożliwe (np. kancelarie komornicze)</p> <p>2. Lista rejestrów podmiotów zgodna z potrzebami Podmiotów je świadczących oraz zgodna z obowiązującym prawem</p> <p>3. Brak zmian w stosunku</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Konieczność implementacji w KAP zmian ustawowych, które nie były przewidywane w chwili uruchomienia projektu	średnie	wysokie	<p>do po-przedniego okresu.</p> <p>1. Bieżące monitorowanie zmian legislacyjnych. 2. Zgodność KAP z obowiązującymi zmianami ustawowymi. 3. Nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.</p> <p>Z uwagi na przedłużające się prace legislacyjne zmaterializowało się ryzyko braku podstawy prawnej, które może skutkować niepełnowartościowym odbiorem produktu rejestru KPP, w tym niezrealizowaniem kamieni milowych tj.: Dane z Katalogu Podmiotów Publicznych udostępnione na Biznes.gov.pl; Zmodyfikowany Portal Biznes.gov.pl; Katalogi Administracji Publicznej udostępnione do eksploatacji (z aplikacją do utrzymania i API), a tym samym brakiem możliwości uruchomienia systemu na środowisku produkcyjnym. Dnia 04.04.2023 odbyło się spotkanie KRMC, na którym został zaakceptowany i rekomendowany do przekazania na SKRM projekt ustawy „o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji”. Dnia 28-30.07-6.2023 odbyła się komisja prawnicza. Dnia 16.08.2023 zmiana ustawy została przekazana do Sejmu jednakże nie została ujęta w porządku obrad a tym samym nie została poddana pod głosowanie i przyjęta. W okresie sprawozdawczym (lipiec-wrzesień nastąpiła zmiana</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			ryzyka).W zaistniałej sytuacji MC wraz z partnerami projektu KAP podjęto działania w celu przygotowania systemu do funkcjonowania w obowiązującym otoczeniu prawnym przy spełnieniu przed wszystkim zakresu wymagań dla tego systemu, który zostały określone w Studium Wykonalności.
Trudność w pozyskaniu specjalistów konsultantów o odpowiednich kompetencjach po stronie Lidera (MC)	średnie	średnie/niskie	1. Trwa rekrutacja specjalistów z zasobów MC oraz zasobów Body Leasing o koniecznym doświadczeniu z obszaru Administracji publicznej. 2.Rekrutacja specjalistów z zasobów MC o koniecznym doświadczeniu z obszaru Administracji publicznej, co ułatwi wybór osób o odpowiednich kompetencjach. 3. Nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu zaangażowano do projektu osoby o koniecznym doświadczeniu. Zmiana prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka zmieniło się na niskie.
Złożoność integracji KAP z systemami administracji publicznej.	średnie	niskie	1. Przed zakończeniem Analizy Szczegółowej i przygotowania Zapotrzebowania do COI wykonane zostały konsultacje modelu danych z Dep. AIP w MC oraz projektami komplementarnymi. Nawiązano współpracę z MRiT, GUS w celu minimalizacji ryzyka. Integracja z REGON (GUS) jest zaimplementowana. 2.Znaczne ograniczenie problemów związanych z integracją już na wczesnych

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			jej etapach. 3. Nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu na skutek podpisania aneksu do porozumienia o dofinansowanie POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023., w którym został zmieniony zakres projektu, w tym zmniejszono złożoność integracji KAP z pozostałymi systemami administracyjnymi.
Trudność w rozliczaniu na bieżąco transz dotacji.	średnia	niskie	1.Prowadzenie bieżących rozliczeń i przygotowanie wniosków o płatność. Bieżące nadzorowanie rozliczeń projektu. 2.Wczesne poinformowanie instytucji finansującej o zagrożeniu i konsekwencjach związanym z koniecznością tymczasowego wstrzymania prac w projekcie. 3. Nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu. Ryzyko dalszych opóźnień nadal istnieje lecz wprowadzono częstsze spotkania oraz przygotowano informacje dot. rozliczeń projektu. Zmiana prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka zmieniło się na niskie.
Przekroczenie budżetu (np. pracochłonności), w realizacji któregoś z zadań	średnia	niskie	1. Przeprowadzenie szczegółowej analizy kosztów – szczególnie w fazie Inicjacja projektu, w celu wczesnego wykrycia niedoszacowania kosztów. 2. Intensywny nadzór nad efektywnością wykonywanych pracy i reagowanie na przekroczenia kosztów

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Występowanie zjawisk korupcyjnych	średnia	znikome	1. Prowadzenie postępowań zgodnie z obowiązującym planem działań antykorupcyjnych. Czytelne określanie wymagań. Transparentność zapisów wymagań i ich publiczne udostępnianie. 2. W razie wystąpienia zjawisk korupcyjnych, szybkie rozpoczęcie procedury przeciwdziałania korupcji. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Niewystarczające zasoby ludzkie przeznaczone do realizacji prac po stronie Wykonawcy (COI). Ograniczenie zasobów po stronie Wykonawcy COI na potrzeby projektu KAP, wskutek obniżenia priorytetu projektu KAP u Wykonawcy i przesunięcia jego zasobów do innych projektów	średnia	średnie	1. Monitoring opóźnień, potwierdzenie z COI priorytetu projektu. Podpisanie umowy z COI powoduje, że działamy w rygorach wynikających z umowy. 2. Zwiększenie priorytetu projektu KAP u Wykonawcy, co doprowadzi do zaangażowania odpowiednich zasobów po stronie COI. 3. Nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu. Zwiększenie priorytetu projektu KAP u Wykonawcy, co doprowadziło do zaangażowania odpowiednich zasobów po stronie COI. Zmiana prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka zmieniło się na średnie.
Problemy z wdrażaniem rozwiązań opartych o nowe technologie zastosowane w KAP	średnia	średnie	1. W trakcie Analizy Szczegółowej skupienie się na MVP dla Produktów KAP, a ich realizacja w oparciu o zasady Agile, czyli na funkcjonalnościach, bez których Produkt nie daje wartości biznesowej. 2. Wykonanie analiz i

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			konsultacji w zakresie technologicznym we wczesnym etapie projektowania KAP, uczestnictwo w szkoleniach 3. Brak zmian w stosunku do po-przedniego okresu.
Pojawienie się nowych koncepcji dotyczących informatyzacji państwa (np. z Dep. AIP), które zasadniczo zmieniają realia projektu	średnia	niskie	1. Bieżące monitorowanie zmian w Departamencie Architektura Informacyjna Państwa, prowadzącym działania zmierzające do rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki. Wprowadzono cykliczne spotkania z DAIP. 2. Analiza wpływu zmian w Departamencie AIP na projekt KAP i dostosowanie prac w projekcie do nowych koncepcji. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Opóźnienia podwykonawców w realizacji powierzonych zadań	duża	średnie	1. Żądanie regularnego przekazywania statusu dla efektów cząstkowych. Wprowadzenie kar umownych. Wymaganie bieżącego dostępu do efektów prac 2. Bieżące reagowanie na opóźnienia w trakcie Realizacji, urealnienie harmonogramu do wyników rzeczywistych prac. Bieżący monitoring działań projektu pozwoli na wczesne wykrycie zagrożenia. 3. Zgodnie z przyjętą metodyką zarządzania, projekt został podzielony na etapy. Bieżący monitoring działań projektu pozwoli na wczesne wykrycie zagrożenia. Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji zasobów. Przeniesienie części zadań na podwykonawców i Wykonawcę COI. Zmiana prawdopodobieństwa

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			wystąpienia ryzyka zmieniło się na średnie.
Utrata dofinansowania Projektu z funduszy europejskich CPPC wskutek opóźnień w osiąganiu kamieni milowych i przekroczeniu kolejnych ich dat (zakończenia punktu krytycznego, punktu ostatecznego)	średnia	znikome	1. Bieżący monitoring postępu i terminowości prac mityguje to ryzyko w sposób ciągły. 2. Reorganizacja harmonogramu prac projektu i dostosowanie go do nowych dat kamieni milowych 3. Nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu na skutek podpisania aneksu do porozumienia o dofinansowanie POPC.02.02.00-00-0036/19-03 z dnia 29.05.2023, w którym został zmieniony zakres projektu, w tym zmieniono daty osiągnięcia kamieni milowych.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Trudność z wytypowaniem Zespołu Utrzymania KAP po stronie MC i Partnerów. A także z wyborem osób (data Steward) po stronie Urzędów Wojewódzkich i samorządowych (ze względu na ograniczone zasoby po stronie urzędów państwowych)	średnia	niskie	1. Wprowadzenie zmian legislacyjnych dot. odpowiedzialności dla Zespołu Utrzymaniowego KAP 2. Nawiązanie współpracy z Urzędami Wojewódzkimi i samorządowymi w celu przedstawienia obopólnych korzyści i zwiększenia zainteresowania rezultatami projektu KAP Kwestia utrzymania KAP w trakcie realizacji projektu została wyjaśniona i nie stanowi

			już zagrożenia. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Potencjalnie zbyt niskie wykorzystanie efektów projektu KAP wśród resortów oraz w obszarze administracji publicznej na poziomie wojewódzkim i samorządowym	średnia	średnie	1. Poprawa komunikacji i promocji efektów projektu, potencjalnych korzyści z użycia ujednoliconych i zestandaryzowanych danych w katalogach KAP 2. Wdrożenie zmian prawa regulujące sposób korzystania z KAP przez administrację publiczną. Prezentacja założeń projektu w Internecie. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.
Zmiana przepisów prawa wpływających na użyteczność rozwiązań wytworzonych w projekcie KAP	średnie	średnie	1. Przygotowana przez PIT Analiza istniejącego stanu prawnego w obszarach wpływających na projekt KAP (po weryfikacji przez Prawników MC). Zaprojektowana struktura Zespołu Utrzymania KAP przewiduje ciągły monitoring zmian prawa i reakcje na zmiany prawa. 2. Analiza zmian prawa i w konsekwencji dostosowanie standardów w KAP 3. Nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu. MC wraz z partnerami projektu KAP podjęło działania w celu przygotowania systemu do funkcjonowania w obowiązującym otoczeniu prawnym przy

			spełnieniu przed wszystkim zakreślenia wymagań dla tego systemu, który zostały określone w Studium Wykonalności. Zmiana prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka zmieniło się na średnie.
Konieczność zagwarantowania utrzymania systemu KAP w trakcie trwania projektu, w szczególności po wdrożeniu pierwszego katalogu (KPP)	średnia	średnie	<p>1. Na prośbę MC w przygotowaniu jest analiza SWOT robiona przez COI uzasadniająca korzyści zainwestowania budżetu w rozwiązania komercyjne vs. Opensource.</p> <p>2. Przekazanie środków aktualnie przeznaczanych na utrzymanie redundantnych, niespójnych, rozproszonych baz i informacji. Zmniejszenie aktualnych kosztów aktualizacji e-usług dzięki nowej, efektywnej, przyjaznej dla użytkowników aplikacji utrzymania KAP.</p> <p>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.</p>
Zbyt późne przeprowadzenie kampanii promocyjnej systemu KAP wśród resortów i podmiotów wykonawczych	średnie	średnie	<p>1. Pozyskiwane są osoby do roli specjalista ds. Promocji aby przygotować Plan i strategię promocji. Brak promocji skutkuje niepoinformowaniem otoczenia (instytucje i podmioty) o planowanym wdrożeniu KAP, o zaletach i sposobach użycia KAP, a w konsekwencji</p>

			<p>niegotowość systemów tych instytucji do współpracy z systemem KAP</p> <p>2. Pozyskano specjalistę ds. komunikacji i promocji w MC.</p> <p>3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu.</p>
Niewystarczające kompetencje administracyjne osób z Body Leasing zatrudnionych do projektu KAP	średnie	niskie	<p>1. Osoby pracujące z BL nie posiadają kompetencji administracyjnych, przez co zadania w projekcie są wykonywane z opóźnieniem i z błędami.</p> <p>2. W celu uniknięcia błędów, przeszkolono pracowników z obszaru administracji publicznej, m.in. zorganizowano szkolenie w zakresie zamówień publicznych</p> <p>3. Brak zmian w stosunku do poprzednich</p>

* W związku ze zmniejszeniem zakresu w projekcie nastąpiła redukcja ryzyka, w obszarach które zostały objętą zmianami. Zmiany zostały wprowadzone po podpisaniu aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023 oraz aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-03 z dnia 29.05.2023 do porozumienia o dofinansowanie.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

9. Dane kontaktowe:

Radosław Kałużniak
Dyrektor
Departament Transformacji Cyfrowej
Ministerstwo Cyfryzacji
e-mail: Radoslaw.Kaluzniak@cyfra.gov.pl
tel.: +48 22 245 54 60

Karolina Sławińska

Kierownik Projektu
Departament Transformacji Cyfrowej
Ministerstwo Cyfryzacji
e-mail: Karolina.Slawinska@cyfra.gov.pl