

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**  
**za I kwartał 2022 roku**

<b>Tytuł projektu</b>	Budowa systemu informatycznego iBTM
<b>Wnioskodawca</b>	Główny Inspektor Transportu Drogowego
<b>Beneficjent</b>	Główny Inspektorat Transportu Drogowego
<b>Partnerzy</b>	Brak
<b>Źródło finansowania</b>	Budżet państwa w części 39 – Transport
<b>Całkowity koszt projektu</b>	6 639 727,76 zł
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	Projekt nie obejmuje dofinansowania z UE
<b>Okres realizacji projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– data rozpoczęcia realizacji projektu: 28.02.2021</li><li>– data zakończenia realizacji projektu (pierwotna): 28.02.2022</li><li>– data zakończenia realizacji projektu (aktualna*): 04.07.2022</li></ul>

**\*aktualna data zakończenia realizacji projektu, wynika z terminu podpisania umowy z Wykonawcą w dniu 03.09.2021 i jest zgodna z umową na „budowę systemu informatycznego iBTM”. Komitet Sterujący projektu zaakceptował zmiany na posiedzeniu w dniu 4 października 2021 r. W kosztach projektu uwzględnione są koszty realizacji zadania głównego tj. wdrożenia produkcyjnego systemu iBTM, koszty instruktaży oraz koszty zaangażowania pracowników w projekt.**

## **1. Otoczenie prawne**

Akty prawne, regulacje prawne i inne nie są powodem podjęcia projektu. Wdrożenie produktów projektu nie jest zależne od aktów prawnych. Celem realizacji projektu jest częściowa elektronizacja czynności realizowanych przez Biuro ds. Transport Międzynarodowego, poprzez wprowadzenie nowych E-usług skierowanych do przedsiębiorców oraz usprawnienie procesów biznesowych realizowanych wobec przedsiębiorców przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Docelowo system ma zastąpić aktualnie eksploatowaną aplikację, która z uwagi na swoją przestarzałą technologię mocno ogranicza działania Biura.

## 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
80,65%	5,43%	100%

## 3. Postęp rzeczowy

### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wybór wykonawcy systemu iBTM		02-2021	06-2021	Osiągnięty – osiągnięcie kamienia milowego w późniejszym terminie związane z przedłużającym się postępowaniem przetargowym.
Sporządzenie szczegółowego harmonogramu realizacji umowy, planu projektu, dokumentacji zarządczej		04-2021	10-2021	Osiągnięty – osiągnięcie kamienia milowego w późniejszym terminie zgodne z datą podpisania umowy z Wykonawcą.
Wytworzenie i odbiór dokumentacji specjalistycznej - projektu technicznego i dokumentacji analitycznej systemu iBTM		02-2022	03-2022	Osiągnięty – w dniu 7 lutego 2022 r. został zawarty aneks nr.2 do umowy zmieniający termin osiągnięcia Kamienia Milowego. Ostatecznie w dniu 8 marca 2022 r. Zamawiający odebrał dokumentację specjalistyczną, a tym samym kamień milowy został zrealizowany.
Przeprowadzenie instruktaży dla pracowników GITD w zakresie administrowania systemem iBTM i obsługi systemu iBTM		06-2022		Planowany - w dniu 4 października 2021 r. Komitet Sterujący projektu podjął decyzję o przesunięciu kamienia milowego na termin 06-2022

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Uruchomienie portalu Klienta wraz z możliwością składania wniosków przez użytkowników portalu		07-2022		Planowany - w dniu 4 października 2021 r. Komitet Sterujący projektu podjął decyzję o przesunięciu kamienia milowego na termin 07-2022
Wdrożenie systemu iBTM zintegrowanego z systemami i usługami: KREPTD, REGON, Geoportal, CEIDG, CEPiK (w zakresie CEP)		07-2022		Planowany - w dniu 4 października 2021 r. Komitet Sterujący projektu podjął decyzję o przesunięciu kamienia milowego na termin 07-2022

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Liczba zdefiniowanych do wygenerowania raportów z systemu iBTM	Szt.	100	07-2022	0
Liczba złożonych wniosków on-line o wydanie zezwolenia zagranicznego za pomocą dedykowanej usługi w Portalu Klienta.	Szt.	5000	07-2023	0
Liczba złożonych wniosków on-line o wydanie świadectwa kierowców za pomocą dedykowanej usługi w Portalu Klienta	Szt.	2500	07-2023	0

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
1. A2B Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia zagranicznego.	07-2022		
2. A2B	07-2022		

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Usługa wprowadzania przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie międzynarodowego transportu drogowego zmiany danych w ustalonym zakresie, dotyczącym wydanego uprawnienia przez GITD.			
3. A2B Usługa złożenia wniosku o wydanie Świadectwa Kierowcy na dedykowanym portalu.	07-2022		
4. A2B Usługa złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej.	07-2022		
5. A2B Usługa złożenia wniosku o wydanie licencji wspólnotowej.	07-2022		
6. A2B Usługa złożenia wniosku o wydanie wypisu z licencji wspólnotowej.	07-2022		

## 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Zestawienie wydanych decyzji administracyjnych o wydanych zezwoleniach na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, decyzji o wydanych licencjach wspólnotowych i decyzji o wydanych licencjach na pośrednictwo w przewozie osób.	07-2022		

## 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Dokumentacja specjalistyczna iBTM - projekt techniczny i dokumentacja analityczna	02-2022	03-2022	1. Dokumentacja specjalistyczna iBTM - projekt techniczny i dokumentacja analityczna. 2. Brak zależności, dokumentacja specjalistyczna tylko w zakresie projektu iBTM. 3. Zrealizowane
API do komunikacji z Rejestrem REGON	07-2022		1. API do komunikacji z Rejestrem REGON. 2. Komplementarność systemu iBTM względem Rejestru REGON w zakresie danych adresowych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego. 3. Testowanie
API do komunikacji z CEiDG	07-2022		1. API do komunikacji z CEiDG. 2. System iBTM będzie zintegrowany z systemem CEiDG w Zakresie przekazywania danych do CEiDG w zakresie wydania licencji lub aktualizacji danych w zakresie wydanych uprawnień przez GITD, które są importowane do CEiDG. 3. Testowanie
API do komunikacji z systemem KREPTD	07-2022		1. API do komunikacji z systemem KREPTD. 2. Planowane zasilenie KREPTD danymi dotyczącymi przedsiębiorcy w zakresie udzielonych uprawnień oraz otrzymywanie z KREPTD informacji na zapytania skierowane w przedmiocie dobrej reputacji przedsiębiorców transportu drogowego. 3. Testowanie
API do komunikacji z systemem CEPiK (w zakresie CEP)	07-2022		1. API do komunikacji z systemem CEPiK (w zakresie CEP). 2. System iBTM będzie zintegrowany z systemem CEPiK w zakresie weryfikacji dowodów rejestracyjnych pojazdów i praw jazdy. Celem integracji jest umożliwienie dokonania walidacji

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			pojazdów na etapie składania i przetwarzania wniosku w iBTM. 3. Testowanie
API do komunikacji z systemem EZD	07-2022		1. API do komunikacji z systemem EZD. 2. EZD: komplementarność w zakresie prowadzonej korespondencji w związku z prowadzonymi sprawami w iBTM. 3. Testowanie
System iBTM	07-2022		1. System iBTM. 2. Komplementarność z systemami i e-usługami wymienionymi w pkt. 4 i 5 niniejszego raportu. 3. Projektowanie
Narzędzie do raportowania	07-2022		1. Narzędzie do Raportowania. 2. Narzędzie wykorzystywane w ramach systemu iBTM. 3. Projektowanie
API do komunikacji z GEOPORTAL	07-2022		1. API do komunikacji z GEOPORTAL. 2. Komplementarność w zakresie adresu baz eksploatacyjnych Przedsiębiorców 3. Testowanie
Połączenie z Węzłem Krajowym	07-2022		1. Połączenie z Węzłem Krajowym 2. Komplementarność w zakresie uwierzytelniania przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie międzynarodowego transportu drogowego posiadających uprawnienia wydane przez GITD. 3. Testowanie
Portal Klienta	07-2022		1. Portal Klienta 2. Narzędzie systemowe iBTM 3. Projektowanie
Baza danych	07-2022		1. Baza danych 2. Brak komplementarności – zbiór danych systemu iBTM. 3. Projektowanie

## 7. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Z uwagi na zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej problemy wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 może zaistnieć nieterminowa realizacja zaplanowanych prac.	mała	średnie	1. Redukowanie ryzyka poprzez zastosowanie pracy w modelu zdalnym, zapewnienie zastępowalności ról w przypadku wystąpienia, harmonogram zadań z czasowym zapasem (zalecane 2 tyg.) 2. Terminowa realizacja zaplanowanych prac. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Fluktuacja kluczowych osób zaangażowanych w projekt posiadających szczegółową wiedzę o systemie i jego dalszych potrzebach rozwojowych.	duża	średnie	1. Redukowanie ryzyka poprzez budowę kompetencji u większej liczby pracowników, dzielenie się wiedzą, dokumentowanie wiedzy 2. Całkowity brak lub niska fluktuacja osób zaangażowanych w projekt. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko wystąpienia błędów przy migracji danych z obecnie wykorzystywanego przez GITD systemu Transbit (ryzyko Wykonawcy)	duża	średnie	1. Redukowanie ryzyka poprzez weryfikację jakościową danych do migracji przez narzędzie migrujące przygotowane przy współpracy merytorycznej z Zamawiającym. Przeprowadzenie odpowiednio wcześniej testów cząstkowych migracji. 2. Migracja danych z systemu Transbit w znacznej skali.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko niedotrzymania terminu wykonania prac Etapu I Fazy 1. Ograniczona dostępność zasobów związana z negatywnymi skutkami pandemii SARS-COV-2.	duża	średnie	1. Redukowanie ryzyka poprzez uruchomienie rekrutacji uzupełniającej dla zabezpieczenia zasobów kadrowych Wykonawcy 2. Terminowa realizacja prac. 3. Zamknięte
Ryzyko niepełnej migracji danych z systemu TRANSBIT (ryzyko Zamawiającego)	duża	średnie	1. Redukowanie ryzyka poprzez weryfikację i korektę danych podczas bieżącej realizacji wniosków. Po realizacji migracji danych ręczne zatwierdzenie danych w systemie przez pracowników merytorycznych. 2. Migracja danych z systemu Transbit w znacznej skali. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko niedotrzymania terminu wykonania prac Etapu I Fazy 1 z powodu zmian legislacyjnych w trakcie prac analitycznych	duża	średnie	1. Akceptacja ryzyka poprzez wydłużenie czasu trwania Etapu 1 Projektu o czas niezbędny na ponowne przeanalizowanie Procesów, na które wpływ mają zmiany legislacyjne. 2. Bieżące identyfikowanie zagadnień i wdrożenie działań optymalizujących oraz rzetelna analiza procesów biznesowych dotkniętych zmianą. 3. Zamknięte
Ryzyko braku dostarczenia i przekazania docelowego sprzętu dla Zamawiającego wskazanego w SIWZ przed uruchomieniem produkcyjnym systemu iBTM.	duża	średnie	1. Akceptacja ryzyka tj. przyjęcie skutków ryzyka w razie jego materializacji. Zamawiający nie ma wpływu na terminową



Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Wykonawca zaplanował dostawę sprzętu, który po części będzie wypożyczony.			dostawę sprzętu przez Wykonawcę 2. Kontynuacja prac projektowych, brak zagrożenia terminu realizacji produktów końcowych projektu, tj. systemu iBTM. 3. Nowe ryzyko.

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo o wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Fluktuacja kadr - odejście z projektu kluczowych osób posiadających szczegółową wiedzę o systemie i jego dalszych potrzebach rozwojowych	średnia	średnie	1. Redukowanie ryzyka poprzez budowę kompetencji u większej liczby pracowników, dzielenie się wiedzą, dokumentowanie wiedzy 2. Całkowity brak lub niska fluktuacja osób zaangażowanych w projekt. 3. Nowe ryzyko.
Brak zapewnienia środków na dalszy rozwój systemu	duża	niskie	1. Akceptacja ryzyka tj. przyjęcie skutków ryzyka w razie jego materializacji. 2. Kolejne próby pozyskania środków. 3. Nowe ryzyko

#### 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

#### 9. Dane kontaktowe:

Patryk Bazylak – Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

[patryk.bazylak@gitd.gov.pl](mailto:patryk.bazylak@gitd.gov.pl)

Tel. 22 220 44 29