

**Aneks nr 4  
do umowy nr 4/BF/BTiZ/22 z dnia 4 stycznia 2022 r.**

zawarty w dniu 13 października 2022 r. w Warszawie, pomiędzy:

**Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej** z siedzibą w Warszawie (02-514), przy Al. Niepodległości 100, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym NIP: 521-29-21-032, reprezentowanym przez:

**gen. bryg. SG Wioletę Gorzkowską** – **Zastępcę Komendanta Głównego Straży Granicznej** działającą na podstawie pełnomocnictwa nr 152 z dnia 22 lutego 2022 r.

oraz przy kontrasygnacie:

**plk. SG Krzysztofa Czyża** – **Głównego Księgowego Komendy Głównej Straży Granicznej**

zwanym w dalszej treści Aneksu „**Inwestorem**”

a

**BUDIMEX Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (01-204), ul. Siedmiogrodzka 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000001764, REGON: 010732630, NIP: 526-100-31-87 z kapitałem zakładowym w wysokości 127.650.490 zł, wpłaconym w całości reprezentowaną przez:

**Pełnomocnika Cezarego Łysenko** - Dyrektora Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex S.A., na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu 3 grudnia 2021 r. Nr BX/DP/711/2021, którego kopia poświadczona notarialnie w dniu 25 maja 2022 r. przez Notariusza Panią Iwonę Mieloch. Nr rep. 5284/2022, stanowi załącznik do Umowy

zwaną w dalszej części Aneksu „**Wykonawcą**”

oraz zwanymi w dalszej części Aneksu łącznie „**Stronami**” lub każde z osobna: „**Stroną**”

**PREAMBUŁA**

Z uwagi na fakt, że:

- 1) Strony w dniu 4 stycznia 2022 r. zawarły umowę nr 4/BF/BTiZ/22 w celu realizacji zadania pod nazwą: „**Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej**”, zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 31 marca 2022 r.,

**Aneksem Nr 2 z dnia 26 maja 2022 r., oraz Aneksem Nr 3 z dnia 3 czerwca 2022 r., zwaną dalej „Umową”;**

- 2) Inwestor zaakceptował protokoły konieczności od nr 4 do nr 13 wraz z załącznikami i kosztorysami, przedstawione przez Wykonawcę w związku z wystąpieniem okoliczności przewidzianych w § 15 ust. 4 pkt 1 Umowy, co spowodowało konieczność dokonania zmiany wartości Umowy zgodnie z § 15 ust. 6 Umowy;
  - 3) zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do Umowy;
- uwzględniając rekomendacje z dnia 13 czerwca 2022 r., z dnia 8 lipca 2022 r. i z dnia 15 września 2022 r. Zespołu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy państwowej utworzonego na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1992), Strony zgodnie zawierają niniejszy Aneks Nr 4 (zwany dalej także: „Aneksem”) o następującej treści:

### § 1.

Strony zgodnie postanawiają w Umowie dokonać następujących zmian:

- 1) w §12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„5. Z czynności odbioru robót budowlanych spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, oraz wyznaczający nie dłuższy niż 14 dniowy termin na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, które nie mają wpływu na bezpieczną eksploatację lub poprawne funkcjonowanie obiektu. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w tym terminie, Inwestor naliczy od dnia następnego karę umowną o której mowa w §19 ust.1 pkt 10, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, aż do dnia ich usunięcia, potwierdzonego protokołem odbioru usuniętych wad.”
- 2) w §15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego Zadania na kwotę ryczałtową **brutto 215.705.789,49 zł** (słownie złotych: dwieście piętnaście milionów siedemset pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć 49/100) na co składa się kwota **netto 175.370.560,56 zł** (słownie złotych: sto siedemdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt 56/100) i podatek VAT naliczany w stawce **23%** w kwocie **40.335.228,93 zł** (słownie złotych: czterdzieści milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem 93/100), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy oraz z załącznikami nr 8 – nr 20 do Umowy – protokołami konieczności od nr 1 do nr 13 wraz z załącznikami i kosztorysami, w terminie i na warunkach określonych w §16 niniejszej Umowy, na konto bankowe Wykonawcy nr **PL02 1240 1037 1111 0010 0480 4344**. Wykonawca o każdej zmianie konta bankowego ma obowiązek powiadomić Inwestora pisemnie drogą pocztową”.



3) w §16 ust. 1 Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie:

L.p.	Rodzaj robót	Procentowy udział elementu w wynagrodzeniu za wykonanie całego Zadania	Wartość brutto
1.	Dokumentacja techniczna budowy bariery	0,9220%	
2.	Roboty budowlane (ilość wykonanych km bariery)	99,0680%	
3.	Projekt powykonawczy	0,0090%	
	<b>Razem</b>	100%	

- 4) dodaje się do Umowy załączniki nr 11 – nr 20 – protokoły konieczności od nr 4 do nr 13 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiące podstawę do zmiany wynagrodzenia – stanowiące załączniki nr 1 - 10 do niniejszego Aneksu,
- 5) załącznik nr 4 do Umowy – Harmonogram rzeczowo – finansowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego Aneksu.

## § 2.

Wykonawca w dniu podpisania niniejszego Aneksu wniósł Inwestorowi w formie, o której mowa w § 18 ust. 3 pkt 3 Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji – w wysokości 5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 Umowy, ustalonego w § 1 pkt 3 niniejszego Aneksu, tj. w wysokości **10.785.289,47 zł** (słownie złotych: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć 47/100).

## § 3.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:
  - jeden dla Inwestora,
  - jeden dla Wykonawcy.
3. Zmiana aneksu nr 4 wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie sprawy sporne mogące wynikać w trakcie realizacji Umowy, w szczególności w związku z zawarciem aneksów nr 1-4, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Inwestora, po uprzednim wyczerpaniu próby możliwości rozwiązania ich na drodze wzajemnego porozumienia.

5. Wszelkie pojęcia pisane w Aneksie z wielkiej litery, niezdefiniowane w Aneksie, mają znaczenie nadane im w Umowie.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Protokół konieczności nr 4 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 2 – Protokół konieczności nr 5 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 3 – Protokół konieczności nr 6 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 4 – Protokół konieczności nr 7 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 5 – Protokół konieczności nr 8 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 6 – Protokół konieczności nr 9 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 7 – Protokół konieczności nr 10 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 8 – Protokół konieczności nr 11 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 9 – Protokół konieczności nr 12 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 10 – Protokół konieczności nr 13 wraz z załącznikami i kosztorysem, stanowiący podstawę do zmiany wynagrodzenia.

Załącznik nr 11 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

**INWESTOR**

ZASTĘPCA  
KOMENDANTA GŁÓWNEGO  
STRAŻY GRANICZNEJ

gen. bryg. SG Wioleta GORZKOWSKA

**UDZIELAM KONTRASYGNATY:**

CIĄTEK KSIĘGOWY  
Komenady Głównej Straży Granicznej

plk SG Krzysztof CZYŻ

**WYKONAWCA**

DYREKTOR  
BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO

Cezary Łysenko

**BUDIMEX SA**

ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa  
Regon: 010732630, NIP: 526-10-05-187

RADCA PRAWNY

Rafał Łajaj