



**Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.11.03.00-00-0158/22 „Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności jednostki publicznej służby krwi”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna procedury wprowadzania zmian w umowach.
<b>Termin kontroli</b>	Data rozpoczęcia kontroli: 29 stycznia 2024 r. Data zakończenia kontroli: 23 lutego 2024 r.
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego</b>	Zaprojektowanie i wybudowanie na działce nr ew. 37 obr. 89 przy ul. Henryka Sienkiewicza 55 w Nowym Sączu Oddziału Terenowego RCKIK w Krakowie aneksu nr 4, 5 i 6 do umowy nr 106-I-2022-93 z dnia 21.10.2022 r. zawartej w ramach postępowania o nr ogłoszenia o zamówieniu 2022/BZP 00245926/01 z dnia 08.07.2022 r.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	Stwierdzone uchybienia: a) Zamawiający zawarł w dniu 30.11.2023 r. do umowy aneks nr 5 dotyczący m.in. wykonania robót dodatkowych (§ 1 ust. 3 aneksu) polegających na wykonaniu montażu oświetlenia tarasu wraz z okablowaniem o wartości 5 400,00 zł netto, jednakże nie zamieścił informacji o zmianie umowy o której mowa w art. 455 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp. Powyższe jest uchybieniem które nie skutkuje nałożeniem korekty finansowej. b) Termin realizacji umowy upłynął w dniu 28.12.2023 r. do dnia zakończenia kontroli Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o wykonaniu umowy o którym mowa w art. 421 ust. 5 ustawy Pzp. Powyższe jest uchybieniem które nie skutkuje nałożeniem korekty finansowej.

Hubert Milanowicz  
Naczelnik  
/dokument podpisany elektronicznie/