

## Wniosek za okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

Wniosek o zaliczkę

Wniosek o refundację

Wniosek rozliczający zaliczkę

Wniosek sprawozdawczy

Wniosek końcowy

### Projekt

|   |   |   |                             |
|---|---|---|-----------------------------|
| Nazwa Beneficjenta<br><b>MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO</b>            | Numer umowy / decyzji / aneksu<br><b>POPC.02.01.00-00-0030/15-00</b>        | Tytuł projektu<br><b>Zintegrowany system usług dla nauki – etap I</b>                 |                             |
| Program operacyjny<br><b>POPC.00.00.00. Program Operacyjny<br/>Polska Cyfrowa</b> | Oś priorytetowa<br><b>POPC.02.00.00. E-administracja i<br/>otwarty rząd</b> | Działanie<br><b>POPC.02.01.00. Wysoka dostępność i<br/>jakość e-usług publicznych</b> | Poddziałanie<br><b>brak</b> |
| Numer Wniosku<br><b>POPC.02.01.00-00-0030/15-003-03</b>                           | Status Wniosku<br><b>Zatwierdzony</b>                                       |   |                             |

### Wydatki objęte wnioskiem

|                                       |   |                                       |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Wydatki ogółem<br><b>1 318 617,60</b> | Wydatki kwalifikowalne<br><b>1 307 434,00</b> | Dofinansowanie<br><b>1 307 434,00</b> |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|

### Wnioskowana kwota

|   |                         |                                   |
|---|-------------------------|-----------------------------------|
| Wnioskowana kwota, w tym<br><b>1 307 434,00</b> | Zaliczka<br><b>0,00</b> | Refundacja<br><b>1 307 434,00</b> |
|---|-------------------------|-----------------------------------|

## — Postęp rzeczowy —

### — Postęp rzeczowy realizacji projektu —

| Zadanie  | Stan realizacji  |
|--|--|
| Zadanie 1 Zarządzanie projektem – nadzór merytoryczny                        | <p>MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: Kolejne posiedzenia Komitetu Sterującego (KS) dla Projektu ZSUN I odbyły się w dniach: 13 lipca 2016 r. i 28 września 2016 r. W sekcji "Załączniki - inne dokumenty" załączono dokumentację dotyczącą obu posiedzeń, tj. agendę, listę obecności oraz zatwierdzony protokół z posiedzenia. W przypadku protokołów załączony został tylko protokół z posiedzenia z dnia 13 lipca 2016 r. Protokół z posiedzenia z dnia 28 września 2016 r. nie został jeszcze zaakceptowany. Protokół ten zostanie dołączony do dokumentacji wraz z kolejnym wnioskiem o płatność. Działania dotyczące posiedzeń KS zmierzają do realizacji kamienia milowego M.1.2 zgodnie z harmonogramem projektu. OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: W ramach zadania realizowano następujące etapy: Etap 1 Organizacja zespołu projektowego zatrudniono 2 pracowników; kontynuowano rekrutację pracowników. Etap 2 Bieżące zarządzanie projektem - nadzór merytoryczny Bieżący nadzór kierownika projektu. Etap 3 Zarządzanie strategiczne Odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu. Prowadzone są prace nad osiągnięciem następujących kamieni milowych: M1.1 zakończenie organizacji zespołu projektowego.</p>  |
| Zadanie 2 Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia | <p>MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: Sprzęt biurowy IT wraz z oprogramowaniem nie został jeszcze zakupiony przez Lidera projektu (MNiSW). W chwili obecnej wszyscy pracownicy zaangażowani w realizację projektu (bezpośrednio i pośrednio) wykonują swoje zadania z wykorzystaniem posiadanego aktualnie sprzętu. OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: W ramach podzadania 2.2 zakupiono, dostarczono i uruchomiono: a) 21 licencji MS Office Pro Plus 2016, 20 licencji JetBrains IntelliJ, aktualizacji 12 licencji JetBrains IntelliJ, 10 licencji PL/SQL Developer, 10 licencji Enterprise Architect. W ramach podzadania 2.6 stale jest świadczona usługa asysty technicznej w ramach oprogramowania bazodanowego (zgodnie z umową 32/2016 z dnia 06.06.2016 r., przetarg nieograniczony nr asysta-45-2016). Powyższe działania zostały przeprowadzone w ramach etapu 1 i 2 dla zadania 2. Ponadto, w ramach etapu 1, w ramach podzadania 2.5 podpisano 30.09.2016 r. umowę nr 45/2016 (w następstwie przetargu nieograniczonego nr serwery-79-2016). Z powodu braku zakończenia podzadania 2.5 (dostarczenie serwera w IV kw. 2016) oraz zawieszenia realizacji zadania 4, a także wydłużenia procesu rekrutacji, szkolenia zaplanowane w podzadaniu 2.7 muszą zostać przesunięte na następne kwartały. Dla zadania 2 osiągnięto kamień milowy M2.1 rozpoczęcie postępowania, M2.2 Podpisanie umowy z wykonawcą/ wykonawcami dostarczającymi sprzęt i oprogramowanie. Prowadzone są prace nad osiągnięciem kamienia milowego M2.3 dostarczenie i konfiguracja sprzętu i oprogramowania.</p> |

| Zadanie  | Stan realizacji   |
|--|---|
| Zadanie 3 Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu   | <p>MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: Prowadzone są robocze prace i uzgodnienia z pracownikami OPI PIB w zakresie bieżącej realizacji projektu. Od 1 sierpnia 2016 r. do bezpośrednich prac projektowych zaangażowane zostały formalnie 3 osoby, których łączny godzinowy wymiar zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu wynosi 0,5 etatu. Wszyscy ww. pracownicy zostali zaangażowani do prac w projekcie do 31 grudnia 2016 r. MNiSW pośrednio wspiera Partnera (OPI PIB) w celu osiągnięcia założonych kamieni milowych w zadaniu 3 (M.3.1-M.3.4). OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Prowadzono bieżące prace nad utrzymaniem i rozwojem możliwości składania i oceny wniosków o finansowanie badań naukowych składanych do MNiSW, NCN i NCBR oraz prace nad implementacją nowych usług na potrzeby tych instytucji. Uruchomiono nowe nabory wniosków: - wniosków Techmatstrateg, Biostrateg3, Tango i DOB-Młodzi naukowcy dla NCBIR; - wniosków Granty na Granty i NPRH dla MNiSW; - wniosków podtypów OPUS, UNISONO, SONATA, PRELUDIUM, POLONEZ (traktowanych jako jeden konkurs/nabór – nr 22) dla NCN. W ramach zadania prowadzone są prace nad osiągnięciem wskaźników produktu dla liczby udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) oraz dla liczby usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja. W raportowanym okresie udostępniono następujące elementy usługi wewnątrzadministracyjnych (A2A): 1. Prezentacja wyników preselekcji wniosków typu FILOZOF2. Prezentacja danych recenzentów dla członków zespołów wniosków typu JUVENTUS3. Rozbudowa filtra wniosków FILOZOF o kryterium „status recenzji”4. Prezentacja wyników naboru wniosków DIAMENT5. Obsługa odwołań od decyzji negatywnych wniosków DIAMENT6. Ocena raportów kwartalnych z w realizacji projektów wniosków NCNW raportowanym okresie udostępniono następujące usługi publiczne: 1. Składanie wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. (UWAGA: w powyższych wyliczeniach uwzględniono tylko nowe usługi, zaprojektowane i zaimplementowane w całości w raportowanym okresie, natomiast pominięto wszystkie usługi zaimplementowane wcześniej, ale zmodyfikowane w raportowanym okresie, niezależnie od skali modyfikacji.). Prowadzone są prace nad osiągnięciem następujących kamieni milowych: M3.1 zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 1).</p> |
| Zadanie 4 Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu                                | <p>OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Prace nad tym zadaniem zostały zawieszono. Przyczyna: W związku z przesunięciem uruchomienia projektu ZSUN I względem terminu zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie złożonym w maju 2015 r., OPI PIB podjęło kroki dla zapewnienia Zapasowego Centrum Danych dla innych utrzymywanych i istniejących w instytucie systemów (m.in. POL-on, ORPPD), finansowanego z innych źródeł niż projekt ZSUN I. Obecnie trwają prace i analizy w celu sprawdzenia i rozstrzygnięcia, w jakim stopniu istniejące Centrum może być wykorzystywane dla potrzeb ZSUN I oraz czy wymaga ono rozbudowy i uruchomienia nowego przetargu. Jest to kwestia skomplikowana i czasochłonna ze względu na możliwy spór prawny z wykonawcą co do zakresu i poprawności wykonania umowy. Obecna sytuacja nie zagraża terminowemu osiągnięciu kamieni milowych: M4.1 zatwierdzenie koncepcji wykorzystania centrum zapasowego; M4.2 wdrożenie produkcyjne w centrum zapasowym</p>  |
| Zadanie 5 Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP  | <p>OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja tego zadania rozpocznie się w IV kwartale 2016 roku.</p>  |
| Zadanie 6 Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP  | <p>OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja tego zadania rozpocznie się w I kwartale 2017 roku.</p>   |
| Zadanie 7 Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT  | <p>OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Rozpoczęto prace nad integracją z systemem POL-on. Realizowane są etapy: 1. Dostosowanie systemu do aktualnego stanu prawnego, konsultacje otoczenia normatywno-legislacyjnego 2. Stworzenie projektu technicznego połączenia z bazą POL-on. Przeprowadzono inwentaryzację widoków zmaterializowanych z bazy BWNP, które w ramach zadania będą musiały być zastąpione przez adekwatne mechanizmy łączące z bazą POL-on. Prowadzone są prace nad osiągnięciem następujących kamieni milowych: M7.1 wdrożenie integracji z systemem POL-on.</p>  |
| Zadanie 8 Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji | <p>OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja tego zadania rozpocznie się w III kwartale 2017 roku. W Harmonogramie Projektu wyznaczającym kamienie milowe znajduje się błąd w dacie rozpoczęcia tego zadania (2016-07-21).</p>   |

| Zadanie  | Stan realizacji   |
|--|---|
| Zadanie 9 Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika   | OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: W okresie objętym raportem prowadzono następujące prace: - współpraca między badaczami Laboratorium Interaktywnych Technologii oraz programistami i analitykami Laboratorium Systemów Biznesowych przy planowaniu i projektowaniu rozwiązań, w celu zapewnienia zgodności z konwencjami i dobrymi praktykami projektowania (tzw. audyt ekspercki podczas prac, realizowany na bieżąco), - przygotowanie planu badań - planowanie narzędzi rekrutacyjnych, określenie cech, które powinny posiadać osoby, które będą brać udział w badaniu usability, prace nad kwestionariuszem rekrutacyjnym (tzw. screenerem).W raportowanym okresie powinien zostać osiągnięty kamień milowy M9.1 zakończenie I fali badań. Kamień nie został osiągnięty z powodu uruchomieniu we wrześniu 2016 nowego, pełnego modułu w ramach systemu ZSUN I. Zostanie osiągnięty w IV kw. 2016 r.   |
| Zadanie 10 Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca              | OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja tego zadania rozpocznie się w I kwartale 2017 roku.  |
| Zadanie 11 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia pracowników administracji korzystających z produktów projektu | MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: 25 lipca 2016 r. rozliczona została (przelew wynagrodzenia dla wykonawcy) realizacja konferencji inaugurującej projekt ZSUN I, która odbyła się 14 czerwca 2016 r. w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie. Zgodnie z informacją zawartą we wniosku o płatność za okres kwiecień - czerwiec 2016 r. w sekcji postęp finansowy załączono dokumentację dotyczącą rozliczenia realizacji ww. konferencji. Kwota wynagrodzenia wykonawcy wyniosła 19 437,31 zł, zaś środki planowane na ten cel wynosiły 30 000,00 zł. Zaoszczędzone środki zostaną przesunięte do poddziałania 11.4 "Organizacja konferencji końcowej", na którą pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 30 000,00 zł. W chwili obecnej środki przeznaczone na ten cel wynoszą 40 562,69 zł.Działania informacyjno-promocyjne prowadzone są na bieżąco. Od 1 sierpnia formalnie powierzono je pracownikom oddelegowanym do prac w ramach projektu ZSUN I. Prowadzona jest i na bieżąco aktualizowana strona internetowa dotycząca projektu ZSUN I: <a href="http://www.nauka.gov.pl/zsun-i/">http://www.nauka.gov.pl/zsun-i/</a> . W sekcji "Załączniki - inne dokumenty" załączono zrzuty ekranów z poszczególnych stron (w formacie jpg).W ramach zadania 11. realizowany jest wskaźnik: "Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym". Wskaźnik ten jednak odnosi się do szczegółowych zadań, które będą podejmowane i realizowane w ostatnich miesiącach (kwartałach) okresu realizacji projektu.Z uwagi na ograniczoną funkcjonalność SL2014 nie ma możliwości bezpośredniego przypisania wskaźników do poszczególnych zadań - wskaźnik nie jest przypisany w systemie do lidera projektu, w związku z czym w zakładce "wskaźniki produktu" nie ma żadnych opcji do wyboru/uzupełnienia.OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja tego zadania przez Partnera rozpocznie się w I kwartale 2017 roku. |
| Zadanie 12 Koszty pośrednie  | MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: Prowadzono prace wspierające pośrednio realizację projektu. Od 1 sierpnia 2016 r. do prac wspierających realizację projektu zaangażowane zostały formalnie 4 osoby, w tym 3, które wykonują zarówno zadania wspierające realizację projektu, jak i bezpośrednie zadania projektowe. Łączny godzinowy wymiar zaangażowania ww. pracowników w ramach wsparcia realizacji projektu to 1 etat.Od 1 września 2016 r. do prac wspierających realizację projektu zaangażowanych zostało formalnie kolejnych 12 osób, których łączny godzinowy wymiar zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu wynosi 0,7 etatu. Wszyscy ww. pracownicy, z wyjątkiem jednej osoby, zostali zaangażowani do prac w projekcie do 31 grudnia 2016 r. Jedna osoba została zaangażowana do wsparcia realizacji projektu na okres 1 miesiąca (wrzesień).OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: W raportowanym okresie wspierano pośrednio realizację projektu.   |

### Wskaźniki produktu

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) | Stopień realizacji (%) |
|-----|-----------------|-----------------|------------------|---|--|------------------------|
|-----|-----------------|-----------------|------------------|---|--|------------------------|

| Lp. | Nazwa wskaźnika   | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) | Stopień realizacji (%) |
|-----|---|-----------------|------------------|---|--|------------------------|
| 1   | Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym [osoby] | osoby           | 200,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00                   |
| 2   | Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.]  | szt.            | 9,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                   |
| 3   | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.]                           | szt.            | 8,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                   |

### Wskaźniki rezultatu

| Lp. | Nazwa wskaźnika  | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu | Stopień realizacji (%) |
|-----|--|-----------------|----------------|------------------|--|------------------------|
| 1   | Liczba kont użytkowników (zarejestrowanych użytkowników) korzystających z zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym | szt.            | 0,00           | 100 000,00       | 0,00   | 0,00                   |
| 2   | Liczba ogłoszonych konkursów w ramach zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym                                     | szt.            | 0,00           | 25,00            | 0,00   | 0,00                   |

### Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: W związku z pozyskaniem środków z rezerwy celowej dopiero w III kwartale 2016 roku i możliwością formalnego zaangażowania pracowników MNIŚW do realizacji prac projektowych oraz wsparcia realizacji projektu poziom wydatkowania środków finansowych jest niższy od zaplanowanego. Dotychczas pracownicy realizujący działania w ramach projektu wykonywali je w ramach innych zadań zleconych przez przełożonego, przez co realizacja zadań MNIŚW nie była zagrożona.

OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Brak otrzymania środków finansowych (zaliczka przekazywana Partnerowi przez Lidera, w myśl zapisów umowy o partnerstwie) na realizację projektu w III kw. 2016 r. stanowi zagrożenie dla wykonywania dalszych prac przy budowaniu systemu ZSUN I. Wskazane opóźnienia w płatności zaliczek mają wpływ na możliwość terminowego zakończenia projektu (w tym na realizację kamieni milowych), ponieważ OPI PIB nie będzie miało pieniędzy na m.in. wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji projektu.

Przewidywany czas rozwiązania problemu przedstawi Lider, wskazując w jakim terminie zostanie wypłacona transza. Podejmowane środki zaradcze przedstawi Lider.

Planowane wydatki OPI PIB w III kwartale 2016 wg zaktualizowanego HRF to 3 257 822,81 zł. Wydaliliśmy i zaraportowaliśmy 1 262 758,50 zł. Różnica 1 995 064,31 zł wynika z:

- ze względu na prowadzone konsultacje dotyczące otoczenia prawno-legislacyjnego budowanego systemu, analizy prawne zostaną przeprowadzone w kolejnym kwartale;
- ze względu na wybór najlepszej oferty, koszt oprogramowania jest niższy niż planowany; nie zakupiono jeszcze wszystkich elementów oprogramowania stanowiskowego; koszt oprogramowania bazodanowego został przeniesiony na kolejny kwartał, gdyż zgodnie z umową płatności są przewidziane w przedziałach kwartalnych; szkolenia zostaną przeprowadzone, gdy zostanie zakończona rekrutacja;
- utrzymanie infrastruktury sprzętowej z kolokacją oraz maintenance licencji dla systemu informatycznego będą realizowane w późniejszym terminie. W związku z przesunięciem uruchomienia projektu ZSUN I względem terminu zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie złożonym w maju 2015 r., OPI PIB podjęło kroki dla zapewnienia Zapasowego Centrum Danych dla innych utrzymywanych i istniejących w instytucie systemów (m.in. POL-on, ORPPD), finansowanego z innych źródeł niż projekt ZSUN I. Obecnie trwają prace i analizy w celu sprawdzenia i

rozstrzygnięcia, w jakim stopniu istniejące Centrum może być wykorzystywane dla potrzeb ZSUN I oraz czy wymaga ono rozbudowy i uruchomienia nowego przetargu. Jest to kwestia skomplikowana i czasochłonna ze względu na możliwy spór prawny z wykonawcą co do zakresu i poprawności wykonania umowy.

- zwolnienia chorobowe i inne podobne zdarzenia, obniżające wynagrodzenia kwalifikowane w projekcie.

---

## Planowany przebieg realizacji

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: W IV kw. kontynuowana będzie realizacja zadań MNiSW, w szczególności zaplanowano następujące prace:

1) organizacja czwartego posiedzenia Komitetu Sterującego ZSUN I w ramach Zadania 1;

2) prowadzenie na bieżąco współpracy z partnerem projektu (OPI PIB) i głównymi interesariuszami (agencje NCN, NCBR) w ramach Zadania 1 oraz pośrednio w ramach Zadania 3;

W ramach Zadania 11 większość działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych planowana jest w późniejszym okresie realizacji projektu, kiedy system ZSUN I będzie zbliżał się do gotowości operacyjnej i będzie możliwe informowanie i szkolenie użytkowników nt. jego funkcjonalności. W związku z powyższym środki na ten cel będą zagospodarowywane w późniejszym okresie, tj. w latach 2017-2018.

OSRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Zadanie 1 - Zarządzanie projektem - nadzór merytoryczny

Uzupełnienie zespołu projektowego o nowych pracowników w wyniku rekrutacji.

Bieżący nadzór kierownika projektu.

Posiedzenie kwartalne Komitetu Sterującego projektu.

Planowane jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa dla budowanego systemu ZSUN I oraz wymaganych analiz prawnych.

Zadanie 2 - Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia

Planowane jest dostarczenie sprzętów i oprogramowania w następującym zakresie:

- podzadanie 2.5 – serwer

Planowane jest rozpoczęcie przetargów nieograniczonych, wybranie wykonawców i dostarczenie sprzętów i oprogramowania w następującym zakresie:

- podzadanie 2.7 – szkolenia

Planowane jest dalsze korzystanie z usługi asysty technicznej w ramach podzadania 2.6.

Zadanie 3 - Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu

Prowadzone będą bieżące prace nad utrzymaniem i rozwojem możliwości składania i oceny wniosków o finansowanie badań naukowych składanych do MNiSW, NCN i NCBR, w ramach których będą udostępniane dalsze nowe usługi wewnątrzadministracyjne oraz usługi publiczne.

W IV kw. 2016 planowane jest osiągnięcie kamienia milowego M3.1 „Zatwierdzenie wykonanych, kluczowych elementów systemu (grupa 1)”, poprzez uzyskanie zatwierdzenia na posiedzeniu Komitetu Sterującego.

Zadanie 4 - Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu

Prowadzone będą dalsze analizy prawne, w celu sprawdzenia i rozstrzygnięcia, w jakim stopniu istniejące Centrum może być wykorzystywane dla potrzeb ZSUN I oraz czy wymaga ono rozbudowy i uruchomienia nowego przetargu.

Zadanie 5 - Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP

Rozpoczęte zostaną prace nad stworzeniem koncepcji umożliwienia autentykowania w systemie ZSUN właścicieli kont, tzw. profili zaufanych w e-PUAP.

Zadanie 7 - Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT

Stworzony zostanie projekt techniczny połączenia z bazą POL-on.

Zadanie 9 - Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika

Realizacja I fali badań i osiągnięcie kamienia milowego M9.1:

1. Rekrutacja uczestników badań użyteczności (firma zewnętrzna)
2. Przeprowadzenie badań w OPI PIB (Laboratorium badań jakościowych, fokusownia z lustrem weneckim)
3. Przygotowanie raportu.

— **Postęp finansowy** —

— **Zestawienie dokumentów** —

| Lp.  | Nr dokumentu  | Nr księgowy lub ewidencyjny | NIP wystawcy/ PESEL   | Data wystawienia dokumentu | Data zapłaty           | Nazwa towaru lub usługi                               | Faktura korygująca       |
|--|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---|--------------------------|
|  | Kategoria kosztów - Nazwa kosztu  | Wydatki ogółem              | Wydatki kwalifikowane | w tym VAT                  | Dofinansowanie         | Kategoria podlegająca limitom                         | Wydatki w ramach limitu  |
|  | Numer kontraktu   | Uwagi                       |                       |                            |                        | Kwota dokumentu brutto                                | Kwota dokumentu netto    |
| <b>Zadanie 1 Zarządzanie projektem – nadzór merytoryczny</b> |   |                             |                       |                            |                        |   |                          |
| 1  | LP 111/07/2016  | LP 155,156/08/2016          | NIP: 5250009140       | 2016-07-27                 | 2016-07-27, 2016-07-29 | WYNAGRODZENIA +NARZUTY KIEROWNIKA PROJEKTU 07/2016    | <input type="checkbox"/> |
|  | Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenie kierownika projektu - OPI PIB | 15 962,75                   | 15 962,75             | 0,00                       | 15 962,75              | Nie dotyczy   | 0,00                     |
|  | Nie dotyczy   |                             |                       |                            |                        | 1 737 132,00  | 1 737 132,00             |
| 2  | LP 128/08/2016  | LP 173,174/08/2016          | NIP: 5250009140       | 2016-08-25                 | 2016-08-25, 2016-08-31 | WYNAGRODZENIA +NARZUTY KIEROWNIKA PROJEKTU ZA 08/2016 | <input type="checkbox"/> |
|  | Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenie kierownika projektu - OPI PIB | 15 057,48                   | 15 057,48             | 0,00                       | 15 057,48              | Nie dotyczy   | 0,00                     |
|  | Nie dotyczy   |                             |                       |                            |                        | 1 715 686,38  | 1 715 686,38             |

| Lp.   | Nr dokumentu  | Nr księgowy lub ewidencyjny | NIP wystawcy/ PESEL   | Data wystawienia dokumentu | Data zapłaty           | Nazwa towaru lub usługi  | Faktura korygująca       |
|---|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------------------|
|   | Kategoria kosztów - Nazwa kosztu  | Wydatki ogółem              | Wydatki kwalifikowane | w tym VAT                  | Dofinansowanie         | Kategoria podlegająca limitom  | Wydatki w ramach limitu  |
|   | Numer kontraktu   | Uwagi                       |                       |                            |                        | Kwota dokumentu brutto   | Kwota dokumentu netto    |
| 3   | 142/09/2016   | LP 188,189/09/2016          | NIP: 5250009140       | 2016-09-27                 | 2016-09-27, 2016-09-30 | WYNAGRODZENIA +NARZUTY KIEROWNIKA PROJEKTU W 09/2016                                       | <input type="checkbox"/> |
|   | Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenie kierownika projektu - OPI PIB | 16 012,29                   | 16 012,29             | 0,00                       | 16 012,29              | Nie dotyczy  | 0,00                     |
|   | Nie dotyczy   |                             |                       |                            |                        | 1 750 912,84   | 1 750 912,84             |
|   | <b>Suma</b>   | <b>47 032,52</b>            | <b>47 032,52</b>      | <b>0,00</b>                | <b>47 032,52</b>       |  |                          |
| <b>Zadanie 2 Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia</b>         |   |                             |                       |                            |                        |  |                          |
| 4   | F/2016/000508   | FVZS 01/07/2016             | NIP: 5211002381       | 2016-05-31                 | 2016-07-19             | ZAKUP LICENCJI INTELLIJ (32 SZT.), PL/SQL (10 SZT.), EA (10 SZT.), PAKIET OFFICE (21 SZT.) | <input type="checkbox"/> |
|   | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Wyposażenie stanowisk pracy/oprogramowanie stanowiskowe - OPI PIB                                    | 143 258,10                  | 143 258,10            | 26 788,10                  | 143 258,10             | Nie dotyczy  | 0,00                     |
|   | 27/2016   |                             |                       |                            |                        | 143 258,10   | 116 470,00               |
| 5   | FVS/164/LICE/16/5566  | FVZ 455/09/2016             | NIP: 5260213586       | 2016-09-05                 | 2016-09-30             | ASYSTA TECHNICZNA ZA OKRES 06.06.2016 -05.09.2016  | <input type="checkbox"/> |
|   | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Oprogramowanie bazodanowe z systemem integracji z centrum zapasowym - OPI PIB                        | 44 734,40                   | 33 550,80             | 6 273,73                   | 33 550,80              | Nie dotyczy  | 0,00                     |
|   | 32/2016   |                             |                       |                            |                        | 119 651,20   | 97 277,40                |
| <b>Suma</b>   | <b>187 992,50</b>   | <b>176 808,90</b>           | <b>33 061,83</b>      | <b>176 808,90</b>          |                        |  |                          |
| <b>Zadanie 3 Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu</b> |   |                             |                       |                            |                        |  |                          |



| Lp. | Nr dokumentu  | Nr księgowy lub ewidencyjny | NIP wystawcy/ PESEL   | Data wystawienia dokumentu | Data zapłaty           | Nazwa towaru lub usługi   | Faktura korygująca       |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---|--------------------------|
|     | Kategoria kosztów - Nazwa kosztu  | Wydatki ogółem              | Wydatki kwalifikowane | w tym VAT                  | Dofinansowanie         | Kategoria podlegająca limitom   | Wydatki w ramach limitu  |
|     | Numer kontraktu   | Uwagi                       |                       |                            |                        | Kwota dokumentu brutto  | Kwota dokumentu netto    |
| 6   | LP 1090   | LP 1090                     | NIP: 7010014467       | 2016-08-25                 | 2016-08-26, 2016-08-31 | Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu - 2016-08 | <input type="checkbox"/> |
|     | Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszt związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących zadania w projekcie - pracownicy merytoryczni MNISW | 5 310,30                    | 5 310,30              | 0,00                       | 5 310,30               | Nie dotyczy   | 0,00                     |
|     | Nie dotyczy   |                             |                       |                            |                        | 42 555,33   | 42 555,33                |
|     | LP 1101   | LP 1101                     | NIP: 7010014467       | 2016-09-26                 | 2016-09-27, 2016-09-30 | Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu - 2016-09 | <input type="checkbox"/> |
| 7   | Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszt związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących zadania w projekcie - pracownicy merytoryczni MNISW | 5 573,74                    | 5 573,74              | 0,00                       | 5 573,74               | Nie dotyczy   | 0,00                     |
|     | Nie dotyczy   |                             |                       |                            |                        | 119 160,09  | 119 160,09               |
|     | LP 111/07/2016  | LP 155/156/07/2016          | NIP: 5250009140       | 2016-07-27                 | 2016-07-27, 2016-07-29 | WYNAGROZDZENIE +NARZUTY PRACOWNIKÓW ZAANGAŻOWANYCH BEZPOŚREDNIO 07/2016               | <input type="checkbox"/> |
| 8   | Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB  | 202 135,74                  | 202 135,74            | 0,00                       | 202 135,74             | Nie dotyczy   | 0,00                     |
|     | Nie dotyczy   |                             |                       |                            |                        | 1 737 132,00  | 1 737 132,00             |

| Lp.  | Nr dokumentu   | Nr księgowy lub ewidencyjny | NIP wystawcy/ PESEL   | Data wystawienia dokumentu | Data zapłaty           | Nazwa towaru lub usługi  | Faktura korygująca       |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------------------|
|  | Kategoria kosztów - Nazwa kosztu   | Wydatki ogółem              | Wydatki kwalifikowane | w tym VAT                  | Dofinansowanie         | Kategoria podlegająca limitom  | Wydatki w ramach limitu  |
|  | Numer kontraktu  | Uwagi                       |                       |                            |                        | Kwota dokumentu brutto   | Kwota dokumentu netto    |
| 9  | LP 128/08/2016   | LP 173,174/08/2016          | NIP: 5250009140       | 2016-08-25                 | 2016-08-25, 2016-08-31 | WYNAGRODZENIA +NARZUTY PRACOWNIKÓW ZAANGAŻOWANYCH BEZPOŚREDNIO W PROJEKT W 08/2016 | <input type="checkbox"/> |
|  | Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB | 161 397,99                  | 161 397,99            | 0,00                       | 161 397,99             | Nie dotyczy  | 0,00                     |
|  | Nie dotyczy  |                             |                       |                            |                        | 1 715 686,38   | 1 715 686,38             |
| 10   | LP 142/09/2016   | LP 188,189/09/2016          | NIP: 5250009140       | 2016-09-27                 | 2016-09-27, 2016-09-30 | WYNAGRODZENIE + NARZUTY PRACOWNIKÓW ZAANGAŻOWANYCH BEZPOŚREDNIO W 09/2016          | <input type="checkbox"/> |
|  | Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB | 169 763,17                  | 169 763,17            | 0,00                       | 169 763,17             | Nie dotyczy  | 0,00                     |
|  | Nie dotyczy  |                             |                       |                            |                        | 1 750 912,84   | 1 750 912,84             |
| <b>Suma</b>  |  | <b>544 180,94</b>           | <b>544 180,94</b>     | <b>0,00</b>                | <b>544 180,94</b>      |  |                          |
| <b>Zadanie 4 Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu</b> |  |                             |                       |                            |                        |  |                          |

| Lp.         | Nr dokumentu   | Nr księgowy lub ewidencyjny | NIP wystawcy/ PESEL   | Data wystawienia dokumentu | Data zapłaty           | Nazwa towaru lub usługi   | Faktura korygująca       |
|-------------|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---|--------------------------|
|             | Kategoria kosztów - Nazwa kosztu   | Wydatki ogółem              | Wydatki kwalifikowane | w tym VAT                  | Dofinansowanie         | Kategoria podlegająca limitom   | Wydatki w ramach limitu  |
|             | Numer kontraktu  | Uwagi                       |                       |                            |                        | Kwota dokumentu brutto  | Kwota dokumentu netto    |
| 11          | LP 111/07/2016   | LP 155,156/07/2016          | NIP: 5250009140       | 2016-07-27                 | 2016-07-27, 2016-07-29 | WYNAGROZDZENIA + NARZUTY PRACOWNIKÓW ZANGAŻOWANYCH BEZPOŚREDNIO 07/2016             | <input type="checkbox"/> |
|             | Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB | 28 012,30                   | 28 012,30             | 0,00                       | 28 012,30              | Nie dotyczy   | 0,00                     |
|             | Nie dotyczy  |                             |                       |                            |                        | 1 737 132,00  | 1 737 132,00             |
| 12          | LP 128/08/2016   | LP 173,174/08/2016          | NIP: 5250009140       | 2016-08-25                 | 2016-08-25, 2016-08-31 | WYNAGROZDZENIA +NARZUTY PRACOWNIKÓW BEZPOŚREDNIO ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT W 08/2016 | <input type="checkbox"/> |
|             | Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB | 27 879,40                   | 27 879,40             | 0,00                       | 27 879,40              | Nie dotyczy   | 0,00                     |
|             | Nie dotyczy  |                             |                       |                            |                        | 1 715 686,38  | 1 715 686,38             |
| 13          | LP 142/09/2016   | LP 188,189/09/2016          | NIP: 5250009140       | 2016-09-27                 | 2016-09-27, 2016-09-30 | WYNGROZDZENIA +NARZUTY PRACOWNIKÓW ZAANGAŻOWANYCH BEZPOŚREDNIO 09/2016              | <input type="checkbox"/> |
|             | Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB | 27 861,99                   | 27 861,99             | 0,00                       | 27 861,99              | Nie dotyczy   | 0,00                     |
|             | Nie dotyczy  |                             |                       |                            |                        | 1 750 912,84  | 1 750 912,84             |
| <b>Suma</b> |  | <b>83 753,69</b>            | <b>83 753,69</b>      | <b>0,00</b>                | <b>83 753,69</b>       |   |                          |

| Lp.   | Nr dokumentu   | Nr księgowy lub ewidencyjny | NIP wystawcy/ PESEL   | Data wystawienia dokumentu | Data zapłaty           | Nazwa towaru lub usługi   | Faktura korygująca       |
|---|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---|--------------------------|
|   | Kategoria kosztów - Nazwa kosztu   | Wydatki ogółem              | Wydatki kwalifikowane | w tym VAT                  | Dofinansowanie         | Kategoria podlegająca limitom   | Wydatki w ramach limitu  |
|   | Numer kontraktu  | Uwagi                       |                       |                            |                        | Kwota dokumentu brutto  | Kwota dokumentu netto    |
| <b>Zadanie 7 Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT</b>  |  |                             |                       |                            |                        |   |                          |
| 14  | LP 128/08/2016   | LP 173,174/08/2016          | NIP: 5250009140       | 2016-08-25                 | 2016-08-25, 2016-08-31 | WYNAGROZDZENIA +NARZUTY PRACOWNIKÓW ZAANGAZOWANYCH BEZPOŚREDNIO 08/2016             | <input type="checkbox"/> |
|   | Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB | 40 927,58                   | 40 927,58             | 0,00                       | 40 927,58              | Nie dotyczy   | 0,00                     |
|   | Nie dotyczy  |                             |                       |                            |                        | 1 715 686,38  | 1 715 686,38             |
| 15  | LP 142/09/2016   | LP 188,189/09/2016          | NIP: 5250009140       | 2016-09-27                 | 2016-09-27, 2016-09-30 | WYNAGROZDZENIA +NARZUTY PRACOWNIKÓW ZAANGAZOWANYCH BEZPOŚREDNIO W PROJEKT W 09/2016 | <input type="checkbox"/> |
|   | Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB | 42 789,54                   | 42 789,54             | 0,00                       | 42 789,54              | Nie dotyczy   | 0,00                     |
|   | Nie dotyczy  |                             |                       |                            |                        | 1 750 912,84  | 1 750 912,84             |
| <b>Suma</b>   |  | <b>83 717,12</b>            | <b>83 717,12</b>      | <b>0,00</b>                | <b>83 717,12</b>       |   |                          |
| <b>Zadanie 11 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia pracowników administracji korzystających z produktów projektu</b> |  |                             |                       |                            |                        |   |                          |

| Lp.                                | Nr dokumentu  | Nr księgowy lub ewidencyjny  | NIP wystawcy/ PESEL   | Data wystawienia dokumentu | Data zapłaty           | Nazwa towaru lub usługi   | Faktura korygująca       |
|------------------------------------|---|--|-----------------------|----------------------------|------------------------|---|--------------------------|
|                                    | Kategoria kosztów - Nazwa kosztu  | Wydatki ogółem   | Wydatki kwalifikowane | w tym VAT                  | Dofinansowanie         | Kategoria podlegająca limitom   | Wydatki w ramach limitu  |
|                                    | Numer kontraktu   | Uwagi  |                       |                            |                        | Kwota dokumentu brutto  | Kwota dokumentu netto    |
| 16                                 | 75/06/2016  | RPW/37985/2016   | NIP: 5262837167       | 2016-06-27                 | 2016-07-25             | Organizacja jednodniowej konferencji w Warszawie w dniu 14.06.2016 roku w ramach projektu pn: "Zintegrowany system usług dla nauki - etap I", zg z umową nr MNiSW/2016/DIR/224 z 07.06.2016r. | <input type="checkbox"/> |
|                                    | Informacja i Promocja - Organizacja konferencji inauguracyjnej - MNISW  | 19 437,31  | 19 437,31             | 3 634,62                   | 19 437,31              | Informacja i Promocja   | 19 437,31                |
|                                    | Nie dotyczy   | Zawarto z wykonawcą umowę o nr MNiSW/2016/DIR/224 w dniu 7 czerwca 2016 r. |                       |                            |                        | 19 437,31   | 15 802,69                |
|                                    | <b>Suma</b>   | <b>19 437,31</b>   | <b>19 437,31</b>      | <b>3 634,62</b>            | <b>19 437,31</b>       |   |                          |
| <b>Zadanie 12 Koszty pośrednie</b> |   |  |                       |                            |                        |   |                          |
| 17                                 | LP 1090   | LP 1090  | NIP: 7010014467       | 2016-08-25                 | 2016-08-26             | Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2016-08  | <input type="checkbox"/> |
|                                    | Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu) | 10 405,50  | 10 405,50             | 0,00                       | 10 405,50              | Koszty pośrednie  | 10 405,50                |
|                                    | Nie dotyczy   |  |                       |                            |                        | 42 555,33   | 42 555,33                |
| 18                                 | LP 1101   | LP 1101  | NIP: 7010014467       | 2016-09-26                 | 2016-09-27, 2016-09-30 | Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2016-09  | <input type="checkbox"/> |
|                                    | Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu) | 15 132,25  | 15 132,25             | 0,00                       | 15 132,25              | Koszty pośrednie  | 15 132,25                |
|                                    | Nie dotyczy   |  |                       |                            |                        | 119 160,09  | 119 160,09               |

| Lp. | Nr dokumentu  | Nr księgowy lub ewidencyjny | NIP wystawcy/ PESEL   | Data wystawienia dokumentu | Data zapłaty           | Nazwa towaru lub usługi   | Faktura korygująca       |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---|--------------------------|
|     | Kategoria kosztów - Nazwa kosztu  | Wydatki ogółem              | Wydatki kwalifikowane | w tym VAT                  | Dofinansowanie         | Kategoria podlegająca limitom   | Wydatki w ramach limitu  |
|     | Numer kontraktu   | Uwagi                       |                       |                            |                        | Kwota dokumentu brutto  | Kwota dokumentu netto    |
| 19  | LP 111/07/2016  | LP 155,156/07/2016          | NIP: 5250009140       | 2016-07-27                 | 2016-07-27, 2016-07-29 | WYNAGRODZENIA +NARZUTY PRACOWNIKÓW ZAANGAŻOWANYCH POŚREDNIO W PROJEKT W 07/2016 | <input type="checkbox"/> |
|     | Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu) | 109 350,01                  | 109 350,01            | 0,00                       | 109 350,01             | Koszty pośrednie  | 109 350,01               |
|     | Nie dotyczy   |                             |                       |                            |                        | 1 737 132,00  | 1 737 132,00             |
| 20  | LP 128/08/2016  | LP 173,174/08/2016          | NIP: 5250009140       | 2016-08-25                 | 2016-08-25, 2016-08-31 | WYNAGRODZENIA +NARZUTY PRACOWNIKÓW ZAANGAŻOWANYCH POŚREDNIO W PROJEKT W 08/2016 | <input type="checkbox"/> |
|     | Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu) | 110 621,54                  | 110 621,54            | 0,00                       | 110 621,54             | Koszty pośrednie  | 110 621,54               |
|     | Nie dotyczy   |                             |                       |                            |                        | 1 715 686,38  | 1 715 686,38             |

| Lp. | Nr dokumentu  | Nr księgowy lub ewidencyjny | NIP wystawcy/ PESEL   | Data wystawienia dokumentu | Data zapłaty           | Nazwa towaru lub usługi   | Faktura korygująca       |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---|--------------------------|
|     | Kategoria kosztów - Nazwa kosztu  | Wydatki ogółem              | Wydatki kwalifikowane | w tym VAT                  | Dofinansowanie         | Kategoria podlegająca limitom   | Wydatki w ramach limitu  |
|     | Numer kontraktu   | Uwagi                       |                       |                            |                        | Kwota dokumentu brutto  | Kwota dokumentu netto    |
|     | LP 142/09/2016  | LP 188,189/09/2016          | NIP: 5250009140       | 2016-09-27                 | 2016-09-27, 2016-09-30 | WYNAGRODZENIA +NARZUTY PRACOWNIKÓW ZAANGAZOWANYCH POŚREDNIO W PROJEKT W 09/2016 | <input type="checkbox"/> |
| 21  | Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu) | 106 994,22                  | 106 994,22            | 0,00                       | 106 994,22             | Koszty pośrednie  | 106 994,22               |
|     | Nie dotyczy   |                             |                       |                            |                        | 1 750 912,84  | 1 750 912,84             |
|     | <b>Suma</b>   | <b>352 503,52</b>           | <b>352 503,52</b>     | <b>0,00</b>                | <b>352 503,52</b>      |   |                          |
|     | <b>Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione</b>   | <b>1 318 617,60</b>         | <b>1 307 434,00</b>   | <b>36 696,45</b>           | <b>1 307 434,00</b>    |   |                          |

### Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

### Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

### Źródła finansowania

| Nazwa źródła finansowania                 | Wydatki ogółem      | Wydatki kwalifikowalne |
|---|---------------------|------------------------|
| Środki wspólnotowe                        | 1 106 350,65        | 1 106 350,65           |
| <b>Krajowe środki publiczne, w tym:</b>   | <b>212 266,95</b>   | <b>201 083,35</b>      |
| budżet państwa                            | 212 266,95          | 201 083,35             |
| budżet jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                | 0,00                   |
| inne krajowe środki publiczne, w tym:     | 0,00                | 0,00                   |
| Prywatne                                  | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Suma</b>                               | <b>1 318 617,60</b> | <b>1 307 434,00</b>    |
| W tym EBI                                 | 0,00                | 0,00                   |

### Postęp finansowy

| Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczałtu   | Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie |            | Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt |            | Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem |           | % realizacji |
|---|---|------------|---|------------|--|-----------|--------------|
| <b>Zadanie 1 Zarządzanie projektem – nadzór merytoryczny</b>  |   |            |   |            |  |           |              |
| Inne koszty bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z powyższych kategorii - Posiedzenia Grupy Sterującej - MNISW                                      | Ogółem  | 49 440,00  | Ogółem  | 0,00       | Ogółem                                     | 0,00      | 0,00         |
|   | Kwalifikowalne  | 0,00       | Kwalifikowalne  | 0,00       | Kwalifikowalne                             | 0,00      |              |
|   | Dofinansowanie  | 0,00       | Dofinansowanie  | 0,00       | Dofinansowanie                             | 0,00      |              |
| Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenie kierownika projektu - OPI PIB | Ogółem  | 576 000,00 | Ogółem  | 110 883,52 | Ogółem                                     | 47 032,52 | 19,25        |
|   | Kwalifikowalne  | 576 000,00 | Kwalifikowalne  | 110 883,52 | Kwalifikowalne                             | 47 032,52 |              |
|   | Dofinansowanie  | 576 000,00 | Dofinansowanie  | 110 883,52 | Dofinansowanie                             | 47 032,52 |              |



|  |                |            |                |            |                |           |       |
|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------|-------|
| Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Audyt Bezpieczeństwa - OPI PIB                                       | Ogółem         | 200 000,00 | Ogółem         | 0,00       | Ogółem         | 0,00      | 0,00  |
|  | Kwalifikowalne | 200 000,00 | Kwalifikowalne | 0,00       | Kwalifikowalne | 0,00      |       |
|  | Dofinansowanie | 200 000,00 | Dofinansowanie | 0,00       | Dofinansowanie | 0,00      |       |
| Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Analizy prawne - OPI PIB   | Ogółem         | 120 000,00 | Ogółem         | 0,00       | Ogółem         | 0,00      | 0,00  |
|  | Kwalifikowalne | 120 000,00 | Kwalifikowalne | 0,00       | Kwalifikowalne | 0,00      |       |
|  | Dofinansowanie | 120 000,00 | Dofinansowanie | 0,00       | Dofinansowanie | 0,00      |       |
| <b>Suma</b>  | Ogółem         | 945 440,00 | Ogółem         | 110 883,52 | Ogółem         | 47 032,52 | 12,38 |
|  | Kwalifikowalne | 896 000,00 | Kwalifikowalne | 110 883,52 | Kwalifikowalne | 47 032,52 |       |
|  | Dofinansowanie | 896 000,00 | Dofinansowanie | 110 883,52 | Dofinansowanie | 47 032,52 |       |
| <b>Zadanie 2 Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia</b>  |                |            |                |            |                |           |       |
| Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Wyposażenie stanowisk pracy/sprzęt - MNISW                | Ogółem         | 8 000,00   | Ogółem         | 0,00       | Ogółem         | 0,00      | 0,00  |
|  | Kwalifikowalne | 8 000,00   | Kwalifikowalne | 0,00       | Kwalifikowalne | 0,00      |       |
|  | Dofinansowanie | 8 000,00   | Dofinansowanie | 0,00       | Dofinansowanie | 0,00      |       |
| Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Wyposażenie stanowisk pracy/oprogramowanie stanowiskowe - MNISW | Ogółem         | 2 000,00   | Ogółem         | 0,00       | Ogółem         | 0,00      | 0,00  |
|  | Kwalifikowalne | 2 000,00   | Kwalifikowalne | 0,00       | Kwalifikowalne | 0,00      |       |
|  | Dofinansowanie | 2 000,00   | Dofinansowanie | 0,00       | Dofinansowanie | 0,00      |       |
| Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Wyposażenie stanowisk pracy/sprzęt - OPI PIB              | Ogółem         | 492 000,00 | Ogółem         | 361 681,50 | Ogółem         | 0,00      | 0,00  |
|  | Kwalifikowalne | 492 000,00 | Kwalifikowalne | 0,00       | Kwalifikowalne | 0,00      |       |
|  | Dofinansowanie | 492 000,00 | Dofinansowanie | 0,00       | Dofinansowanie | 0,00      |       |

|  |                |              |                |            |                |            |       |
|--|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|------------|-------|
| Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Wyposażenie stanowisk pracy/oprogramowanie stanowiskowe - OPI PIB             | Ogółem         | 246 000,00   | Ogółem         | 145 226,10 | Ogółem         | 143 258,10 | 59,04 |
|  | Kwalifikowalne | 246 000,00   | Kwalifikowalne | 145 226,10 | Kwalifikowalne | 143 258,10 |       |
|  | Dofinansowanie | 246 000,00   | Dofinansowanie | 145 226,10 | Dofinansowanie | 143 258,10 |       |
| Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Serwer produkcyjny w szafie serwerowej - OPI PIB                        | Ogółem         | 1 200 000,00 | Ogółem         | 0,00       | Ogółem         | 0,00       | 0,00  |
|  | Kwalifikowalne | 1 200 000,00 | Kwalifikowalne | 0,00       | Kwalifikowalne | 0,00       |       |
|  | Dofinansowanie | 1 200 000,00 | Dofinansowanie | 0,00       | Dofinansowanie | 0,00       |       |
| Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Oprogramowanie bazodanowe z systemem integracji z centrum zapasowym - OPI PIB | Ogółem         | 1 100 000,00 | Ogółem         | 44 734,40  | Ogółem         | 44 734,40  | 3,05  |
|  | Kwalifikowalne | 1 100 000,00 | Kwalifikowalne | 33 550,80  | Kwalifikowalne | 33 550,80  |       |
|  | Dofinansowanie | 1 100 000,00 | Dofinansowanie | 33 550,80  | Dofinansowanie | 33 550,80  |       |
| Szkolenia - Szkolenia z zakresu technologii bazodanowych i innych specjalistycznych - OPI PIB  | Ogółem         | 195 000,00   | Ogółem         | 0,00       | Ogółem         | 0,00       | 0,00  |
|  | Kwalifikowalne | 195 000,00   | Kwalifikowalne | 0,00       | Kwalifikowalne | 0,00       |       |
|  | Dofinansowanie | 195 000,00   | Dofinansowanie | 0,00       | Dofinansowanie | 0,00       |       |
| <b>Suma</b>  | Ogółem         | 3 243 000,00 | Ogółem         | 551 642,00 | Ogółem         | 187 992,50 | 5,51  |
|  | Kwalifikowalne | 3 243 000,00 | Kwalifikowalne | 178 776,90 | Kwalifikowalne | 176 808,90 |       |
|  | Dofinansowanie | 3 243 000,00 | Dofinansowanie | 178 776,90 | Dofinansowanie | 176 808,90 |       |
| <b>Zadanie 3 Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu</b>  |                |              |                |            |                |            |       |

|   |                |              |                |              |                |            |       |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------|-------|
| Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszt związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących zadania w projekcie - pracownicy merytoryczni MNISW | Ogółem         | 146 250,00   | Ogółem         | 10 884,04    | Ogółem         | 10 884,04  | 7,44  |
|   | Kwalifikowalne | 146 250,00   | Kwalifikowalne | 10 884,04    | Kwalifikowalne | 10 884,04  |       |
|   | Dofinansowanie | 146 250,00   | Dofinansowanie | 10 884,04    | Dofinansowanie | 10 884,04  |       |
| Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB  | Ogółem         | 6 216 000,00 | Ogółem         | 1 205 864,71 | Ogółem         | 533 296,90 | 19,40 |
|   | Kwalifikowalne | 6 216 000,00 | Kwalifikowalne | 1 205 864,71 | Kwalifikowalne | 533 296,90 |       |
|   | Dofinansowanie | 6 216 000,00 | Dofinansowanie | 1 205 864,71 | Dofinansowanie | 533 296,90 |       |
| <b>Suma</b>   | Ogółem         | 6 362 250,00 | Ogółem         | 1 216 748,75 | Ogółem         | 544 180,94 | 19,12 |
|   | Kwalifikowalne | 6 362 250,00 | Kwalifikowalne | 1 216 748,75 | Kwalifikowalne | 544 180,94 |       |
|   | Dofinansowanie | 6 362 250,00 | Dofinansowanie | 1 216 748,75 | Dofinansowanie | 544 180,94 |       |
| <b>Zadanie 4 Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu</b>  |                |              |                |              |                |            |       |
| Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Utrzymanie infrastruktury sprzętowej z kolokacją OPI PIB   | Ogółem         | 1 020 000,00 | Ogółem         | 0,00         | Ogółem         | 0,00       | 0,00  |
|   | Kwalifikowalne | 1 020 000,00 | Kwalifikowalne | 0,00         | Kwalifikowalne | 0,00       |       |
|   | Dofinansowanie | 1 020 000,00 | Dofinansowanie | 0,00         | Dofinansowanie | 0,00       |       |
| Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Maintenance licencji dla systemu informatycznego - OPI PIB   | Ogółem         | 675 000,00   | Ogółem         | 0,00         | Ogółem         | 0,00       | 0,00  |
|   | Kwalifikowalne | 675 000,00   | Kwalifikowalne | 0,00         | Kwalifikowalne | 0,00       |       |
|   | Dofinansowanie | 675 000,00   | Dofinansowanie | 0,00         | Dofinansowanie | 0,00       |       |

|  |                |              |                |            |                |           |       |
|--|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|-----------|-------|
| Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB | Ogółem         | 1 008 000,00 | Ogółem         | 175 860,01 | Ogółem         | 83 753,69 | 17,45 |
|  | Kwalifikowalne | 1 008 000,00 | Kwalifikowalne | 175 860,01 | Kwalifikowalne | 83 753,69 |       |
|  | Dofinansowanie | 1 008 000,00 | Dofinansowanie | 175 860,01 | Dofinansowanie | 83 753,69 |       |
| <b>Suma</b>  | Ogółem         | 2 703 000,00 | Ogółem         | 175 860,01 | Ogółem         | 83 753,69 | 6,51  |
|  | Kwalifikowalne | 2 703 000,00 | Kwalifikowalne | 175 860,01 | Kwalifikowalne | 83 753,69 |       |
|  | Dofinansowanie | 2 703 000,00 | Dofinansowanie | 175 860,01 | Dofinansowanie | 83 753,69 |       |
| <b>Zadanie 5 Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP</b>   |                |              |                |            |                |           |       |
| Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB | Ogółem         | 1 260 000,00 | Ogółem         | 0,00       | Ogółem         | 0,00      | 0,00  |
|  | Kwalifikowalne | 1 260 000,00 | Kwalifikowalne | 0,00       | Kwalifikowalne | 0,00      |       |
|  | Dofinansowanie | 1 260 000,00 | Dofinansowanie | 0,00       | Dofinansowanie | 0,00      |       |
| <b>Suma</b>  | Ogółem         | 1 260 000,00 | Ogółem         | 0,00       | Ogółem         | 0,00      | 0,00  |
|  | Kwalifikowalne | 1 260 000,00 | Kwalifikowalne | 0,00       | Kwalifikowalne | 0,00      |       |
|  | Dofinansowanie | 1 260 000,00 | Dofinansowanie | 0,00       | Dofinansowanie | 0,00      |       |
| <b>Zadanie 6 Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP</b>   |                |              |                |            |                |           |       |
| Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB | Ogółem         | 1 008 000,00 | Ogółem         | 0,00       | Ogółem         | 0,00      | 0,00  |
|  | Kwalifikowalne | 1 008 000,00 | Kwalifikowalne | 0,00       | Kwalifikowalne | 0,00      |       |
|  | Dofinansowanie | 1 008 000,00 | Dofinansowanie | 0,00       | Dofinansowanie | 0,00      |       |

|  |                |              |                |           |                |           |      |
|--|----------------|--------------|----------------|-----------|----------------|-----------|------|
|  | Ogółem         | 1 008 000,00 | Ogółem         | 0,00      | Ogółem         | 0,00      |      |
| <b>Suma</b>  | Kwalifikowalne | 1 008 000,00 | Kwalifikowalne | 0,00      | Kwalifikowalne | 0,00      | 0,00 |
|  | Dofinansowanie | 1 008 000,00 | Dofinansowanie | 0,00      | Dofinansowanie | 0,00      |      |
| <b>Zadanie 7 Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT</b>   |                |              |                |           |                |           |      |
| Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB | Ogółem         | 1 260 000,00 | Ogółem         | 83 717,12 | Ogółem         | 83 717,12 | 6,64 |
|  | Kwalifikowalne | 1 260 000,00 | Kwalifikowalne | 83 717,12 | Kwalifikowalne | 83 717,12 |      |
|  | Dofinansowanie | 1 260 000,00 | Dofinansowanie | 83 717,12 | Dofinansowanie | 83 717,12 |      |
| <b>Suma</b>  | Ogółem         | 1 260 000,00 | Ogółem         | 83 717,12 | Ogółem         | 83 717,12 | 6,64 |
|  | Kwalifikowalne | 1 260 000,00 | Kwalifikowalne | 83 717,12 | Kwalifikowalne | 83 717,12 |      |
|  | Dofinansowanie | 1 260 000,00 | Dofinansowanie | 83 717,12 | Dofinansowanie | 83 717,12 |      |
| <b>Zadanie 8 Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji</b>                                |                |              |                |           |                |           |      |
| Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB | Ogółem         | 1 806 000,00 | Ogółem         | 0,00      | Ogółem         | 0,00      | 0,00 |
|  | Kwalifikowalne | 1 806 000,00 | Kwalifikowalne | 0,00      | Kwalifikowalne | 0,00      |      |
|  | Dofinansowanie | 1 806 000,00 | Dofinansowanie | 0,00      | Dofinansowanie | 0,00      |      |
| <b>Suma</b>  | Ogółem         | 1 806 000,00 | Ogółem         | 0,00      | Ogółem         | 0,00      | 0,00 |
|  | Kwalifikowalne | 1 806 000,00 | Kwalifikowalne | 0,00      | Kwalifikowalne | 0,00      |      |
|  | Dofinansowanie | 1 806 000,00 | Dofinansowanie | 0,00      | Dofinansowanie | 0,00      |      |
| <b>Zadanie 9 Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika</b>  |                |              |                |           |                |           |      |

|  |                |              |                |      |                |      |      |
|--|----------------|--------------|----------------|------|----------------|------|------|
| Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika - OPI PIB   | Ogółem         | 100 000,00   | Ogółem         | 0,00 | Ogółem         | 0,00 | 0,00 |
|  | Kwalifikowalne | 100 000,00   | Kwalifikowalne | 0,00 | Kwalifikowalne | 0,00 |      |
|  | Dofinansowanie | 100 000,00   | Dofinansowanie | 0,00 | Dofinansowanie | 0,00 |      |
| <b>Suma</b>  | Ogółem         | 100 000,00   | Ogółem         | 0,00 | Ogółem         | 0,00 | 0,00 |
|  | Kwalifikowalne | 100 000,00   | Kwalifikowalne | 0,00 | Kwalifikowalne | 0,00 |      |
|  | Dofinansowanie | 100 000,00   | Dofinansowanie | 0,00 | Dofinansowanie | 0,00 |      |
| <b>Zadanie 10 Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca</b>   |                |              |                |      |                |      |      |
| Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Help desk dla użytkowników - OPI PIB               | Ogółem         | 840 000,00   | Ogółem         | 0,00 | Ogółem         | 0,00 | 0,00 |
|  | Kwalifikowalne | 840 000,00   | Kwalifikowalne | 0,00 | Kwalifikowalne | 0,00 |      |
|  | Dofinansowanie | 840 000,00   | Dofinansowanie | 0,00 | Dofinansowanie | 0,00 |      |
| Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB | Ogółem         | 2 688 000,00 | Ogółem         | 0,00 | Ogółem         | 0,00 | 0,00 |
|  | Kwalifikowalne | 2 688 000,00 | Kwalifikowalne | 0,00 | Kwalifikowalne | 0,00 |      |
|  | Dofinansowanie | 2 688 000,00 | Dofinansowanie | 0,00 | Dofinansowanie | 0,00 |      |
| <b>Suma</b>  | Ogółem         | 3 528 000,00 | Ogółem         | 0,00 | Ogółem         | 0,00 | 0,00 |
|  | Kwalifikowalne | 3 528 000,00 | Kwalifikowalne | 0,00 | Kwalifikowalne | 0,00 |      |
|  | Dofinansowanie | 3 528 000,00 | Dofinansowanie | 0,00 | Dofinansowanie | 0,00 |      |
| <b>Zadanie 11 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia pracowników administracji korzystających z produktów projektu</b>  |                |              |                |      |                |      |      |

|   |                |              |                |           |                |           |       |
|---|----------------|--------------|----------------|-----------|----------------|-----------|-------|
| Informacja i Promocja - Promocja projektu - MNISW   | Ogółem         | 120 000,00   | Ogółem         | 0,00      | Ogółem         | 0,00      | 0,00  |
|   | Kwalifikowalne | 120 000,00   | Kwalifikowalne | 0,00      | Kwalifikowalne | 0,00      |       |
|   | Dofinansowanie | 120 000,00   | Dofinansowanie | 0,00      | Dofinansowanie | 0,00      |       |
| Szkolenia - Szkolenia i koszty delegacji związanych ze szkoleniami - MNISW  | Ogółem         | 742 500,00   | Ogółem         | 0,00      | Ogółem         | 0,00      | 0,00  |
|   | Kwalifikowalne | 742 500,00   | Kwalifikowalne | 0,00      | Kwalifikowalne | 0,00      |       |
|   | Dofinansowanie | 742 500,00   | Dofinansowanie | 0,00      | Dofinansowanie | 0,00      |       |
| Informacja i Promocja - Organizacja konferencji inauguracyjnej - MNISW  | Ogółem         | 30 000,00    | Ogółem         | 19 437,31 | Ogółem         | 19 437,31 | 64,79 |
|   | Kwalifikowalne | 30 000,00    | Kwalifikowalne | 19 437,31 | Kwalifikowalne | 19 437,31 |       |
|   | Dofinansowanie | 30 000,00    | Dofinansowanie | 19 437,31 | Dofinansowanie | 19 437,31 |       |
| Informacja i Promocja - Organizacja konferencji końcowej - MNSIW  | Ogółem         | 30 000,00    | Ogółem         | 0,00      | Ogółem         | 0,00      | 0,00  |
|   | Kwalifikowalne | 30 000,00    | Kwalifikowalne | 0,00      | Kwalifikowalne | 0,00      |       |
|   | Dofinansowanie | 30 000,00    | Dofinansowanie | 0,00      | Dofinansowanie | 0,00      |       |
| Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - trenerzy/eksperti systemowi - OPI PIB | Ogółem         | 576 000,00   | Ogółem         | 0,00      | Ogółem         | 0,00      | 0,00  |
|   | Kwalifikowalne | 576 000,00   | Kwalifikowalne | 0,00      | Kwalifikowalne | 0,00      |       |
|   | Dofinansowanie | 576 000,00   | Dofinansowanie | 0,00      | Dofinansowanie | 0,00      |       |
| <b>Suma</b>   | Ogółem         | 1 498 500,00 | Ogółem         | 19 437,31 | Ogółem         | 19 437,31 | 1,30  |
|   | Kwalifikowalne | 1 498 500,00 | Kwalifikowalne | 19 437,31 | Kwalifikowalne | 19 437,31 |       |
|   | Dofinansowanie | 1 498 500,00 | Dofinansowanie | 19 437,31 | Dofinansowanie | 19 437,31 |       |
| <b>Zadanie 12 Koszty pośrednie</b>  |                |              |                |           |                |           |       |

|   |                |               |                |              |                |              |       |
|---|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------|
| Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu) | Ogółem         | 5 456 000,00  | Ogółem         | 790 393,75   | Ogółem         | 352 503,52   | 14,49 |
|   | Kwalifikowalne | 5 456 000,00  | Kwalifikowalne | 790 393,75   | Kwalifikowalne | 352 503,52   |       |
|   | Dofinansowanie | 5 456 000,00  | Dofinansowanie | 790 393,75   | Dofinansowanie | 352 503,52   |       |
| <b>Suma</b>   | Ogółem         | 5 456 000,00  | Ogółem         | 790 393,75   | Ogółem         | 352 503,52   | 14,49 |
|   | Kwalifikowalne | 5 456 000,00  | Kwalifikowalne | 790 393,75   | Kwalifikowalne | 352 503,52   |       |
|   | Dofinansowanie | 5 456 000,00  | Dofinansowanie | 790 393,75   | Dofinansowanie | 352 503,52   |       |
| <b>Ogółem w projekcie, w tym:</b>   | Ogółem         | 29 170 190,00 | Ogółem         | 2 948 682,46 | Ogółem         | 1 318 617,60 | 8,85  |
|   | Kwalifikowalne | 29 120 750,00 | Kwalifikowalne | 2 575 817,36 | Kwalifikowalne | 1 307 434,00 |       |
|   | Dofinansowanie | 29 120 750,00 | Dofinansowanie | 2 575 817,36 | Dofinansowanie | 1 307 434,00 |       |
| <b>wydatki rzeczywiście poniesione</b>  | Ogółem         | 29 170 190,00 | Ogółem         | 2 948 682,46 | Ogółem         | 1 318 617,60 | 8,85  |
|   | Kwalifikowalne | 29 120 750,00 | Kwalifikowalne | 2 575 817,36 | Kwalifikowalne | 1 307 434,00 |       |
|   | Dofinansowanie | 29 120 750,00 | Dofinansowanie | 2 575 817,36 | Dofinansowanie | 1 307 434,00 |       |
| <b>wydatki rozliczane ryczałtowo</b>  | Ogółem         | 0,00          | Ogółem         | 0,00         | Ogółem         | 0,00         | 0,00  |
|   | Kwalifikowalne | 0,00          | Kwalifikowalne | 0,00         | Kwalifikowalne | 0,00         |       |
|   | Dofinansowanie | 0,00          | Dofinansowanie | 0,00         | Dofinansowanie | 0,00         |       |
| <b>w ramach kategorii kosztów</b>   |                |               |                |              |                |              |       |
| Inne koszty bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z powyższych kategorii   | Ogółem         | 49 440,00     | Ogółem         | 0,00         | Ogółem         | 0,00         | 0,00  |
|   | Kwalifikowalne | 0,00          | Kwalifikowalne | 0,00         | Kwalifikowalne | 0,00         |       |
|   | Dofinansowanie | 0,00          | Dofinansowanie | 0,00         | Dofinansowanie | 0,00         |       |



|   |                |               |                |            |                |            |      |
|---|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|------------|------|
| Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu | Ogółem         | 17 384 250,00 | Ogółem         | 828 525,13 | Ogółem         | 681 970,88 | 4,77 |
|   | Kwalifikowalne | 17 384 250,00 | Kwalifikowalne | 828 525,13 | Kwalifikowalne | 681 970,88 |      |
|   | Dofinansowanie | 17 384 250,00 | Dofinansowanie | 828 525,13 | Dofinansowanie | 681 970,88 |      |
| Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu   | Ogółem         | 420 000,00    | Ogółem         | 0,00       | Ogółem         | 0,00       | 0,00 |
|   | Kwalifikowalne | 420 000,00    | Kwalifikowalne | 0,00       | Kwalifikowalne | 0,00       |      |
|   | Dofinansowanie | 420 000,00    | Dofinansowanie | 0,00       | Dofinansowanie | 0,00       |      |
| Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny  | Ogółem         | 1 700 000,00  | Ogółem         | 361 681,50 | Ogółem         | 361 681,50 | 0,00 |
|   | Kwalifikowalne | 1 700 000,00  | Kwalifikowalne | 0,00       | Kwalifikowalne | 0,00       |      |
|   | Dofinansowanie | 1 700 000,00  | Dofinansowanie | 0,00       | Dofinansowanie | 0,00       |      |
| Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie  | Ogółem         | 1 348 000,00  | Ogółem         | 1 968,00   | Ogółem         | 1 968,00   | 0,15 |
|   | Kwalifikowalne | 1 348 000,00  | Kwalifikowalne | 1 968,00   | Kwalifikowalne | 1 968,00   |      |
|   | Dofinansowanie | 1 348 000,00  | Dofinansowanie | 1 968,00   | Dofinansowanie | 1 968,00   |      |
| Szkolenia   | Ogółem         | 937 500,00    | Ogółem         | 0,00       | Ogółem         | 0,00       | 0,00 |
|   | Kwalifikowalne | 937 500,00    | Kwalifikowalne | 0,00       | Kwalifikowalne | 0,00       |      |
|   | Dofinansowanie | 937 500,00    | Dofinansowanie | 0,00       | Dofinansowanie | 0,00       |      |
| Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne  | Ogółem         | 1 695 000,00  | Ogółem         | 0,00       | Ogółem         | 0,00       | 0,00 |
|   | Kwalifikowalne | 1 695 000,00  | Kwalifikowalne | 0,00       | Kwalifikowalne | 0,00       |      |
|   | Dofinansowanie | 1 695 000,00  | Dofinansowanie | 0,00       | Dofinansowanie | 0,00       |      |

|   |                |              |                |            |                |            |       |
|---|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|------------|-------|
| Informacja i Promocja                                   | Ogółem         | 180 000,00   | Ogółem         | 0,00       | Ogółem         | 0,00       | 0,00  |
|   | Kwalifikowalne | 180 000,00   | Kwalifikowalne | 0,00       | Kwalifikowalne | 0,00       |       |
|   | Dofinansowanie | 180 000,00   | Dofinansowanie | 0,00       | Dofinansowanie | 0,00       |       |
| Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich       | Ogółem         | 5 456 000,00 | Ogółem         | 437 890,23 | Ogółem         | 328 712,07 | 8,03  |
|   | Kwalifikowalne | 5 456 000,00 | Kwalifikowalne | 437 890,23 | Kwalifikowalne | 328 712,07 |       |
|   | Dofinansowanie | 5 456 000,00 | Dofinansowanie | 437 890,23 | Dofinansowanie | 328 712,07 |       |
| <b>w ramach kategorii kosztów podlegających limitom</b> |                |              |                |            |                |            |       |
| wydatki poniesione na zakup gruntów                     | Kwalifikowalne | 0,00         | Kwalifikowalne | 0,00       | Kwalifikowalne | 0,00       | 0,00  |
| wkład rzeczowy  | Kwalifikowalne | 0,00         | Kwalifikowalne | 0,00       | Kwalifikowalne | 0,00       | 0,00  |
| cross-financing   | Kwalifikowalne | 1 513 500,00 | Kwalifikowalne | 0,00       | Kwalifikowalne | 0,00       | 0,00  |
| Koszty pośrednie  | Kwalifikowalne | 5 456 000,00 | Kwalifikowalne | 790 393,75 | Kwalifikowalne | 352 503,52 | 14,49 |
| Informacja i Promocja                                   | Kwalifikowalne | 180 000,00   | Kwalifikowalne | 19 437,31  | Kwalifikowalne | 19 437,31  | 10,80 |

## — Dochód —

Brak danych w tabeli

## — Informacje —

### — Polityki wspólnotowe —

#### Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

## — Oświadczenia —

### Oświadczenie beneficjenta

912248961aefae83a4fba91214d9bcab8d15b46b4ff217366a3540109cde259fab5f3aa9f3d096ab69a67201c05b37d1580b1ae3cb1eb53f819bd446043afbb

Strona 26 z 28

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

**MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa**  
**OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa**

## — Załączniki —

### — Faktury —

Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Brak danych w tabeli

### — Odbiór/wykonanie prac —

Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

### — Inne dokumenty —

Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

#### Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję

| Lp. | Nazwa dokumentu | Nr dokumentu | Data dokumentu | Krótki opis |
|-----|-----------------|--------------|----------------|-------------|
|-----|-----------------|--------------|----------------|-------------|

912248961aefaf83a4fba91214d9bcab8d15b46b4ff217366a3540109cde259fab5f3aa9f3d096ab69a67201c05b37d1580b1ae3cb1eb53f819bd446043afbb

Strona 27 z 28

|   |  |  |            |   |
|---|--|--|------------|---|
| 1 | Harmonogram projektu wyznaczający kamienie milowe dla projektu ZSUN I                          | KM.POPC.02.01.00-00-0030-15-2016-10-25   | 2016-10-25 | Harmonogram projektu wyznaczający kamienie milowe, harmonogram prac legislacyjnych oraz rejestr ryzyk dla projektu ZSUN I |
| 2 | Dokumentacja dotycząca posiedzenia Komitetu Sterującego ZSUN I nr 2 z dnia 13 lipca 2016 r.    |  | 2016-10-25 |   |
| 3 | Dokumentacja dotycząca posiedzenia Komitetu Sterującego ZSUN I nr 3 z dnia 28 września 2016 r. |  | 2016-10-25 | Zatwierdzony protokół z posiedzenia nr 3 zostanie dołączony do kolejnego wniosku o płatności                              |
| 4 | Zrzuty ekranu strony www Projektu ZSUN I   |  | 2016-10-25 |   |
| 5 | Harmonogram rzeczowo-finansowy   | HRF.POPC.02.01.00.-00-0030-15-2016-11-28 | 2016-11-28 | Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy   |

-----  
(miejsowość, data, podpis)