Roboczy Harmonogram przygotowania Planu strategicznym dla WPR - dokument będzie podlegał aktualizacji

	Etap prac	2019	2020												2021												2022											
		grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Zarys PS WPR																																						
	1 Zarys Planu Strategicznego																																					
Projekt PS WPR - wersja 1.0																																						
	2 Aktualizacja diagnozy, SWOT, potrzeb, uwzględniające uwagi KE, Zespołu i EZŁ																																					
	3 Opracowanie SWOT dla celu przekrojowego - transfer wiedzy i cyfryzacja																																					
	4 Przygotowanie wstępnych projektów interwencji																																					
	5 Opracowanie priorytetyzacji potrzeb																																					
	6 Rekomendacje KE związane z uwzględnieniem EZŁ w PS WPR																																					
	7 Opracowanie Planu Strategicznego WPR - wersja 1.0																																					
Projekt PS WPR - wersja 2.0																																						
	8 Powiazanie budżetu ze wskaźnikami, kwotami jednostkowymi i rezultatami (milestone, target) z uwzględnieniem wyników konsultacji																																					
	9 Opracowanie Projektu Planu Strategocznego WPR uwzględniającego wyniki konsultacji - wersja 2.0																																					
PS WPR - wersja ostateczna																																						
	10 Plan Strategiczny WPR po konsultacji SOOS - wersja pełna																																					
Konsultacje społeczne																																						
	11 Prace Zespołów, Grup roboczych																																					
	12 Opracowanie dedykowanej strony internetowe dla PS WPR																																					
	12 Kosnultacje publiczne Projektu Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027 - wersja 1.0																																					
	13 Przygotowanie raportu z konsultacji społecznych Projektu PS WPR																																					
	14 Konsutacjee publiczne Projektu Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027 - wersja 2.0 (uwzględnia wyniki poprzednich konsultacji oraz II raport ex-ante)																																					
	15 Przygotowanie raportu z konsultacji społecznych Projektu PS WPR																																					
	16 Planowana data posiedzenia komitetu monitorującego CAP SP (trudna do zaplanowania. Planowane powołanie komitetu przygotowawczego, który później zostanie przekształcony w komitet formalny)																																					
Zatwierdzenie PS WPR na poziomie kraju																																						
	17 Zatwierdzenie planu przez Radę Minstrów																																					
	18 Prace nad legislacją krajową - przygotowanie projektów aktów prawnych																																					
Współpraca z KE																																						
	19 Wysłanie Planu do KE																																					
	20 Negocjacje z KE (zakończenie negocjacji zgodnie z rozp. 4 m-ce, realnie 6 m-cy)																																					
Ocena ex-ante i Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko																																						
	21 Realizacja odceny ex ante																																					
	22 Realizacja Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko																																					

PROJEKT