Harmonogram i program prac związanych ze sporządzeniem Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej

Numer zadania	Nazwa zadania	2018	2019				2020				2021
		IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.
1	Opracowanie harmonogramu prac										
2	Przygotowanie projektu Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej										
3	Uzgodnienie z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Głównym Inspektorem Sanitarnym zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej										
4	Opracowanie analizy transportowej										
5	Opracowanie analiz ekonomicznych										
6	Opracowanie analiz technicznych										
7	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej										
8	Przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych projektu Programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko										
9	Przygotowanie ostatecznej wersji Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko										