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Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie” 

raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za I kwartał 2021 roku 

 

Tytuł projektu 
Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w 

Warszawie 

Wnioskodawca Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 

Beneficjent Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie  

Partnerzy Projekt nie jest realizowany w Partnerstwie 

Źródło finansowania 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 202014-2020: Oś Priory-

tetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa 

dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziała-

nie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze 

źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udo-

stępnienie zasobów nauki)” 

Budżet Państwa (Ministerstwo Zdrowia, część 46) 

Całkowity koszt  
projektu 

7 374 959,91 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

7 374 959,91 zł 

Okres realizacji  
projektu 

01.08.2018 r. – 29.10.2021 r.1  

Pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021 r. 

 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

Nie dotyczy 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

82% 1. 79,9% 
2. 78,0% 

94,8% 

 

 

 

 

 
1 Zmiana daty zakończenia realizacji projektu wynika ze zgłoszenia Beneficjenta o wydłużenie terminu 
zakończenia projektu o 90 dni, tj. do 29.10.2021 r., złożonego w dniu 09.12.2020 r. do CPPC, na mo-
cy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację progra-
mów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 
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3.  Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 2 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywi-
sty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia milo-
wego 

Zakończenie postępowania 
w celu wyłonienia wykonaw-
ców usług 

- 08-2018 12-2019 Osiągnięty 
 
PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA 
TERMINU 
Przekroczenie terminów kamienia 
milowego spowodowane było 
opóźnieniami występującymi w 
rekrutacji i oddelegowaniu pra-
cowników do realizacji projektu, co 
opóźniło podjęcie działań w zakre-
sie przygotowania i przeprowa-
dzenia postępowania na wybór 
Wykonawców usług (zarządzania 
projektem i audytów informatycz-
nych). Ponadto, pierwsze postę-
powanie na wybór Wykonawcy 
usługi zarządzania projektem za-
kończyło się odmową podpisania 
umowy przez Wykonawcę. 

Kontrola jakości w zakresie 
wdrażania krajowych i mię-
dzynarodowych norm, 
WCAG 2.0 

- 12-2020 12-2020 Osiągnięty 

Rekrutacja pracowni-
ków/oddelegowanie 

- 08-2018 12-2018 Osiągnięty 
 
PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA 
TERMINU 
Opóźnienie w zakresie rekrutacji i 
oddelegowaniu pracowników do 
realizacji projektu było spowodo-
wane dwumiesięcznym ustalaniem 
pomiędzy Beneficjentem a Instytu-
cją Pośredniczącą warunków za-
trudniania i wynagradzania pra-
cowników. 

Dostosowanie pomieszczeń 
do potrzeb archiwum 

- 10-2018 04-2020 Osiągnięty 
 
PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA 
TERMINU 
Beneficjent w dniu 07.08.2018 r. 
wszczął postępowanie na wybór 
Wykonawcy prac związanych z 
dostosowaniem pomieszczeń. W 
wyniku przeprowadzonego postę-
powania wpłynęły oferty znacząco 
przewyższające kwotę, którą Be-
neficjent zamierza przeznaczyć na 
realizację zamówienia. W związku 

 
2 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 2 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywi-
sty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia milo-
wego 

z tym postępowanie zostało unie-
ważnione dnia 23.08.2018 r. Rea-
lizacja zadania oczekiwała na 
uzyskanie oszczędności w projek-
cie, które można było przeznaczyć 
na realizację niniejszych działań. 

Zakończenie postępowania 
w celu wyłonienia dostawcy 
sprzętów i programów 

- 08-2018 03-2020 Osiągnięty 
 
PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA 
TERMINU 
Opóźnienie w wyborze podmiotu 
zarządzającego projektem oraz 
trudności w pozyskaniu wykonaw-
ców (dostawców) poszczególnych 
części zadania. Często składane 
oferty przewyższały kwotą budżet 
Beneficjenta, a także wykonawcy 
wycofywali swoje oferty przed 
podpisaniem umowy (np. z powo-
du braków w swoich zasobach). 
Dodatkowo w ramach jednego z 
elementów zadania nastąpiła 
zmiana sposobu dystrybucji opro-
gramowania przez producenta (w 
odniesieniu do założeń na etapie 
aplikacyjnym), co wymagało uzy-
skania opinii od CPPC.   

Odbiór sprzętu i oprogra-
mowania 

- 09-2018 03-2020 Osiągnięty 
 
PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA 
TERMINU 
Opóźnienia w wyborze dostawców 
sprzętu i oprogramowania (jw.). 

Przeprowadzenie szkolenia 7 – wartość 
docelowa: 
3 szt. 

09-2018 12-2020 Osiągnięty 
 
PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA 
TERMINU 
W związku z opóźnieniem wyboru 
Wykonawcy realizacji dostosowa-
nia pomieszczeń oraz Dostawcy 
sprzętu i oprogramowania nie 
zrealizowano kamienia milowego 
w zakładanym terminie. Zakres 
kamienia milowego obejmował 
przeprowadzenie 3 bloków szko-
leń, po jednym w każdym roku 
realizacji projektu.  
Ponadto, opóźnienie 3 bloku szko-
leniowego wynika z sytuacji epi-
demicznej w kraju, wprowadze-
niem stanu epidemii oraz obowią-
zywaniem ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 2 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywi-
sty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia milo-
wego 

sytuacji kryzysowych. 

Zakończenie postępowania 
w celu wyłonienia dostawcy 
sprzętu i wyposażenia ar-
chiwum modułowego 

- 08-2018 07-2019 Osiągnięty 
 
PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA 
TERMINU 
Opóźnienie w wyborze podmiotu 
zarządzającego projektem. 

Odbiór powstałego archi-
wum modułowego na zaso-
by 

- 01-2019 07-2019 Osiągnięty 
 
PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA 
TERMINU 
Opóźnienia w wyborze dostawców 
archiwum modułowego i wyposa-
żenia. 

Budowa portalu do udostęp-
niania zasobów 

1 – wartość 
docelowa: 
1,0 szt. 
5 – wartość 
docelowa: 
1,0 szt. 
6 – wartość 
docelowa: 
69 476,0 
szt. 
8 – wartość 
docelowa: 
1,0 szt. 
9 – wartość 
docelowa: 
3,2 TB 
10 – war-
tość doce-
lowa: 1,0 
szt. 

01-2019 10-2019 Osiągnięty 
 
PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA 
TERMINU 
Opóźnienie w wyborze podmiotu 
zarządzającego projektem. Opóź-
nienia w dostawach (wynikające z 
trudności pozyskania wykonaw-
ców) infrastruktury koniecznej do 
integracji oprogramowania. 

Digitalizacja zasobów 3 – wartość 
docelowa: 
3,2 TB 
4 – wartość 
docelowa: 
69 476,0 
szt. 

07-2021 - W trakcie realizacji 

Działania informacyjno – 
promocyjne w trakcie reali-
zacji projektu, zgodnie z 
planem 

- 07-2021 - W trakcie realizacji 
 
DZIAŁANIA 
Beneficjent przeprowadził postę-
powanie o udzielenie zamówienia 
na przygotowanie i przeprowadze-
nie kampanii promocyjno-
informacyjnej dla Projektu. W dniu 
02.06.2020 r. podpisano umowę z 
wykonawcą działań informacyjno-
promocyjnych, który realizuje swo-
je zadania zgodnie z zapisami 
umowy (m.in. opracowano logotyp 
projektu oraz szatę graficzną por-
talu). CPPC z Beneficjentem przy-
gotowało film promujący projekt 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 2 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywi-
sty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia milo-
wego 

(https://digitalbrain.ipin.edu.pl/mat
erialy-informacyjne/film/), który był 
prezentowany w ramach Dni 
Otwartych Funduszy Europejskich 
(https://dniotwarte.eu/przyklady-
projektow/najwieksza-na-swiecie-
cyfrowa-kolekcja-mozgow-2). Wy-
konano i umieszczono w siedzibie 
Beneficjenta tablicę informacyjną 
dla projektu, a także opracowano i 
przygotowano plakat promujący 
projekt. 
Ponadto, Projekt Digital Brain był 
promowany na konferencjach na-
ukowych (III Krajowa Naukowo-
Szkoleniowa Konferencja Bioban-
ków Polskich,  
Konferencja Stowarzyszenia Neu-
ropatologów Polskich Neuropato-
logia, 
Konferencja: "6th Congress of the 
European Academy of Neurology”, 
Konferencja w Glasgow „FENS 
2020”, Konferencja SNP 2020) 
oraz publikowane były artykuły 
naukowe i prasowe (m.in. w mie-
sięczniku Focus, w dzienniku 
Rzeczpospolita, Folia Neuropatho-
logica, Clinical Neuropathology). 
Informacja o projekcie Digital Brain 
ukazała się na stronie Europej-
skiego Konsorcjum Biobankowe-
go: http://www.bbmri-eric.eu/news-
events/polish-brain-biobank/ 
Dodatkowo Beneficjent uzyskał 
„Polską Nagrodę Inteligentnego 
Rozwoju 2020” w kategorii „Insty-
tut Przyszłości” za realizowany 
projekt przyznawaną przez Cen-
trum Inteligentnego Rozwoju. Pu-
blikacja w Rzeczpospolitej w wersji 
papierowej jak i cyfrowej. Publika-
cja na portalu Rzeczo  
https://rzeczo.pl/blog/2020/12/29/d
igital-brain-cyfryzacja-na-miare-
xxi-wieku/. Publikacja artykułu w 
Folia Neuropathologica „Morpho-
logical and ultrastructural changes 
in Herpes simplex encephalomye-
litis: an attempt to determinate the 
etiological factor”, 2020, vol.58 (nr 
2), s. 143-150. Publikacja artykułu 
w Folia Neuropathologica "POLG 
gene mutation. Clinico-
neuropathological study", 2020; 
58(40: 386-392. Publikacja 
artykułu w Clinical Neuropatholo-

https://rzeczo.pl/blog/2020/12/29/digital-brain-cyfryzacja-na-miare-xxi-wieku/
https://rzeczo.pl/blog/2020/12/29/digital-brain-cyfryzacja-na-miare-xxi-wieku/
https://rzeczo.pl/blog/2020/12/29/digital-brain-cyfryzacja-na-miare-xxi-wieku/
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 2 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywi-
sty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia milo-
wego 

gy,  "Digital Brain" - digital collec-
tion of the Institute of Psychiatry 
and Neurology in Warsaw, 2020, 
vol.39 (nr 5), s. 249-250. Wykład  
na konferencji Stowarzyszenia 
Neuropatologów Polskich 
http://neuropath.pl/program/. Za-
mieszczenie informacji na stronie 
Stowarzyszenia Neuropatologów 
Polskich 
https://www.snp.med.pl/2020/10/0
4/digital-brain/ 
Wydruk i posadowienie tablicy 
informacyjnej w budynku IPiN.  
Utworzono stronę projektu Digital 
Brain https://digitalbrain.ipin.edu.pl 
Utworzono fanpage projektu Digi-
tal Brain 
https://www.facebook.com/DigitalB
rain.IPiN 
W  ramach działań promocyjnych 
26.03.2021r. zostało przeprowa-
dzone spotkanie informacyjne o 
projekcie Digital Brain dla lekarzy i 
naukowców ramach Zadania 6. 
Promocja projektu. 
W ramach działań promocyjnych 
została opublikowana publikacja 
naukowa na podstawie materiału z 
bazy Digital Brain „Encephalomye-
litis associated with rheumatoid 
arthritis: a case report”. Folia Neu-
ropathol 2021 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. mia-
ry 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1. Liczba podmiotów, 
które udostępniły on-
line informacje sekto-
ra publicznego 

szt. 1,0 07-2021 1,0 

2. Liczba po-
brań/odtworzeń do-
kumentów zawierają-
cych informacje sek-
tora publicznego 

szt./rok 123 310,0 07-2022 0 

3. Rozmiar zdigitalizo-
wanej informacji sek-
tora publicznego 

TB 3,2 07-2021 1,8 

4. Liczba zdigitalizowa-
nych dokumentów 
zawierających infor-
macje sektora pu-

szt. 69 476,0 07-2021 71 620,0 

http://neuropath.pl/program/
https://www.facebook.com/DigitalBrain.IPiN
https://www.facebook.com/DigitalBrain.IPiN
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Nazwa 
Jedn. mia-
ry 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

blicznego 

5. Liczba utworzonych 
API 

szt. 1,0 07-2021 1,0 

6. Liczba udostępnio-

nych on-line doku-

mentów zawierają-

cych informacje sek-

tora publicznego 

szt. 69 476,0 07-2021 61 716,0 

7. Liczba przeprowa-

dzonych bloków 

szkoleniowych 

szt. 3,0 07-2021 3,0 

8. Liczba baz danych 

udostępnionych on-

line poprzez API 

szt. 1,0 07-2021 1,0 

9. Rozmiar udostępnio-

nych on-line informa-

cji sektora publiczne-

go 

TB 3,2 07-2021 1,74 

10. Liczba wygenerowa-

nych kluczy API 

szt. 1,0 07-2021 1,0 

 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Nie dotyczy    

 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Tzw. „kolekcja mózgów IPiN” 07-2021 - Nie wprowadzono zmian 

Bloczki parafinowe określo-
nych struktur mózgu 

07-2021 - Nie wprowadzono zmian 

Preparaty histologiczne i/lub 
immunochemiczne 

07-2021 - Nie wprowadzono zmian 

Protokół badania neuropatolo-
gicznego, karta pobrania ma-
teriału, epikryza, wyniki badań 
laboratoryjnych/ sekcyjnych 

07-2021 - Nie wprowadzono zmian 

 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

Baza danych naukowych 
– Digital Brain wraz z API 
(WebAPI) 

07-2021 - System bazodanowy będzie kom-
plementarny z systemem KRONIK@. 
Opis zależności: 
W ramach projektu KRONIK@ za-
kładane jest stworzenie miejsca do 
długotrwałego przechowywania za-
sobów kultury i nauki, utworzenie 
repozytorium cyfrowych zasobów i 
budowę platformy integrującej 
wszystkie dotychczasowe portale w 
tym obszarze, wraz z wyszukiwarką 
umożliwiającą przeszukiwanie meta-
danych wszystkich zintegrowanych 
zbiorów. W ramach Digital Brain po-
wstanie baza danych naukowych, 
która umożliwi dwustronną wymianę 
danych z produktami projektu KRO-
NIK@. Założono, że docelowo baza 
danych Digital Brain zostanie zinte-
growana z KRONIK@, w ten sposób, 
że moduł WWW udostępniający dane 
zewnętrznym użytkownikom będzie 
obsługiwany przez KRONIK@, a 
moduły administracyjny, zarządzania 
magazynem, transakcji magazyno-
wych, kodów kreskowych, raportowy 
pozostanie w gestii bazy danych 
Digital Brain. 
Status integracji: 
Zakończenie projektu KRONIK@ 
planowane jest na koniec 10.2021, tj. 
po zakończeniu realizacji projektu 
Digital Brain (baza danych i portal 
udostępniający zasoby nauki digitali-
zowane w ramach projektu są już 
wykonane). W zawiązku z tym, inte-
gracja bazy danych Digital Brain z 
produktami projektu KRONIK@ bę-
dzie zaplanowana i implementowana 
w okresie trwałości (eksploatacji) 
efektów projektu z wykorzystaniem 
wykonanego API systemu Digital 
Brain. 

 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka Siła oddzia-

ływania  

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 
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Nazwa ryzyka Siła oddzia-

ływania  

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Opóźnienia w 

akceptacji produk-

tów przez Komitet 

Sterujący i/lub 

Zarząd 

Średnia Małe • Określenie precyzyjnych procedur w 
zakresie akceptacji produktów przez 
KS/Zarząd. 

• Ocena możliwości / opracowanie proce-
dur zwołania Zarządu specjalnie w celu 
akceptacji produktów Jednostek Zada-
niowych. 

• Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły 
oddziaływania i prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka. 

• Nie nastąpiła zmiana oceny ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego. 

• Status ryzyka: Otwarte 

Brak zakładanego 

zaangażowania 

pracowników w 

uczestnictwo 

Niska Średnie • Właściwe umocowanie Komitetu Steru-
jącego Projektu. 

• Komunikacja celów oraz zakresu projek-
tu w organizacji (np. poprzez spotkania 
z kluczowymi przedstawicielami IPiN 
oraz pracownikami). 

• Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły 
oddziaływania i prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka. 

• Nie nastąpiła zmiana oceny poziomu 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

• Status ryzyka: Otwarte 

Brak dostępności 

lub niska jakość 

danych źródło-

wych koniecznych 

do opracowania 

produktów przez 

Jednostki Zada-

niowe. 

Niska Średnie • Opracowanie procedur przekazywania 
danych źródłowych. 

• Podejmowanie natychmiastowych inter-
wencji przez Kierownika Projektu lub 
członków Komitetu Sterującego w przy-
padku stwierdzenia odmowy przekaza-
nia danych koniecznych do prowadzenia 
prac. 

• Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły 
oddziaływania i prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka. 

• Nie nastąpiła zmiana oceny poziomu 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

• Status ryzyka: Otwarte 

Brak wsparcia 

projektu w zakre-

sie administracyj-

nym 

Niska Małe • Precyzyjne przypisanie zadań w zakre-
sie obowiązków administracyjnych do 
konkretnych członków Zespołu Projek-
towego oraz Jednostek Zadaniowych. 

• Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły 
oddziaływania i prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka. 

• Nie nastąpiła zmiana oceny poziomu 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

• Status ryzyka: Otwarte 
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Nazwa ryzyka Siła oddzia-

ływania  

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Nieuprawniony 

dostęp stron trze-

cich do dokumen-

tacji projektowej 

Niska Duże • Ustanowienie mechanizmów kontroli 
dostępu do dokumentacji oraz jej nośni-
ków zarówno po stronie IPiN jak i wy-
branych Wykonawców Zadań (np. prze-
chowywanie elektronicznych wersji w 
wydzielonych miejsca na dyskach sie-
ciowych z ograniczonymi prawami do-
stępu). 

• Ograniczenie dostępu do dokumentacji 
stanowiącej tajemnicę IPiN do określo-
nego kręgu osób. 

• Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły 
oddziaływania i prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka. 

• Nie nastąpiła zmiana oceny poziomu 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

• Status ryzyka: Otwarte 

Zapewnienie fi-

nansowania pro-

jektu 

Niska Średnie • Na etapie przygotowywania projektu 
oszacowano również koszty jego utrzy-
mania. Po tych pracach podjęto decyzję 
o realizacji projektu, ponieważ oszaco-
wane koszty są możliwe do ponoszenia 
przez Instytut. Instytut gwarantuje więc 
środki na utrzymanie powstałej infra-
struktury. 

• Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły 
oddziaływania i prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka. 

• Nie nastąpiła zmiana oceny ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego. 

• Status ryzyka: Otwarte 

Zmiana kluczo-

wych osób zaan-

gażowanych w 

projekt po stronie 

IPiN 

Średnia Małe • Powołanie nowych osób ze strony IPiN 
do uczestnictwa w projekcie. 

• Komunikacja celów, zakresu i stanu 
zaawansowania projektu dla nowych 
członków Komitetu Sterującego. 

• Określenie wysokiego priorytetu dla 
projektu. 

• Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły 
oddziaływania i prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka. 

• Nie nastąpiła zmiana oceny poziomu 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

• Status ryzyka: Otwarte 
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Nazwa ryzyka Siła oddzia-

ływania  

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Zmiana założeń 

planów rządo-

wych dotyczących 

funkcjonowania i 

rozwoju sektora 

nauki/zdrowia w 

Polsce 

Wysoka Małe • Informowanie przedstawicieli Minister-
stwa Nauki/Zdrowia o zakresie i celach 
projektu. 

• Uzyskanie gwarancji finansowania pro-
jektu w przypadku uzyskania dofinan-
sowania ze strony Ministerstwa Zdrowia. 

• Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły 
oddziaływania i prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka. 

• Nie nastąpiła zmiana oceny poziomu 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

• Status ryzyka: Otwarte 

Opóźniania reali-

zacji projektu w 

wyniku nie rzetel-

ności wykonaw-

ców i dostawców 

usług 

Średnia Małe • Harmonogram projektu został skon-
struowany tak, by zawierać bufor bez-
pieczeństwa czasowego. 

• Jednocześnie należy zastosować odpo-
wiednie zapisy nakładające na wyko-
nawców kary związane z nierzetelno-
ścią. 

• Stały nadzór nad jakością oraz termi-
nami realizacji prac zlecanych ze-
wnętrznym Wykonawcą. 

• Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły 
oddziaływania i prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka. 

• Nie nastąpiła zmiana oceny poziomu 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

• Status ryzyka: Otwarte 

Niedotrzymywanie 
terminów prac 
zawartych w har-
monogramie pro-
jektu 

Średnia Małe • Prowadzenie kontroli terminowości rea-
lizowanych prac przez poszczególne 
Jednostki Zadaniowe. Bieżąca i dokład-
na analiza raportów statusowych, udział 
członków Komitetu Sterującego a prze-
de wszystkim Koordynatora Projektu w 
pracach Jednostek Zadaniowych. 

• Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły 
oddziaływania i prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka. 

• Nie nastąpiła zmiana oceny poziomu 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

• Status ryzyka: Otwarte 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Awaria serwerów duża małe Backup danych 
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Włamanie do systemu i kradzież 

danych 

duża małe Odpowiednie 
zabezpieczenia systemu 

 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy 

9. Dane kontaktowe: 

dr n. med. Tomasz Stępień, Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii 

Kontakt: tstepien@ipin.edu.pl, tel. 45-82-786, 514-959-379 
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