Zatacznik do uchwaly nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport

z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lll kwartat 2023 roku

(dane nalezy wskazaé w zakresie odnoszacym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu

Elektroniczny Krajowy Rejestr Sgdowy (eKRS)

Whnioskodawca

Minister Sprawiedliwosci

Beneficjent

Ministerstwo Sprawiedliwosci

Partnerzy

Zrédio finansowania

EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwd;j,
Dziatanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwosci
Budzet panstwa (cze$¢ budzetowa 37 - Sprawiedliwos¢
i 15/01- Sady powszechne)

Catkowity koszt
projektu

33 725137,77 zt

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

3372513777 zt

Okres realizacji
projektu

Data rozpoczecia realizacji projektu 01 styczeh 2018

Data zakonczenia realizacji projektu 30 czerwca 2021 (przed zmiang)
Data zakonczenia realizacji projektu 30 czerwca 2023* (po | zmianie*)
wynikajgca z obowigzujgcej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 3 czerwca
2022, znak sprawy: DSF-1V. 0320.252.2019

Data zakonczenia realizacji projektu 31 pazdziernika 2023** (po Il zmianie**)
wynikajgca z obowigzujgcej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 29 maja
2023, znak sprawy: DSF-1V. 0320.252.2019

Data zakonczenia realizacji projektu 31 grudnia 2023***(po Il zmianie***)
wynikajgca z obowigzujgcej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 5 wrzesnia
2023, znak sprawy: DSF-1V.0320.252.2019)
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1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Zmiana przepiséw prawa regulujgcych dziatanie Krajowego Rejestru Sgdowego, m.in. ustawy o Krajowym
Rejestrze Sgdowym oraz aktow wykonawczych do ustawy. Zmiany przepisow prawa umozliwig zbudowanie i
wdrozenie nowych rozwigzan informatycznych, co przyczyni sie do usprawnienia proceséw gromadzenia i
aktualizacji danych w eKRS oraz uzyskiwania informacji z eKRS.

1. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgdowym -

z uwzglednieniem zmian:

a) uchwalonych ustawg z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sagdowym oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 398),

b) uchwalonych ustawg z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadtuzonych (Dz.U. z 2019 r. poz.
55),

c) uchwalonych ustawg z dnia 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60),

d) uchwalonych ustawg z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Lukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz.
534),

e) uchwalonych ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks spotek handlowych oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, 2020 i 2217),

f)  uchwalonych ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. — Kodeks spotek handlowych oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. 22019 r. poz. 1798),
g) uchwalonych ustawg z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Kodeks postepowania cywilnego oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 288)
h) ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie okreslenia
wzorcow dotyczgcych prostej spotki akcyjnej udostepnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z
2021 r. poz. 1191),
2. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegétowego sposobu prowadzenia rejestrow wchodzgcych w sktad Krajowego Rejestru Sagdowego oraz
szczegotowej tresci wpisow w tych rejestrach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1174),
3. Rozporzgdzenie Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wnioskow sktadanych do Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru Sgdowego za posrednictwem systemu teleinformatycznego, a takze odpisow,
wyciggow, zaswiadczen, informacji, dokumentow oraz kopii dokumentéw doreczanych wnioskodawcom za
posrednictwem tego systemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 963),
4. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie okreslenia wzoréw urzedowych
formularzy wnioskow o wpis do Krajowego Rejestru Sgdowego oraz sposobu i miejsca ich udostepniania (Dz. U.
2021 r. poz. 1173)
5. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci w sprawie sposobu i trybu sktadania wnioskéw o wpis do Krajowego
Rejestru Sgdowego dotyczgcych spotek, ktérych umowe zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spofki
udostepnionego w systemie teleinformatycznym- utracito moc z dniem 1 lipca 2021 r. wskutek zmian
wprowadzonych ustawg z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sgdowym oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398).
6. Rozporzgdzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie - Regulamin
urzedowania sagdow powszechnych (Dz. U. 2021 r. poz. 1188).
7. Zarzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie organizacji
i zakresu dziatania sekretariatbw sgdowych oraz innych dziatéw administracji sgdowej (Dz. Urz. Min.
Sprawiedliwosci z 2021 r. poz. 159).
8. Rozporzgdzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
sposobu wnoszenia pism procesowych za posrednictwem systemu teleinformatycznego obstugujgcego
postepowanie sgdowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1181).
9. Rozporzgdzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie trybu
i sposobu dokonywania doreczen elektronicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1176).
10. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
sposobu uiszczania optat sgdowych w sprawach cywilnych(Dz. U. 2021 r. poz. 1167).

Dodatkowo procedowane zmiany legislacyjne majgce wptyw na projekt eKRS:

1. Rozporzgdzenie Ministra Sprawiedliwosci w sprawie trybu zaktadania i udostepnienia konta oraz sposobu
korzystania i zamykania konta w systemie teleinformatycznym obstugujgcym postepowanie sagdowe.

2. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwos$ci zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie sposobu sktadania zgtoszen,
sposobu i trybu komunikacji ze zgtaszajgcym oraz sposobu i trybu weryfikacji dotgczonych do zgtoszen
dokumentow.
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3. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie przechowywania akt spraw
sgdowych oraz ich przekazywania do archiwéw panstwowych lub do zniszczenia.

4. Ponadto w Ministerstwie Sprawiedliwosci trwajg prace nad zmiang ustawy o Krajowym Rejestrze Sagdowym w
celu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r.
zmieniajgcej dyrektywe (UE) 2017/1132) w odniesieniu do stosowania narzedzi i proceséw cyfrowych w prawie
spotek.

5. W toku prac ustawa o zmianie ustawy o rachunkowosci oraz niektorych innych ustaw- zmiany majace wptyw na
RDF.

6. W toku ustawa o zmianie ustawy — Kodeks spotek handlowych oraz niektorych innych ustaw- zmiany ustawy o
KRS

Postep finansowy

L . Wartos¢ srodkow Wartos¢ srodkéow
Czas realizacji projektu .
wydatkowanych zaangazowanych
95% 1. 7422 % 95,74 %
2. 62,37 %

2. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowa | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki ny termin milowego
projektu * termin osiggniecia

osiagnie
cia

Wdrozony podsystem 03-2018 03-2018 osiggniety

Repozytorium

Dokumentéw

Finansowych (RDF)

Wdrozona integracja 04-2020 04-2020 osiggniety

dokumentow z

Centralnym

Repozytorium

Dokumentéw (CRD) -

integracja

zasobow/dokumenté

w KRS z CRD

Przebudowana 06-2020 06-2020 osiggniety

architektura systemu

eKRS

Wytworzone i 02-2020 07-2021 osiggniety

wdrozone

oprogramowanie 4

System Obstugi | Wartos¢ docelowa:

Wydziatéw (SOW) we | 95

wszystkich ~ sgdach

rejestrowych

Wytworzone i1 06-2021 07-2021 osiggniety

wdrozone Wartos$¢ docelowa:

oprogramowanie 100

portalu oraz | 2

elektronicznego Wartos¢ docelowa:

postepowania 95

rejestrowego 3
Wartosc¢ docelowa:

100
5

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowa | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki ny termin milowego
projektu 1 termin osiagniecia
osiagnie
cia
Warto$¢ docelowa:
95
6
Wartos$¢ docelowa:
95
7
Wartos¢ docelowa:
50
9
Warto$¢ docelowa:
1
10
Wartos¢ docelowa:
100
Przeprowadzony  1- 11-2021 11-2021 osiggniety
szy Audyt
bezpieczenstwa
systemu eKRS
Wykonane/wytworzon 06-2022 w trakcie realizacji
e APl (Application (petne osiggniecie kamienia
Programming milowego bedzie mozliwe po
Interface) uchwaleniu przepisowych dot.
API [Ustawa o e-administracji].
Obecnie API udostepniono
wybranym Instytucjom)
Zmodyfikowany 06-2022 07-2023 osiggniety
podsystem RDF
(Repozytorium
Dokumentow
Finansowych) - w
zakresie zmiany
ustawy o]
rachunkowosci
(obowigzki
sprawozdawcze
emitentéw  papierow
wartosciowych
dopuszczonych do
obrotu na  rynku
regulowanym) i jej
wdrozenie
Zmodyfikowany 06-2020 07-2022 osiggniety
system eKRS w
zakresie
dostosowania
systemu do zmiany
ustawy o Bankowym
Funduszu
Gwarancyjnym
(system
gwarantowania
depozytow oraz
przymusowe;j
re)strukturyzacji oraz
niektérych innych
ustaw; i jej wdrozenie
Zmodyfikowane e-|8 07-2022 w trakcie realizacji

formularze w PRS,
S24,SOW KRS oraz
integracja z systemem

Warto$é docelowa:
95

(opdznienie wynika z terminu
ogtoszenia komunikatu Ministra
Cyfryzacji w sprawie okreslenia
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zidentyfikowanych po
wdrozeniu SOW KRS
i ich wdrozenie

Nazwa Powigzane Planowa | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki ny termin milowego
projektu 1 termin osiagniecia
osiagnie
cia

BAE (KPRM) w terminu  wdrozenia rozwigzan

zakresie wynikajgcym technicznych niezbednych do

z ustawy z dnia 18 doreczania korespondencji z

listopada 2020 o wykorzystaniem publicznej

doreczeniach ustugi rejestrowanego

elektronicznych doreczenia elektronicznego lub

(Dz.U. z 2020, poz. publicznej ustugi hybrydowej

2320) i jej wdrozenie oraz udostepniania w systemie
teleinformatycznym punktu
dostepu do ustug
rejestrowanego doreczenia
elektronicznego w ruchu
transgranicznym. Termin ten
okreslono na 10 grudnia 2023 r.
dla podmiotéw wskazanych w
art. 155 ust. 10 ustawy.

Zmodyfikowany 08-2022 07-2023 osiggniety

podsystem BRIS (w (zmiana przepisdw wejscia w

ramach 1go etapu zycie na 15 grudnia 2022, jednak

dyrektywy 2019/1151) wdrozenie odbyto sie w dniach

i jej wdrozenie 7-9 lipca 2023 r. z powodu
zmiany  wykonawcy umowy
utrzymaniowo-rozwojowej  dla
KRS)

Zmodyfikowany 12-2022 w trakcie realizacji

podsystem RDF (opoznienie wynika ze zmiany

(Repozytorium wykonawcy umowy

Dokumentéw utrzymaniowo-rozwojowej  dla

Finansowych) - w KRS i priorytetow wdrazania

zakresie integracji z modyfikacji  wynikajagcych z

Centralnym obowigzujgcych przepiséw

Repozytorium prawa)

Dokumentéw (CRD) i

jej wdrozenie

Zmodyfikowany 01-2023 w trakcie realizaciji

podsystem BRIS (w (opdznienie wynika z

zakresie  dyrektywy przesuniecia terminu

2121/2019) i jej transpozycji prawa unijnego do

wdrozenie prawa polskiego)

Przeprowadzony 2-gi 02-2023 07-2023 osiggniety

audyt bezpieczenstwa (opdznienie wynikato z

SI KRS wydtuzenia czasu
przygotowywania  $rodowiska
audytowego dla wykonawcy)

Wytworzone 10-2023 w trakcie realizacji

dodatkowe (wynika z terminu wydtuzenia

modyfikacje - projektu do konca grudnia 2023)

potrzeby

uzytkownikow  i/lub

wynikajgcych ze

zmian przepiséw

prawa

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
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Nazwa

Jedn. Wartos¢
miary docelowa

termin

Planowany

osiagniecia

Wartos¢ osiggnieta
od poczatku
realizacji projektu
(narastajgco)

1.0dsetek wnioskéw o wpis
do KRS skiadanych za
posrednictwem systemu
teleinformatycznego na
przyktadzie spoftki z 0. o.

Procent 100*

10-2023

95

2.0dsetek dokumentow
finansowych sktadanych
bezposrednio do RDF, bez
udziatu sgdu rejestrowego;

Procent 95*

10-2023

92

3.0dsetek wnioskow o wpis
do rejestru przedsiebiorcéw
wpltywajgcych elektronicznie

Procent 100*

10-2023

95

4.0dsetek orzeczen w
postepowaniu o wpis do
rejestru przedsiebiorcow,
wydawanych elektronicznie

Procent 100*

10-2023

95

5.0dsetek akt rejestrowych
dla podmiotéw wpisanych do
rejestru przedsiebiorcow
prowadzonych w sadach w
postaci elektronicznej

Procent 95*

10-2023

80

6. Odsetek elektronicznych
informac;ji o zmianach
statusow w spotkach
macierzystych
zarejestrowanych w  UE
przekazanych do ich
oddziatéw -
zarejestrowanych w KRS

Procent 95

10-2023

7. Odsetek  podmiotow
skfadajgcych dokumenty
finansowe w formacie .zip w
stosunku do  podmiotéw
uprawnionych do zlozenia
dokumentéw finansowych w
formacie.zip

Procent 50

10-2023

8. Odsetek wnioskow
przekazanych do KPRM o
utworzenie lub wpis adresu
do doreczen elektronicznych
w  stosunku do liczby
wszystkich wnioskéw o wpis
w KRS w rejestrze
przedsiebiorcow

Procent 95

10-2023

9. Liczba utworzonych i
zmodernizowanych
centralnych rejestrow
sgdowych

Sztuk 1

10-2023

10.0Odsetek odpiséw petnych
dostepnych w eKRS

Procent 100

07-2021

100

11. Liczba  udzielonych
dostepow poprzez APl KRS
w stosunku do wnioskéw o
dostep do APl KRS

Procent 95

10-2023

3. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Nazwa

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Opis zmian

Skfadanie elektronicznych | 02-2020

wnioskéw o wpis / zmiane w

07-2021
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Nazwa

Planowana data

wdrozenia

wdrozenia

Rzeczywista data

Opis zmian

Krajowym Rejestrze Sagdowym

Skitadanie pism procesowych do
sgdu rejestrowego

02-2020

07-2021

Zgtaszanie dokumentow
finansowych do repozytorium
dokumentéw finansowych (RDF)

03-2018

03-2018

Elektroniczna korespondencja
z sgdem rejestrowym,
elektroniczne doreczenia

02-2020

07-2021

Przegladanie elektronicznych akt
rejestrowych podmiotow
wpisanych do KRS

02-2020

07-2021

dokumentéw
sktadanych  do
dokumentéw

Przegladanie
finansowych
repozytorium
finansowych

03-2018

03-2018

Udostepnienie informac;ji o]
podmiocie wpisanym do KRS
odpowiadajgce;j odpisowi
petnemu  (wpisy aktualne i
wykreslone) — dotychczas byta
udostepniana tylko informacja
aktualna, zawierajgca  dane

03-2018

niewykreslone

03-2018

4. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znakdéw>

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Nie dotyczy

5. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem
produktow innych projektow

Wdrozony podsystem
Repozytorium Dokumentow
Finansowych RDF

03-

2018

03-2018

Nie dotyczy

Wdrozona integracja
dokumentoéw z Centralnym
Repozytorium Dokumentow
(CRD)

04-2020

04-2020

Nie dotyczy

Przebudowana architektura
Systemu Informatycznego
KRS

12-2019

06-2020

Nie dotyczy

Szyna KRS

12-2020

06-2021

Wymiana danych z systemami: PESEL,
REGON, CRP-KEP, TERYT, CREWAN,
ECP, EPO, KRK, CUK, ROBUS, PRS
odbywa sie z wykorzystaniem szyny
danych KRS.

1. PESEL - Powszechny Elektroniczny

System Ewidencji Ludnosci
Opis zaleznosci — korzystanie
(weryfikacja nr PESEL)
Aktualny status integraciji
systeméw/implementacji rozwigzania —
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

wdrozony
2. REGON - Rejestr Gospodarki
Narodowej)

Opis zaleznos$ci —uzupetnianie sie

(weryfikacja i wprowadzanie nr REGON

do rejestru KRS)

Aktualny status integraciji

systemow/implementacji rozwigzania —

wdrozony

3. CRP-KEP (Centralny Rejestr

Podmiotéw Krajowej Ewidenciji

Podatnikéw)

Opis zaleznosci —uzupetnianie sie

(weryfikacja i wprowadzanie nr NIP do

rejestru KRS)

Aktualny status integraciji

systemow/implementacji rozwigzania —

wdrozony

4. TERYT (Krajowy Rejestr Urzedowy
Podziatu Terytorialnego Kraju)

Opis zaleznosci — korzystanie (pomoc

przy wpisywaniu danych adresowych)

Aktualny status integracji

systeméw/implementacji rozwigzania —

wdrozony

5. CREWAN (Centralne Repozytorium
Elektronicznych Wypisow Aktow
Notarialnych)

Opis zaleznosci — korzystanie

(pobieranie wypiséw z repozytorium przy

rozpatrywaniu elektronicznych wnioskéw

sktadanych do KRS)

Aktualny status integraciji

systemow/implementacji rozwigzania —

wdrozony

6. ECP (Europejska Platforma
Cyfrowa)

Opis zaleznosci — korzystanie (wymiana

informacji w zakresie podmiotow

okreslonych w dyrektywie unijnej (UE)

017/1132

z dnia 14 czerwca 2017 r.)

Aktualny status integraciji

systeméw/implementacji rozwigzania —

wdrozony

7. EPO (Elektroniczne Potwierdzenie
Odbioru)

Opis zaleznosci — korzystanie

(elektroniczna zwrotka pocztowa w

zakresie skutecznego doreczenie

korespondenciji sgdowej)

Aktualny status integraciji

systemdw/implementacji rozwigzania —

wdrozony

8. KRK (Krajowy Rejestr Karny)

Opis zaleznosci — korzystanie

(weryfikacja oséb w zakresie karalnosci

przed wpisem do rejestru KRS)

Aktualny status integraciji

systemow/implementacji rozwigzania —

wdrozony

9. CUK
(Centralna Ustuga Katalogowa)

Opis zaleznosci — korzystanie
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

(autoryzacja osob korzystajacych z
komponentow systemu KRS)

Aktualny status integraciji
systeméw/implementacji rozwigzania —
wdrozony

ROBUS (Rejestr Oso6b Biorgcych Udziat
w Postepowaniu Sgdowym)Opis
zaleznosci — korzystanie(weryfikacja
0sob)

Aktualny status integraciji
systeméw/implementacji rozwigzania —
wdrazanie

10. PRS (Portal Rejestréow Sgdowych)
Opis zaleznosci —
wspieranie(dostarczanie ustug w
zakresie formularzy elektronicznych KRS
oraz wyszukiwarki KRS)

Aktualny status integraciji
systeméw/implementacji rozwigzania —
wdrozony

Wdrozony we wszystkich
sgdach rejestrowych System
Obstugi Wydziatéw KRS
(SOW KRS)

02-2020

06-2021

zrealizowane

Wdrozony nowy portal, w
ktérym udostepnione bedg
wszystkie e-ustugi zwigzane
z KRS

02-2020

06-2021

zrealizowane

Raport z z 1-go audytu
bezpieczenstwa Systemu

11-2021

11-2021

nie dotyczy

API (Application
Programming Interface)
systemu KRS

06-2022

Raport z 2-go audytu
bezpieczenstwa Systemu

01-2023

07-2023

Protokét z
przeprowadzonych szkoleh
w ramach projektu

06-2023

System Informatyczny KRS
dostosowany do zmian
legislacyjnych i wymagan
biznesowych

10-2023*

(termin realizacji zostat wydtuzony do 31
grudnia 2023)

6. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita

Prawdopodobienstwo

Sposoéb zarzadzania

produktu koncowego

oddziatywania | wystapienia ryzyka ryzykiem
Dziatanie: odpowiednio wczesne i
Zmian w wymadaniach kompletne przekazywanie do
1any ymag . . . . Wykonawcy zlecen modyfikaciji
majgce wplyw na zakres | $rednia Srednie

systemu i staly nadzér nad
terminowg realizacjg tych zlecen.
Efekt: realizacja modyfikacji
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

systemu.
Ryzyko bez zmian w stosunku do
Il kw.2023.

Opéznienie realizacji projektu

Srednia

Srednie

Sciste kontrolowanie
harmonogramu prac projektowych
oraz prac wykonywanych przez
Wykonawce. Wprowadzenie
nadzoru realizacji kontraktu z
Wykonawca.

Efekt: kontynuacja prac
projektowych.

Ryzyko bez zmian w stosunku do
Il kw. 2023

Brak  spojnosci
dokumentacjg projektowg a
otrzymanym produktem

pomiedzy

mata

niskie

Monitorowanie przebiegu
realizacji umowy z Wykonawcag
oraz weryfikowanie biezacych
dziatan Wykonawcy i ich ocena.
Efekt: kontynuacja prac.

Ryzyko bez zmian w stosunku do
Il kw. 2023

Brak zasobdéw kadrowych po
stronie Zamawiajgcego. Duza
rotacja pracownikow w zespole

Zamawiajgcego

duza

wysokie

Dziatanie: Wzmocnienie zasobow
kadrowych poprzez zewnetrzne
rekrutacje na etaty projektowe.
Przyznanie dodatkow
zadaniowych/specjalnych
pracownikom  zatrudnionym u
Beneficienta za wykonane i
zlecone zadania projektowe.
Zabezpieczenie pakietu szkolen
specjalistycznych dla cztonkow
zespotu projektowego.
Przygotowanie i procedowanie
wnioskéw do DG o przyznanie
dodatkow zadaniowych za
wykonane zadania projektowe.
Efekt: wyptata dodatkow
zadaniowych/specjalnych
cztonkom zespotu projektowego.
Ryzyko bez zmian w stosunku do
Il kw.2023.

Brak odpowiednich zasobow

kadrowych
Wykonawcy

po

stronie

Srednia

Srednie

Dziatanie: Wprowadzenie
nadzoru kontraktu i odpowiednio
wczesne reagowanie na niskiej
jakosci zasoby kadrowe po stronie
Wykonawcy.

Efekt: kontynuacja prac.

Ryzyko bez zmian w stosunku do
Il kw.2023

Nieprecyzyjne

oszacowanie
kosztéw poszczegdlnych zadan

Srednia

wysokie

Dziatanie: Przyznanie
odpowiednich dodatkowych
Srodkow niezbednych do
wytworzenia  oprogramowania.
Rzetelna weryfikacja poprawnosci
szacowania pracochtonnosci
zadan  przedstawiane  przez
wykonawce.

Efekt: zatwierdzanie realnych
wycen, negocjacje z wykonawcg.
Ryzyko bez zmian w stosunku do
Il kw.2023

Obcigzenie pracg i nieustanne

zaangazowanie
projektowego

w

zespotu
prace

Srednia

wysokie

Dziatanie:  Biezgca  kontrola
jakosci prac Wykonawcy
Zewnetrznego wraz z jego ocena.
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

zwigzane z doskonaleniem
jakosci produktow
wykonywanych przez
Wykonawce spowodowane
niskim  poziomem  jakosci
wykonanego produktu przez
Wykonawce.

Zwigkszenie zaangazowania
pracownikow Zamawiajgcego
poprzez wprowadzenie
konsultacji zastosowanie
metodyki zwinnej i  Scistej
wspotpracy.

Efekt: dostarczanie przez
wykonawce modutéw/mniejszych
czesci catlosci do testowania
przed przekazaniem do testow
akceptacyjnych petnego produktu.
Ryzyko bez zmian w stosunku do
Il kw.2023.

Brak terminowego
dostosowania SI eKRS do
przepisow  wynikajacych z
ustawy o elektronizacji
doreczen (odroczenie terminu
wejscia w zycie zmiany ww.
ustawy — po stronie Ministra
Cyfryzacji KPRM;

Srednia

wysokie

Dziatanie: Udziat przedstawicieli
zespotu projektowego eKRS w
pracach projektowych projektu
dot.

elektronizacji doreczen. Kontakty
robocze z Kierownikiem projektu
po stronie KPRM.

Efekt: Realizowane sg spotkania
dwoch zespotéw wykonawczych
dwadch ministerstw. KPRM
pisemnie poinformowata o]
przesunieciu terminu wejscia w
zycie przepisow dot.
uruchomienia BAE — termin to 10
grudnia 2023, zgodny z wydanym
komunikatem wiasciwego
ministra. Materializuje sie ryzyko
niewdrozenia w terminie
planowanym w  WoD tej
modyfikacji. Planowane s3g prace
zwigzane z ustalaniem
harmonogramu prac. Wydtuzono
terminu realizacji projektu s korca
2023 roku, ktory  umozliwi
uruchomienia BAE.

Ryzyko bez zmian w stosunku do
Il kw.2023.

Zmiany przepiséw/zmiany
innych systeméw
zintegrowanych z KRS
wplywajgce na modyfikacje
systemu — obcigzenie praca
stron realizujgcych  projekt.
Zmiany w wymaganiach
majgce wplyw na zakres
produktu koncowego projektu.
Zakonczenie umowy z
obecnym wykonawcag

duza

wysokie

Dziatanie: odpowiednio wczesne i
kompletne przekazywanie do
Wykonawcy zlecen modyfikaciji
systemu i staly nadzér nad
terminowg realizacjg tych zlecen
wraz z korelacjg udzielania
zamodwienia publicznego w
ramach  wylonienia  nowego
wykonawcy na utrzymanie i

rozwoj systemu eKRS.
Prowadzenie procedury
przetargowej zwigzanej z

wytonieniem nowego Wykonawcy
umowy utrzymaniowo-rozwojowej
przy jednoczesnym podpisaniu
umowy wykonawczej na
realizacjie zmian w systemie.
Zawarto umowe z nowym
wykonawcg pod koniec lutego
2023. Nowy wykonawca musi
mie¢ czas na zapoznanie sie z
systemem. Zamawiajgcy bedzie
pozostawat do dyspozycji nowych
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Nazwa ryzyka <l

oddziatywania

Prawdopodobienstwo | Sposéb zarzadzania
wystapienia ryzyka

ryzykiem

podmiotéw wykonawczych
wzorem dotychczasowej praktyki.
Efekt: realizacja modyfikacji
systemu.

Ryzyko bez zmian w stosunku do
Il kw.2023.

Mozliwosé nieuchwalenia | duza
przepisow dot. daty wejscia w
zycie APl KRS.

wysokie

Przepisy dot. APl KRS znajdujg
sie w tzw. ustawie o e-
administracji procedowanej przez
Min. Cyfryzacji. Jesli ustawa nie
zostanie uchwalona tym samym
nie bedzie mozliwe wdrozenie API
eKRS w zakladanym czasie
trwania projektu eKRS. W dniu 11
wrzesnia 2023 r. wycofano z
Sejmu rzadowy projekt ustawy o
zmianie niektérych ustaw w
zwigzku z rozwojem e-
administracji.

Ryzyko wzrosto w stosunku do I
kw.2023.

Skomplikowana  wspétpraca | duza
stron (Zamawiajgcy, Asseco,
DecSoft, Atos, Transition
Technologies) oraz integracja i
autoryzacja komponentow
eKRS wytwarzanych przez
réznych Wykonawcow.

wysokie

Koordynacjia MS w ramach
wspotpracy: spotkania trojstronne
i zapewnienie przeptywu
informacji. W tym miedzy innymi
organizacja spotkan stron na
poziomie zarzadczym,
umozliwiajgcych  prawidtowy i
skuteczny przeptyw informacji, a
takze  jak  najskuteczniejszg
wspotprace w zakresie integraciji
wytworzonych komponentéw
przez réznych Wykonawcow i
rozwigzywania na biezaco
zagadnien powstatych w toku
realizaciji prac.

Ryzyko bez zmian w stosunku do
Il kw.2023.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Prawdopo
N K Sita dobienstw
azwaryzyka ; . o Sposoéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania —
wystapieni
a ryzyka
Niewystarczajgce srodki w budzecie Srednia Srednie Odpowiednio wczesne planowanie
dysponenta na zapewnienie efektow srodkéw na zapewnienie ustug
projektu utrzymania i rozwoju (zgtoszenia do
WPFP). Przedstawienie problemu
kierownictwu wyzszego szczebla.
Wygospodarowanie srodkow z innych
zadan realizowanych u Beneficjenta.
Brak zapewnienia odpowiednich Srednia srednie Zapewnienie i przyznanie odpowiednich
zasobow personalnych zasobdw ludzkich do zadan
odpowiedzialnych za rozwoj i odpowiedzialnych za rozwdj
utrzymanie systemu KRS oprogramowania.

7. Wymiarowanie systemu informatycznego
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Nie dotyczy

Dane kontaktowe:

Kierownik Projektu: Agnieszka Forowicz-Janicka

Komoérka organizacyjna: Departament Informatyzacji i Rejestrow Sgdowych

e-mail: agnieszka.forowicz-janicka@ms.gov.pl
tel.: (22) 39-76-600
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