Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za | kwartat 2019 roku

(dane nalezy wskaza¢ w zakresie odnoszacym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu

MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy — etap
Il: Open Research Data

Whnioskodawca

Politechnika Gdanska

Beneficjent

Politechnika Gdanska

Partnerzy

Uniwersytet Gdanski, Gdanski Uniwersytet Medyczny

Zrédto finansowania

POPC, os$ priorytetowa Il E-administracja i otwarty rzad, dziatanie 2.3 Cyfrowa
dostepnos¢ i uzytecznosé informaciji sektora publicznego, poddziatanie 2.3.1
Cyfrowe udostepnianie informacji sektora publicznego ze zrédet administra-
cyjnych i zasobdw nauki oraz budzet panstwa (czes¢ 27 — Informatyzacja).

Catkowity koszt
projektu

26 728 876,09 zt

Okres realizacji
projektu

01.10.2018 r. — 30.09.2021 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakéw>
Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

2. Postep finansowy

L . Wartos¢ srodkéw wydatkowa- Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
Czas realizacji projektu
nych nych
16,67 % 7,58 % 91,75 %

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powiazane Planowany | Rzeczywisty ter- Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu ? osiagnie-
cia
1. Inicjacja 12-2018 . 03-2019r. osiggniety

Kamien milowy zostat osiggniety
31.03.2019 r. czyli po pierwotnie
planowanym terminie, ktéry byt
wyznaczony na 31.12.2018r.
Opdznienie wynikato z przesu-
niecia terminu rozpoczecia reali-
zacji projektu. Rzeczywiscie
osiggniety termin nie przekroczyt
daty punktu krytycznego, okre-
Slonej na dzien 30.04.2019 r.

2. Budowa stan-
dardéw opisu

12-2019r. - w trakcie realizaciji

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin
osiagnie-
cia

Rzeczywisty ter-
min osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

danych ba-
dawczych oraz
prototypu

Uruchomienie
platformy
MOST DA-
NYCH oraz
narzedzi
wspomagaja-
cych

03-2021r.

planowany

Wdrozenie po-
zostatych
ustug MOST
DANYCH i do-
skonalenie
platformy

09-2021r.

planowany

Zamknigcie
projektu

1,2,3,4,5 - ca-
tosé

09-2021r.

planowany

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn.

miary

Wartosé
docelowa

Planowany ter-
min osiagnie-

Wartosc¢ osiggnieta
od poczatku realiza-

Cla

cji projektu (narasta-
jaco)

Liczba podmiotow,
ktore udostepnity
on-line informacje
sektora publicznego

szt.

3

09-2021r.

0

Liczba zdigitalizo-
wanych dokumen-
tow zawierajgcych
informacje sektora
publicznego

szt.

20 000

09-2021r.

Liczba udostepnio-
nych on-line doku-
mentow zawieraja-
cych informacje
sektora publicznego

szt.

27 000

09-2021r.

Liczba utworzonych
API

szt.

09-2021r.

Liczba baz danych
udostepnionych on-
line poprzez API

szt.

09-2021r.

Liczba pobran/od-
tworzeni dokumen-
tow zawierajgcych
informacje sektora
publicznego
[szt./roK]

szt./rok

5000

09-2022 .

Rozmiar zdigitalizo-
wanej informaciji
sektora publicznego

B

120

09-2021r.

Rozmiar udostep-
nionych on-line in-
formaciji sektora pu-
blicznego

B

142

09-2021r.

Liczba wygenero-
wanych kluczy API

Szt.

09-2022 r.
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4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Nie dotyczy - - -

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakéw>

Badawcze

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Multidyscyplinarne Otwarte Dane | 09-2021r. Brak zmian

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

wdrozenia

Rzeczywista data

Komplementarnos¢ wzgledem produk-
téw innych projektow

Platforma MOST DANYCH

09-2021r.

Multidyscyplinarny Otwarty Sys-
tem Transferu Wiedzy — MOST

Wiedzy (POPC.02.03.01-00-
0014/16-00) —  przedmiotowy

Projekt MOST DANYCH jest
kontynuacjg i rozwinieciem pro-
jektu pt. ,Multidyscyplinarny
Otwarty System Transferu Wie-
dzy — MOST Wiedzy”, ktéry PG
realizuje od 2016 roku w ramach
Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowma. W ramach projektu
MOST Wiedzy zbudowano au-
torskg platforme mostwiedzy.pl,
ktéra udostepnia w chwili obec-
nej zasoby nauki zgromadzone
na Politechnice Gdanskiej obej-
mujgce: informacje o publika-
cjach, petne tresci publikaciji, in-
formacje o realizowanych projek-
tach i grantach, posiadanych la-
boratoriach, aparaturze i zespo-
tach badawczych, kadrze nauko-
wej, oferowanych kursach on-
line oraz wydarzeniach.

Centrum Doskonatosci Nauko-
wej Infrastruktury Wytwarzania
Aplikaciji (CD NIWA)”
(POIG.02.03.00-22-059/13-04) -
w ramach projektu CD NIWA (sfi-
nansowanego ze $rodkow Pro-
gramu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka) Centrum In-
formatyczne Trojmiejskiej Aka-
demickiej Sieci Komputerowej
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Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem produk-
téw innych projektow

zakupito m.in. superkomputer
TRYTON dysponujacy 40 tysig-
cami rdzeni o tgcznej mocy obli-
czeniowej 1,5 PFLOPS (wymie-
niany na prestizowej liscie TOP
500 najszybszych komputerow
Swiata: www.top500.org), ktory
bedzie wykorzystywany w ra-
mach projektu MOST DANYCH
do gromadzenia zrodtowych da-
nych badawczych (utworzenie
repozytorium otwartych danych
badawczych) oraz analizy tych
danych. W ramach projektu CD
NIWA stworzono ponadto model
wytwarzania aplikacji nastawiony
na zwiekszenie efektywnosci
prowadzenia badan z wykorzy-
staniem infrastruktury informa-
tycznej, poprzez wprowadzenie
szeregu nowoczesnych rozwig-
zan, dotychczas niewykorzysty-
wanych w tradycyjnych aplika-
cjach naukowych.

e Utworzenie w Gdansku Centrum
Kompetencji STOS (Smart and
Transdisciplinary knOwledge Se-
rvices) w zakresie infrastruktury
B+R - projekt dot. utworzenia
Centrum Kompetencji STOS,
wybrany do dofinansowania w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Po-
morskiego na lata 2014-2020,
zaktada budowe i wyposazenie
w zaawansowang infrastrukture
informatyczng nowego budynku
PG, obejmujgcego m.in. bez-
pieczng serwerownie (tzw. bun-
kier) spetniajgcg najwyzsze stan-
dardy bezpieczenstwa i nieza-
wodnosci (TIER IlI/1V, ASI/TIE-
942), do przetwarzania i dtugo-
terminowego  przechowywania
cennych danych. Do tego Cen-
trum zostanie przeniesiona roz-
budowan infrastruktura sprze-
towa administrowana przez Cen-
trum Informatyczne Trojmiejskiej
Akademickiej Sieci Komputero-
wej, w tym superkomputer TRY-
TON. Kompetencji STOS za-
pewni najwyzsze standardy bez-
pieczenstwa danych badaw-
czych, ktérezostang zgroma-
dzone i udostepnione w ramach
projektu MOST DANYCH.

e Modernizacja zaplecza badaw-
czego Centralnego Biobanku
GUMed (6420/1A/SP/2015) -
przedmiotowy projekt, finanso-
wany przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyzszego, dotyczyt
rozwoju Centralnego BioBanku
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Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem produk-
téw innych projektow

Gdanskiego Uniwersytetu Me-
dycznego m.in. poprzez zakup
sprzetu na potrzeby Centralnego
Banku Tkanek i Materiatu Gene-
tycznego. Czes¢ sprzetu zaku-
pionego w ramach projektu zo-
stanie wykorzystana w trakcie re-
alizacji MOSTu DANYCH. Sprzet
ten pozwoli na digitalizacje zaso-
boéw planowanych do udostep-
nienia w ramach MOSTu DA-
NYCH. Z racji posiadania ww.
specjalistycznego sprzetu, w ra-
mach projektu MOST DANYCH
GUMed zakupi jedynie odczyn-
niki do digitalizacji zasobéw (ma-
terialu biologicznego - ludzkich
tkanek i komérek) w celu utwo-
rzenia repozytorium cyfrowego
zasobow Biobanku GUMed.
Utworzenie sieci biobankéw w
Polsce w_obrebie Infrastruktury
Badawczej Biobankoéw i Zaso-
béw Biomolekularnych BBMRI-
ERI (DIR/WK/2017/01) - przed-
miotowy projekt, finansowany
przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyzszego, przewiduje
m.in. uruchomienie w ramach
konsorcjum BBMRI.pl Platformy
Cyfryzacji Danych Obrazowych
(PCDO), infrastruktury stuzgcej
cyfryzacji obrazéw tkankowych
oraz danych omicznych. Celem
Platformy jest digitalizacja pro-
bek pozyskiwanych w ramach
pracy Sieci Polskich Biobankow
(SPB) oraz wytworzenie narze-
dzi informatycznych dla obstugi
SPB. Ponadto planowana jest re-
alizacja  wysokospecjalistycz-
nych procedur dotyczgcych pro-
cesowania prébek biologicznych
i przetwarzania wynikéw badan
w forme zdigitalizowang. Obej-
muje to w szczegodlnosci proce-
sowanie czesciowo lub catkowi-
cie zautomatyzowane w zakresie
obrazowania komorek,

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakéw>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Brak jasnych regut i procedur do

opisu i udostepniania danych badaw-

czych (ORD)

duza

wysokie

ELIMINACJA: Politechnika
jako Lider Projektu, a takze
Partnerzy (UG | GUMed)
wdrazajg szereg regulacji
wewnetrznych w obszarze
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

zarzgdzania i udostepnia-
nia swoich zasobow w spo-
séb otwarty i nieograni-
czony. Przy pracach nad
przygotowaniem i wprowa-
dzeniem polityki udostep-
niania Otwartych Danych
Badawczych (co jest plano-
wane w ramach Projektu)
PG i partnerzy korzystac
bedg z najlepszych $wiato-
wych praktyk (m.in. dzieki
dedykowanemu szkoleniu
wyjazdowemu przewidzia-
nemu w ramach cross-fi-
nancingu). Wdrazane roz-
wigzania legislacyjne w za-
kresie zarzgdzania i udo-
stepniania danych bedg
dziataniami pionierskimi w
skali kraju.

MINIMALIZACJA: Wdro-
zone zostang odpowiednie
zarzadzenia wiadz po-
szczegolnych Uczelni oraz
dziatania uswiadamiajgce
korzy$ci z udostepniania
danych w srodowisku nau-
kowym PG oraz Partneréw.

Nie nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Opoznienie w realizacji zamowien pu-
blicznych

mata

znikome

ELIMINACJA: Aby wyelimi-
nowac opdznienia zwig-
zane z dostawg sprzetu,
oprogramowania czy reali-
zacjg ustug, procedury
przetargowe zostang przy-
gotowane z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym.
PG oraz Partnerzy posia-
dajg bardzo duze doswiad-
czenie w przeprowadzaniu
tego typu postepowan.

MINIMALIZACJA: przesu-
nigcia w obrebie marginesu
toleranciji dla ewentualnych
opoznien w realizacji PZP,
stosowanie kar umownych
i/lub zerwanie umowy oraz
ponowny wybér dostawcy
ustug.

Nie nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Trudnos$¢ w pozyskaniu i utrzymaniu
kadry informatycznej

Srednia

wysokie

ELIMINACJA: PG posiada
kadre informatykéw (CUI,
CI TASK) niezbednych do
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

realizacji kluczowych za-
dan w projekcie. Jednocze-
$nie PG jest gtdwna uczel-
nig w regionie ksztatcgcg
specjalistéw z zakresu
technologii informacyjnych
na wszystkich poziomach
(takze doktoranckim) i jako
taka posiada wiekszg fa-
twos¢ w pozyskiwaniu od-
powiednich specjalistow.

MINIMALIZACJA: w celu
zapewnienia wysokiej klasy
specjalistéw, o odpowied-
nich kwalifikacjach przewi-
duje sie odpowiednie upo-
sazenie kadry IT wykonuja-
cej zadania w projekcie na
poziomie poréwnywalnym
Z wynagrodzeniem na in-
nych adekwatnych stano-
wiskach na rynku.

Z powodu braku zaintere-
sowanych pracg na PG do-
swiadczonych programi-
stow zostata zmieniona
liczba 0s6b na stanowisku
»Programista CUI" kosz-
tem ,,Projektanta programi-
sty" na okres 6 miesiecy.

Wzrost naktadéw inwestycyjnych

mata

Srednie

ELIMINACJA: Zgodnos¢
regulacji wewnetrznych
Uczelni z trendami swiato-
wymi, w tym ze strategig
UE.

MINIMALIZACJA: w ra-
mach projektu przewi-
dziano rezerwe na pokrycie
ewentualnych koniecznych
zmian technologicznych,
jednak zaktada sie, ze
mozliwe réznice kosztowe
beda nieznaczne - Wnio-
skodawca w razie koniecz-
nosci bedzie w stanie po-
kry¢ je ze srodkow wia-
snych.

Nie nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczeqo.

Zmiana zatozen projektu w trakcie re-
alizaciji

mata

niskie

ELIMINACJA: Zgodnos¢
regulacji wewnetrznych
Uczelni z trendami Swiato-
wymi, w tym ze strategig
UE.

MINIMALIZACJA: w ra-
mach projektu przewi-
dziano rezerwe na pokrycie
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

ewentualnych koniecznych
zmian technologicznych,
jednak zaktada sie, ze
mozliwe réznice kosztowe
bedg nieznaczne - Wnio-
skodawca w razie koniecz-
nosci bedzie w stanie po-
kry¢ je ze Srodkow wia-
snych.

Nie nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Opéznienie w realizacji kolejnych eta-
pow inwestycji

Srednia

Srednie

ELIMINACJA: w celu wyeli-
minowania wystgpienia
opodznien zwigzanych z
pracami zespotéw, dobor
0s6b do poszczegdlnych
grup bedzie nastepowat w
oparciu o posiadane kwali-
fikacje i doswiadczenie, tak
aby zapewni¢ jak najwyz-
szy poziom kompetenciji
personalnych.

MINIMALIZACJA: Prace
poszczegdlnych zespotow
bedg na biezagco monitoro-
wane przez Koordynatora
projektu, tak aby ewentual-
nos¢ wystapienia opoznie-
nia mozna bylo wykry¢ z
wyprzedzeniem i aby moz-
liwe byto podjecie dziatan
zapobiegawczych (np.
przesuniecia personalne
miedzy zespotami robo-
czymi).

Ze wzgledu na opdznienie
rozpoczecia projektu oraz
trudnosci w zapewnieniu
kompetentnej kadry reali-
zujgcej poszczegdlne funk-
cie nastgpita zmiana orga-
nizacyjnej struktury zarzg-
dzania projektem.

Niezawodnos$¢ funkcjonowania

mata

znikome

ELIMINACJA: Opracowane
procedury postepowania z
infrastruktura.

MINIMALIZACJA: Biezacy
monitoring infrastruktury
sprzetowo-programowej.

Nie nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Mate zainteresowanie spoteczenstwa
informacyjnego, (poszczegdinych
grup odbiorcéw) korzystaniem z ustug
MOST DANYCH

Srednia

wysokie

ELIMINACJA: w celu za-
checenia odbiorcéw do ko-
rzystania z ustug wytwo-
rzonych w ramach projektu
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

MOST DANYCH opraco-
wany zostat plan dziatan
promocyjnych skierowa-
nych do poszczegdinych
grup odbiorcéw. Kluczowa
bedzie tez dziatalnos¢ cen-
trum kompetencyjnego
MOST KOMPETENCJI.
Jednoczesnie do biezg-
cego aktualizowania baz
danych i utrzymania sys-
temu na wysokim poziomie
powotany zostanie odpo-
wiedni zespot zarzgdzajgcy
MOSTem DANYCH.

MINIMALIZACJA: Biezacy
monitoring pobran i odtwo-
rzeh danych udostepnio-
nych on-line.

Nie nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Trudnos¢ w integracji dziatan nau-
kowcow i spoteczehstwa

Srednia

niskie

ELIMINACJA: Zaktada sie,
ze wykorzystanie ujednoli-
conych wzorcéw i standar-
dow opisywania zasobow
nauki i ich wyszukiwania, a
takze organizacja prze-
strzeni wspotpracy po-
winna wyeliminowac to ry-
zyko.

MINIMALIZACJA: Biezacy
monitoring interesariuszy
korzystajgcych z platformy.

Nie nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Trudnos¢ w pozyskiwaniu kolejnych
zestawow danych badawczych

Srednia

wysokie

ELIMINACJA: W celu prze-
tamania dotychczasowych
barier rodowiska nauko-
wego i zwiekszenia zainte-
resowania srodowiska nau-
kowego udostepnianiem
wiedzy prowadzone bedg
dziatania promocyjne i in-
formacyjne w zakresie
ochrony wiasnosci intelek-
tualnej i praw autorskich
oraz zasad udostepniania
ORD.

MINIMALIZACJA: Biezgcy
monitoring zamieszcza-
nych zasobow on-line.

W celu zapewnienia termi-
nowosci zbierania danych
badawczych zwiekszono
liczbe os6b w kategorii
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

.Zespot ds. gromadzenia
danych" na PG z 6 szt. do
24 szt. oraz na UG z 6 szt.
do 30 szt..

Duzo wigksza niz przewidywana po-
pularnos¢ serwisu powodujgca nie-
moznos¢ objecia wsparciem wszyst-
kich interesariuszy na uczelniach na-
lezgcych do konsorcjum projektowego

mata

znikome

ELIMINACJA: Dobranie
rozwigzan technologicz-
nych adekwatnych do prze-
widywanego popytu i za-
chowanie bezpieczenstwa
w zakresie rozmiaru po-
trzebnej przestrzeni na
przechowywanie ORD.

MINIMALIZACJA: Biezacy
monitoring zaréwno obcia-
zenia sieciowego, jak i wy-
korzystania przestrzeni
dyskowej, co pozwoli na
odpowiednig reakcje i mini-
malizacje lub unikniecie
wystgpienia negatywnych
skutkow.

Nie nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczeqo.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystagpienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Nie dotyczy

8. Dane kontaktowe:

Aleksandra Szafran — Koordynator ds. rozliczen i organizacji - (58) 347 17 85, aszafran@pg.edu.pl
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