
Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego 

(stan na dzień: 31.01.2024 r.) 

Lp. Wyszczególnienie Opis 

1.  Tytuł projektu Rozwój Cyfrowej Tożsamości (RCT) 

2.  Beneficjent 
projektu  

Ministerstwo Cyfryzacji 

3.  Partnerzy  brak 

4.  Postęp finansowy Pierwotny planowany koszt realizacji projektu 152 091 000,00 zł 
Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 152 091 000,00 zł 
Faktyczny całkowity koszt projektu: 62 440 548,28 zł 

Poziom realizacji kosztów w stosunku do ostatniego planu: 41,05% 
Na niższe niż zakładano pierwotnie koszty wpływ miały: 

• wcześniejsze niż zakładano zakończenie projektu,  

• niższe w niektórych przypadkach niż zakładano ceny zakupu sprzętu  
i oprogramowania. 

 
Wartość korekt finansowych nałożonych na Wykonawców: 0 
Wyjaśnienie: nie dotyczy 
Wartość korekt finansowych nałożonych na Beneficjenta: 0 
Wyjaśnienie: nie dotyczy 
Zakontraktowana wartość dofinansowania: 0 
Poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania: nie 
dotyczy 

5.  Postęp rzeczowy Pierwotnie planowane rozpoczęcie realizacji projektu: 01.07.2019 r. 
Faktyczne rozpoczęcie realizacji projektu: 01.07.2019 r. 
Pierwotnie planowane zakończenie realizacji projektu: 31.12.2027 r. 
Ostatnia planowana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2027 r. 
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r. 
 
Przyczyną zmiany terminu zakończenia realizacji projektu w stosunku do pierwotnego planu 
była konieczność: 

• rozpoczęcia nowego projektu uwzględniającego część zakresu prac projektu RCT 
finansowanego ze środków UE, 

• zmiany zakresu projektu. 

Zgodnie z założeniami w toku projektu realizowano następujące produkty końcowe 
projektu:  

• Wdrożony zmodyfikowany Węzeł Transgraniczny (minimum 9 nowych wersji 
komponentów Connecting Europe Facility (CEF)) – pierwotnie planowany termin 
wdrożenia grudzień 2027 r. 

• Wdrożony zmodyfikowany Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (WK) - pierwotnie 
planowany termin wdrożenia grudzień.2027 r. 

• Wdrożony produkcyjnie PZ 2.0 - pierwotnie planowany termin wdrożenia grudzień 2027 
r., ostatnio planowany termin wdrożenia grudzień 2024 r. 

• Wdrożony zmodyfikowany Podpis Zaufany - pierwotnie planowany termin wdrożenia 
lipiec 2026 r. 

• Wdrożony Węzeł Podpisu - pierwotnie planowany termin wdrożenia lipiec 2026 r., 
ostatnio planowany termin wdrożenia marzec 2024 r. 

Z powodu wcześniejszego zakończenia projektu nie udało się wdrożyć żadnego  
z powyższych produktów końcowych. 

Zrealizowane kamienie milowe: 

1. Opracowana analiza Trusted Profile Signing 4 (TPS4) w WK 

• Planowany termin osiągnięcia: 08-2019 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 08-2019 

2. Opracowana koncepcja biznesowo techniczna Mobile Connect w Profilu Zaufanym (PZ) 

• Planowany termin osiągnięcia: 08-2019 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 08-2019 



3. Wdrożone produkcyjnie produkty etapu 1 strefowego zabezpieczenia WK (Demilitarized 
Zone - DMZ) 

• Planowany termin osiągnięcia: 08-2019 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 08-2019 

4. Opracowana koncepcja biznesowo techniczna mechanizmu podpisywania dokumentów  
w WK dla CEiDG (Trusted Profile Signing 6 - TPS6) 

• Planowany termin osiągnięcia: 10-2019 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 10-2019 

5. Uruchomiona produkcyjnie integracja WK z węzłem komercyjnym i PKO BP 

• Planowany termin osiągnięcia: 10-2019 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 10-2019 

6. Uruchomiony prototyp wizualizacji logów w oparciu o Blockchain w WK 

• Planowany termin osiągnięcia: 10-2019 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 10-2019 

7. Wdrożony produkcyjnie Trusted Profile Signing 4 (TPS4) w WK 

• Planowany termin osiągnięcia: 11-2019 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 11-2019 

8. Wdrożony produkcyjnie interfejs WK/PZ w WK 

• Planowany termin osiągnięcia: 11-2019 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 12-2019 

9. Opracowana analiza bezpieczeństwa Wideoweryfikacji w PZ 

• Planowany termin osiągnięcia: 12-2019 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 12-2019 

10. Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE 
w WT 

• Planowany termin osiągnięcia: 12-2019 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 12-2019 

11. Zakończony pilotaż Mobile Connect w PZ 

• Planowany termin osiągnięcia: 01-2020 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 01-2020 

12. Wdrożone produkcyjnie produkty etapu 2 strefowego zabezpieczenia WK (Demilitarized 
Zone - DMZ) 

• Planowany termin osiągnięcia: 04-2020 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 04-2020 

13. Wdrożone produkcyjnie dostosowane strony logowania PZ do layoutu gov.pl 

• Planowany termin osiągnięcia: 04-2020 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 04-2020 

14. Wdrożone produkcyjnie dostosowane strony logowania WK do layoutu gov.pl 

• Planowany termin osiągnięcia: 04-2020 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 04-2020 

15. Wdrożony produkcyjnie dodatkowy SMS informacyjny w procesie zmiany metody 
autoryzacji w PZ 

• Planowany termin osiągnięcia: 08-2020 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 08-2020 

16. Wdrożona produkcyjnie blokada na założenie PZ dla osób małoletnich (poniżej 13 r.ż.) 

• Planowany termin osiągnięcia: 08-2020 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 08-2020 



17. Wdrożone produkcyjnie blokowanie podobnych loginów i zmiany w procesie obsługi 
wniosków w PZ 

• Planowany termin osiągnięcia: 08-2020 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 08-2020 

18. Wdrożony produkcyjnie dodatkowy parametr dla usług transgranicznych  
w WK 

• Planowany termin osiągnięcia: 08-2020 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 08-2020 

19. Wdrożone produkcyjnie automatyczne powiadamianie Dostawców Usług (DU) o 
wygasających certyfikatach w WK 

• Planowany termin osiągnięcia: 08-2020 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 08-2020 

20. Wdrożone produkcyjnie dostosowanie interfejsu strony logowania WK do integracji z 
Bankami Spółdzielczymi 

• Planowany termin osiągnięcia: 08-2020 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 08-2020 

21. Wdrożone produkcyjnie dostosowanie interfejsu strony logowania PZ do integracji z 
Bankami Spółdzielczymi 

• Planowany termin osiągnięcia: 08-2020 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 08-2020 

22. Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE 
w WT 

• Planowany termin osiągnięcia: 12-2020 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 12-2020 

23. Opracowana analiza wdrożenia zmian komunikatów błędów WK/PZ oraz modyfikacji 
procesu zakładania PZ w locie 

• Planowany termin osiągnięcia: 12-2020 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 12-2020 

24. Wdrożone produkcyjnie rozszerzenie funkcjonalności PZ o podpisywanie plików PDF w 
standardzie PAdES 

• Planowany termin osiągnięcia: 12-2020 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 12-2020 

25. Opracowana analiza wdrożenia dodatkowego SMS autoryzacyjnego w procesie zmiany 
metody autoryzacji w PZ 

• Planowany termin osiągnięcia: 12-2020 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 12-2020 

26. Wdrożona funkcjonalność zakładania PZ w locie w WK w usługach korzystających z 
Trusted Profile Signing 5 (TPS5) 

• Planowany termin osiągnięcia: 01-2021 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 03-2021 

27. Opracowana analiza wykonalności PZ 2.0. 

• Planowany termin osiągnięcia: 01-2021 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 05-2021 

28. Opracowana koncepcja biznesowo techniczna wdrożenia PZ 2.0 

• Planowany termin osiągnięcia: 05-2021 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 08-2021 

29. Wdrożone produkcyjnie produkty etapu 3 strefowego zabezpieczenia WK (Demilitarized 
Zone - DMZ). 



• Planowany termin osiągnięcia: 12-2021 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 12-2021 

30. Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja komponentu Connecting Europe Facility (CEF) UE 
w WT 

• Planowany termin osiągnięcia: 12-2021 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 12-2021 

31. Uruchomione produkcyjnie zmian w systemach Cyfrowej Tożsamości (PZ/WK/ WP) 
poprawiających ich bezpieczeństwo i funkcjonalność 

• Planowany termin osiągnięcia: 12-2022 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 03-2023 

32. Uruchomione produkcyjnie zmian w systemach Cyfrowej Tożsamości (PZ/WK/ WP) 
poprawiających ich bezpieczeństwo i funkcjonalność 

• Planowany termin osiągnięcia: 12-2023 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 10-2023 

33. Wdrożony produkcyjnie dodatkowy SMS autoryzacyjny w procesie zmiany metody 
autoryzacji w PZ 

• Planowany termin osiągnięcia: 12-2023 

• Rzeczywisty termin osiągnięcia: 07-2023 

Nieosiągnięte kamienie milowe: 

Wcześniejsze zakończenie projektu spowodowało nieosiągnięcie następujących kamieni 
milowych. 

Kamień milowy Planowany termin 

osiągnięcia 

Status 
realizacji 

Wdrożony produkcyjnie Węzeł Podpisu 03-2024 W trakcie 
realizacji 

Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja 

komponentu Connecting Europe Facility 

(CEF) UE w WT 

09-2024 W trakcie 
realizacji 

Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja 

komponentu Connecting Europe Facility 

(CEF) UE w WT 

12-2024 Planowany 

Wdrożony produkcyjnie Trusted Profile 
Signing 6 (TPS6) w WK 

12-2024 Planowany 

Wdrożona produkcyjnie zmiana 
komunikatów błędów WK/PZ oraz 
modyfikacja procesu zakładania PZ  
w locie 

12-2024 Planowany 

Wdrożony produkcyjnie Mobile Connect 
w PZ 

12-2024 Planowany 

Wdrożone produkcyjnie dostosowanie PZ 
i ePUAP do zmian legislacyjnych 

12-2024 Planowany 

Wdrożona produkcyjnie usługa 
wizualizacji logów w oparciu  
o Blockchain w WK 

12-2024 Planowany 

Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja 
komponentu Connecting Europe Facility 
(CEF) UE w WT 

12-2024 Planowany 

Wdrożony produkcyjnie PZ 2.0 12-2024 W trakcie 
realizacji 

Wdrożony produkcyjnie mechanizm 
weryfikacji podpisów elektronicznych 

12-2024 Planowany 

Wdrożony produkcyjnie WK 4.0 12-2024 Planowany 

Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja 
komponentu Connecting Europe Facility 
(CEF) UE w WT 

12-2025 Planowany 



Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja 
komponentu Connecting Europe Facility 
(CEF) UE w WT 

12-2026 Planowany 

Uruchomione produkcyjnie zmian  
w systemach Cyfrowej Tożsamości 
(PZ/WK/ WP) poprawiających ich 
bezpieczeństwo i funkcjonalność 

12-2027 Planowany 

Wdrożone produkcyjnie integracje 
systemów Dostawców Usług i systemów 
Dostawców Środków Identyfikacji z WK 

12-2027 W trakcie 
realizacji 

Wdrożona produkcyjnie kolejna wersja 
komponentu Connecting Europe Facility 
(CEF) UE w WT 

12-2027 Planowany 

Opracowany raport końcowy projektu 
RCT 

12-2027 W trakcie 
realizacji 

 

6.  E-usługi dla 
obywateli i 
przedsiębiorców 

W ramach projektu planowano powstanie następującej e-usługi dla obywateli  
i przedsiębiorców: 
1. „Wizualizacja logów w oparciu o technologię blockchain” – e-usługa A2C, interesariusze: 

Obywatele Polski (rocznie około 2000000 transakcji) ; poziom dojrzałości: Jednostronna 

interakcja 

Krótki opis e-usługi 
Usługa zakładała umożliwienie użytkownikowi przeglądanie historii wykorzystania jego 
tożsamości w systemach Dostawców Usług zintegrowanych z Węzłem Krajowym. Historia 
zbudowana zostanie na podstawie szczegółowych logów systemów wchodzących w skład 
krajowego schematu identyfikacji elektronicznej, a niezaprzeczalność operacji będzie 
zapewniona dzięki użyciu technologii blockchain. 

 
Zmiany i przyczyna zmian w zakresie e-usług w stosunku do pierwotnego planu dotyczą: 
1. Wizualizacja logów w oparciu o technologię blockchain 

Zmiana: nie dotyczy 
Przyczyna zmiany lub ew. niewdrożenia: wcześniejsze niż zaplanowano zakończenie 
projektu 

7.  Postęp w 
realizacji 
strategicznych 
celów Państwa 

Zgodność z krajowymi dokumentami strategicznymi: 
1. Sprawne Państwo 2020 

Cel szczegółowy 5. Efektywne świadczenie usług publicznych. 
5.5. Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi ze szczególnym 
uwzględnieniem technologii cyfrowych. 
5.7. Sprawnie funkcjonujące rejestry publiczne. 

2. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa: 
Cel szczegółowy 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między 
obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 
 

W ramach projektu osiągnięto następujące wskaźniki: 

Nazwa 
Wartość 
docelowa 

Planowany 
termin 

osiągnięcia 

Wartość 
osiągnięta od 

początku 
realizacji projektu 

(narastająco) 
Przyrost liczby uwierzytelnień 
profilem zaufanym na minutę. 

3000 12-2027 667 

Przyrost liczby podpisów 
elektronicznych na minutę. 

600 12-2027 143 

Przyrost liczby dostawców 
środków identyfikacji 
elektronicznej 
zintegrowanych z Węzłem 
Krajowym 

19 12-2027 528 

Przyrost liczby dostawców 
usług zintegrowanych z 
Węzłem Krajowym 

195 12-2027 1760 

Wdrożenie w każdym roku 
trwania projektu, od 2021 

7 12-2027 3 



roku, minimum jednej 
funkcjonalności podnoszącej 
poziom bezpieczeństwa 
systemów Cyfrowej 
Tożsamości. 

Przeprowadzenie od 2021 
roku minimum 3 kontroli 
przyłączonych do 
Węzła Krajowego 
Dostawców Usług lub 
Dostawców Środków 
Identyfikacji w każdym roku 
trwania projektu. 

21 12-2027 0 

 
Wyjaśnienia dotyczące niezrealizowanych wskaźników: 

1. Przyrost liczby uwierzytelnień profilem zaufanym na minutę. 
Przyczyna: z uwagi na wcześniejsze zakończenie projektu nie osiągnięto powyższego 
wskaźnika projektu 

2. Przyrost liczby podpisów elektronicznych na minutę. 
Przyczyna: z uwagi na wcześniejsze zakończenie projektu nie osiągnięto powyższego 
wskaźnika projektu 

3. Wdrożenie w każdym roku trwania projektu, od 2021 roku, minimum jednej 
funkcjonalności podnoszącej poziom bezpieczeństwa systemów Cyfrowej 
Tożsamości. 
Przyczyna: z uwagi na wcześniejsze zakończenie projektu nie zrealizowano 
następujących produktów końcowych projektu: 
- wdrożony zmodyfikowany podpis zaufany 
- wdrożony węzeł podpisu 
- wdrożony zmodyfikowany profil zaufany. 
Brak ich wdrożenie uniemożliwiła osiągnięcie powyższego wskaźnika.  

4. Przeprowadzenie od 2021 roku minimum 3 kontroli przyłączonych do Węzła 
Krajowego Dostawców Usług lub Dostawców Środków Identyfikacji w każdym roku 
trwania projektu. 
Przyczyna: przeprowadzenie kontroli przyłączonych do Węzła Krajowego Dostawców 
Usług lub Dostawców Środków Identyfikacji było niemożliwe z racji, iż projekt ustawy 
o e-administracji do dnia wcześniejszego zamknięcia projektu nie został przyjęty.  
W związku z powyższym aktualny stan prawny nie pozwolił na przeprowadzenie 
kontroli. Mimo to w celu zachowania nadzoru nad DU oraz DŚI zrealizowano 
następujące zadania:  
- w 2021 r. - przeprowadzono ankiety monitorujące poziom bezpieczeństwa wśród 
18 DU oraz do 1 DŚI; 
- w 2022 r. - przeprowadzono ankiety monitorujące poziom bezpieczeństwa wśród 
229 DU; 
- w 2023 r. przeprowadzono ankiety monitorujące poziom bezpieczeństwa wśród 
1112 DU oraz do 1 DŚI. 
- w 2023 r. przeprowadzono testy bezpieczeństwa systemów DŚI przyłączonych do 
Węzła Krajowego w celu weryfikacji poziomów bezpieczeństwa tych środków 

8.  Ryzyka i 
problemy 

Istotne ryzyka jakie wystąpiły w projekcie oraz sposób ich mitygacji lub reakcji  
na wystąpienie: 

• Niewystarczające środki finansowe w budżecie krajowym - Działania  
w kierunku pozyskania środków z UE; Wystąpienie o dodatkowe środki  
z budżetu państwa. 

• Niewystarczająca ilość zasobów osobowych i/lub fluktuacja kadr po stronie wykonawców 
(COI/NASK) - Zaangażowanie przez wykonawców specjalistów IT  
w ramach Body Leasingu; Bieżący monitoring Komitetu Sterującego. 

• Przeciąganie się uzgodnień międzyresortowych w przypadku konieczności wprowadzania 
zmian legislacyjnych - Ścisła współpraca z Departamentem Regulacji Cyfrowych; Wsparcie 
PKS projektu w procesie uzgodnień międzyresortowych; Bieżący monitoring Komitetu 
Sterującego. 

• Wpływ działań wojennymi na Ukrainie lub ich następstw na projekt RCT - Przeplanowanie 
projektu; Wniosek o uruchomienie rezerwy celowej. 

• Zmiany w innych projektach lub zgłoszone ad-hoc potrzeby rozszerzające zakres projektu 
RCT - Ścisła współpraca z AiP; Bieżący monitoring Komitetu Sterującego. 



• Przesuwanie uruchomienia się KPO może spowodować trudności lub niemożliwość 
zrealizowania wszystkich prac planowanych w ramach tego mechanizmu finansowania - 
Przeplanowanie projektu; Finansowanie zadań projektu, które miały być finansowane  
z KPO, z budżetu państwa lub FERC. 

W związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu – ryzyka zamknięte  
i nieaktywne. 

9.  Uzyskane korzyści  Zrealizowane kamienie milowe projektu zwiększają potencjał do świadczenia cyfrowych usług 
publicznych wykorzystujących uwierzytelnienie elektroniczne  
i podpis elektroniczny oraz zwiększają wykorzystanie środków identyfikacji  
w e-usługach publicznych oraz ich popularyzację poprzez budowanie zaufania  
do cyfrowej tożsamości w celu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 
Ponadto ułatwiają one komunikację pomiędzy systemami dostawców środków identyfikacji 
elektronicznej i systemami dostawców usług poprzez integrację ich  
z krajowym węzłem identyfikacji elektronicznej. 
Dodatkowo pozwoliły one na osiągnięcie wyższego poziomu bezpieczeństwa cyfrowego 
poprzez objęcie cyfrowej tożsamości, uwierzytelniania oraz podpisu, monitorowaniem 
bezpieczeństwa oraz poprzez rozwój funkcjonalności zapobiegających naruszeniom 
bezpieczeństwa. 

10.  E-usługi i rejestry 
z jakimi 
zintegrował się 
wytworzony 
system w ramach 
realizacji projektu 

W ramach projektu RCT nie zrealizowano następujących elementów projektu względem 
założeń projektu przyjętych przez KRMC: 
- Mobile Connect – system nie został zrealizowany w ramach projektu RCT i nie jest 
rekomendowana jego realizacja w projekcie będącym kontynuacją projektu RCT. 
Implementacja Mobile Connect jako drugiego czynnika uwierzytelniania dla użytkowników 
Profilu Zaufanego jest nieuzasadniona ekonomicznie w związku z wdrożeniem w systemie PZ, 
w tym samym celu Pushy w aplikacji mobilnej mObywatel. Wykorzystanie Pushy jest darmowe, 
bezpieczne, a także bardziej przyjazne dla użytkowników, którzy stosują taką metodę w innych 
rozwiązaniach IT, 
- Wizualizacja logów - system nie został zrealizowany w ramach projektu RCT z uwagi na 
wcześniejsze zakończenie projektu. Planowana jest realizacja funkcjonalność w projekcie 
będącym kontynuacją projektu RCT w ramach komponentu umożliwiającego sprawdzenie 
historii uwierzytelnień w systemie Węzeł Krajowy 2.0. 
- Węzeł Podpisu – system nie został zrealizowany w ramach projektu RCT z uwagi na 
wcześniejsze zakończenie projektu. Planowane jest zbudowanie opartego o architekturę 
mikroserwisów sytemu Węzeł Podpisu w projekcie będącym kontynuacją projektu RCT. 
 
W projekcie będącym kontynuacją projektu RCT będę modyfikowane/budowane 
następujące systemy wchodzące w zakres projektu RCT: 
- Węzeł Transgraniczny - w projekcie będącym kontynuacją projektu RCT planowane jest 
zbudowanie nowego, opartego o architekturę mikroserwisów sytemu Węzeł Transgraniczny 
2.0 i wycofanie systemu Węzeł Transgraniczny, 
- Węzeł Krajowy – w projekcie będącym kontynuacją projektu RCT planowane jest zbudowanie 
nowego, opartego o architekturę mikroserwisów sytemu Węzeł Krajowy 2.0 i wycofanie 
systemu Węzeł Krajowy 
- Profil Zaufany - w projekcie będącym kontynuacją projektu RCT planowane jest zbudowanie 
nowego, opartego o architekturę mikroserwisów sytemu Profil Zaufany 2.0 i wycofanie 
systemu Profil Zaufany, 
- Węzeł Podpisu – w projekcie będącym kontynuacją projektu RCT planowane jest zbudowanie 
opartego o architekturę mikroserwisów sytemu Węzeł Podpisu, 
- ePodpis – w projekcie będącym kontynuacją projektu RCT planowane jest 
zaimplementowanie funkcjonalności realizowanych przez ePodpis w opartym o architekturę 
mikroserwisów systemie Węzeł Podpisu i wycofanie systemu ePodpis, 
- Podpis Zaufany - w projekcie będącym kontynuacją projektu RCT planowane jest 
zaimplementowanie funkcjonalności realizowanych przez Podpis Zaufany, stanowiący 
dotychczas część systemu Profil Zaufany, w opartym o architekturę mikroserwisów systemie 
Węzeł Podpisu i wycofanie go wraz z systemem Profil Zaufany, 
- Wizualizacja logów - w projekcie będącym kontynuacją projektu RCT planowana jest realizacji 
funkcjonalności w ramach komponentu umożliwiającego sprawdzenie historii uwierzytelnień 
w ramach systemu Węzeł Krajowy 2.0. 
 
 
 
 



Widok kooperacji aplikacji projektu aktualny na dzień zamknięcia projektu: 

 
Widok kooperacji aplikacji planowanego projektu będącego kontynuacją projektu RCT: 

 
Wykaz systemów z jakimi będą się integrować  wytworzone systemy: 

I. System Węzeł Transgraniczny będzie się integrował z następującymi systemami 
teleinformatycznym:  

1. Węzeł Krajowy 
a. Usługi transgraniczne państw członkowskich zintegrowane z węzłem 

transgranicznym 
b. Charakter powiązania/zależność: Wspieranie  
c. Odczyt danych z środka identyfikacji elektronicznej w celu uwierzytelnienia  

w usłudze transgranicznej; 
Status: wdrożone 

2. Wizualizacja logów 
a. Logi systemów Węzła Transgranicznego, Węzła Krajowego, Profilu zaufanego, 
Podpisu zaufanego 
b. Charakter powiązania/zależność: Wspieranie  
c. Odczyt danych z logów systemów Węzła Transgranicznego, Węzła Krajowego, Profilu 
zaufanego, Podpisu zaufanego w celu ich wizualizacji  
w jednym miejscu; 
status: niezrealizowane z uwagi na wcześniejsze zakończenie projektu 



 
II. System Węzeł Krajowy będzie się integrował z następującymi systemami 

teleinformatycznymi:  
1. Węzeł Transgraniczny 

a. Usługi transgraniczne na biznes.gov.pl 
b. Charakter powiązania/zależność: Wspieranie 
c. Odczyt danych z środka identyfikacji elektronicznej w celu uwierzytelnienia  

w usłudze transgranicznej; 
Status: wdrożone 

2. Profil Zaufany 
a. Profil zaufany 
b. Charakter powiązania/zależność: Wspieranie 
c. Odczyt i przetwarzanie danych z środka identyfikacji elektronicznej  

w celu uwierzytelnienia w usłudze lub podpisania dokumentu;  
status: wdrożone 

3. Węzeł KIR (moje ID) 
a. Moje ID 
b. Charakter powiązania/zależność: Korzystanie 
c. Odczyt danych z środka identyfikacji elektronicznej w celu uwierzytelnienia  

w usłudze; 
Status: wdrożone 

4. Wizualizacja logów 
a. Logi systemów Węzła Transgranicznego, Węzła Krajowego, Profilu zaufanego, 
Podpisu zaufanego 
b. Charakter powiązania/zależność: Wspieranie  
c. Odczyt danych z logów systemów Węzła Transgranicznego, Węzła Krajowego, Profilu 
zaufanego, Podpisu zaufanego w celu ich wizualizacji  
w jednym miejscu; 
status: niezrealizowane z uwagi na wcześniejsze zakończenie projektu 

5. Podpis zaufany 
a. Podpis zaufany 
b. Charakter powiązania/zależność: Wspieranie 
c. Odczyt i przetwarzanie danych z środka identyfikacji elektronicznej w celu podpisania 

dokumentu;  
status: wdrożone 
 

III. System Profil Zaufany będzie się integrował z następującymi systemami 
teleinformatycznymi:  

1. Węzeł KIR (moje ID) 
a. Profil zaufany 
b. Charakter powiązania/zależność: Wspieranie 
c. Odczyt i przetwarzanie danych w celu potwierdzenia profilu zaufanego lub 

uwierzytelnienia w usłudze;  
status: wdrożone 

2. Węzeł Krajowy 
a. Profil zaufany 
b. Charakter powiązania/zależność: Wspieranie 
c. Odczyt danych z środka identyfikacji elektronicznej w celu uwierzytelnienia  

w usłudze;  
status: wdrożone 

3. Wizualizacja logów 
a. Logi systemów Węzła Transgranicznego, Węzła Krajowego, Profilu zaufanego, 
Podpisu zaufanego 
b. Charakter powiązania/zależność: Wspieranie  
c. Odczyt danych z logów systemów Węzła Transgranicznego, Węzła Krajowego, Profilu 
zaufanego, Podpisu zaufanego w celu ich wizualizacji  
w jednym miejscu; 
status: niezrealizowane z uwagi na wcześniejsze zakończenie projektu 

4. Podpis zaufany 
a. Podpis zaufany 
b. Charakter powiązania/zależność: Wspieranie 
c. Odczyt i przetwarzanie danych z środka identyfikacji elektronicznej w celu podpisania 
dokumentu;  



status: wdrożone 
5. Mobile Connect 

a. Mobile Connect 
b. Charakter powiązania/zależność: Wspieranie 
c. Przesyłania komunikatów na urządzenie mobilne w celu wprowadzenia drugiego 

faktora uwierzytelnienia;  
Status: niezrealizowane z uwagi na wcześniejsze zakończenie projektu 

6. Rejestr Dowodów Osobistych 
a. Rejestr Dowodów Osobistych 
b. Charakter powiązania/zależność: Korzystanie 
c. Weryfikacja danych w centralnym rejestrze państwowym w celu potwierdzenia 

tożsamości; 
Status: wdrożone 

7. PESEL 
a. PESEL 
b. Charakter powiązania/zależność: Korzystanie 
c. Weryfikacja danych w centralnym rejestrze państwowym w celu potwierdzenia 

tożsamości; 
Status: wdrożone 
 

IV. System ePodpis będzie się integrował z następującymi systemami 
teleinformatycznymi:  

1. Węzeł podpisu 
a. Węzeł podpisu 
b. Charakter powiązania/zależność: Wspieranie 
c. Odczyt i przetwarzanie danych z środka identyfikacji elektronicznej  

w celu podpisania dokumentu;  
status: wdrożone 
 

V. System Podpis zaufany będzie się integrował z następującymi systemami 
teleinformatycznymi: 

1. Węzeł podpisu 
a. Węzeł podpisu 
b. Charakter powiązania/zależność: Wspieranie 
c. Odczyt i przetwarzanie danych z środka identyfikacji elektronicznej  

w celu podpisania dokumentu;  
status: wdrożone 

11.  Zapewnienie 
utrzymania 
projektu (w 
okresie trwałości) 

Utrzymanie i rozwój systemów Cyfrowej Tożsamości w okresie trwałości zostały uwzględnione 
przez Wnioskodawcę. 
W zakresie utrzymania finansowanie zostanie zapewnione z budżetu Ministerstwa Cyfryzacji 
jako jednostki administracji publicznej. Zapewniono zespół utrzymaniowy w skład, którego 
wchodzą odpowiednie role techniczne a do zadań zespołu należeć będzie pełnienie funkcji 
administracyjnych, iteracyjnych oraz Helpdesku w celu zapewnienia użytkownikom systemów 
właściwej eksploatacji i wsparcia. 

12.  Doświadczenia 
związane z 
realizacją 
projektu 

W realizację projektu i uzgodnienie zakresu funkcjonalnego zaangażowano  
od samego początku projektu liczną grupę interesariuszy reprezentujących docelowych 
użytkowników. Dzięki temu oraz iteracyjnemu rozwijaniu systemu w metodyce zwinnej 
osiągnięto wysoką użyteczność i funkcjonalność dopasowaną do potrzeb i specyfiki.  
To kluczowe, aby przy wytwarzaniu systemów i e-usług we współpracę angażować i ewaluować 
wytwarzane produkty z użytkownikami końcowymi. 
Przez większość okresu realizacji projektu występowały trudności w uzupełnieniu zespołu 
projektowego wysokokwalifikowanymi specjalistami, w szczególności na stanowiskach 
developerów, devops jak i bezpieczeństwa. Wynikało to w dużej mierze z sytuacji na rynku 
pracy w sektorze IT. Sytuację komplikowały też decyzje o realizacji innych projektów 
(powodowały konieczność alokowania osób do innych projektów, jak i decyzje biznesowe 
dotyczące polityki zatrudnienia i wynagrodzeń. Ważne jest, aby cele i budżety priorytetowych 
projektów nie napotykały barier uniemożliwiających skuteczne rekrutacje, oraz aby priorytety 
ustalać w dłuższym horyzoncie czasowym (co pozwoli na stabilne alokowania zatrudnionych 
specjalistów i efektywną realizację zadań). 
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