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Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

WZÓR
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za IV kwartał 2023 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci

Wnioskodawca Minister Cyfryzacji

Beneficjent Minister Cyfryzacji

Partnerzy Nie dotyczy

Źródło finansowania

 Budżet Państwa, część 27 Informatyzacja;
 Planowane pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej 
FERC – „Zaawansowane usługi cyfrowe”, Działania 2.1 „Wysoka 
jakość i dostępność e-usług publicznych”;

Całkowity koszt 
projektu

19 037 218,45 zł

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

19 037 218,45 zł

Okres realizacji 
projektu

data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-2021 r.
pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 03-2024 r.
zmieniona data zakończenia realizacji projektu: brak z uwagi na wstrzymanie 
projektu1. Nowa data zakończenia realizacji projektu zostanie określona i po 
wznowieniu projektu. 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
1) Projekty ustaw:

a) Projekt "Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych". 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351755, etap: po Komisji Prawniczej, przed 
skierowaniem na Radę Ministrów

b) Projekt ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych". 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351712, etap: po Komisji Prawniczej, przed 
skierowaniem na Radę Ministrów

2) Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie Komitetu 
Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci

3) Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1947)

1 Rada Portfela Ministra Cyfryzacji w dniu 7 września 2023 r. podjęła decyzję o wstrzymaniu realizacji projektu 
do czasu uchwalenia projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD278) oraz projektu ustawy – 
przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych (UD277), bądź do skierowania ustaw do I 
czytania w Sejmie, z zapewnieniem dokończenia prac niezbędnych do odpowiedniego zabezpieczenia produktów 
oraz sporządzenia dokumentacji technicznej w terminie do 2 miesięcy od podjęcia decyzji

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351755
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351712
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4) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość 
Polski (Dz.U. poz. 2529)

5) Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.(Dz.U. 2021 
poz. 2070)

6) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

7) Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

Nie dotyczy – projekt wstrzymany 1. 44,92%
2. 0%
3. 0%

59.58% według stanu na dzień 
31.12.2023 r.

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 2

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Ogłoszony przetarg na 
wykonanie digitalizacji 
danych cmentarzy w 
ramach pilotażu.

ND Brak z uwagi 
na 
wstrzymanie 
projektu. 
Nowy 
planowany 
termin 
zostanie 
określony po 
wznowieniu 
realizacji 
projektu

Prace wstrzymane do czasu 
wznowienia projektu.

Wykonane Studium 
Wykonalności

ND jw. jw. 

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Rejestru 
cmentarzy. Możliwość 
prowadzenia Rejestru.

KPI2 – 1 szt. jw. Prace wstrzymane do czas 
wznowienia projektu.

Zgodnie z decyzją Rady 
Portfela Ministra Cyfryzacji, w IV 
kwartale prowadzone były 
jedynie czynności mające na 
celu dokończenie prac 
niezbędnych do odpowiedniego 
zabezpieczenia produktów oraz 
sporządzenia dokumentacji 
technicznej3 
Wszelkie prace wytwórcze oraz 
analityczne zostały zakończone 
nie później niż 30.10.2024 r. 

Wdrożona i publicznie 
uruchomiona 
funkcjonalność 
pobrania elektronicznej 
Karty Zgonu.

KPI2 – 1 szt. jw. jw.

2 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE.
3 Termin na dokończenie prac upływa 7 listopada 2023 r. 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 2

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Rejestru 
grobów i miejsc 
spoczynku. Możliwość 
prowadzenia Rejestru.

KPI2 – 1 szt. jw. jw.

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Ewidencja 
zwłok i szczątków 
ludzkich przekazanych 
do spopielenia oraz 
Rejestr Protokołów 
spopielenia.

ND jw. jw. 

Wdrożona i publicznie 
uruchomiona 
wyszukiwarka 
cmentarzy i grobów.

ND jw. jw.

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Ewidencji 
grobów osób 
zasłużonych dla RP. 
Możliwość prowadzenia 
Ewidencji grobów osób 
zasłużonych dla RP.

KPI2 – 1 szt. jw. jw.

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Ewidencji 
cmentarzy i grobów 
wojennych. Możliwość 
prowadzenia Ewidencji 
cmentarzy i grobów 
wojennych.

KPI2 – 1 szt. jw. jw.

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Ewidencji 
grobów weteranów. 
Możliwość prowadzenia 
Ewidencji grobów 
weteranów.

KPI2 – 1 szt. jw. jw.

Zakończona integracja 
z systemami 
odznaczeń, możliwość 
przypisywania 
odznaczeń do osób 
pochowanych w 
Systemie CMP.

ND jw. jw.

Zakończony pilotaż 
wdrożenia systemu 
CMP.

ND jw. jw.

Wdrożony i publicznie 
udostępniony System 
CMP

KPI1 – 7030 
szt.
KPI3 - 1 szt.
KPI4 - 1 szt.
KPI5 – 84 os.
KPI6 – 42 os.
KPI7 – 42 os.

jw. jw.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

Cel 1: KPI1: Liczba 
załatwionych spraw poprzez 
udostępnioną on-line usługę 
publiczną szt. 7030

Brak z uwagi na 
wstrzymanie 

projektu. Nowy 
planowany termin 

zostanie 
określony po 
wznowieniu 

realizacji projektu

0

Cel 1: KPI2: Liczba usług 
publicznych udostępnionych 
on-line o stopniu dojrzałości 
4 – transakcja

szt. 6 jw. 0

Cel 1: KPI3: Liczba 
udostępnionych usług 
wewnątrzadministracyjnych 
(A2A)

szt. 1

jw. 

0

Cel 2: KPI1: Liczba 
uruchomionych systemów 
teleinformatycznych w 
podmiotach wykonujących 
zadania publiczne.

szt. 1

jw. 

0

Cel 2: KPI2: Liczba 
pracowników podmiotów 
wykonujących zadania 
publiczne niebędących 
pracownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym

os. 84

jw. 

0

Cel 2: KPI3: Liczba 
pracowników podmiotów 
wykonujących zadania 
publiczne nie będących 
pracownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym – 
kobiety

os. 42

jw. 

0

Cel 2: KPI4: Liczba 
pracowników podmiotów 
wykonujących zadania 
publiczne nie będących 
pracownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym – 
mężczyźni

os. 42

jw. 

0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

1. Rejestracja cmentarza, miejsca 
pochówku lub miejsca spoczynku 
w Rejestrze Cmentarzy. Usługa 
realizuje proces oparty o złożenie 
i procedowanie wniosku, 
zakończony wpisem cmentarza 
do rejestru i nadaniem uprawnień 
Administratora cmentarza w 
Rejestrze lub odmową rejestracji 
z podaniem uzasadnienia.

Brak z uwagi na 
uwagi na 
wstrzymanie 
projektu 

 Decyzją Rady Portfela Ministra Cyfryzacji 
wstrzymano realizację projektu.
Nowy planowany termin zostanie 
określony po wznowieniu realizacji 
projektu.
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Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

2. Zgłoszenie obiektu jako 
cmentarza lub grobu nieujętego w 
Rejestrze. Usługa 
społecznościowa dla Obywateli, 
wzmacnia wpływ obywateli na 
kompletność danych w 
Rejestrach. Składany jest 
wniosek o dodanie obiektu wraz z 
obowiązkowymi informacjami, 
następuje weryfikacja i jeśli 
zgłaszany obiekt zostanie uznany 
za cmentarz lub grób zostanie 
dodany do właściwego rejestru.

jw. jw.

3. Zgłoszenie aktualizacji danych 
lub błędów w danych dotyczących 
cmentarza, grobu lub osoby 
pochowanej. Usługa 
społecznościowa dla Obywateli, 
wzmacnia wpływ obywateli na 
poprawność danych w 
Rejestrach. Składany jest 
wniosek o zmianę błędnych 
danych lub dodanie danych do 
obiektu, w tym załączników, np. 
zdjęcia.

jw. jw.

4. Zgłoszenie cmentarza lub 
grobu wojennego do Ewidencji 
cmentarzy i grobów wojennych do 
właściwego miejscowo 
Wojewody.

jw. jw.

5. Zgłoszenie grobu do Ewidencji 
grobów weteranów prowadzonej 
przez IPN.

jw. jw.

6. Zgłoszenie grobu do Ewidencji 
grobów osób zasłużonych dla RP 
do właściwego miejscowo 
Wojewody.

jw. jw.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Dane cmentarzy. W skład 
danych wchodzą podstawowe 
dane informacyjne, a także opis, 
pliki z zdjęciami, regulamin, a 
także jeśli będą dostępne dane 
topograficzne. Zakres danych 
zgodny z projektem Ustawy o 
cmentarzach i chowaniu 
zmarłych.

Brak z 
uwagi na 
wstrzymanie 
projektu 

Decyzją Rady Portfela Ministra Cyfryzacji 
wstrzymano realizację projektu.
Nowy planowany termin zostanie określony po 
wznowieniu realizacji projektu.
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Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Dane grobów i osób 
pochowanych. Zakres danych 
zgodny z projektem Ustawy o 
cmentarzach i chowaniu 
zmarłych.

jw. jw.

Rejestr protokołów spopielenia jw. jw.

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 
znaków> 

Nazwa produktu Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Komplementarność względem produktów 
innych projektów 

Rejestr cmentarzy Brak z uwagi 
na 
wstrzymanie 
projektu. 
Nowy 
planowany 
termin 
zostanie 
określony po 
wznowieniu 
realizacji 
projektu

1)Węzeł krajowy
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: wstrzymany
2) GUGIK: KSZBDOT, SZPRG, SZPRNG, System 
do prowadzenia EGiB, SZNMT
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Wstrzymany
3) SEPIS
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Wstrzymany

Rejestr grobów i miejsc 
spoczynku

jw. 1)Węzeł krajowy
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Testowanie
2) eKZ i eKUaMU 
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Projektowanie 

Ewidencja zwłok i szczątków 
ludzkich przekazanych do 
spopielenia

jw. 1)Węzeł krajowy
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Wstrzymany
2) eKZ i eKUaMU)
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Wstrzymany 
3) SEPIS
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Wstrzymany

Ewidencja grobów osób 
zasłużonych dla RP

jw. 1)Węzeł krajowy
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Wstrzymany
2) Rejestr odznaczeń IPN
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Wstrzymany
3) System Odznaczeń Państwowych – źródło 
danych
- Wstrzymany

Ewidencja cmentarzy i 
grobów wojennych

jw. 1)Węzeł krajowy
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Wstrzymany
2) Rejestr odznaczeń IPN
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Wstrzymany
3) System Odznaczeń Państwowych
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Wstrzymany
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Nazwa produktu Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Komplementarność względem produktów 
innych projektów 

Ewidencja grobów 
weteranów

jw. 1)Węzeł krajowy
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Wstrzymany
2) Rejestr odznaczeń IPN
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Wstrzymany
3) System Odznaczeń Państwowych
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Wstrzymany

API dla podmiotów 
wytwarzających 
oprogramowanie do 
zarządzania cmentarzami 
(publiczne)

jw.

Materiałowe szkoleniowe - 
finalna wersja

jw.

Materiały informacyjno-
promocyjne

jw.

System Cyfryzacja Miejsc 
Pamięci

jw. 1)Węzeł krajowy
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Wstrzymany
2) GUGIK: KSZBDOT, SZPRG, SZPRNG, System 
do prowadzenia EGiB, SZNMT 
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Wstrzymany
3) eKZ i eKUaMU 
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Wstrzymany
4) SEPIS
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Wstrzymany
5) Rejestr odznaczeń IPN
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Wstrzymany
6) System Odznaczeń Państwowych
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Wstrzymany
7) NID: Rejestr i Ewidencja Zabytków
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Wstrzymany

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Opóźnienie uchwalenia Ustawy o 
cmentarzach i chowaniu zmarłych duża wysokie

1.Akceptacja i 
monitorowanie ryzyka. 

2.Z uwagi na 
zmaterializowanie się 
ryzyka opóźnienia 
uchwalenia ustawy 
Rada Portfela podjęła 
decyzję o wstrzymaniu 
projektu.  

Zmiany treści uchwalonej
Ustawy o cmentarzach w 
odniesieniu do projektu Ustawy

średnia duża
1.Akceptacja i 

monitorowanie ryzyka. 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
2.Z poziomu Projektu nie 

mamy wpływu na 
zmiany wprowadzone 
podczas uchwalenia 
Ustawy, jednak w 
procesie powstawania 
projektu Ustawy podjęto 
działania minimalizujące 
to ryzyko, poprzez 
osobiste zaangażowanie 
członków Komitetu 
Sterującego w proces 
powstawania i 
uchwalenia Ustawy.

3.Ryzyko nie uległo 
zmianie, jednakże 
wstrzymanie realizacji 
projektu ograniczyło 
negatywny wpływ 
ewentualnych zmian w 
treści projektowanej 
ustawy jakie mogą 
zostać wprowadzone do 
czasu jej zatwierdzenia 
przez Radę Ministrów.

Brak gotowości równoległego 
Projektu dot. elektronicznej Karty 
Zgonu oraz elektronicznej Karty 
Urodzenia z adnotacją o Martwym 
Urodzeniu do integracji z systemem 
CMP

duża niskie

1.Mitygacja i 
monitorowanie ryzyka 
oraz odpowiednie 
sterowanie 
harmonogramem prac 
projektu Cyfryzacja 
Miejsc Pamięci. 

2.Przewodniczący KS 
CMP oraz Główny 
Dostawca uczestniczą w 
KS projektu.

3.Ryzyko nie uległo 
zmianie

Brak możliwości integracji z 
planowanymi systemami 
zewnętrznymi dotyczącymi 
odznaczeń (SOP, IPN) i zabytków 
(NID).

mała znikome

1.Mitygacja i 
monitorowanie ryzyka. 

2.Ryzyko to nie dotyczy 
głównych korzyści 
projektu, przez co siła 
jego oddziaływania na 
cały projekt jest niska. 
Na bieżąco są 
uzgadniane wspólne 
prace, aby te integracje 
doszły do skutku.

3.Ryzyko nie uległo 
zmianie.

Ograniczony dostęp do zasobów 
ludzkich i technicznych w związku z 
zaangażowaniem w inne projekty 
realizowane w MC/COI

średnia znikome

1.Mitygacja i 
monitorowanie ryzyka. 
Powołanie 
dedykowanego zespołu 
projektowego oraz 
Komitetu Sterującego z 
przypisanymi zadaniami 
i zakresami 
odpowiedzialności.

2.Uwzględnienie 
istniejącego ryzyka 
wynikającego z 
mniejszego związania 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

konsultantów niż 
pracowników etatowych. 
Zapewnienie warunków 
organizacyjnych 
gwarantujących, iż 
członkowie zespołu nie 
będą chcieli zmieniać. 
Wsparcie zasobami 
Centralnego Ośrodka 
Informatyki.

3.Ryzyko nie uległo 
zmianie

Brak możliwości zatrudnienia osób o 
odpowiednich kompetencjach mała niskie

1.Mitygacja i 
monitorowanie ryzyka. 

2.Podpisane umowy przez 
KPRM na BodyLeasing 
zapewniają dostarczenie 
pracowników.
Uwzględnienie 
istniejącego ryzyka 
wynikającego z 
mniejszego związania 
konsultantów niż 
pracowników etatowych
Zapewnienie warunków 
organizacyjnych 
gwarantujących, iż 
członkowie zespołu nie 
będą chcieli zmieniać 
pracy.

3.Ryzyko nie uległo 
zmianie.

Przekroczenie harmonogramu 
realizacji projektu średnia średnie

1.Mitygacja i 
monitorowanie ryzyka. 

2.Codwutygodniowe 
spotkania kierownictwa 
projektu "małe KS" w 
celu sprawdzania 
postępu prac oraz 
możliwości 
zaangażowania 
dodatkowych zasobów 
w przypadku opóźnień.

3.Ryzyko nie uległo 
zmianie.

Nieosiągnięcie wskaźników 
produktu oraz celu projektu w 
zadeklarowanym czasie

duża średnie

1.Mitygacja i 
monitorowanie ryzyka.

2.Realizacja założonych 
celów oraz wskaźników 
projektu uzależniona jest 
w pełni od wejścia w 
życie projektów ustaw. 
Po wznowieniu projektu 
koniczna będzie 
weryfikacja zasadności i 
wysokości 
zaplanowanych 
pierwotnie wskaźników, 
z uwagi na możliwe 
zmiany w projekcie 
ustawy o cmentarzach i 
chowaniu zmarłych. 

3.Ryzyko nie uległo 
zmianie.
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Brak wystarczających środków na 
realizację projektu duża niskie

1.Monitorowanie ryzyka. 
2.Po wznowieniu projektu 

środki będą pozyskane z 
FERC 2.1. W przypadku 
nieuzyskania 
finansowania z FERC 
planowana jest 
kontynuacja realizacji 
projektu ze środków 
krajowych.

3.Ryzyko nie uległo 
zmianie.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem
Niechęć Użytkowników Końcowych 
do korzystania z rozwiązań

mała wysokie 1.Minimalizowanie ryzyka i 
zarządzanie nim. 

2.Każde nowe rozwiązanie 
spotyka się z początkowym 
oporem masowego 
użytkownika, bo jest zmianą 
w utartym schemacie 
postępowania.
Przygotowanie szkoleń i 
materiałów informacyjnych 
pomoże w pokonaniu bariery 
"nowości" rozwiązania. 

3.Ryzyko nie uległo zmianie

Opóźnienie projektu 
komplementarnego o "Digitalizacja 
cmentarzy".

mała średnie 1.Akceptacja ryzyka. 
2.Korzyści Projektu CMP są 

zależne od liczby 
wprowadzonych danych 
szczegółowych cmentarzy 
(groby, pochówki) do 
systemu, im więcej 
informacji o cmentarzach, 
grobach i pochówkach tym 
korzyści większe. W ramach 
projektu CMP zostanie 
wprowadzona niewielka 
liczba danych cmentarzy, 
niezbędna do sprawdzenia 
funkcjonowania systemu. 
Digitalizacja zasobów 
wszystkich cmentarzy i 
wprowadzenie ich do 
systemu są zaplanowane w 
ramach projektu

3.Ryzyko nie uległo zmianie

Brak środków na utrzymanie 
produktów projektu

duża niskie 1.Mitygacja i monitorowanie 
ryzyka. 

2.Po wznowieniu projektu 
pozyskane zostaną środki 
na utrzymanie systemu w 
ramach części 27 budżetu 
państwa
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3.Ryzyko nie uległo zmianie

Brak wykwalifikowanego zespołu do 
utrzymania systemu

duża niskie 1.Mitygacja i monitorowanie 
ryzyka. 

2.Planowane zlecenie 
utrzymania do Centralnego 
Ośrodka Informatyki

3.Ryzyko nie uległo zmianie

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe: 
 Włodzimierz Ośko, Kierownik projektu – wlodzimierz.osko@cyfra.gov.pl - 509 738 248
 Justyna Cuper, Kierownik Projektu – justyna.cuper@cyfra.gov.pl - 797 944 589

mailto:wlodzimierz.osko@cyfra.gov.pl
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