Zalacznik do uchwaly nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lll kwartat 2020 roku

(dane nalezy wskazaé w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu

,openCARDIO - bank otwartych danych naukowych

nt. diagnostyki i leczenia choréb ukladu krazenia”

Whnioskodawca

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Beneficjent

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Partnerzy

Zrédio finansowania

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: O$
Priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otwarty rzad”, Dziatanie nr 2.3
,Cyfrowa dostepnos¢ i uzytecznos¢ informacji sektora publiczne-
go”, Poddziatanie nr 2.3.1 ,,Cyfrowe udostepnienie informacji
sektora publicznego ze zrédet administracyjnych i zasobéw nau-
ki” (typ Il projektu: cyfrowe udostepnienie zasobow nauki).

Budzet UE — 4 377 246, 40 (84,63 %)

Budzet panstwa: 794 969,60 PLN (15,37 %)

Catkowity koszt
projektu

5172216 PLN

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

5172 216 PLN

Okres realizacji
projektu

01-06-2020 — 31-05-2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Projekt jest przygotowany do realizacji pod wzgledem zgodnosci z otoczeniem prawnym. Realiza-
cja niniejszego Projektu nie wymaga dokonania zmian ustawowych lub na poziomie rozporzadze-

nia Rady Ministrow
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2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow wydatkowa-
nych

Wartos¢ srodkow zaangazowa-
nych

111 %

1. Wartos$¢ wydatkéw poniesio-
nych w projekcie w stosunku do
catkowitego kosztu projektu -
0,49%.

2.wartos¢ wydatkow kwalifiko-
walnych wykazanych w za-
twierdzonych wnioskach o
ptatnos¢ w stosunku do warto-
$ci umowy w czesci srodkow
kwalifikowalnych - 0 %

3.warto$¢ wydatkowanych kwali-
fikowalnych poniesionych w
projekcie w stosunku do warto-
$ci umowy o dofinansowanie w
czesci srodkéow kwalifikowal-
nych - 0,49 %

1.wartos¢ srodkéw zaangazowanych

2. wartos¢ srodkow zaangazowanych
wynikajgcych z uruchomionych pro-
ceséw zatrudnienia - 12,98 %

3. wartos$¢ niewyptaconych srodkow
wynikajgcych z podpisanych umoéw,
w tym dot. zatrudnienia - 12,50%

4. catkowita wartos¢ wydatkéw po-
niesionych w projekcie -0,49%

wynikajgcych z uruchomionych po-
stepowan i zakupow - 9,44 %

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin
osiagniecia | cia

Rzeczywisty
termin osiagnie-

Status realizacji kamienia
milowego

Zakup i instalacja
sprzetu i oprogra-
mowania do digitali-
zacji, oraz obrébki
obrazu

07-2020

w trakcie realizacji

Termin realizacji kamienia
milowego zostat zgtoszony do
CPPC w dniu 07.09.2020r.

i czeka na akceptacje.

Przekroczenia planowanego
terminu realizacji kamienia
milowego spowodowane jest
bardzo szczegétowymi pro-
cedurami WUM i rzetelnym
ich przestrzeganiem oraz
brakami kadrowymi zwigza-
nymi z nieobecnosciami na
skutek choroby, kwarantanny
i izolacji z powodu pandemii
COVID-19.

Wybdr Inzyniera
Kontraktu i podpisa-
nie Umowy

08-2020

w trakcie realizaciji

Termin realizacji kamienia
milowego zostat zgtoszony do
CPPC w dniu 07.09.2020r. i
czeka na akceptacje.

Przekroczenia planowanego
terminu realizacji kamienia

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin osiggnie- | milowego
projektu * osiagniecia | cia

milowego spowodowane jest
wydtuzonym procedowaniem,
co czesciowo wynika z bar-
dzo szczego6towych procedur
i obiegu dokumentéw a cze-
Sciowo jest zwigzane z nieo-
becnosciami w wyniku izola-
cji, kwarantanny czy choroby
COVID19. Z uwagi na liczne
pytania zadawane przez ofe-
rentdw przesunat sie czas
otwarcia ofert w postepowa-
niu przetargowym "Inzynier
kontraktu projektu open-
CARDIO” AZP/Z-023/2020.
Pierwotnie otwarcie ofert
miato odby¢ sie 28.08.2020,
faktycznie odbyto sie
09.09.2020r. Wezwanie do
wyjasnienie razgco niskiej
ceny wystfano do oferenta
15.09.2020, odpowiedz uzy-
skano 18.09.2020r.
21.09.2020r odbyto sie ze-
branie komisji przetargowej w
obecnosci rady prawnego.
28.09.2020r. wystosowano
prosbe do kolejnego oferenta
0 wyjasnienie sposobu obli-
czenia kwoty netto i brutto.
Do 30.09.2020r. nie udato sie
dokonac¢ wyboru oferty.

Opracowanie wyma- 11-2020 planowany

gan (OPZ) do poste-

powania przetargo-

wego na zakres me-

rytoryczny

Rozstrzygniecie po- 04-2021 planowany

stepowania na Wy-

konawce portalu

openCARDIO

Podpisanie umowy 05-2021 planowany

na PAAS

Archiwum cyfrowe 06-2021 planowany

gotowe do napetnie-

nia

Gotowy workflow 11-2021 planowany

redakcyjny

Protokot odbioru 214272 szt, 06-2022 planowany

produktu portal 63,47TB

openCARDIO

: 11 sz, -

Projekt openCARDIO | 5 20 ot 05-2023 planowany

merytorycznie za- 41 oot

konczony 734 B
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Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn. mia-

Wartos¢

ry docelowa

Planowany
termin osiag-
gniecia

Wartos¢ osiagnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-
jaco)

1. Liczba podmiotow,
ktére udostepnity on-line
informacje sektora pu-
blicznego

szt.

05-2023

2. Liczba zdigitalizowa-
nych dokumentéw zawie-
rajgcych informacje sek-
tora publicznego

Szt.

14 272

05-2023

3. Liczba udostepnionych
on-line dokumentéw za-
wierajgcych informacje
sektora publicznego.

szt.

14 272

05-2023

4. Liczba baz danych
udostepnionych on-line
poprzez API

szt.

05-2023

5. Liczba pobran/ odtwo-
rzeh dokumentow zawie-
rajgcych informacje sek-
tora publicznego

szt./rok

35 000

05-2024

6. Rozmiar zdigitalizowa-
nej informacji sektora
publicznego

B

3,40

05-2023

7. Rozmiar udostepnio-
nych on-line informaciji
sektora publicznego

TB

3,40

05-2023

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zenia Zenia

Nie dotyczy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakéw>

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zzenia Zenia
,0penCARDIO - bank otwar- 05-2023 Bez zmian, w okresie sprawozdawczym, w od-

tych danych naukowych
nt. diagnostyki i leczenia

niesieniu do zakresu planowanych do udostep-

nienia zasobéw
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Planowana | Rzeczywista
Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zenia Zenia
choréb ukfadu krazenia”
Archiwum cyfrowe 06-2021 Bez zmian, w okresie sprawozdawczym, w od-
niesieniu do zakresu planowanych do zdigitali-
zowania zasobdéw

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem pro-
duktow innych projektow

System do Digitalizacji i
anonimizacji obrazow i
opisow

System do digitalizacji
dokumentow papierowych
(wydruki i opisy badan) z
archiwum cyfrowym badan
ekg i echo oraz opiséw
radiologicznych

Baza danych (zanonimizo-
wanych danych suro-
wych/zrédtowych)

01-2022

01-2022

10-2021
(dla modelu
bazy danych)

PACS (systemem archiwizacji i transmi-
sji obrazéw) zrédto danych.

Zaleznos$¢: korzystanie, dane z systemu
PACS bedg zrédiem danych dla systemu
do Digitalizacji i anonimizacji obrazow i
opisow

Status integracji: modelowanie bizneso-
we

System do Digitalizacji

dokumentoéw papierowych (ten system
powstanie jako produkt biezgcego pro-
jektu)

Zalezno$¢: korzystanie, dane z systemu
beda zrédtem danych dla systemu do
Digitalizacji i anonimizacji obrazéw i
opisow

Status integracji: modelowanie bizneso-
we

Archiwum Dokumentacji Papierowej
Zaleznos¢: korzystanie, dane z Archi-
wum Dokumentacji Papierowej bedag
zrédtem dla Systemu do digitalizac;ji
dokumentdw papierowych

Status integracji: modelowanie bizneso-
we

Echo serca

Zalezno$¢: korzystanie, wyniki badan
echo beda zrédtem danych dla archiwum
cyfrowego badan ekg i echo oraz opiséw
radiologicznych

Status integracji: modelowanie bizneso-
we

EKG (komponent modyfikowany w pro-
jekcie)

Zalezno$¢: korzystanie, wyniki badan
ekg beda zrédtem danych dla archiwum
cyfrowego badan ekg i echo oraz opiséw
radiologicznych

System do Digitalizacji i anonimizacji
obrazéw i opiséw (ten system powstanie
jako produkt biezgcego projektu)
Zaleznosé¢: korzystanie, dane wytworzo-
ne w systemie do Digitalizacji i anonimi-
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Nazwa produktu Planowana Rzeczywista
data data
wdrozenia wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem pro-
duktow innych projektow

System CMS 11-2021

Portal openCardio 05-2023
- publikacja danych

zacji obrazow i opiséw bedg zrédtem
danych dla Bazy zanonimizowanych
danych surowych/zrédiowych

Status integracji: modelowanie bizneso-
we

Baza danych (zanonimizowanych da-
nych surowych/zrédtowych) (ten system
powstanie jako produkt biezgcego pro-
jektu)

Zaleznos¢: korzystanie, baza zanonimi-
zowanych danych surowych/zrédtowych
bedzie zrodtem danych dla systemu
zarzadzania trescig CMS. System CMS
bedzie przeksztatcat dane surowe w
dane odpowiednie do publikacji w porta-
lu openCardio

Status integracji: modelowanie bizneso-
we

Archiwum cyfrowe badan EKG i Echo
oraz opiséw radiologicznych (komponent
systemu do digitalizacji dokumentow
papierowych)

Zalezno$¢: korzystanie, Archiwum cy-
frowe badan EKG i Echo oraz opisow
radiologicznych bedzie zrédtem danych
dla systemu zarzadzania trescig CMS
Status integracji: modelowanie bizneso-
we

System CMS (ten system powstanie jako
produkt biezgcego projektu)

Zaleznos¢: korzystanie, portal openCar-
dio bedzie publikowat w sieci internet
dane wytworzone przez system CMS
Status integracji: modelowanie bizneso-
we

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

si Prawdopodobien-
ita od- stwo : . .
Nazwa ryzyka ::]Iiz;alywa wystapienia ryzy- Sposob zarzgdzania ryzykiem
ka
1.Dziatania zapobiegawcze, korygu-
jace - konsultacje z instytucjg zarza-
dzajgcg dotyczacych ztozonych do-
ryzyko zwigzane z przedtu- kumentéw dotyczacych dofinanso-
zajgcym sie procesem doty- . . wania
czgcym podpisania Srednia Srednie
porozumienia o dofinanso- 2.Faktyczny efekt: nieistotne prze-
wanie. dtuzenie procesu podpisania poro-
zumienia o dofinansowanie
3.zmiana w zakresie danego ryzyka
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w stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego
-ryzyko zamkniete

ryzyko zwigzane z brakiem
dostepnosci

do specjalistycznego opro-
gramowania do edycji badan

1.Prowadzenie prac digitalizacyjnych
i anonimizacyjnych wymagajgcych
specjalistycznych oprogramowan
poza godzinami pracy

2.Spodziewany efekt: dostepnosé

. . d Duza Niskie - X
radiologicznych zwigzane z specjalistycznego  oprogramowania
zajetoscig tego oprogramo- do edycji badan radiologicznych
wania do procedur
medycznych 3.Bez zmian w zakresie danego ry-

zyka w stosunku do poprzedniego

okresu sprawozdawczego.

1.W celu minimalizacji ryzyka zakfa-

da sie stalg weryfikacje materiatéw

do publikacji przez a) kadre wysoko-
wyspecjalizowanych
. lekarzy klinicystow, b) prawnika.
ryzyko zwigzane z roszcze-
niami pacjentow w przypad- 2.Spodziewany efekt: nieudostepnie-
u udostgpniona naporialy | Duza Niskie | 1ic'na portalu materiaiow umosiwia-
ich identyfikacje jacych identyfikacje pacjentow

3. Bez zmian w zakresie danego

ryzyka w stosunku do poprzedniego

okresu sprawozdawczego.

1.W celu minimalizacji ryzyka prze-
ryzyko przekroczenia zakfa- kroczenia kosztow zostata ustano-
danych kosztéw realizacji wiona rezerwa finansowa.

Projektu wynikajace

miedzy innymi z nieprawi- : . : . 2.Spodziewany efekt: nieprzekracza-

. Srednia Srednie : ) o

diowego oszacowania kosz- nie zaktadanych kosztéw realizacji

téw (w tym kosztow

osobowych, ustug, urzgdzen 3. Bez zmian w zakresie danego

czy oprogramowania), ryzyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.
1.Zaplanowano udziat odpowiednich
oséb w projekcie. Planuje sie row-
niez Zaangazowanie
zewnetrznego personelu techniczne-
go, by stuzyt wsparciem w zakresie

ryzyko zwigzane z niewy- niektorych dziatan.

starczajacymi Srednia Niskie

zasobami kadrowymi benefi-
cjenta.

2.Spodziewany efekt: zréwnowaze-
nie niewystarczajgcych zasobow
kadrowych beneficjenta

3.Bez zmian w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.
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Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Si Prawdopodob
ita . .
s L oddziatywa lenstwo_ Sposéb zarzadzania ryzykiem
nia wystapienia
ryzyka
ryzyka niestabilnosci ustugi chmu- duza niskie 1W celu minimalizacji ryzyka
rowej (PAAS) w wyniku czego, beneficjent planuje posadowienie
ustugi portalu moga byé niedo- infrastruktury  na  sprawdzonym,
stepne czasowo lub ciggle w spo- ogélnodostepnym  zasobie chmury
s6b niewystarczajgco dostepne publicznej z okreslonymi zasadaml
SLA. Proponowana reakcja:
Monitorowanie ustug oraz dziatania
zapobiegawcze i korygujgce
zarzadzania ryzykiem
2.Spodziewany efekt: ciggta i petna
dostepnos¢ ustug portalu
3.Bez zmian w zakresie danego ryzy-
ka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.
ryzyko zwigzane z brakiem odpo- Srednia srednie 1.W celu minimalizacji ryzyka

wiedniej kadry do utrzymania i
aktualizacji tresci portalu

beneficjent juz na etapie planowania
przewidziat dodatkowy budzet na
pozyskanie i utrzymanie redaktora i
grafika. Proponowana reakcja:
monitorowanie i dziatania
zapobiegawcze i korygujgce

2.Spodziewany efekt: utrzymanie i
aktualizacja tresci portalu

3.Bez zmian w zakresie danego ryzy-
ka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Zatagcznika do wzoru raportu nie wypetniono, gdyz w danym kwartale nie zostato udzielone zamdwie-
nie publiczne na nowy system informatyczny (ij. nieistniejacych przed udzieleniem zamowienia), w
ktérym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwote powyzej 10 min zt (z wylaczeniem sys-

temoéw informatycznych budowanych w modelu in-house)

9. Dane kontaktowe:

Olga Dzikowska-Diduch, Klinika Choréb Wewnetrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Le-

czenia Zylnej Choroby Zakrzepowo — Zatorowej,

Warszawski Uniwersytet Medyczny, olga.dzikowska-diduch@wum.edu.pl

606-444-136

WEDICH | Podpisany certyfikatem
: - wystawionym dla Piotr Pruszczyk
%, (Certyfikat kwalifikowany
odpisu). Utworzony w dniu
Z 2020-11-18 13:18:30 +0100
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