[Raport koricowy z realizacji projektu informatycznego

Lp. Wyszczegdlnie Opis
nie
1. Tytut projektu Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego
wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)
2. Beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwosci
projektu
3. Partnerzy Nie dotyczy
4. Postep Zrédio finansowania: - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwdj
finansowy Il O$ priorytetowa ,Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,

gospodarki i edukacji” Dziatanie 2.17,Skuteczny wymiar
sprawiedliwoéci” Budzet panstwa - cze$é 37 Ministerstwo
Sprawiedliwosci

Pierwotny planowany koszt reatizacji projektu: 23 000 000,00 24
Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 23 000 000,00 zt
Faktyczny koszt realizacji projektu: 13 692 358,63 z1 (59,53% realizacji
zaplanowanego budzetu)

Zakontraktowana warto$¢ dofinansowania:

Srodki europejskie 19 384,400 — 84,28 % wydatkéw kwalifikowanych
projektu,

Srodki krajowe 3 615,600 - 1572 % wydatkéw kwalifikowanych

projektu,
Poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartosci
dofinansowania: 46,44 %, przy czym wniosek o ptatnosc¢ za Il i v

kwartat nie sg jeszcze zatwierdzone, kwota moze ulec zmianie.

Budzet nie zostat wykorzystany w catosci ze wzgledu na wskazywane w
raportach nastepujace okolicznosci

- niezrealizowanie pefnego zakresu IV etapu projektu

- miesigce, w ktérych Beneficjent nie mégt korzystac z zewnetrznych
dostawcow ustug IT ze wzgledu na brak dedykowanych uméw

- przerwa 5 miesiecy w realizacji zadarh rozwojowych wynikajaca z
braku zarzgdzenia projektem pomiedzy pazdziernikiem 2019 a marcem
2020 {rezygnacja Kierownika Projektu)

- przeciggajace sie postepowania na zamowienia publiczne, w
szczegolnosci ogtoszone w grudniu 2020 r. postepowanie ,Swiadczenie
ustugi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS oraz ustugi
szkolenia”,, po odwotaniach do KIO i nastepnie sadu zakofczyto sie
podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcg 28.09.2022 r.

- opoinienia w dziataniach Wykonawcy realizujgcego umowe na rozwoj
i utrzymanie ST KRK {(w tym KRK 2.0} i RSPTS wynikajace 2
dtugotrwalego wdrazania sie Wykonawcy oraz koniecznosci poprawy
jakosci oddawanych produktéw. Kluczowe dla lil i IV etapu zadania
zlecane Wykonawcy przez Beneficienta w okresie pomiedzy
listopadem 2022 r., a czerwcem 2023 r. nie zostaly zrealizowane w
terminie. Cze$¢ z nich zostata odebrana z opdinieniami, wiekszosc
nadal jest realizowana. Beneficjent zaktadat o ok. 50% wieksze
wykorzystanie budzetu projektu w ostatnich 12-14 miesigcach trwania
projektu w stosunku do rzeczywistych wydatkdw na zadania
rozwojowe realizowane w 2023 r.




| Postep Pierwotna planowana data rozpoczecia realizacji projektu: 01.04.2016
rzeczowy r. Ostatnia ptanowana data rozpoczecia realizacji projektu: 01.04.2016
r. Faktyczna data rozpoczecia realizacji projektu: 1.04.2016 r.
Pierwotna planowana data zakoriczenia realizacji projektu: 31.12.2019
Ostatnia planowana data zakoriczenia realizacji projektu:. 31.12.2023
Faktyczna data zakoriczenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.

Przyczyng zmiany terminu zakoiiczenia realizacji projektu w stosunku

do pierwotnego planu byly nastepujgce czynniki:

1. Realizacja innych projektow w Ministerstwie Sprawiedliwosci,
m.in. Budowa Rejestru Sprawcéw Przestepstw na Tle Seksualnym
(RSPTS) i System Losowego Przydziatu Spraw (SLPS) spowodowata,
ze zasoby kadrowe nie byly dostepne w wymaganym wymiarze
czasu.

2. Zdobyte, w ramach realizacji projektéw RSPTS i SLPS,
doswiadczenie i wiedza praktyczna budowy i wdrozenia systemow
teleinformatycznych w MS pomogty zweryfikowaé plan rozwiazan
biznesowych oraz technologicznych dia systemu KRK 2.0 i w efekcie
dostosowaé go do potrzeb urzedu i interesariuszy projektu.

3. Przediuzajgce sie postepowania na zamowienia publiczne m.in. na
»Ustuge wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS” — trwato
od 2020 r., finalnie umowa zostata podpisana 28.09.2022

4. Opoinienia w realizacji zadan przez Wykonawce (tj. firme Sll) oraz
jakosc¢ pracy Wykonawcy.

5. Przygotowanie przez Eulise nowege harmonogramu prac
zwigzanych z wdrozeniem systemow Interoperacyjnosci (w tym
ECRIS-TCN - aktualnie wdroZenie planowane jest na Il-lll kwartal
2025r.).

6. Przedtuzajacy sie proces legislacyjny ustawy o KRK (UC108), ktéra
finalnie zostata przyjeta przez Rade Ministréw w dniu 18.07.2023r.

| 7. Pierwotny harmonogram Projektu zaktadat integracje ST KRK 2.0 z

zewnetrznymi interesariuszami w konkretnych datach. W praktyce
okazalo sig to nierealne, ze wzgledu na wlasne zadania rozwojowe
i priorytety interesariuszy. W przypadku integracji z KRS i CEIDG
przesunigto w czasie realizacje integracji i wdrozenie, w przypadku
np. CEK ustalono, w trakcie spotkar roboczych, ze ze wzgledu na |

| projekty rozwojowe w CEK do integracji KRK 2.0 z systemem CEK i
nie dojdzie przed 2024 r.

8. Zmiany wykonawcow realizujgcych  zadania  rozwojowe
wptywajace na brak pamieci historycznej, brak doswiadczenia w
realizacji przedmiotowego projektu, zwiekszajgce ryzyko
pozyskania innych zespotdw wykonawcéw, majgcych inne
doswiadczenia w budowaniu systeméw informatycznych, inne
koncepcije na rozwigzywanie kwestii architektonicznych i
technicznych. Ponadto zmniejsza to poczucie odpowiedzialnosci
wykonawcow za realizowane dzialania oraz utatwia przerzucanie
odpowiedzialnosci na specjalistéw zewnetrznych, ktérzy we
wczesniejszej fazie budowali system.

Status realizacji kamieni milowych w projekcie:




1. Budowa ustugi webservice udostepniania danych z KRK oraz
migracja danych.
* Planowany termin osiggniecia: 30-09-2019
¢ Rzeczywisty termin asiggniecia: 21-04-2021
e Status realizacji kamienia milowego: osiggniety
2. Zautomatyzowanie procesu wymiany informacji z KRS i CEIDG.
e Planowany termin osiagniecia: 31-12-2021
¢ Rzeczywisty termin osiggniecia: 28-09-2022
* Status realizacji kamienia milowego : Osiggnigty
3. Budowa e-ustugi uzyskiwania informacji z KRK oraz
zautomatyzowanie  procesu  uzyskiwania  informacji  za
posrednictwem systemu ECRIS.
¢ Planowany termin osiggniecia: 31-12-2023
e Rzeczywisty termin osiggniecia: 29-12-2023
e Status realizacji kamienia milowego: Osiggniety
4. Zautomatyzowanie procesu gromadzenia i aktualizacji danych w
KRK
* Planowany termin osiggniecia: 31-12-2023
® Rzeczywisty termin osiggnigecia: 29-12-2023
* Status realizacji kamienia milowego : Osiggniety

W wyniku realizacji projektu powstaty ponizej wymienione
produkty:

1} Ustawa o zmianie ustawy — Kodeks postepowania
administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
wraz z rozporzgdzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i
trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach
zbiorowych za posrednictwem systemu teleinformatycznego -
04-2019

2) Przeszkoleni uzytkownicy systemu KRK 2.0 — 10-2023 (KRK 2.0
jest systemem dziatajagcym produkcyjnie. Ze wzgledu na
przediuzone postepowanie dot. wykonawcy realizujacego
zadania utrzymaniowo-rozwojowe oraz inny charakter
umowy regulujgcej prace z Wykonawca w latach 2021 i 2022
Beneficjent prowadzit we wtasnym zakresie zadania
szkoleniowe dla pracownikéw realizujacych zadania
operacyjne w systemie KRK 2.0. Chcac uwzgledni¢ powyzej
wskazane szkolenia w wykazie prac szkoieniowych
zrealizowanych w ramach projektu zmodyfikowano Wniosek
o Dofinansowanie w taki sposab, ze szkolenia moga byé¢
prowadzone takze samadzielnie przez Beneficjenta.
Dotychczasowa formuta zaktadata mozliwosé realizacji szkolen
wylgcznie przez zewnetrznego dostawce ustug. Zmiana
Whniosku o Dofinansowanie pozwolita uznaé, ze
przeszkolonych zostalo 212 osdb).

3) Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami
wykonawczymi do ustawy — 08-2023 (W ramach wyiej
wskazanej zmiany Wniosku o Dofinansowanie zmieniono
warunki odbioru produktu jakim jest nowa ustawa. Warunki
oparte zostaty na rzeczywistych mozliwosciach Beneficjenta




4)

zwigzanych z przygotowaniem projektu ustawy i
przeprowadzeniem procesu legislacyjnego. Produktem
projektu ma by¢ przygotowanie projektu ustawy o KRK i
przekazanie projektu do Sejmu. Zadanie zostalo zrealizowane
3.08.2023r.).

System informatyczny Krajowego Rejestru Karnego — 12-2023
- jest systemem rozbudowywanym przyrostowo —
poszczegolne funkcje i ustugi sg wdrazane w dedykowanym
dla nich czasie.

System teleinformatyczny Krajowego Rejestru Karnego: -
Implementacja procesu generowania danych 2z obecnego
systemu KRK do systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania danych
oraz aktualizacji danych w bazie systemu KRK 2.0 do czasu
przeniesienia procesu gromadzenia danych z obecnego
systemu KRK do KRK 2.0 {etap 4 projektu) — Zrealizowane. -
Integracja z ustugami webservice udostepnionymi przez
system KRK 2.0 stuzgcymi do przesylania danych z obecnego
systemu KRK do systemu KRK 2.0 = Integracja zakoficzona.
Active Directory — Realizacja projektu nie powoduje
koniecznosci wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do
nadawania uprawnien i do logowania uzytkownikow aplikacji
BKRK stuzgcej do obstugi systemu KRK 2.0 — Integracja w
trakcie realizacji.

Systemu Krajowego Rejestru Sadowego — Budowa ustugi
webservice przesytania zgdan do KRK oraz integracja z ustugg
webservice przekazywania danych z KRK do KRS — ustuga
webservice zbudowana - integracja zakoniczona.

Wezel Krajowy - Realizacja projektu nie powoduje
koniecznosci wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do
logowania uzytkownikdw do e-ustugi uzyskiwania
zadwiadczen z KRK - Planowana wykorzystanie z integracji
zrealizowanej na poziomie Portalu Rejestréw Sgdowych 5.
System Rejestrow Panstwowych - Realizacja projektu nie
powoduje koniecznosci wprowadzenia zmian. Nalezy
wskazad, ze na Srodowisku testowym Portalu Rejestrow
Sadowych wdrozone zostaly rozwigzania umozliwiajgce
zalogowanie sie uzytkownika i zlozenie wniosku do Krajowego
Rejestru Karnego. W tym zakresie odebrane zostaty dwa
produkty wynikajace z korzystania przez eUstuge z Portalu
Rejestrow Sgdowych i Modutu Tozsamosci

- wdroZenie rozwigzan umozliwiajgcych korzystanie z kont
osoby fizycznej i podmiotu na dedykowanej platformie MS w
celu wyslania wniosku zapytania elektronicznego o karalnosé,
- integracja eUsltugi KRK 2.0 z weztem krajowym (poprzez
wykorzystanie Modutu Tozsamosci)

Zostanie wykorzystana ustugi webservice udostepnia i
weryfikacji w zakresie rejestru PESELw celu weryfikacji
poprawnosci danych osdb gromadzonych w KRK - Planowana
integracja.

Systemu teleinformatyczny Rejestru Sprawcow Przestepstw
na Tle Seksualnym - Realizacja projektu nie powoduje
koniecznosci wprowadzenia zmian. Zostang wykorzystane




10.

11.

12.

13,

ustugi webservice przekazywania danych z KRK do Rejestru
Sprawcow Przestepstw na Tle Seksualnym oraz ustuga
potwierdzania rejestracji danych w Rejestrze Sprawcow
Przestepstw na Tle Seksualnym - Planowana integracja w
okresie trwalosci projektu

Profil Zaufany - Realizacja projektu nie powoduje koniecznosci
wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do opatrywania
podpisem zaufanym zapytan przesylanych do KRK za pomoca
e-ustugi uzyskiwania zaswiadczen z KRK - Planowana
wykorzystanie z integracji zrealizowanej na poziomie Portalu
Rejestrow Sgdowych

System ECRIS - Realizacja projektu nie powoduje koniecznosci
wprowadzenia zmian. Zostang wykorzystane ustugi
webservice stuzgce do przesylania informacji o skazaniach -
Planowana integracja w okresie trwatosci projektu. Odebrana
pierwsza z czterech paczek wdrozeniowych umozliwiajaca
automatyczng weryfikacje w KRK oséb niekaranych na
srodowisku testowym

ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie powoduje koniecznosci
wprowadzenia zmian. System KRK 2.0 zostanie zintegrowany
z systemu ECRIS-TCN za pomoca ustug webservice
udostepnianych przez system ECRIS-TCN - Planowana
integracja. Ze wzgledu takze na opoinienia wynikajace z
wdrozenia centralnego systemu ECRIS-TCN integracja nastapi
w2025,

CBDOPW - Integracja z ustuga webservice stuzgcg do
przesytania informacji o pozbawieniu wolnosci - Planowana
integracja w okresie trwatosci projektu

System informatyczny Ministerstwa Obrony Narodowe;j -
Integracja z ustuga webservice udostepniania danych z KRK do
ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej -
ustuga webservice zbudowana. Integracja w trakcie realizacji,
czego przyczyna jest miedzy innymi wejicie w zycie Ustawy o
Obronie Ojczyzny modyfikujacej zakres danych
przekazywanych miedzy interesariuszami oraz prace nad
porozumieniem pomiedzy MS a MON w zakresie
przekazywania danych dedykowang ustuga.

Systemy zewnetrzne podmiotow uzyskujgcych informacje z
KRK - Integracja z ustuga webservice udostepniania danych o
osobie i ustuga webservice udostepniania danych o
podmiotach zbiorowych - ustuga webservice zbudowana.
Integracja zrealizowana

System informatyczny Prokuratury:

- Integracja z ustugg webservice udostepniania danych o
osobie i ustuga webservice udostepniania danych o
podmiotach zbiorowych - Integracja zrealizowana

- Integracja z ustugg webservice stuzgca do przesyfania do KRK
danych - Planowana integracja. Specyfikacja ustugi zostata
wytworzona

Systemy informatyczne Sadow:

- Integracja z ustugg webservice udostepniania danych o
osobie i ustuga webservice udostepniania danych o




podmiotach zbiorowych - usluga webservice zbudowana,
Integracja zrealizowana

- Integracja z ustugg webservice stuzaca do przesytania do KRK
danych - Planowana integracja. Specyfikacja ustugi zostata
wytworzona

14. System informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazddw i
Kierowcow - Spotkanie z przedstawicielami CEPiK
potwierdzito brak mozliwosci, takie ze wzgledu na prace po
stronie CEPIK, na integracje systemdw KRK 2.0 i CEPIK w
trakcie trwania Projektu KRK 2.0. Wdrozenie nastgpi
prawdopodobnie w 2024 r.

15. System informatyczny Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej - Integracja z ustuga webservice
udostepniana danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatainosci Gospodarczej — integracja
zakonczona.

16. Ustuga stownikowa - Realizacja projektu nie powoduje
koniecznosci wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana
ustuga stownikowa - Planowana integracja.

Nie wdrozono nastepujacych produktow:

1) Kampania informacyjno-promocyjna projektu KRK 2.0 (W dniu
14.12.2023 r. udzielono zamdwienia publicznego,
Zamawiajgcy (beneficjent) zgodnie z trescig umowy w sprawie
zamoéwienia publiczna udostepnit Wykonawcy materiaty i
informacje niezbedne na potrzeby realizacji zamowienia).

Podsumowanie zrealizowanych zadan w okresie trwania projektu:

W zakresie etapdw | i Il zrealizowano produkty projektu. Wyjasnienia
w zakresie postepu rzeczowego przy etapie Ill i IV wskazuja przyczyny
odstepstw od pierwotnych zakresow etapdw.

Biorgc pod uwage, Ze zardwno w ramach etapu Il jak i etapu IV
realizowano caly szereg prac, bedacych swoistymi mini kamieniami
milowymi  niezbednymi do realizacji poszczegdinych  zadan
rozwojowych i produkcyjnego wdrozenia funkcjonalnosci takich jak
eUstuga KRK 2.0, ECRIS, ECRIS-TCN, nowe zasilanie KRK 2.0
dokumentami Zrédiowymi uznano, ze te produkty dostarczone w
trakcie trwania projektu beda wykorzystywane w pracach dotyczacych
dalszego rozwoju ST KRK 2.0. Kaidy z wskazanych powyiej
ostatecznych produktdw skladajgcych sie na etap Il i IV bedzie
wykorzystany w ramach finalnego wdrozenia eUstugi KRK 2.0 i systemu
ECRIS oraz kolejnych ustug, nad ktérych analizg pracowano w trakcie
projektu. Specyfikacje ustugi sieciowe] dotyczqcej przekazywania przez
interesariuszy dokumentéw irodtowych beda wdrazane zaréowno u
interesariuszy zewngtrznych (sady, prokuratura) jak i w ST KRK 2.0.
Beneficjent bedzie wnioskowat o ponowne przeprowadzenie przez
proces legislacyjny projektu nowej ustawy o Krajowym Rejestrze




Karnym. W szczegolnosci w celu implementacji w przepisach prawa i w
ST KRK 2.0 integracji z systemem ECRIS-TCN (z wykorzystaniem
przygotowanych produktow analitycznych). Rekomendacje
wykonawcow realizujacych audyt bezpieczenstwa ST KRK 2.0 jak i
testow penetracyjnych eUstugi KRK 2.0 zostang wdrozone w ramach
prac rozwojowych przed uruchomieniem pradukcyjnym eUstugi KRK
2.0

6.

| E-ustugi dla
obywateli i
przedsiebiorco
w

W ramach projektu powstaty nastepujqce e-ustugi dla obywateli i
przedsigbiorcow:
1. Ustuga Sprawdi osobe. Ustuga webservice udostepniania
danych z KRK o asobie — 04-2021
W dniu 12.02.2021 r. weszta w zycie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r.
o zmianie ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 187). Weszto w iycie
rozporzgdzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 12 kwietnia 2021 r. w
sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o oscbach oraz o
podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za
posrednictwermn systemu teleinformatycznego, sposobu zakiadania
konta uZytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych
nag zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacii o osobie lub o
podmiocie zbiorowym udzielanej na iqdanie (Dz.U. poz. 728). Dzieki
ww. zmianom legislacyjnym produkcyjnie uruchomiona zostata ustuga
webservice, za pomoca ktérej sady, prokuratury, policja i stuzby
specjalne mogg automatycznie uzyskiwaé informacje z KRK 2.0.
Podmioty te w celu uzyskania informacji z KRK, nie muszg sktadaé
zapytania, ale za pomoca aplikacji, ktérymi juz dysponuja, moga wyslac
do systemu KRK 2.0 zgdanie udzielenia informacji. Na podstawie
zgdania nastepuje automatyczne przeszukanie i weryfikacja danych,
Odpowiedz na zgdanie zostaje udzielona bez udzialu pracownika Biura,
co w konsekwencji skrécito czas oczekiwania na informacje z KRK.
Od poczatku funkcjonowania ustugi do grudnia 2023 udzielono
odpowiedzi na 1 500 163 zgdan o informacje z KRK (1 498 201 - osoby
fizyczne, 1 962 — podmioty zbiorowe).
2. Ustuga Sprawdi podmiot. Ustuga webservice udostepniania
danych z KRK o podmiocie zbiorowym —04-2021
Jak w pkt.1
3. Ustuga Zbiorczego Zestawu Danych (ZZD). Ustuga webservice
udostepniania danych z KRK do ewidencji wojskowych
Ministerstwa Obrony Narodowej — 04-2021
Ustuga zostata wytworzona na rzecz Wojskowych Centrum Rekrutaciji,
zakres danych wynika wprost z nowej ustawy o obronie ojczyzny. ZZD
nie zostata wdrozona m.in. ze wzgledu na zmiane przepiséw ustowy o
obronie ojczyzny. Trwaja prace w zakresie uzgodnienia tresci
porozumienia pomiedzy Ministerstwem Sprawiedliwosci, a
Ministerstwem Obrony Narcdowej w zakresie sposobu okreslajacego
proces i procedure przekazywania tych danych.
4. Sprawdi osobe (wnioski CEIDG). Ustuga webservice
udostepniana danych z KRK o osobie na wniosek z Centralne;j
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej — 05-2022




W 2022 r. w ramach integracji KRK 2.0 z CEIDG dostarczono
uproszczone/zautomatyzowane procesy wysytania z urzedu informacji
z KRK do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
(CEIDG) oraz udzielania odpowiedzi z KRK na wnioski CEIDG. To
zmniejszyto liczbe wnioskdw CEIDG do obstuzenia przez pracownikéw
B-KRK oraz skrécito czas oczekiwania na informacje z KRK.
Zaproponowane rozwigzania doprowadzity sposéb integracji KRK 2.0 z
CEIDG do stanu zgodnego 2z wymaganiami Krajowych Ram
interoperacyjnosci.

0d poczatku funkcjonowania ustugi do grudnia 2023 KRK 2.0 wystato
do CEIDG 3 519 601 informacji.

5. Sprawdi osobe (Zadania KRS). Ustuga webservice
udostepniana danych z KRK o osobie na zadanie z Krajowego
Rejestru Sadowego — 04-2022

W 2022 r. w ramach integracji KRK 2.0 z KRS dostarczono
uproszczone/zautomatyzowane procesy wysylania z urzedu informacji
z KRK do Krajowego Rejestru Sadowego (KRS) oraz udzielania
odpowiedzi z KRK na iz3dania KRS. To zmniejszyto liczbe zgdari KRS do
obstuzenia przez pracownikdw B-KRK oraz skrécito czas oczekiwania na
informacje z KRK. Zaproponowane rozwigzania doprowadzity sposéb
integracji KRK z KRS do stanu zgodnego z wymaganiami Krajowych Ram
Interoperacyjnosci.

0Od poczatku funkcjonowania ustugi do grudnia 2023 KRK 2.0 wystato
do KRS 1 274 838 informacji.

W projekcie zaplanowano rowniei ponisze usfugi, ale nie zostaty one
wdrozone:

6. E-ustuga uzyskiwania zaswiadczen z KRK.

Nie zostaty wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowane;j
e-ustugi. Opodinienie wynika w zwiazku z dtugotrwatym biegiem
postepowania przetargowego o0 udzielenie zamowienia na
,Swiadczenie ustugi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS
oraz ustugi szkolenia”. Podnoszona we wspoétpracy z Wykonawca byla
jakos¢ pracy Wykonawcy, eskalowany byt problem opéinien w
realizacji zadan. W efekcie wymieniony zostat kierownik zespotu
Wykonawcy rozszerzony zespot Wykonawcy, wymieniona najstabsza
czes¢ kadry zespotu Wykonawcy. Zmieniono produkty Il etapu, w
ramach ktorego pracowano nad eUstugg KRK 2.0. Odebrano produkty,
w tym prototyp umozliwiajacy udzielania automatycznie odpowiedzi o
niefigurowaniu z poziomie $rodowiska testowego KRK 2.0 i Portalu
Rejestrow Sadowych, na ktérym osadzona beda konta, z ktérych
uzytkownik bedzie wnioskowat o zaswiadczenie. Prace bedg
kontynuowane w 2024 roku.

7. Usluga Przedlij dane o skazaniach obywateli RP. Ustuga
webservice gromadzenia danych w KRK o obywatelach Polski
skazanych przez sady panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Nie zostaly wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowane;j
e-uslugi. OpdZnienie wynika z przyczyn opisanych wyiej.

8. Ustuga Sprawdi osobe RP. Usfuga webservice udostepniana
danych z KRK o obywatelach Polski organom centralnym
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej

Nie zostaty wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowane;j
e-ustugi. Opdinienie wynika w zwigzku z dlugotrwatym biegiem




postepowania przetargowego o udzielenie zamodwienia na
~Swiadczenie ustugi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS
oraz usfugi szkolenia”. Podnoszona we wspétpracy z Wykonawcg byta
jakos¢ pracy Wykonawcy, eskalowany byt problem opdinien w
realizacji zadari. W efekcie wymieniony zostat kierownik zespotu
Wykonawcy rozszerzony zespot Wykonawcy, wymieniona najstabsza
czes¢ kadry zespolu Wykonawcy. Zmieniono produkty Il etapu, w
ramach ktérego pracowano nad ustugg. Odebrano niektdre produkty,
w tym prototyp umoiliwiajgcy udzielania automatycznie odpowiedzi o
niefigurowaniu z poziomu testowego $rodowiska ECRIS i testowego
Srodowiska KRK 2.0. Prace bedg kontynuowane w 2024 roku.

9. Ustuga Przeslij informacje na temat pozbawienia wolnosci.
Ustuga webservice stuzgca do przesytania do KRK danych z
Centralnego Zarzadu Sluzby Wieziennej.

Nie zostaty wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej
e-ustugi. OpdZnienie wynika z przyczyn opisanych wyzej.

10. Ustuga Zasilanie Sad. Ustuga webservice stuzaca do przesytania
do KRK danych z 53dow.

Nie zostaly wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej
e-ustugi. Opdznienie wynika z przyczyn opisanych powyiej. Wskazad
jednoczesnie nalezy, Ze wyiej wskazana modyfikacja produktow (11§ IV
etapu pozwolita w zakresie przedmiotowej ustugi odebraé nastepujace
produkty :

1/wytworzenie specyfikacji nowej ustugi zasilana KRK 2.0 przez
zewnetrznych interesariuszy

2/przekazanie interesariuszom specyfikacji nowej ustugi zasilania i
pozyskanie ewentualnej informacji zwrotnej

3/zakonczenie | fazy prac nad analiza i projektem wdrozenia nowej
ustugi zasilania w KRK 2.0

11. Ustuga Zasilanie Prokuratura. Ustuga webservice stuzgca do
przesytania do KRK danych z Prokuratur.

Nie zostaly wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej
e-ustugi. Opdinienie wynika z przyczyn opisanych powyzej. Wskaza¢
jednoczesnie nalezy, ze wyzej wskazana modyfikacja produktéw 1l i IV
etapu pozwolita w zakresie przedmiotowej ustugi odebrac nastepujgce
produkty :

1/wytworzenie specyfikacji nowej ustugi zasilana KRK 2.0 przez
zewnetrznych interesariuszy

2/przekazanie interesariuszom specyfikacji nowej ustugi zasilania i
pozyskanie ewentualnej informacji zwrotnej

3/zakonczenie | fazy prac nad analizg i projektem wdrozenia nowej
ustugi zasilania w KRK 2.0

Postep w
realizacji
strategicznych
celéw Panstwa

Projekt wpisuje sie w priorytet inwestycyjny PO WER dotyczacy
Inwestycji w zdolnosci instytucjonalne i w sprawnos$é administracji
publicznej oraz efektywnos¢ usiug publicznych na szczeblu krajowym,
regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z
uwzglednieniem lepszego stancwienia prawa i dobrych rzaddw.
Powyisze wpisuje sie w dziatania dotyczace wdroZenia reform
systemdw i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych,
kluczowych z punktu widzenia Strategii Europa 2020.




Projekt wpisuje sie takze w Priorytet Inwestycyjny Pl 11§, wchodzacy
w zakres celu tematycznego CT11 okrestonego w Umowie Partnerstwa,
jakim jest poprawa warunkéw administracyjno-prawnych dla rozwoju
gospodarki, w tym przede wszystkim rozwoju przedsiebiorczosci.

Realizacja projektu przyczyni sie bezposrednio do realizacji postulatow
wskazanych w Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwosci na
lata 2014-2020. Projekt KRK 2.0 zostat ukierunkowany na obywatela
poprzez zastosowanie nowych rozwigzan usprawniajgcych obstuge
0sdb fizycznych, przedsiebiorcéw oraz podmiotdw sektora publicznego
w zakresie udzielania informacji z KRK.

Realizacja Projektu wpisuje sie w strategie Sprawne Paristwo 2020 - w
zakresie celu szczegdtowego 6 —,Skuteczny wymiar sprawiedliwosci i
prokuratura” oraz w czesci celu szczegétowego 5 - ,Efektywne
$wiadczenie ustug publicznych”.

Kolejnym programem, w ktdry wpisuje sie realizacja projektu jest
Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa. Projektowany
system zaktada moiliwosé realizacji ustug dzieki skorzystaniu ze
spojnych danych pochodzgcych z potgczonych z systemem KRK 2.0
rejestrow i systemow informatycznych.

Wskainiki efektywnosci projektu (KPI1)

Wartosé
osiggnieta
od
poczatku
realizaciji
projektu
{narastajgc
i o)

1. Liczba zmian Szt. 2 10-2019 - Ustawa 2
legislacyjnych o zmianie ustawy
przeprowadzony | - Kodeks

ch dzigki postepowania
wsparciu administracyjneg
Europejskiego 0 oraz ustawy o
Funduszu i Krajowym
Spotecznego | Rejestrze Karnym
wraz z
rozporzadzeniem
do ustawy o KRK
w sprawie
sposobu i trybu
udzielania
informacji o
osobach oraz o
podmiotach
zbiorowych za
posrednictwem
systemu
teleinformatyczne
go

06-2022 - Nowa
ustawa o
Krajowym

pele | Wartos¢ | Planowany

| docelow | termin

cuar ) osiggniecia

Nazwa




Rejestrze Karnym
wraz z aktami
wykonawczymi
do ustawy.
2. Utworzenie Sat. 2 06-2023 2
nowego rejestru
KRK i gtéwne
dziatania
rozwojowe
3. Liczba Szt. 6 12-2021 - 3
usprawnionych wdrozenie
proceséw w wymiany danych
Biurze pomigdzy KRK z
Informacyjnym KRS iKRK z
Krajowego CEIDG
Rejestru
Karnego 06-2022 -
wdroZenie
eUstugi i
integracji KRK z
ECRIS
06-2023 -
wdrozenie
integracji KRK z
ECRIS-TCN,
KRK z PESEL
oraz przesylania
danych przez
sgdy w formie
elektronicznej do
KRK |
4. Sredni czas Dni 1 06-2023 | 2,08
oczekiwania na
odpowiedZ z
Krajowego
Rejestru
Karnego

Wyijasnienia zwigzane z nieosiggnigciem poszczegdlnych wskaZnikow :

Liczba usprawnionych proceséw w Biurze Informacyjnym Krajowego
Rejestru Karnego.

W toku realizacji zadan projektowych Beneficjent 6 zdefiniowat
podstawowych proceséw, ktérych osiggniecie w ramach projektu
oznaczaloby petny sukces zwigzany z wdrazanymi dziataniami
usprawniajagcymi i rozbudowa ST KRK 2.0. Te procesy to :

a) automatyczne udzielanie informacji z KRK na zadanie
uprawnionych podmiotéw

b) wymiana danych z KRS

) wymiana danych z CEIG




d) udzielanie odpowiedzi na wnioski i zapytania przesytane przez
uzytkownikdw elektronicznie z wykorzystaniem dedykowane;j
platformy

e} wymiana danych o karalnosci z pafstwami cztonkowskimi Unii
Europejskiej
f) zasilanie KRK 2.0 dokumentami Zrédlowymi przez

uprawnionych interesariuszy i czesciowa automatyzacja procesu.

Procesy a-c zrealizowane i osiggnigte zostaly w trakcie trwania I i I
etapu projektu. Procesy d i e dotycza przede wszystkim zadan
realizowanych w ramach Il etapu projektu. Realizacja procesu d)
rownoznaczna bylaby z wdrozeniem produkcyjnym eUstugi KRK 2.0
zastepujgcej system eKRK. Proces e) dotyczy w zasadzie trzech
elementdw - czeéciowego zautomatyzowania i przyspieszenia
udzielania odpowiedzi na zapytania przesytane do Rejestru systemem
ECRIS, wymiany zawiadomieri o karalnosci z panstwami czlonkowskimi
UE za posrednictwem KRK 2.0 oraz wdrozenia rozwigzan pozwalajacych
na przesylanie do centralnego systemu ECRIS-TCN danych osobowych
skazanych w PL obywateli panstw trzecich. Dla uznania, ze proces
zostal usprawniony najistotniejsze bytoby wdrozenie w systemie KRK
2.0 udzielania cze$ciowo automatycznych odpowiedzi na zapytania
otrzymywane za posrednictwem systemu ECRIS — zadanie realizowane
takie w zakresie fll etapu.

Usprawnienie procesu f powigzane jest bezposrednio z rozwigzaniami
okreflanymi w projekcie nowej ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym i
definiuje nowy, bezposredni sposéb zasilania Rejestru dokumentami
zrodtowymi z wykorzystaniem dedykowanej ustugi sieciowe;j.

W zakresie proceséw d) i e) gtéwne dzialania realizowane, w celu
osiggniecia wartosci zaktadanej to:

- 2 braku dedykowanej umowy na rozwoj i utrzymanie ST KRK
korzystano z umdéw ramowych na ustugi IT

- dzialania usprawniajace prace Komisji Przetargowe]j w postgpowaniu
na wybor wykonawcy w ramach przetargu na utrzymanie i rozwéj ST
KRK i RSPTS

- budowa prototypdw rozwigzan zaréwno w obszarze eUstugi KRK 2.0
jak i ECRISu

- eskalowanie probleméw zwigzanych z realizacjy zadan przez
Wykonawce realizujgcego umowe na rozwdj i utrzymanie ST KRK i
RSPTS

- maksymaine moiliwe wsparcie merytoryczne dla zespotow
wykonawcdw realizujgcych zadania rozwojowe

- szukanie rozwigzan maksymalnie na ile to mozliwe przyspieszajgcych
prace rozwojowe w zakresie zaréwno eUstugi KRX 2.0 jak i ECRISu

W zakresie procesu f) w celu osiagniecia wartosci zakladanej
realizowano nastepujace dziatania:

- przygotowano specyfikacje ustugi sieciowej zasilania KRK 2.0
dokumentami Zrédtowymi

- przekazano specyfikacje interesariuszom {sady, prokuratura)

- procedowano projekt ustawy o KRK, niezbedny do tego by
przygotowywane rozwigzania wdrozy¢ produkcyjnie




- zrealizowano pierwsza faze prac analitycznych nad implementacjg w
KRK 2.0 proceséw zasilania KRK 2.0 dokumentami zrodiowymi z
wykorzystaniem dedykowanej ustugi sieciowej

- z braku dedykowanej umowy na rozwdj i utrzymanie ST KRK
korzystano 2 umdw ramowych na ustugi IT

- dziatania usprawniajace prace Komisji Przetargowej w postepowaniu
na wybor wykonawcy w ramach przetargu na utrzymanie i rozwdj ST
KRK i RSPTS

- eskalowanie problemow zwigzanych z realizacjy zadan przez
Wykonawce realizujacego umowe na rozwoj i utrzymanie ST KRK i
RSPTS

- maksymalne moiliwe wsparcie merytoryczne dla zespotow
wykonawcow realizujgcych zadania rozwojowe.

Srodki finansowe wykorzystane na realizacje zadan w Il i IV etapie
pozwolily na realizacje zadan, ktdre s3 niezbedne do tego by finalnie
wdrozy¢ w KRK 2.0 procesy d-f. Przedmiotowe dziatania Beneficjent
zamierza realizowa¢ w okresie nastepnych 2-3 lat, niezbednym
warunkiem do osiagniecia tego celu jest dalsze wykorzystywanie
dostarczonych w ramach trwania projektu i rozbudowywanych juz w
fazie poprojektowej produktdw takich jak prototypy, dokumentacja
analityczna, architektoniczna, zadania odebrane i rozliczone w zakresie
elUstugi KRK 2.0 i ECRISu ktore finalnie ztoiq sie na petna i wdrozong
produkcyjnie eUstuge KRK 2.0.

Biorgc powyisze pod uwage naleizy wskazac, ze caly projekt jest
realizowany przyrostowo. Z zafozenia poszczegdlne funkcje miaty by¢ i
sg wdrazane na 5T KRK 2.0 w dedykowanym dla nich czasie. ST KRK 2.0
jest systemem, ktory miat by¢ rozbudowywany a nie powsta¢ w jednym
konkretnym dniu. Tego typu podejicie zaklada dalsze wykorzystywanie
odebranych produktéw, zrealizowanych zadan, nawet jak nie sktadajg
sie one na wdrozone produkcyjnie rozwigzanie. Przyrostowosc w tym
kontekscie oznacza rozbudowywanie odebranych produktow czy
doktadanie do nich kolejnych produktow, zrealizowanych zlecen az do
finalnego wdrozenia produkcyjnego kolejnej funkcjonalnosci na KRK
2.0.

$redni czas oczekiwania na odpowied? z Krajowego Rejestru Karnego
(dni).

Podstawowe zatoienie projektu KRK 2.0 to przyrostowe przelaczanie
funkcjonalnosci z systemu teleinformatycznego KRK 1.0 do systemu
teleinformatycznego KRK 2.0. To przetgczanie i uruchomianie
produkcyjne nowych funkcjonalnosci w ST KRK 2.0 miato miejsce w
latach 2021 i 2022. Uruchomiono w ramach Etapu | projektu w 2021 r.
tzw. Ustuge Udostepniania Danych z KRK 2.0 dla uprawnionych
podmiotéow (przede wszystkim sady, policja, prokuratura, stuzby, SG),
ktora pozwala w trybie automatycznym pozyskiwac dane z KRK.
Wdrozenie Ustugi wymagalo nowelizacji Kodeksu postepowania
administracyjnego oraz Ustawy o KRK {i aktu wykonawczego), co
zostato zrealizowane w lutym 2021 r. Wskazac naleiy, ie gtowni
interesariusze projektu KRK 2.0 s3 zintegrowani obecnie z ustugg (w
grudniu 2023 r. z ustugg integrowata sie policja) co pozwolito za

| posrednictwem KRK 2.0 udzieli¢ odpowiedzi w latach 2021-2023 na 1




500 163 zadan o informacje 2z KRK. W 2021 2022 r., w ramach realizacji
Il Etapu projektu wytworzono dedykowane ustugi sieciowe na bazie
logik biznesowych, wynikajacych 2 przepiséw prawa i zdiagnozowanych
wymagan interesariuszy, pozwalajace na integracje KRK 2.0 z
systemami KRS i CEIDG. Powyisze integracje uruchomiono
produkcyjnie w | pdlroczu 2022 r. Wykorzystujac przedmiotowe
integracje KRK 2.0 wystato do KRS 1 274 838 informacji zas do CEIDG 3
519 601 informacji. Integracje pomiedzy systemami KRK 2.0 a KRS i
CEIDG nie wymagaty prowadzenia dziafah legislacyjnych.

Miedzy innymi powyisze dziatania | wdroienia rozwigzan
automatyzujgcych proces udzielania informacji z KRK sprawity, ze czas
oczekiwania na zaswiadczenia z KRK (wszystkie kanaly pozyskiwania
informacji, oparte na KRK 1.0 i KRK 2.0 oraz obowigzujacej ustawie o
KRK) skrdcit sie do wskazywanych w raporcie 2,08 dni w stosunku do
ponad 15 dni w 2020 r. Czas ten skroci sie automatycznie jeszcze
bardziej, gdy policja w petni zacznie korzystac z ustugi Udostepniania
Danych Systemu KRK 2.0 i zminimalizowane zostanie wykorzystywanie
innych zrodet pozyskania danych.

Nalezy wskazaé, ie wyie] wspomniana nowelizacja ustawy o KRK
zakladata fakultatywnosc skorzystania z ustugi przez uprawnionych
| interesariuszy. Spowodowalo to wydtuzony czas wdrazania ustugi przez
| podmioty majace do tego prawo a za tym takie wolniejszy spadek
wartosci wskaznika do wartosci oczekiwanej.

Wyiej wskazane wyjasnienia precyzujg sposob dojscia do wartosci
wskainika jaka jest osiggnieta na koniec 2023 r. Petne wdroienie
jednostek policji jeszcze bardziej skroci sredni czas oczekiwania na
informacije z Rejestru.

Wdrozenie eUstugi KRK 2.0 jak i systemu ECRIS w zakresie obstugi
zapytan (procesy d i e) zapewniajgce czeiciowa automatyzacje
udzielanych odpowiedzi takze miaty na celu osiggniecie wskaznika 1
dnia oczekiwania na odpowiedz z Rejestru. Zgodnie z wyiej
wskazanymi wyjasnieniami procesy te nie zostaly zrealizowane w
trakcie trwania projektu, natomiast zrealizowane zadania, odebrane
produkty przyczynia sie do tego, by, zgodnie z planem dziatalnosci
Ministerstwa Sprawiedliwosci wdroizy¢ w 2024 r. zarowno eUstuge KRK
2.0 jak i system ECRIS w zakresie obstugi zapytan w ST KRK 2.0.
Wdrozenie i czesciowa automatyzacja udzielenia odpowiedzi na
zapytani (w szczegdlnosci, gdy dane wpisane w zapytaniu nie figurujg
w Rejestrze) przyczyni sie do osiggniecia zakladanej wartosci
wskaZnika.

3. Ryzyka i
problemy

1.Brak zarzgdzania projektem pomiedzy pazdziernikiem 2019 a marcem 2020 .

Pierwszym w stosunku, do ktdrego trzeba byto przedsiewziac srodki naprawcze byl brak zarzadzania
projektem i realizacji zadan projektowych po rezygnacji Kierownika Projektu w pazdzierniku 2019 r.
Do marca 2020 r. tj. do powotania nowego Kierownictwa w Biurze Informacyjnym nie realizowane
byly zadania projektowe, co oznaczato de facto spowolnienie prac nad Il etapem projektu przede
wszystkim, ale takie nad zadaniami etapéw Ill i IV, w szczegdlnosci dotyczacymi architektury
rozwigzania, baz danych, systemowych rozwigzan technicznych niezbednych do dalszych decyzji




projektowych. Ograniczona zostata takze realizacja zadan zmierzajacych do tego by wdrozone w
paidzierniku 2019 r. rozwigzania w ST KRK 2.0 rzeczywiscie mogly zostac produkcyjnie uruchomione
w ramach wymiany danych z uprawnionymi podmiotami. W szczegodlnosci naleialo wykonac
poréwnanie baz danych KRK 1.0 i KRK 2.0 po realizacji zadan zwigzanych 2 migracjg danych.

Po powotaniu nowego Kierownictwa Biura uruchomiono z powrotem realizacje zadan projektowych,
zlecono porownanie baz danych KRK 1.0 i KRK 2.0, w wyniku czego nalezalo wykona¢ dziatania
naprawcze w stosunku do niektérych typow danych. Podjeto prébe znalezienia nowego Kierownika
Projektu, ale ze wzgledu na trudnosci ze znalezieniem wilasciwej osoby, cheé najbardziej
efektywnego wykorzystania kompetencji osob realizujgcych zadania projektowe ostatecznie
zadania Kierownika Projektu wykonywat Dyrektor Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru
Karnego, Przewodniczacy Komitetu Sterujgcego Projektu. Powyisze miato swoje uzasadnienie takze
w tym, 2e w zwigzku z realizacjg w projekcie KRK 2.0 zadar zwigzanych z integracjg systemu KRK z
systemem ECRIS-TCN, wynikajacg z implementacji do polskiego porzgdku prawnego rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiajgcego
scentralizowany system stuzgcy do ustalania panstw czlonkowskich posiadajacych infarmacje o
wyrokach skazujgcych wydanych wobec obywateli panstw trzecich i bezpanstwowcéw (ECRIS-TCN)
na potrzeby uzupetnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrow karnych oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (UE} 2018/1726) Ministerstwo Sprawiedliwosci wspétpracuje 2z
Ministerstwem Spraw Wewnetrznych i Administracji a sama integracja z systemem ECRIS-TCN jest
jednym z wielu rdwnolegle prowadzonych zadai dotyczacych integracji systeméw [T w sferze
wymiaru sprawiedliwosci i spraw wewnetrznych na poziomie unijnym. Wspotpraca podmiotow
krajowych w zakresie integracji systemow krajowych z unijnymi w ww. zakresie realizowana jest
zgodnie z Zarzadzeniem nr 2 Prezesa Rady Ministréw z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Zespotu
do spraw Zapewnienia Wspdlpracy Polskiej Administracji Rzadowej z Wielkoskalowymi Systemami
Informacyjnymi Unii Europejskiej. W tym za$ zarzadzeniu prowadzenie projektu ECRIS-TCN
(formalnie, zgodnie z zakresem projektu KRK 2.0 wdrozenie ECRIS-TCN jest jednym z zadan
projektowych w zakresie produktéow IV etapu) moze by¢ realizowane jedynie przez dyrektora
komorki organizacyjnej. W zwigzku 2 powyiszym Beneficjent w celu realizacji rowniez zalozen ww.
projektu ECRIS-TCN stanowigcego cze$¢ projektu KRK 2.0 pozostat w dotychczasowej formule
zarzadzania projektem.

W okresie marzec-maj 2020 r. nakreslono gidwne kierunki dziafar projektowych, wérod ktérych byto

- doprowadzenie do wejscia w zycie nowelizacji ustawy o KRK i kpa w zakresie umozliwiajgcym
uruchomienie produkcyjne Ustugi Udostepnienia Danych z KRK 2.0,

- wykonanie poréwnania bazy KRK 1.0 i KRK 2.0,

- zintensyfikowanie prac nad integracjg KRK 2.0 z systemami KRS i CEIDG, w tym pozyskanie wiedzy
o harmonogramach prac rozwojowych ciat zarzadzajacych przedmiotowymi rejestrami by okresli¢
realne terminy, w ramach ktérych integracja mogta zostac zrealizowana,

- rozpoczecie prac nad koncepcja nowej Ustawy o KRK, ktdra miala by¢ elementem IV etapu projektu
a jednoczesnie stanowic podstawe analizy biznesowej i okreslenia wymagan Beneficjenta w zakresie
zadan rozwojowych IV etapu.

2. Uzaleznienie wielu produktow projektu od zewnetrznych interesariuszy, niezwigzanych
bezposrednio z celami projektu.

Zakres calego projektu definiowat wiele produktéw, ktérych wdrozenie wymagato wspdlpracy z
interesariuszami zewnetrznymi i aktywnych dziatan interesariuszy zewnetrznych. Jednoczesnie nie
kazde z tych dziatan interesariuszy zewnetrznych wymagane byto przepisami prawa. To oznacza, ze
zadania zwigzane z integracjami z KRK 2.0 w zakresie funkcjonalnosci przenoszonych na KRK 2.0 z
KRK 1.0 (z uwzglednieniem zmian, zwiekszenia automatyzmdw, wdrozenia nowych wymagan)
musialty by¢ wpisane w harmonogram dziatan rozwojowych interesariuszy, powinny by¢
uwzglednione w budzetach interesariuszy.




Beneficjent spotkat sie z tymi problemami juz podczas prac w zakresie integracji z systemami KRS
{za ktory odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwosci) i CEIDG ( za ktory odpowiada Ministerstwo
Rozwoju i Technologii}. Wdrozenie w KRK 2.0 funkcjonalnosci odpowiedzialnych za wymiane danych
pomiedzy tymi rejestrami i KRK 2.0 nie wymagato zmian w przepisach prawa. Natomiast zardwno w
ramach KRS i CEIDG realizowane byly roznego rodzaju prace rozwojowe (np. projekt eKRS ), ktore
miaty okreslone, wysokie priorytety. Harmonogram projektu KRK 2.0, ktéry w ramach Il etapu
projektu definiowat konkretne produkty i wdroienia konkretnych rozwigzan nie magt zostac
zrealizowany bez Scistej wspotpracy z interesariuszami, ktdrzy mieli przynajmniej wdroizy¢
dedykowane i przygotowane w ramach prac projektowych ustugi sieciowe integrujace systemy a
takze ewentualnie wzig¢ udzial w pracach wytworczych w zakresie ww. ustug i zdefiniowac swoje
wymagania w zakresie wymiany danych, ktore w specyfikacji uslugi powinny byly zostac
uwzglednione. Pierwotny termin okreslony w projekcie na przedmiotowe wdrozenia tj. polowa 2020
r. nie mogt byc zrealizowany ze wzgledu na zbyt mate zaawansowanie prac po stronie Beneficjenta
{ kluczowe 5 miesiecy braku realizacji zadan projektowych) ale takze ze wzgledu na niemoinosc
wdrozen w tym czasie duzych zmian po stronie systemow KRS i CEIDG. Druga potowa roku 2020 i
pierwsza potowa roku 2021 r. poswiecone zostaly na ustalenia z interesariuszami czasu, w ktérym
realnie mozna wykonaé¢ wdrozenia niezbednych zmian w systemach, okreslenie czasu jaki bedzie
niezbedny do przeprowadzenia prac analitycznych i deweloperskich. Ostateczne terminy wejécia w
zycie integracji zardwno z systemem KRS jak i CEIDG wynikaly z uaktualnionych ustalen z
interesariuszami, uwzgledniaty ich mozliwosci pracy nad integracjami, ktdre nie wynikaly z
koniecznosci dostosowania sie do przepiséw prawa.

Podobne do powyiszych problemy dotyczyly integracji zdefiniowanych w IV etapie projektu np.:

- CBDOPW,

- CEK,

- KGP i AFIS,

- sgdy i prokuratura w zakresie prac analityczno-przygotowawczych do wdrozenia uslugi zasilania
KRK 2.0 dokumentami zrodtowymi.

Kluczowe na reagowanie na sytuacje takie jak powyiej bylo zdiagnozowanie interesariuszy
zewnetrznych, staly kontakt z nimi, wyjasnianie koniecznosci wdrazania zmian w systemach KRK 2.0,
aktualizowanie harmonogramu projektu, w wyniku powzigtych z interesariuszami ustaler. Dobry
kontakt z interesariuszami i zrozumienie problematyki Projektu KRK 2.0

3.Brak jednej statej umowy rozwojowej

Duzym problemem w trakcie realizacji umow byt brak jednego Wykonawcy realizujgcego na bazie
jednej umowy dzialania rozwojowe w obszarze catego KRK 2.0. Ustugi 1T dostarczane byly
Beneficjentowi na mocy rdznych umdw, w rézny sposob definiujgcych wspdtprace Zamawiajacego i
Wykonawcdw, okreslajacego réine formuty realizacji zadan. Brak jednej umowy powodowat tez, ze
byly przerwy czasowe pomiedzy poszczegdlnymi umowami, kiedy Beneficjent nie dysponowat.
Miedzy innymi taki okres braku wykonawcy zewnetrznego nastapit we wrzesniu i pazdzierniku 2022
r. pomiedzy koncem realizacji zadan rozwojowych na bazie umoéw wykonawczych do umowy
ramowej na ustugi IT a zgtoszeniem gotowosci do realizacji zadan przez Wykonawce, ktdry podpisat
umowe na utrzymanie i rozwdj systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego. Podobne
przerwy w dostarczaniu zewnetrznych ustug |IT wystepowatly tez wczesniej w trakcie trwania
projektu.

Kolejnym problemem zwigzanym z dostarczaniem ustug IT sa dlugie postepowanie przetargowe.
Ogtoszone w grudniu 2020 r. postepowanie na utrzymanie i rozwdj systemow teleinformatycznych
Krajowego Rejestru Karnego i Rejestru Sprawcow Przestepstw na tle Seksualnym finalnie, po
odwotaniach do KIO i nastepnie sadu zakoniczyto sie podpisaniem umowy z wybranym wykonawca
we wrzesniu 2022 r.




W trakcie trwania postepowania Beneficjent korzystat z umow ramowych na ustugi IT. By zwigkszy¢
kontrole nad procedowaniem postepowania Dyrektor Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru
Karnego, Przewodniczacy Komitetu Sterujgcego Projektu wszedt do Komisji Przetargowej.

4. Kilku Wykonawcdw

Bezposrednim skutkiem braku jednego wykonawcy realizujgcego zadania rozwojowe od poczatku
budowania ST KRK 2.0 jest stan, w ktérym wielu wykonawcéw w réznych okresach czasu i w réznych
obszarach realizowato zadania projektowe. Zaangazowane w stworzenie koncepgji
architektonicznych, zalozen, na ktérych bazowaly wdrazane pdiniej rozwigzania byly firmy i
wykonawcy, ktdrzy obecnie zadan rozwojowych w obszarze KRK 2.0 nie wykonuja, a w szczegdlnosci
nie s3 odpowiedzialni za ksztalt budowanego systemu i jego rozwigzania architektoniczno-
techniczne. W efekcie Wykonawca wybrany w postepowaniu na utrzymanie i rozwdj ST KRK
kontestuje rozwigzania bazodanowe i architektoniczne ckreslone przez wykonawcdw realizujacych
zadania projektowe w latach 2018-2019 (kontynuowane nastepnie w latach 2020-2022 ).

Powyisze problemy wplywajg na zmniejszenie odpowiedzialnosci Wykonawcow zewnetrznych
realizujacych zadania projektowe. Ponadto opisywana sytuacja tworzy podstawe dla Wykonawcy do
wnioskowania o rekonfiguracje wdrozonych rozwigzan, moze stanowic usprawiedliwienie
opoéznienia w pracach.

Nadto nalezy wskazac, ze koniecznos¢ zmiany wykonawcy w trakcie realizacji zadan projektowych
niesie za sobg koniecznos¢ wdrozenia wykonawcy w zadania projektowe. Wykonawca musi poznac
system, wczesniej budowany i utrzymywany przez innego wykonawce. Zrozumied wdrozone
rozwigzania. W czasie trwania projektu powyisze zadania wpiywaja na opdinienia
w harmonogramie dostarczania produktow.

W tym przypadku Beneficjent starat sie by¢ wsparciem dla wykonawcow w poznawaniu wdrazanych
rozwigzan w ramach KRK 2.0, opisywal i prezentowal wdrazane rozwigzania biznesowe. Przedstawiat
wykonawcy plany dziatarh rozwojowych wynikajacych z harmonogramu projektu. Celem bylo
skracenie czasu wdrozenia wykonawcy w przejmowany do rozwoju system.

5. Koniecznos¢ pozyskiwania kompetencji z zewnatrz

Beneficjent a szerzej Ministerstwo Sprawiedliwosci i Departament Informatyzacji i Rejestrow
Sadowych nie ma wystarczajace] liczby specjalistéw z dedykowanymi kompetencjami w zakresie
architektury rozwigzania, realizacji zadan programistycznych, analizy systemowe;j.

Powyisze braki kompensowane sg umowami z wykonawcami zewnetrznymi, czy to dostarczajgcymi
kompetencje i wlasciwg wiedze specjalistyczna, czy umowami dotyczacymi w zasadzie realizacji
zadan rozwojowych.

6. Produkty projektu niezalezne od beneficjenta

Problemem zwigzanym z realizacjg zadan w ramach projektu, z ktérym Beneficjent musiatl sie
mierzy¢ bylo to, ie wiele produktow z okreslonego zakresu projektu jest niezaleznych od
Beneficjenta. Np. :

- wdrozenie dwdch zmian legislacyjnych {w obydwu przypadkach projekty ustaw ulegaty
dyskontynuacji),

- integracje z zewnetrznymi systemami i rejestrami {opisane w pkt 2),

- integracja z systemem ECRIS-TCN {w 2018-2020 r. zaktadano, zgodnie z harmonogramem prac nad
centralnym unijnym systemem ECRIS-TCN zakoncza sie w trakcie trwania projektu KRK 2.0, problemy
KE i unijnej agencji euLISA zwigzane z realizacjg systemu ECRIS-TCN wymusity przesunigcie terminu
wdrozenia na 2025 r., uniemozliwiajac odbidr produktu w trakcie trwania projektu KRK 2.0),




- postgpowania przetargowe, z ktdrych jedno — na wybér wykonawcy realizujacego zadania
rozwojowe w obszarze ST KRK 2.0 bylo wpisane wprost jako produkt projektu (podpisanie umowy z
Wykonawcg wybranym w postepowaniul).

Poza dziataniami naprawczymi okreslonymi w pkt 2 zmodyfikowano Wniosek o Dofinansowanie
zmieniajqc zakres produktéw etapu Il i IV. Z przyczyn podanych powyzej nie byla mozliwa integracja
z systemem ECRIS-TCN, natomiast okreslono jako produkt projektu ,Przygotowanie analizy i
projektu integracji z systemem ECRIS-TCN”, zadanie zrealizowane jeszcze w 2022 r.

Podobnie w przypadku nowej ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Beneficjent traci kontrole nad
procesem legislacyjnym w zasadzie od momentu, kiedy projekt ustawy trafi do Rady Ministréw.
Finalnie projekt w sierpniu 2023 r. trafit do Sejmu ale ulegt dyskontynuacji. W finalnym Wniosku o
Dofinansowanie produktem etapu IV jest projekt nowej ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

7. Jako$¢ pracy wykonawcow zewnetrznych

W szczegolnosci rok 2023, pierwszy petny rok realizacji zadan projektowych z Wykonawca
wybranym w postepowaniu przetargowym na utrzymanie i rozwoj ST KRK i RSPTS charakteryzowat
sie duzymi opdinieniami w realizacji zadan oraz Beneficjent zwracat uwage na koniecznoéé poprawy
jakosci oddawanych produktéw przez Wykonawce.

Biezgce reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach wystepujacych opéinien, m.in.

s modyfikowanie sposobdw zlecania pracy wykonawcy,

s spotkania statusowe z Wykonawcg w zakresie zleconych zadan, warsztaty oraz, w ramach
ktérych dostarczane s3 podzadania zgloszonych zadan,

* eskalowanie problemdw z wspdlpracg z Wykonawca realizujgcym zadania rozwojowe w
obszarze ST KRK , problemy omawiane sg na tzw. Komitetach Sterujgcych Umowy,
Beneficjent wskazywat przede wszystkim na :

- mniejsze niz powinno by¢ zaangazowanie cztonkdw zespotu wykonawcy

- konieczno$¢ lepszego przygotowania sie do realizacji zlecen

- konieczno$5¢ takiego realizowania zadan, ktére pozwoli oddawac produkty projektu o czasie
-poprawe komunikacji

- poprawe wspotpracy pomiedzy specjalistami Zespolu Wykonawcy.

e Powyisze uwagi przekazywane s do zespotu Wykonawcy

¢ Monitorowana byla jakosc¢ pracy Wykonawcy

e Przekazywane byty informacje o braku terminowaosci

Dzialania Beneficjenta doprowadzily do zmiany Kierownika Zespotu Wykonawcy oraz zmian w
strukturze i w zakresie wspétpracy w Zespole Wykonawcy. Wykonawca powiekszyt swoj Zespot.
Eskalowanie probleméw z Wykonawca doprowadzito do zmiany Kierownika Zespotu po stronie
Wykonawcy, rozbudowy Zespotu Wykonawcy, zwiekszenia korzystania z dostepnych zasobdw przez
Wykonawce (podwykonawca wczesdniej realizujgcy zadania rozwojowe w ST KRK 2.0), wylgczenie z
realizacji zadan najstabszych cztonkdw swojego zespotu Wykonawcy.

8. Koniecznos¢ realizacji w jednym czasie wielu réznych zadan rozwojowych zgodnie z zakresami
poszczegdlnych etapow projektu. Biorgc pod uwage, ze KRK 2.0 ma zastgpic¢ KRK 1.0 a jednoczesnie
unowoczesni¢ technologig, sposoby integracji z zew. interesariuszami, wdrozy¢ rozwigzania
czesciowo automatyzujace procesy oznacza to, ze w praktyce mamy do czynienia z programem
{objetym czgstkowymi projektami) a nie jednym projektem.

W 2014 roku wdrozenie e-Platformy eKRK umozliwiajgcej skladanie zapytar i wnioskéw do KRK
drogq elektroniczng bylo odrebnym projektem. W ramach projektu KRK 2.0 wdrozenie w KRK 2.0
eUslugi KRK 2.0 zastgpujacej e-Platforme jest jednym z dwdch produktéw jednego z czterech
etapdw projektu.




9. Wydatki budzetowe

Budzet projektu wykonany zostat w niecatych 60%. W ocenie Beneficjenta przyczynity sie do tego
nastepujgce okolicznosci :

- niezrealizowanie petnego zakresu IV etapu projektu

- miesigce, w ktorych z przyczyn opisanych w pkt. 3 Beneficjent nie mogt korzystac z zewnetrznych
dostawcow ustug IT ze wzgledu na brak dedykowanych umdw

- opisana w pkt 1 przerwa 5 miesiecy w realizacji zadan rozwojowych

- opdZnienia w dziataniach Wykonawcy realizujgcego umowe na rozwdj i utrzymanie ST KRK {w tym
KRK 2.0) i RSPTS. Kluczowe dla I i IV etapu zadania zlecane Wykonawcy przez Beneficjenta w okresie
pomiedzy listopadem 2022 r a czerwcem 2023 r. nie zostaly zrealizowane w terminie. Czes$¢ z nich
zostata odebrana z opdinieniami, wiekszos¢ nadal jest realizowana. Beneficjent zaktadat o ok 50%
wieksze wykorzystanie budietu projektu w ostatnich 12-14 miesigcach trwania projektu w stosunku
do rzeczywistych wydatkow na zadania rozwojowe realizowane w 2023 r,

9. | Uzyskane Rezultaty projektu:
korzysci 1. Usprawnienie procesow KRK poprzez wdrozenie nowych rozwigzan

informatycznych oraz zmian organizacyjnych.
i 2. Nowy stan prawny.

Korzysci projektu:
| 1. Usprawnienie procesu udzielania informacji z Rejestru skutkowato

skréceniem czasu pozyskiwania informacji z KRK dla osob
fizycznych, przedsiebiorcow, podmiotéw sektora publicznego do
KRK. Informacja z KRK jest dla organow S$cigania i sadéw
podstawowym zrodlem informacji o uprzedniej karalnosci oséb,
wobec ktérych prowadzone sg postepowania. Uzyskanie informacji
z KRK ma wplyw na rozpatrzenie sprawy przez sad bez
nieuzasadnionej zwtoki (zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), co
w przypadku organéw wymiaru sprawiedliwosci oraz organdow
Scigania przyczynito sie do skrdcenia czasu prowadzenia przez nich
postepowan, zaréwno karnych, karno-skarbowych i w sprawach o
wykroczenia, natomiast w przypadku podmiotow wystepujacych w
obrocie gospodarczym poprawilo  warunki ramowe dla
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej.

2. Wdrozenie rozwigzan automatyzujacych proces udzielania
informacji z KRK sprawit, Ze czas oczekiwania na zaswiadczenia z
KRK {wszystkie kanaty pozyskiwania informacji, oparte na KRK 1.0 i
KRK 2.0 oraz obowigzujgcej ustawie o KRK) skracit sie do2,08 dni (w
roku 2020 - byto 15,91 dnia, w roku 2021 - 15,36 dnia, w roku 2022
- 4,65 dnia).

3. Pozytywny wizerunek i wydiwiek spoleczny — dazenie do
optymalizacji  wykorzystania  zasobhdow  publicznych  oraz
usprawnienie catego wymiaru sprawiedliwosci.

4. W epoce cyfrowej i w kontekscie wyzwan, jakie uwydatnit kryzys
zwigzany z Covid-19 wdroZenie rozwigzan automatyzujacych
proces udzielania informacji z KRK gwarantuje we wspétpracy
sgdowej w pelni wykorzystywanie narzedzi i kanatow
elektronicznych, aby zapewni¢ skuteczng, szybky, bezpieczng i
odporng komunikacje miedzy wlasciwymi organami.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobdw ludzkich oraz
oszczednosé czasu pracownikdw poprzez optymalizacje proceséw
biznesowych.

Zastosowane w KRK 2.0 rozwigzania informatyczne pozwalajg na
dalszy rozwdj funkcjonalnosci systemu w celu dostosowania jego
dziatania do zmieniajacych sie uwarunkowann prawnych,
organizacyjnych oraz potrzeb Biura, w tym integracje rejestréw
publicznych czy tez réznego rodzaju systemow
teleinformatycznych podmiotow publicznych, majac na wzgledzie
optymalizacje realizacji zadarn w imie szeroko pojetego interesu
publicznego realizujacy postulat interoperacyjnosci systemow
informatycznych.

Gotowosc na realizacje zwiekszonego wplywu spraw w przypadku
zmian przepiséw prawa, skutkujacych koniecznosicig pozyskania
informacji z KRK przez kolejne podmioty.

Zrealizowanie projektu przyczynito sie do spetnienia przez Biuro
postulatéw dot. optymalizacji proceséw, uproszczenia procedur,
wplywajac tym samym na poprawe efektywnosci i sprawnosci
administracji publicznej stuzgcej zapewnieniu petni praw obywateli
oraz usprawnieniu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwosci a
takze jakosci ustug publicznych.

Wdroienie rozwigzan automatyzujacych w niektdrych obszarach
proces udzielania informacji z KRK pozwolite zwiekszy¢
zaangaZowanie Biura w zakresie realizacji zadan zwiazanych z
zapewnieniem  poprawnodci, prawdziwosci i rzetelnosci
przetwarzanych informacji.

Komunikacja KRK z systemami informatycznymi uprawnionych
podmiotow za pomocg ustug webservice.

Zapewnienie ciaglego 1 niezawodnego dostepu do danych
umieszczonych w systemie.

Szkolenia uzytkownikéw systemu podniosty kompetencje i
zapoznaly uiytkownikéw z obstuga systemu oraz wskazaty korzysci
ptynace z jego stosowania, tym samym wplywajac pozytywnie na
jakos¢ i efektywnosE pracy uzytkownikow.

Dziatania informacyjno-promocyjne na podstawie podpisane;
umowy w dniu 14.12.2023 przeprowadzone zostang w okresie
trwatosci projektu i bedq mie¢ na celu podniesienie swiadomosci w
zakresie realizacji projektu KRK 2.0 i jego efektéw oraz
rozpowszechnienie usfug Rejestru w 2yciu codziennym obywatel,
przedsiebiorstw i podmiotéw sektora publicznego.

Nowy system wykonany w jednolitej wspélczesnie dostepnej i
rozwijanej technologii obnizy koszty eksploatacji ze wzgledow
technologicznych, rynkowych oraz czasochtonnosci, a zastosowana
w KRK 2.0 nowoczesna technologia rozszerzy katalog
potencjalnych wykonawcow zdolnych do utrzymania i
modyfikowania systemu, tym samym zwiekszajac konkurencyjnosé
w wyborze wykonawcow, takze pod wzgledem finansowym.
Dostarczenie zautomatyzowanych proceséw wysylania z urzedu
informacji z KRK do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG) i Krajowego Rejestru Sadowego (KRS) oraz
udzielania odpowiedzi z KRK na wnioski CEIDG i zgdania KRS. To
zmniejszyto liczbe wnioskéw CEIDG i zadan KRS do obstuzenia przez




10.

E-ustugi i
rejestry z jakimi
zintegrowat sie
wytworzony
system w
ramach
realizacji
projektu

pracownikéw B-KRK oraz skrdcito czas oczekiwania na informacje z
KRK. Zaproponowane rozwigzania doprowadzity sposéb integracji
KRK z KRS i CEIDG do stanu zgodnego z wymaganiami Krajowych
Ram Interoperacyjnosci oraz znacznie wplyneto na poprawe
bezpieczeristwa obrotu gospodarczego i ulatwito prowadzenie
dziatalnosci gospodarczej.

1. Usluga Udostepniania Danych KRK 2.0
Ustuga Udostepniania Danych KRK 2.0 dla interesariuszy zewnetrznych,
uprawnionych podmiotow, ktdére zgodnie ze zmienionym stanem
prawnym zyskaly uprawnienia do pozyskiwania informacji w trybie
automatycznym z KRK za pomocg ustug webservice i KRK 1.0.
W kwietniu 2021 r. weszly w Zycie przepisy nowelizujgce Ustawe o
Krajowym  Rejestrze  Karnym oraz Kodeks  Postepowania
Administracyjnego  umotiliwiajgce  uprawnionym  podmiotom
pozyskiwanie informacji z Rejestru w trybie automatycznym 2
wykorzystaniem Ustugi Udostepniania Danych z KRK 2.0 oraz
umozliwiajgce podpisywanie automatycznie wydawanych informacji z
Rejestru pieczecig elektroniczng.
Uprawnieni interesariusze projektu i ustugi (sady, prokuratura, policja,
stuzby, oskarzyciele publiczni, np. KAS) sukcesywnie od kwietnia 2021
r do grudnia 2023 r. integrowali sie z ustuga korzystajac z nowego
sposobu pozyskania danych z Rejestru. Pomiedzy kwietniem 2021 r a
grudniem 2023 r. Biuro udzielito informacji na ponad 1, 5 min zgdan, z
czego 97% udzielonych zostato w trybie automatycznym bez
koniecznosci prowadzenia postepowania wyjasniajacego.

2. CEIDG
W ramach drugiego etapu, ktéry rozpoczat sie w 2019 r. i 2020. r
pracami analitycznymi przygotowano w oparciu © istniejace ramy
prawne okreslajgce sposob i zakres wymiany danych pomiedzy KRK a
KRS i CEIDG, zdefiniowane we wlasnym zakresie oraz pozyskane od
interesariuszy, tj. przedstawicieli rejestrow KRS i w CEIDG wymagania,
dedykowane uslugi sieciowe zapewniajgce integracje rejestrow KRK z
KRS i KRK 2 CEIDG oraz rozbudowano system KRK 2.0 o procesy
umoziliwiajgce realizacje przepisow prawa i zdiagnozowanych
wymagan biznesowych w zakresie przekazywania z KRK informacji
przedmiotowym interesariuszom Rejestru. Rozbudowano takie
Aplikacje Pracownika B-KRK o realizacje spraw wynikajgcych z wymiany
danych pomiedzy ww. rejestrami.
Nalezy wspomnieé, ze wdroizenie przedmiotowych rozwigzait nie
wymagato zmian przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego.
Wytworzone w ramach projektu specyfikacje ustug przekazano
interesariuszom tj. przedstawicielom KRS (MS) i CEIDG (MRIT) celem
wdroienia w rejestrach.
Finalnie obydwie integracje zostaly produkcyjnie uruchomione w
kwietniu i maju 2022 r. Do korica 2023 r. w ST KRK 2.0 obstuzono ponad
3,5 miliona wnioskow CEIDG (97 % spraw poprzez udzielenie informacji
z Rejestru automatycznie). Do korica 2023 r. obstuzono réwniez ponad
1,65 miliona zadan KRS, z czego w 87 % automatycznie.

3. KRS
Jak w pkt.2

Brak integracji z innymi systemami ze wzgledu na:




1)

2)

3)

4)

5)

Zadania niezalezne od Beneficjenta — integracje zalezne od
woli interesariusza

Zakres catego projektu definiowat wiele produktéw, ktdrych
wdrozenie wymagato wspétpracy 2z interesariuszami
zewngtrznymi i aktywnych  dziatan  interesariuszy
zewnetrznych. Jednocze$nie nie kazde z tych dziatan
interesariuszy zewnetrznych wymagane bylo przepisami
prawa. To oznacza, ze zadania zwigzane z integracjami z KRK
2.0 w zakresie funkcjonalnosci przenoszonych na KRK 2.0 z KRK
1.0 {z uwzglednieniem zmian, zwiekszenia automatyzmow,
wdrozenia nowych wymagan) musialy by¢ wpisane w
harmonogram dziataii rozwojowych interesariuszy, powinny
by¢ uwzglednione w budietach interesariuszy.

Komunikacja z interesariuszami, zalezno$¢ od zewngtrznych
projektéw i budietow zadan, piynnos¢ dat wdrozen
zewnetrznych systemow mialy wplyw na realizacje zadan w
projekcie KRK 2.0.Przeciggajgce sie zaméwienia publiczne
Przeciggajgce sie postepowanie (od roku 2020} na
LSwiadczenie ustugi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz
RSPTS oraz ustugi szkolenia” (umowa 25/2022 podpisana
28.09.2022) stanowito Zradto opdinien w realizacji projektu.
Problemy te pojawialy sie na roznych etapach przedsiewziecia,
od opracowywania wymagan i dokumentacji przetargowej,
poprzez etap oceny ofert i wyboru wykonawcy, odwotanie do
KIO i sadu, kontrole Prezesa Urzedu Zamdwien Publicznych, a
na realizacji umowy konczac.

Wspdtpraca z Wykonawcg

0Od momentu podpisania umowy podejmowane byly dziatania
wspierajace zapoznanie sie Wykonawcy z KRK 2.0. Ze wzgledu
na czasochlonny proces wdrozenia Wykonawcy w zadania
projektowe i realnie brak przyrostu prac liczgc od pierwszego
zlecenia projektowego (14.11.2022) oraz ze wzgledu na brak
zrozumienia podnoszona we wspdtpracy z Wykonawcy byla
jakosc oddawanych produktow, eskalowany byl problem
opdinien w realizacji zadan. W efekcie wymieniony zostat
kierownik  zespolu  Wykonawcy  rozszerzony  zespot
Wykonawcy, wymieniona najstabsza czes¢ kadry zespotu
Wykonawcy oraz zaangazowany podwykonawca (Asseco).
Wptywalo to znaczgco na planowany harmonogram realizacji
przedsiewziecia. Powodowato opdinienia w osigganiu kamieni
milowych i wydtuzenie terminu realizacji projektu.

Czynniki zewnetrzne

Czynniki zewnetrzne (pandemia COVID-19, konflikt zbrojny na
Ukrainie), ktérych nie dato sie przewidzie¢ wczesniej
spowodowaly dodatkowe problemy w realizacji projektu KRK
2.0. Wiele zmiennych m.in. wstrzymane nabory przez KPRM
czy zmniejszona dostepnosc specjalistow IT spowodowaty
opoinienia, koniecznos¢ przemodelowania sposobu pracy czy
wrecz zmiane zakresu projektu oraz wydluzenie okresu
realizacji projektu KRK 2.0.

Opdinienia prac legislacyjnych w kontekécie daty korica
projektu.




Projekt ustawy ¢ Krajowym Rejestrze Karnym wraz ze
zmianami w innych ustawach, implementujacy do polskiego
porzadku prawnego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
ustanawiajgcego scentralizowany system stuzgcy do ustalania
panistw cztonkowskich posiadajgcych informacje o wyrokach
skazujgcych wydanych wobec obywateli panstw trzecich i
hezpanstwowcow (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupetnienia
europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrow
karnych oraz zmieniajgce rozporzadzenie (UE) 2018/1726,
zostat 18.07.2023r. przyjety przez Rade Ministrow, podpisany
przez Premiera, wpisany do wykazu RM pod nr UC108 i dn.
3.08.2023r. zostat przekazany do Biura Legislacyjnego Sejmu.
Ustawa o KRK zostata objeta zasada dyskontynuacji prac
Parlamentarnych Sejmu w zwigzku z powyiszym po
ukonstytuowaniu sie nowej RM bedzie ponownie podlegala
wpisowi do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych RM, a
dalsze decyzje w zakresie procesu legislacyjnego hedg zalezed
od decyzji kierownictw resortu oraz RM. Beneficjent traci
kontrole nad procesem legislacyjnym w zasadzie od momentu,
kiedy projekt ustawy trafi do Rady Ministréw. W trakcie
realizacji projektu zostat zmieniony zakres produktéw projektu
— m.in. zmodyfikowano produkt dot. ustawy o KRK na projekt
ustawy 0 KRK.

6) Brak jednego zewnetrznego Wykonawcy w trakcie catego
projektu KRK 2.0 odpowiedzialnego za kwestie
architektoniczne, bazodanowe i developerskie {w rdznych
okresach czasu i na bazie réznych umodw zadania realizowat
PENTACOMP, ASSECO i SII).

Rdzne podejicia, réine doswiadczenia, réine koncepcje
dotyczace wdrazania. Powyzsze wptywa na zmniejszenie
odpowiedzialnosci Wykonawcdw zewnetrznych realizujgcych
zadania projektowe. Ponadto opisywana sytuacja tworzy
podstawe dla Wykonawcy do wnioskowania o rekonfiguracje
wdrozonych rozwigzan, moze stanowi¢ usprawiedliwienie
opoinienia w pracach. Nadto nalezy wskazac, ze koniecznosc
zmiany wykonawcy w trakcie realizacji zadan projektowych
niesie za sobg koniecznos¢ wdrozenia wykonawcy w zadania
projektowe. Wykonawca musi poznac system, wczesniej
budowany i utrzymywany przez innego wykonawce.
Zrozumiec¢ wdroZone rozwigzania. W czasie trwania projektu
powyzsze zadania wptywajg na opdznienia w harmonogramie
dostarczania produktow.

11.

Zapewnienie
utrzymania
projektu (w
okresie
trwatosci)

Budzet paristwa- czesé 37 Ministerstwo Sprawiedliwosci.

Dziatania utrzymaniowe i rozwojowe bedg realizowane na podstawie
umowy 25/2022 z Wykonawca {SI1) z dnia 28.09.2022 na , Swiadczenie
ustugi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS oraz ustugi
szkolenia”,




Plan budzetu przewiduje 35 min. zt na kolejne 5 lat utrzymania
projektu.

12..

Doswiadczenia
Zwigzane z
realizacjg
projektu

1. Zamdwienia publiczne

* Przeciggajgce sie postgpowanie (od roku 2020) na
.Swiadczenie ustugi wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz
RSPTS oraz ustugi szkolenia” (umowa 25/2022 podpisana
28.09.2022) stanowilo Zrodio opdinien w realizacji projektu.
Problemy te pojawiaty sie na roéznych etapach przedsiewziecia,
od opracowywania wymagan i dokumentacji przetargowej,
poprzez etap oceny ofert i wyboru wykonawcy, odwotanie do
KIO i s3du, kontrole Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych, a
na realizacji umowy konczac. Od momentu podpisania umowy
podejmowane byly dziatania wspierajgce zapoznanie sie
Wykonawcy z KRK 2.0. Ze wzgledu na czasochtonny proces
wdrozenia Wykonawcy w zadania projektowe i reainie brak
przyrostu prac liczac od pierwszego zlecenia projektowego
(14.11.2022) oraz ze wzgledu na brak zrozumienia podnoszona
we wspotpracy z Wykonawcy byla jako$é oddawanych
produktéw, eskalowany byl problem opéinien w realizacji
zadan. W efekcie wymieniony zostat kierownik zespotu
Wykonawcy rozszerzony zespd! Wykonawcy, wymieniona
najstabsza czgs$c kadry zespotu Wykonawcy oraz zaangazowany
podwykonawca (Asseco). Wpiywalo to znaczgco na planowany
harmonogram  realizacji przedsiewziecia. Powodowato
opdinienia w osigganiu kamieni milowych i wydiuienie
terminu realizacji projektu.

e Przeciggajgce sie postepowanie na dostawe produktéw
kampanii  informacyjno-promocyjnej ,Budowa systemu
informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze
zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi — KRK 2.0”. Umowa
(umowa nr B-KRK.252.1.2022} zostata podpisana w dniu
14.12.2023 - produkty zostang dostarczone w okresie trwatosci
projektu.

2. Zadania niezaleine od Beneficjenta — integracje zaleine od
woli interesariusza.

Zakres catego projektu definiowat wiele produktéw, ktérych wdrozenie
wymagalto wspolpracy z interesariuszami zewnetrznymi i aktywnych
dzialan interesariuszy zewnetrznych. Jednoczeénie nie kaide z tych
dziatai interesariuszy zewnetrznych wymagane bylo przepisami
prawa. To oznacza, ze zadania zwigzane z integracjami z KRK 2.0 w
zakresie funkcjonalnosci przenoszonych na KRK 2.0 z KRK 1.0 (z
uwzglednieniem zmian, zwiekszenia automatyzmoéw, wdrozenia
nowych wymagan) musiaty by¢ wpisane w harmonogram dziatan
rozwojowych interesariuszy, powinny by¢ uwzglednione w budzetach
interesariuszy.

Komunikacja z interesariuszami, zalezno$¢ od zewnetrznych projektow
i budzetéw zadan, ptynnos¢ dat wdrozen zewnetrznych systeméw
miaty wplyw na realizacje zadan w projekcie KRK 2.0.

1) ECRIS-TCN - brak mozliwosci integracji 2 ECRIS-TCN okreslonej
w zakresie projektu KRK 2.0 ze wzgledu na problemy




2)

3)

4)

5)

3

wdrozeniowe i zakres Programu Interoperacyjnosci, ktorego
elementem jest ECRIS-TCN. eulISA przygotowata nowy
harmonogram prac zwigzanych z wdroZeniem systemow
Interoperacyjnoici (w tym ECRIS-TCN). Rada WSIiSW
zatwierdzila tzw ROADMAPE zadan euLlSY, w ramach ktérej
wdrozenie ECRIS-TCN planowane jest na iI-lll kwartat 2025.
Prace heda kontynuowane w okresie trwatosci projektu.

MON - ze wzgledu na wejscie w zycie ustawy o obronie ojczyzny
trzeba bedzie zmodernizowaé wytworzong ustuge w zakresie
przekazywanych danych do MON. Zaakceptowane zostaty
zmiany w Porozumieniu miedzy MS a MON. Okreslono zakres
zmian w Specyfikacji Ustugi, wynikajacy z przepiséw ustawy o
QObronie Qjczyzny. Prace heda kontynuowane w okresie
trwatosci projektu.

CEK — w trakcie spotkania z CEK/KPRM potwierdzono brak
moiliwosci realizacji wdroZenia integracji KRK 2.0 z CEK w
trakcie trwania projektu KRK 2.0 ze wzgledu na prace
rozwojowe w CEKu.

KRS i CEIDG - Beneficjent spotkat sie z problemami juz podczas
prac w zakresie integracji z systemami KRS (za ktory odpowiada
Ministerstwo Sprawiedliwosci) i CEIDG {za ktory odpowiada
Ministerstwo Rozwoju i Technologii}. Wdrozenie w KRK 2.0
funkcjonalnosci  odpowiedzialnych za wymiane danych
pomiedzy tymi rejestrami i KRK 2.0 nie wymagato zmian w
przepisach prawa. Natomiast zaréwno w ramach KRS i CEIDG
realizowane byly roinego rodzaju prace rozwojowe (np.
projekt eKRS }, ktore miaty okreslone, wysokie priorytety.
Harmonogram projektu KRK 2.0, ktory w ramach Il etapu
projektu definiowal konkretne produkty i wdrozenia
konkretnych rozwigzan nie mogt zostac zrealizowany bez
scistej wspétpracy z interesariuszami, ktdrzy mieli przynajmniej
wdrozy¢ dedykowane i przygotowane w ramach prac
projektowych ustugi sieciowe integrujgce systemy a takze
ewentualnie wzig¢ udzial w pracach wytwérczych w zakresie
ww. ustug i zdefiniowac swoje wymagania w zakresie wymiany
danych, ktére w specyfikacji ustugi powinny byly zostac
uwzglednione. Pierwotny termin okreslony w projekcie na
przedmiotowe wdrozenia tj. potowa 2020 r. nie mogt byc
zrealizowany. Ostateczne terminy wejscia w 2ycie integracji
zaroéwno z systemem KRS jak i CEIDG wynikaly z uaktualnionych
ustalen z interesariuszami, uwzgledniaty ich moiliwosci pracy
nad integracjami, ktére nie wynikaty z koniecznosci
dostosowania sie do przepiséw prawa (integracja KRK z KRS —
kwiecien 2022, KRK z CEIDG — maj 2022).

CBDOPW, KGP i AFIS, sady prokuratura w zakresie prac
analityczno-przygotowawczych do wdrozenia ustugi zasilania
KRK 2.0 dokumentami Zrédlowymi - podobne do powyiszych
problemy dotyczyly integracji zdefiniowanych w IV etapie
projektu.

Czynniki zewnetrzne

Czynniki zewnetrzne (pandemia COVID-19, konflikt zbrojny na
Ukrainie}, ktorych nie dato sie przewidzie¢ wczesniej spowodowaty




dodatkowe problemy w realizacji projektu KRK 2.0. Wiele zmiennych
m.in. wstrzymane nabory przez KPRM czy zmniejszona dostepnosé
specjalistow IT spowodowaty opéinienia, koniecznosc¢
przemodelowania sposobu pracy czy wrecz zmiane zakresu projektu
oraz wydtuzenie okresu realizacji projektu KRK 2.0.

4. Proces legislacyjny — opdinienia prac legislacyjnych w
kontekscie daty konica projektu.

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz ze zmianami w
innych ustawach, implementujacy do polskiego porzadku prawnego
rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia
17 kwietnia 2019 r. ustanawiajgcego scentralizowany system sfuigcy
do ustalania parstw czlonkowskich posiadajgcych informacje o
wyrokach skazujgcych wydanych wobec obywateli paristw trzecich i
bezparistwowcow (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupetnienia europejskiego
systemu przekazywania informacji z rejestrow karnych oraz
zmieniagjgce

rozporzqdzenie (UF) 2018/1726, zostat 18.07.2023r. przyjety przez
Rade Ministrow, podpisany przez Premiera, wpisany do wykazu RM
pod nr UC108 i dn. 3.08.2023r. zostal przekazany do Biura
Legislacyjnego Sejmu. Ustawa o KRK zostala objeta zasada
dyskontynuacji prac Parlamentarnych Sejmu w zwigzku z powyiszym
po ukonstytuowaniu sie nowej RM bedzie ponownie podlegala
wpisowi do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych RM, a dalsze
decyzje w zakresie procesu legislacyjnego bed zalezeé¢ od decyzji
kierownictw resortu oraz RM. Beneficjent traci kontrole nad procesem
legislacyjnym w zasadzie od momentu, kiedy projekt ustawy trafi do
Rady Ministrow.

W trakcie realizacji projektu zostal zmieniony zakres produktow
projektu — m.in. zmodyfikowano produkt dot. ustawy o KRK na projekt
ustawy o KRK.

5. Zarzadzanie projektem

Zarzadzanie projektem to proces ztozony, wieloetapowy i zawierajacy
wiele wyzwan z ktorymi trzeba sie zmierzy¢. Odpowiedni dobor
narzedzi, metodyk oraz osdb, ktore bedg realizowaty projekt to klucz
do osiggniecia zatozen i celow projektu.

e zbyt krétki okres realizacji projektu w odniesieniu do zakresu
merytorycznego projektu, jego ztoZonosci, wystepujacych
naturalnie zmian oraz czasu niezbednego na ich zainicjowanie
oraz przeprocedowanie. Istotne tez okazaly sie czynniki
zewnetrzne, kidre wplynely znaczaco na harmonogram
(pandemia COVID-19, konflikt zbrojny Ukrainsko-Rosyijski).

e dtugotrwaly czas zmian dokumentacii projektowej (plan
projektu, wniosek o dofinansowanie).

e brak elastycznego finansowania projektéw — w sytuacji, w
ktdrej projekt jest wieloletni, z budietem ustalanym na
poczatku problematyczne jest utrzymanie budietu (wojna,
COVID etc.) w dtuzszej perspektywie czasu, tym bardziej w
sytuacji, w ktore] zmiany nastepuja wsréd Wykonawcow
realizujgcych zadania projektowe.

e wakat na roli Kierownika Projektu — od rezygnacji Kierownika
Projektu w dniu 25.10.2019 nie obsadzono roli, Powotany w




marcu 2020 r. nowy Przewodniczacy Komitetu Sterujacego
podjat dziatania w celu obsadzenia roli Kierownika Projektu
KRK2.0 ale ze wzgledu na trudnosci ze znalezieniem wiasciwej
osoby, chef najbardziej efektywnego wykorzystania
kompetencji osdb realizujacych zadania  projektowe
ostatecznie zadania Kierownika Projektu wykonywat Dyrektor
Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru  Karnego,
Przewodniczacy Komitetu Sterujagcego Projektu. Powyisze
miato swoje uzasadnienie takie w tym, e w zwigzku z
realizacja w projekcie KRK 2.0 zadan zwigzanych z integracja
systemu KRK =z systemem ECRIS-TCN, wynikajgca z
implementacji  do polskiego  porzadku  prawnego
rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawigjgcego
scentralizowany system stuigcy do  ustalania  panstw
cztonkowskich  posiadajgcych  informacje o  wyrokach
skazujgcych wydanych wobec obywateli panstw trzecich i
bezpanstwowcow (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupefnienia
europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrow
karnych oraz zmienigjgce rozporzqdzenie (UE) 2018/1726)
Ministerstwo Sprawiedliwosci wspétpracuje z Ministerstwem
Spraw Wewnetrznych i Administracji a sama integracja z
systemem ECRIS-TCN jest jednym z wielu réwnolegle
prowadzonych zadan dotyczacych integracji systemoéw IT w
sferze wymiaru sprawiedliwosci i spraw wewnetrznych na
poziomie unijnym. Wspélpraca podmiotow krajowych w
zakresie integracji systemow krajowych z unijnymi w ww.
zakresie realizowana jest zgodnie z Zarzqdzeniem nr 2 Prezesa
Rady Ministréw z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Zespofu do
spraw Zapewnienia  Wspolpracy Polskiej Administracji
Rzqdowej z Wielkoskalowymi Systemami Informacyjnymi Unii
Europejskiej. W tym za$ zarzadzeniu prowadzenie projektu
ECRIS-TCN {formalnie, zgodnie z zakresem projektu KRK 2.0
wdrozenie ECRIS-TCN jest jednym z zadan projektowych w
zakresie produktéw |V etapu) moze byc realizowane jedynie
przez dyrektora komorki organizacyjnej. W zwigzku z
powyzszym Beneficjent w celu realizacji rowniez zatozern ww.
projekiu ECRIS-TCN stanowigcego czes¢ projektu KRK 2.0
pozostat w dotychczasowej formule zarzadzania projektem.

brak jednego zewnetrznego Wykonawcy w trakcie catego
projektu KRK 2.0 odpowiedzialnego za  kwestie
architektoniczne, bazodanowe i developerskie (w rdinych
okresach czasu i na bazie réznych umow zadania realizowat
PENTACOMP, ASSECO i Sll). Réine podejscia, roine
doswiadczenia, roine koncepcje dotyczace wdrazania.
Powyisze wpltywa na zmniejszenie odpowiedzialnosci
Wykonawcow zewnetrznych realizujgcych zadania
projektowe. Ponadto opisywana sytuacja tworzy podstawe dla
Wykonawcy do wnioskowania o rekonfiguracje wdrozonych
rozwigzan, mole stanowi¢ usprawiedliwienie opdinienia w
pracach. Nadto nalezy wskazaé, ze konieczno$¢ zmiany
wykonawcy w trakcie realizacji zadari projektowych niesie za
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sobg koniecznos¢ wdrozenia wykonawcy w  zadania
projektowe. Wykonawca musi poznaé system, wczeséniej
budowany i utrzymywany przez innego wykonawce. Zrozumiec
wdroZone rozwigzania. W czasie trwania projektu powyisze
zadania wplywajg na opdinienia w harmonogramie
dostarczania produktdow.

6. Dostarczanie produktéw projektu

Formalnie projekt KRK 2.0 zostal zakoriczony. W ostatnim kwartale
2023 r. zmodyfikowane zostaly produkty 1l i IV etapu, co pozwolito
zamknac projekt, cho¢ w rzeczywiscie okrajonym zakresie, w stosunku
do pierwotnych zatozeri. Na zmiane produktéw wplynety m.in.
przeciggajce si¢ postepowania na zamowienia publiczne, dtugotrwaty
proces legislacyjny, problemy we wspétpracy z Wykonawca, integracje
niezalezne od Beneficjenta oraz czynniki zewnetrzne.

7. Konieczno$¢ realizacji w jednym czasie wielu roznych zadan
rozwojowych zgodnie z zakresami poszczegélnych etapéw
projektu.

Biorgc pod uwage, ze KRK 2.0 ma zastgpi¢ KRK 1.0 a jednoczesnie
unowoczesnic technologie, sposoby integracji z zewnetrznymi
interesariuszami, wdrozy¢ rozwigzania czesciowo automatyzujace
procesy oznacza to, ze w praktyce mamy do czynienia z programem
(objetym czgstkowymi projektami) a nie jednym projektem.

W 2014 roku wdrozenie e-Platformy eKRK umozliwiajgcej sktadanie
zapytarh i wnioskdw do KRK drogag elektroniczng byto odrgbnym
projektem. W ramach projektu KRK 2.0 wdrozenie w KRK 2.0 eUstugi
KRK 2.0 zastepujacej e-Platforme jest jednym z dwdch produktéw
jednego z czterech etapdw projektu.

8. Wydatki budietowe

Budzet projektu wykonany zostal w niecalych 60%. W ocenie
Beneficjenta przyczynily sie do tego nastepujace okolicznosci

¢ niezrealizowanie petnego zakresu IV etapu projektu,

e brak jednej stalej umowy rozwojowej - miesigce, w ktérych
Beneficjent nie mogt korzystad¢ 2 zewnetrznych dostawcow
ustug IT ze wzgledu na brak dedykowanych umdw,

* przerwa S miesigcy w realizacji zadan rozwojowych ze wzgledu
na rezygnacje z roli Kierownika Projektu w pazdzierniku 2019,

* opodinienia w dziataniach Wykonawcy realizujagcego umowe na
rozwdj i utrzymanie ST KRK (w tym KRK 2.0) i RSPTS. Kluczowe
dla Illi IV etapu zadania zlecane Wykonawcy przez Beneficjenta
w okresie pomiedzy listopadem 2022 r., a czerwcem 2023 r. nie
zostaly zrealizowane w terminie. Czes¢ z nich zostala odebrana
z opdinieniami, wiekszos¢ nadal jest realizowana. Beneficjent
zaktadat o ok 50% wieksze wykorzystanie budzetu projektu w
ostatnich 12-14 miesigcach trwania projektu w stosunku do
rzeczywistych wydatkéw na zadania rozwojowe realizowane w
2023 r.

9. Szkolenia uzytkownikéw systemu KRK 2.0.

Ze wzgledu na przediuzone postepowanie dot. wyboru wykonawcy
realizujacego zadania utrzymaniowo rozwojowe w ST KRK i RSPTS oraz
inny charakter umdw regulujacych prace z Wykonawca w latach 2021 i
2022 (umowy wykonawcze na ustugi IT w zakresie umdéw ramowych)




Beneficjent prowadzit we wlasnym zakresie zadania szkoleniowe dla
pracownikow realizujgcych zadania operacyjne w systemie KRK 2.0.
Chcac uwzgledni¢ powyiej wskazane szkolenia w wykazie prac
szkoleniowych zrealizowanych w ramach projektu zmodyfikowano
Wniosek o Dofinansowanie w taki sposdb, ze uwzgledniono we
wskaizniku szkolenia prowadzone takie samodzielnie przez
Beneficjenta. Wezesdniejsza formuta zaktadata moiliwoéé realizacji
szkoleh wytgcznie przez zewnetrznego dostawce ustug. Zmiana
Whniosku o Dofinansowanie pozwolita uznac, ze przeszkolonych zostato
212 osdb, w tym 83 zarejestrowano w SL (wymagana liczba — 253).
Wydano 69 zaswiadczen i 143 certyfikaty.

Nalezy wskazac takze, 2e w momencie okresdlania wartosci wskaznika w
samym Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego etatowo
pracowato niemal 190 oséb. Z koricem 2023 r w Biurze etatowo pracuje
o ponad 50 os6b mniej. To jest jedna z przyczyn, dla ktdrych
przedmiotowy wskaznik nie mogt zostac osiagniety.




