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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za II kwartał 2021 roku 

 

Tytuł projektu WIRTUALNY INFORMATOR RZECZNY (WIR) 

Wnioskodawca MINISTER  INFRASTRUKTURY 

Beneficjent PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE 

Partnerzy - 

Źródło finansowania 
W ramach współfinansowania: budżet państwa - dział 22, w ramach finanso-
wania ze środków UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1 
"Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" 

Całkowity koszt  
projektu 14 426 812,48 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

14 426 812,48 

Okres realizacji  
projektu 01.10.2020 – 30.09.2023 

1. Otoczenie prawne 
 n.d. 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

25 % 
1. Poniżej 1%   
2. Poniżej 1%  
3. n.d. 

4,42 %  
 

 

3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

1.Podpisanie umowy 
na wsparcie Benefi-
cjenta w realizacji pro-
jektu 

- 03-2021 03-2021 osiągnięty 

2.Podpisanie umowy 
na wykonanie systemu 
i aplikacji mobilnej. 

- 10-2021  planowany 

3.Określenie preferencji 
użytkowników. 

- 01-2022  planowany 

 
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 



Strona 2 z 9 
 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Opracowanie makiet i 
interfejsów graficznych. 

4.Uruchomienie środo-
wiska testowego. 

- 07-2022  planowany 

5.Udostępnienie środo-
wiska produkcyjnego 
systemu WIR. 

KPI 3 – 860 TB 
KPI 4 – 24 
TFLOP 

11-2022  planowany 

6.Zakończenie testów 
bezpieczeństwa i wy-
dajności. 

- 01-2023  planowany 

7.Zakończenie popra-
wek. 

- 03-2023  planowany 

8.Zakończenie szkoleń. 
KPI 5 – 240 os. 
KPI 6 – 90 os. 
KPI 7 – 150 os. 

07-2023  planowany 

9.Zakończenie realiza-
cji systemu / udostęp-
nienie e-usług 

KPI 1 – 2 szt. 
KPI 2 – 1 szt. 

08-2023  planowany 

10.Zakończenie promo-
cji projektu 

- 08-2023  planowany 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1. Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości 
co najmniej 4 – transakcja 

szt. 2 08-2023 0% 

2.Liczba uruchomionych 
systemów teleinformatycz-
nych w podmiotach wykonu-
jących zadania publiczne 

szt. 1 08-2023 0% 

3.Przestrzeń dyskowa ser-
werowni 

TB 860 11-2022 0% 

4.Moc obliczeniowa serwe-
rowni 

teraflops 24 11-2022 0% 

5.Liczba pracowników pod-
miotów wykonujących zada-
nia publiczne niebędących 
pracownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym 

osoby 240 07-2023 0% 

6.Liczba pracowników pod-
miotów wykonujących zada-
nia publiczne nie będących 
pracownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym - 
kobiety 

osoby 90 07-2023 0% 

7.Liczba pracowników pod-
miotów wykonujących zada-
nia publiczne nie będących 
pracownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym – 
mężczyźni 

osoby 150 07-2023 0% 

8. Liczba załatwionych 
spraw poprzez udostęp-
nioną on-line usługę pu-
bliczną 

szt./rok 5000 

Wskaźnik będzie 
monitorowany w 
okresach półrocz-
nych, na podsta-
wie raportów ge-
nerowanych w 

0% 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

systemie z wyko-
rzystania wdrożo-
nych e-usług (w 
oparciu o dane z 
rejestru użyć e-
usług). Ponieważ 
realizacja projektu 
kończy się pod 
koniec roku 2023, 
pierwszy pomiar 
wartości wskaź-
nika nastąpi w po-
łowie 2024 roku 
a pomiar osiągnię-
cia wskaźnika na-
stąpi na koniec 
2024 roku. 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Elektroniczne rozliczanie dekla-
racji, na podstawie której ustala 
się wysokość należności za ko-
rzystanie ze śródlądowych dróg 
wodnych i ich odcinków oraz 
śluz i pochylni w danym mie-
siącu 

08-2023  

 

Obsługa żeglugi rekreacyjnej 08-2023   

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Dane na temat zjawisk lodowych 08-2023   

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4i 5) 
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia 
Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

 
 
 
 
 

• Platforma Wirtualny 
Informator Rzeczny 
(WIR) wraz z API; 

• Aplikacja mobilna; 
08-2023 

 Osiągnięcie zakładanych funkcjonalności 
Projektu WIR nie zależy od realizacji in-
nych projektów, niemniej planuje się wy-
korzystanie  efektów realizacji takich pro-
jektów jak: 

• Krajowy Węzeł Identyfikacji 
Elektronicznej 

• ISOK  

• Geoportal 

• Regon 

• Teryt 

• biznes.gov.pl 

• dane.gov.pl 

• PBDS 

• ePłatności 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

• System księgowy PGWWP 

• RIS 
Integracja z w/w rozwiązaniami nastąpi 
wraz z wdrożeniem Produktów końco-
wych przedmiotowego projektu 

Funkcjonalności: 

• Planowanie trasy 
rejsu; 

• Zgłaszanie on-line 
uwag dotyczących 
drogi wodnej; 

08-2023 

 

j.w. 

7. Ryzyka 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

Przedłużająca się proce-
dura przetargowa na wy-
bór wykonawcy systemu, 
skutkująca opóźnieniami 
w realizacji Projektu 

duża średnie 

1. Podejmowane działania zarząd-
cze w celu mitygacji ryzyka: 
 
a) stosowanie spójnych i niebudzą-
cych wątpliwości zapisów Opisu 
Przedmiotu Zamówienia 
 
b) przygotowanie dokumentacji 
przetargowej z wykorzystaniem do-
świadczenia firmy zewnętrznej po-
siadającej wysokie kwalifikacje w 
prowadzeniu postępowań w trybie 
PZP, 
 
c) powołanie dedykowanego ze-
społu realizacyjnego w celu spraw-
nej obsługi postępowania zakupo-
wego 
 
d) w przypadku materializacji ryzyka 
opracowanie planu naprawczego 
względem harmonogramu 
 
 
2. Spodziewane efekty: 
 
a) przygotowanie dokumentacji 
przetargowej o wysokiej jakości 
 
b) sprawna obsługa pytań i uwag 
potencjalnych oferentów 
 
c) w przypadku materializacji ryzyka 
opracowanie planu naprawczego 
względem harmonogramu; 
 
3. Brak zmian w obrębie ryzyka w 
raportowanym okresie 
 

Wybór wykonawcy nie-
zdolnego do wykonania i 
wdrożenia systemu, co 
może skutkować brakiem 

duża średnie 

1.Podejmowane działania zarządcze 
w celu mitygacji ryzyka: 
 
a) opisanie w dokumentacji przetar-
gowej wymagań zapewniających 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

realizacji założonych ce-
lów Projektu 

wyłonienie Wykonawcy o wysokich 
kompetencjach merytorycznych oraz 
dużym doświadczeniu, 
 
b)zweryfikowanie doświadczenia po-
tencjalnego wykonawcy na etapie 
postępowania przetargowego, 
 
c)szczegółowy opis przedmiotu za-
mówienia, pozwalający oferentom 
na złożenie rzetelnych ofert 
 
2. Spodziewane efekty: 
 
a) wybór profesjonalnego Wyko-
nawcy o wysokich kompetencjach 
 
3. Brak zmian w obrębie ryzyka w 
raportowanym okresie 
 

Opóźnienia w realizacji 
projektu z winy Wyko-
nawcy, skutkujące opóź-
nieniami w realizacji Pro-
jektu 

duża średnie 

1.Podejmowane działania zarządcze 
w celu mitygacji ryzyka realizowane 
będą poprzez ścisłą współpracę Za-
mawiającego z Wykonawcą w ob-
szarze realizacji systemu w szcze-
gólności: 
 
-  poprzez systematyczną weryfika-
cję realizacji prac względem harmo-
nogramu, 
 
- weryfikacji ryzyk i zagadnień pro-
jektowych oraz wdrażaniu działań 
mitygacyjnych, 
 
- przyrostowym odbiorom zaplano-
wanych do realizacji przez Wyko-
nawcę produktów, pozwalającym na 
wczesne wykrycie ewentualnych 
opóźnień, 
 
a także: 
- cykliczne organizowanie spotkań 
projektowych na szczeblu operacyj-
nym weryfikujących postępy prac i 
podejmujących decyzje strategiczne 
stosowne do sytuacji projektowej, 
 
- zapewnienie zapisów w umowie o 
współpracy pozwalających na nali-
czanie kar za nieterminową i  nierze-
telną realizację powierzonych za-
dań; 
 
2. Spodziewane efekty: 
a) dotrzymywanie założeń harmono-
gramu, 
 
b) bieżące niwelowanie opóźnień, 
 
c) systematyczne odbiory produk-
tów, 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

d) zapewnienie mechanizmów praw-
nych pozwalających na zobligowa-
nie Wykonawcy do terminowych rea-
lizacji prac; 
 
3. Brak zmian w obrębie ryzyka w 
raportowanym okresie 
 

Opóźnienia w realizacji 
projektu z winy Zamawia-
jącego 

mała znikome 

1.Podejmowane działania zarządcze 
w celu mitygacji ryzyka: 
a) powołanie, z odpowiednim wy-
przedzeniem, dedykowanego ze-
społu projektowego, który będzie po-
siadał odpowiednie kwalifikacje i 
wiedzę merytoryczną oraz bieżący 
nadzór i zarządzanie zespołem pro-
jektowym.   
b) zapewnienie członkom zespołu 
specjalistycznych szkoleń, które 
mają na celu zapewnienie efektyw-
nej współpracy z ekspertami i wyko-
nawcami zewnętrznymi. 
 
2. Spodziewane efekty: 
- zespół projektowy współpracuje i 
realizuje cele projektowe na każdym 
etapie działań projektowych, 
 
3. Brak zmian w obrębie ryzyka w 
raportowanym okresie 
 

Zmiana sytuacji ekono-
micznej kraju powodująca 
znaczne zmniejszenie 
środków przeznaczonych 
na pokrycie wkładu z bu-
dżetu państwa 

mała znikome Akceptacja ryzyka 

Brak skutecznej koordy-
nacji działań projekto-
wych 

mała znikome 

1.Podejmowane działania zarządcze 
w celu mitygacji ryzyka: 
a)  Rozwijanie kwalifikacji kadry 

uczestniczącej w zarządzaniu pro-

jektem.     

b) Regularne spotkania zespołu pro-

jektowego.     

c) Przypisanie zadań projektowych 

członkom zespołu z uwzględnieniem 

ich kompetencji i doświadczenia. 

d) Uregulowanie zasad współpracy. 
 
2.Spodziewane efekty: 
- zespół projektowy posiada przypi-
sane zadania i koordynuje prace w 
ramach Projektu; 
 
3. Brak zmian w obrębie ryzyka w 
raportowanym okresie 
 

Wystąpienie błędów sys-
temu niewykrytych pod-
czas testów 

średnia średnie 

1.Podejmowane działania zarządcze 
w celu mitygacji ryzyka: 
Umieszczenie w umowie z Wyko-
nawcą postanowień dotyczących 
gwarancji oraz zobowiązania do ter-
minowego usuwania wad systemu 



Strona 7 z 9 
 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

pod rygorem egzekucji kar umow-
nych za nieterminowe wywiązywanie 
się ze zobowiązań gwarancyjnych. 
 
2. Spodziewane efekty: 
- usuwanie błędów po ich zidentyfi-
kowaniu, niezależnie od procesu te-
stowego; 
 
3. Brak zmian w obrębie ryzyka w 
raportowanym okresie 
 

Niewystarczające zasoby 
serwerowe 

mała znikome 

1.Podejmowane działania zarządcze 
w celu mitygacji ryzyka: 
Przygotowanie dokumentacji prze-
targowej przy udziale ekspertów ze-
wnętrznych. Ujęcie w dokumentacji 
przetargowej zapisów zobowiązują-
cych Wykonawcę do zwymiarowania 
w ofercie potrzebnych zasobów ser-
werowych. Umieszczenie w umowie 
na system zapisów nakładających 
na Wykonawcę obowiązek ewentu-
alnego uzupełnienia zasobów ser-
werowych, w przypadku zdiagnozo-
wania np. problemów z wydajnością 
systemu. 
 
2. Spodziewane efekty: 
- właściwa analiza oraz zapewnie 
odpowiednich zasobów przez Wyko-
nawcę; 
 
3. Brak zmian w obrębie ryzyka w 
raportowanym okresie 
 

Problemy z implementa-
cją płatności elektronicz-
nych w miejscu śluzowa-
nia 

średnia średnie 

1.Podejmowane działania zarządcze 
w celu mitygacji ryzyka: 
Testowanie rozwiązań „na obiekcie”. 
Zapewnienie odpowiednich rezerw 
czasowych w harmonogramie prac 
na ewentualną zmianę rozwiązania.  
 
2. Spodziewane efekty: 
- weryfikacja każdego z obiektów, 
- możliwość dostosowania rozwiąza-
nia do konkretnego obiektu; 
 
3. Brak zmian w obrębie ryzyka w 
raportowanym okresie 
 

Technologie open source 
– ryzyko zaniechania roz-
woju przez twórców 

małe znikome 

1.Podejmowane działania zarządcze 
w celu mitygacji ryzyka: 
Siłą technologii open source jest jej 
otwarty charakter pozwalający roz-
wijać ją przez tzw. społeczność.  
Umieszczenie w dokumentacji prze-
targowej zapisów dot. zastosowania 
otwartych interfejsów komunikacyj-
nych pozwalających na zastosowa-
nie różnych technologii. 
 
2. Spodziewane efekty: 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

Posiadanie kodu źródłowego oraz 
udokumentowanych struktur danych, 
protokołów komunikacji, konwencji 
zapisu kodu źródłowego oraz stoso-
wanie otwartych interfejsów komuni-
kacyjnych zapewni niezależność od 
technologii. 
 
3. Brak zmian w obrębie ryzyka w 
raportowanym okresie 
 

Bezpieczeństwo danych i 
ciągłość realizacji proce-
sów 

małe znikome 

1.Podejmowane działania zarządcze 
w celu mitygacji ryzyka: 
 
Przyjęcie w projekcie systemu opty-
malnych rozwiązań dotyczących 
bezpieczeństwa danych oraz prze-
widzenie możliwości modernizacji 
mechanizmów bezpieczeństwa bez 
konieczności szerokiej ingerencji w 
konstrukcję rozwiązania.  
 
2.Spodziewane efekty: 
Wdrożenie w ramach projektu odpo-
wiednich polityk i procedur zarzą-
dzania dostępem do danych. 
 
3. Brak zmian w obrębie ryzyka w 
raportowanym okresie 
 

Niedostateczne zasoby 
osobowe po stronie Za-
mawiającego 

średnie wysokie 

1.Podejmowane działania zarządcze 
w celu mitygacji ryzyka: 
 
Wyłonienie w otwartej procedurze 
przetargowej podmiotu, który będzie 
wspierał Zamawiającego w realizacji 
projektu zgodnie z przyjętymi zało-
żeniami. Czasowe angażowanie 
pracowników merytorycznych bene-
ficjenta, których zakres obowiązków 
odpowiada specyfice projektu. 
 
2. Spodziewane efekty: 
- zbudowanie zespołu o wymaga-
nych kompetencjach 
- częściowe odciążenie ekspertów 
poprzez udział firmy doradczej 
 
 
3. Brak zmian w obrębie ryzyka w 
raportowanym okresie 
 

 

 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarządzania ryzykiem 

Ryzyko Vendor-lock mała niskie 

1.Podejmowane działania 
zarządcze w celu mitygacji ryzyka  
 
a) umieszczenie w dokumentacji 
przetargowej zapisów 
pozwalających na zastosowanie w 
budowanym systemie rozwiązań 
open source, oparte na 
nierestrykcyjnych licencjach 

 

b)zapewnieniu właścicielstwa kodu 

źródłowego wraz z pełnym zakre-

sem danych dot. wymagań konfigu-

racyjnych oraz struktur baz danych, 

c) w przypadku oprogramowania 
typu COTS zapewnienie zapisów 
gwarantujących jego działanie na 
różnych systemach 

 

d) bieżącą kontrola stosowanych 
przez Wykonawcę bibliotek i 
narzędzi 

 

2. Spodziewane efekty: 

a) zbudowanie Systemu w oparciu o 

mikroserwisy co zapewni łatwą 

możliwość wymiany małych jego 

fragmentów 

b) Uniezależnienie się od jednej 

technologii, infrastruktury lub Wyko-

nawcy 

3. Brak zmian w obrębie ryzyka w 

raportowanym okresie 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

n.d. 

9. Dane kontaktowe: 
Artur Siennicki, PGWWP, Wydział Koordynacji Projektów Informatycznych,  

artur.siennicki@wody.gov.pl  + 48 532 032 029 

Jolanta Brzuszkiewicz, PGWWP, Departament Informatyzacji, Telekomunikacji i Automatyki,  

jolanta.brzuszkiewicz@wody.gov.pl, +48 532 032 027  / +48 (22) 375 13 11 
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