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Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2020 roku

Tytuł projektu
„Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu 
internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. 

Akronim projektu: OSE- B

Wnioskodawca Minister Cyfryzacji

Beneficjent Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa- Państwowy Instytut Badawczy

Partnerzy n.d

Źródło finansowania

Środki Unijne: Program Operacyjny Polska Cyfrowa: 

Oś priorytetowa: I powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Budżet Państwa (cz. 27- Informatyzacja)

Całkowity koszt 
projektu

171.690.602,55 PLN

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

171.690.602,55 PLN

Okres realizacji 
projektu 01.01.2018 r. do  31.12.2020 r.

1. Otoczenie prawne 
 W dniu 27 października 2017 r. została przyjęta stosowna Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 
2017 r. poz. 2184) – dalej Ustawa OSE, która określa cele, źródła finansowania przedsięwzięcia a także Operatora 
OSE i jego zadania, gwarantująca wykonalność prawną projektu. 

Ustawa OSE stanowi podstawę do tego, by w latach 2018-2020 realizować zadania zmierzające do umożliwienia 
wszystkim  szkołom w Polsce dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej korzystając z rezultatów 
trwających lub planowanych inwestycji komercyjnych operatorów telekomunikacyjnych oraz projektów 
współfinansowanych ze środków działania 1.1 POPC.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu Wartość środków 
wydatkowanych

Wartość środków 
zaangażowanych

91,67 % 14,66%

6,36%

37,44 %
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3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Przygotowanie 
projektu potwierdzone 
Przygotowanie 
projektu potwierdzone 
zaakceptowaną do 
realizacji koncepcją 
OSE

n/d 01-2018 01-2018 osiągnięty

Odebrane Studium 
Wykonalności

n/d 07-2018 07-2018 osiągnięty

Pozyskanie 
finansowania Projektu 
OSE-B

n/d 07-2018 09-2018 osiągnięty
Dłuższy niż zakładano okres 
akceptacji zmiany programu 
POPC, który wpłynął na 
przesunięcie terminu wezwania 
do złożenia wniosku na 
dofinansowanie Projektu a tym 
samym jego rozpatrzenia, 
akceptacji i zawarcia Umowy.  

Budowa 9 węzłów 
bezpieczeństwa OSE 
zakończona ich 
uruchomieniem

16 szt. 12-2019 w trakcie realizacji

Ze względu na złożoność 
zagadnień kontroli treści i 
konieczność przeprowadzenia 
testów na większej próbce 
ruchu, postępowanie na 
docelowy system SWG 
zostało przełożone do czasu 
dogłębnego poznania 
technologii. Z tego względu, 
jak również ze względu na 
konieczność zapewnienia 
kontroli treści na obecnym 
etapie realizacji OSE 
zakupiona została ze środków 
utrzymaniowych (poza 
projektem) tymczasowa 
usługa kontroli dostępu do 
treści. Wybór docelowego 
rozwiązania SWG zostanie 
przeprowadzony w terminie 
umożliwiającym płynne 
przejście z używanej usługi na 
rozwiązanie docelowe. 
Ze względu na trudności 
napotkane w trakcie prac nad 
postępowaniem na systemy 
OSS przedefiniowano etapy 
realizacji projektu. Dodatkowo, 
w celu wyeliminowania wpływu 
kolejnych
ewentualnych opóźnień na 
obsługę szkół, wdrożono 
rozwiązania tymczasowe, które 
pozwalają na przekroczenie 

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

terminów ostatecznych kamieni 
milowych związanych z 
systemami OSS. Realizowany
zgodnie z umową na wdrożenie 
docelowych systemów OSS 
harmonogram może wpłynąć na 
termin zakończenia realizacji 
Projektu. NASK na bieżąco 
monitoruje realizację tej 
umowy.
Obowiązujący obecnie stan 
epidemii dotyka również 
obszary realizowane w ramach 
projektu. Zasoby ludzkie, 
zaangażowane w realizację 
projektu, pracują w większości 
w trybie pracy zdalnej, co
umożliwia realizację większości 
zadań, powoduje jednak 
zwiększone zapotrzebowanie na 
czas w stosunku do pierwotnych 
założeń. Dodatkowo NASK PIB 
otrzymał od wykonawców 
oficjalne pisma,
powołujące się na siłę wyższą w 
zakresie terminowej realizacji 
zobowiązań przez wykonawców.
Mając na uwadze sytuację w 
obszarze OSS, zwirtualizowanej 
infrastruktury obliczeniowej 
oraz stanu epidemii w dniu 
06.07.2020 r. złożono wniosek 
o wydłużenie terminu realizacji 
projektu i
kwalifikowalności wydatków do 
31.12.2021 r.

Udostępnienie usługi 
bezpieczeństwa na 
poziom 3

Liczba 
systemów 
bezpieczeństw
a poziomu 3

12-2020 w trakcie realizacji 
(prowadzony dialog 
techniczny)

Udostępnienie usługi 
bezpieczeństwa na 
poziom 4

Liczba 
systemów 
bezpieczeństw
a poziomu 4

12-2020 w trakcie realizacji
(prowadzony dialog 
techniczny)

Budowa 7 węzłów 
bezpieczeństwa OSE 
zakończona ich 
uruchomieniem

16 szt. 09-2020 w trakcie realizacji

Zakończenie 
wdrożenia węzłów 
bezpieczeństwa, 
stabilne oraz 
przekazane do 
utrzymania usługi i 
procedury

33 500 szt. 12-2020 planowany

Zamykanie projektu: 
zatwierdzony raport 
końcowy projektu

n/d 12-2020 planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

Liczba węzłów 
bezpieczeństwa

szt. 16 12-2020 0

Liczba zarejestrowanych 
użytkowników systemów 
obsługowych systemów 
bezpieczeństwa

szt. 33 500 (przy 
zainteresowaniu 
wszystkich szkół 

objętych Ustawą w 
Polsce)

12-2020 0

Liczba systemów 
bezpieczeństwa poziomu 3

szt. 1 12-2020 0

Liczba systemów 
bezpieczeństwa poziomu 4

szt. 1 12-2020 0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

n/d n/d n/d n/d

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

n/d n/d n/d n/d

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia
Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Liczba węzłów 
bezpieczeństwa [16 szt.]

12-2020 Zależny od wszystkich produktów 
projektu OSE-S

Udostępnione usługi 
bezpieczeństwa poziom 3

12-2020 Zależny od produktu „Uruchomione i 
wdrożone systemy zarządzania 
(OSS/BSS)” projektu OSE-S

Udostępnione usługi 
bezpieczeństwa poziom 4

12-2020 Zależny od produktu „Uruchomione i 
wdrożone systemy zarządzania 
(OSS/BSS)” projektu OSE-S

7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

(Wewnętrzne) Mnogość systemów 
do wdrożenia, integracji i 
synchronizacji- złożona architektura 
wielu systemów trudna do integracji.

średnia niskie

1) Zakup sprawdzonych na 
rynku, gotowych rozwiązań 
typu „out of the box” 
zamiast narzędzi 
wymagających rozwoju.

 2) Zakup zintegrowanych 
modułów – ograniczanie 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

nakładów i czasu 
potrzebnych do integracji 
systemów.

 3) PRZENIESIENIE 
przetarg na integratora 
wszystkich systemów, 
który odpowiedzialny jest 
za wdrożenie i integrację 
systemów OSS/ BSS.

Spodziewane efekty: 
zniwelowanie wystąpienia 
ryzyka. Ograniczenie 
nakładów i czasu pracy.

Zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: bz.

(Zewnętrzne) Inflacja, wzrost kosztu 
wynagrodzeń- Wzrost inflacji / 
kosztów zatrudnienia wyższy niż 
zakładany.

mała niskie

1) Monitoring danych 
makroekonomicznych.

2) Pozyskanie 
dodatkowych środków.

Spodziewane efekty: 
zniwelowanie wystąpienia 
ryzyka. Uniknięcie rotacji 
pracowników.

Zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: bz.

(Wewnętrzne) Opóźnienie 
wdrożenia systemów na docelowy 
start węzłów OSE

mała niskie

Pracujemy na wersji OSS/ 
BSS z 2018, z 
zastrzeżeniem, że 
wymagana jest integracja 
z docelową siecią a nie 
siecią PIB

Spodziewane efekty: 
wyeliminowanie opóźnień 
wdrożenia systemów na 
docelowy start węzłów.

Zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: bz.

(Zewnętrzne) Wykonalność prawna 
usług bezpieczeństwa - brak 
wystarczających podstaw prawnych 
do realizacji planowanego zakresu 
usług bezpieczeństwa (poziom 2-4).

duża wysokie

1) Powołanie zespołu 
roboczego MEN w celu 
przeprowadzenia zmian 
legislacyjnych 
umożliwiających realizację 
pełnego zakresu 
planowanych usług 
bezpieczeństwa. 

2) Dopasowanie 
charakteru usług do 
obowiązujących 
przepisów. 

3) Ograniczenie zakresu 
usług - redefinicja 
uzasadnienia 
biznesowego.

Spodziewane efekty: 
Stworzenie podstaw 
prawnych dot. usług 
bezpieczeństwa.

Zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: bz.

(Zewnętrzne) Zagrożenie realizacji 
projektu OSEB w planowanym 
czasie i zakresie- zależność od 
innych projektów (OSE- S).

średnia wysokie

W przypadku opóźnienia: 
zakup usług obcych 
bezpieczeństwa w miejsce 
systemów opartych o 
własną infrastrukturę.

Spodziewane efekty: 
poprawienie zarządzania 
czasem w projekcie.

Zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: bz.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem



Strona 7 z 7

Zewnętrzne) Brak wniosków jedn. 
oświatowych na podłączenie do OSE 
i korzystania z usług bezpieczeństwa- 
Szkoły nie składają wniosku o 
przystąpienie do OSE w ciągu 6 m-cy 
od publikacji harmonogramu.

mała niskie 1) Promocja projektu.
2) Aktywne pozyskiwanie 
szkół ujętych w 
harmonogramie OSE.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
N/D

9. Dane kontaktowe: 
Łukasz Kardas
Dyrektor Pionu OSE
e-mail: lukasz.kardas@nask.pl  
tel.: +48 22 380 80 45
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