Zalacznik do uchwaty nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za Il kwartat 2023 roku
(za okres 01.03.2023 — 30.06.2023)

Tytut projektu

System Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (System DFG)

Whnioskodawca

Minister Finanséw

Beneficjent

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Partnerzy

Nie dotyczy

Zrédio finansowania

Zrédta finansowania projektu - budzet pafistwa — cze$é budzetowa 27 - Infor-
matyzacja.

Projekt System DFG jest wspoifinansowany ze srodkéw Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa o$ priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzad”,
dziatanie nr 2.1 ,wysoka dostepnosc i jakos¢ e-ustug publicznych”.

Catkowity koszt
projektu

Warto$¢ poczatkowa projektu:
30 025 185,89

Wartos¢ zaakceptowana przez Instytucje Posredniczgcg/wartos¢ w Umowie
o dofinansowanie

29983 182,04

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

Warto$¢ poczatkowa projektu:
30 025 185,89

Wartos$¢ zaakceptowana przez Instytucje Posredniczaca/warto$¢ w Umowie
o dofinansowanie

29983 182,04

Okres realizacji
projektu

01.06.2021 —29.12.2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakéw>

Projekt System DFG jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, ktéra zostata
ogtoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 30 czerwca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1177, dalej Ustawa) oraz w
zgodzie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej "RODQO").

Wysokos$¢ sktadek okresla Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 czerwca 2022 r. w
sprawie wysokosci stawek procentowych, wedtug ktérych jest wyliczana kwota sktadki na Deweloperski Fun-
dusz Gwarancyjny (Dz. U. 2022, poz. 1341).

Wymagajgce nowelizacji Rozporzadzenie Ministra Finanséw, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 marca
2021 r. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz sprawozdan z dziatalnosci Ubezpieczeniowego
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Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U.

z udziatem UFG.

2. Postep finansowy

poz. 588), znajduje sie na etapie opracowania przez Ministerstwo Finanséw

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow wydatkowa-

Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
nych

80,66%

nych
1. 68,46%
2. 66,09%
3. 68,46%

96,71%

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki pro- termin osig- termin osia- milowego
jektu t gniecia gniecia

Zakonczony etap Nie dotyczy 08-2021 09-2021 Osiggniety

przygotowania i Przekroczenie terminu osig-

przeprowadzenia po- gniecia kamienia milowego

stepowania zakupo- wynika z trwajgcego réwno-

wego i podpisana legle procesu oceny Whnio-

umowa z wyko- sku o dofinansowanie pro-

nawca. jektu przez Instytucje Po-
sredniczgcg. UFG oczeki-
wato na wynik oceny, ktora
ostatecznie byta pozytywny i
pozwolit na zawarcie umowy
z wykonawcg. Brak pozytyw-
nej oceny Wniosku o dofi-
nansowanie stwarzato za-
grozenie braku finansowania
dla projektu w przyjetym
ksztalcie.

Zakonczona dostawa | Nie dotyczy 09-2021 09-2021 Osiagniety

Oprogramowania

Standardowego i Po-

wigzanego oraz ana-

liza przygotowawcza

Zakonczona analiza Nie dotyczy 12-2021 12-2021 Osiagniety

Etapu 1

Zakonczone prace Nie dotyczy 02-2022 03-2022 Osiggniety

programistyczne w Przekroczenie terminu osig-

zakresie Etapu 1 gniecia kamienia milowego
byto spowodowane formal-
nym opoznieniem w zawar-
ciu umowy z Wykonawcg, co
wynikato z op6znieniu osig-
gnigcia KM pn. Zakonczony
etapu przygotowania i prze-
prowadzenia postepowania
zakupowego i podpisana
umowa z wykonawcg. Wyko-
nawca rozpoczat prace poz-
niej niz zakfadat na etapie
skfadania oferty w ramach
postepowania zakupowego.
Ponadto prace zwigzane z
realizacjg przedmiotowego

! Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze $rodkéw UE
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KM realizowane byty w mo-
mencie nagtego wzrostu za-
kazen SARS COVID 19, co
przetozyto sie na dostepnos¢
zespotu realizujgcego prace
wdrozeniowe po stronie Wy-
konawcy.

Zakonczona faza te-
stow i optymalizaciji
w zakresie Etapu 1

Nie dotyczy

05-2022

06-2022

Osiggniety

Z uwagi na opdznienia, ktore
wystapity przy realizacji po-
przednich etapéw, nastgpito
ograniczenie czasowe dla
realizacji etapu testow sys-
temu. Mimo zwiekszenia za-
angazowania personalnego
po stronie wykonawcy w rea-
lizacje prac oraz zwiekszenia
liczebnosci zespotu projekto-
wego po stronie UFG, Wyko-
nawca nie byt w stanie w ter-
minie zrealizowac prac, ktére
pozwolityby na zrealizowanie
testow systemu z wynikiem
pozytywnym w terminie prze-
widzianym w umowie, co jest
rébwnoznaczne z terminem
osiggniecia przedmiotowego
kamienia milowego. UFG
zgodnie z zapisami umowy z
Wykonawca naliczyt kary
umowne za opdznienie. Po
zrealizowaniu wszystkich te-
stéw przez UFG oraz wpro-
wadzeniu wszystkich wyma-
ganych poprawek, Kamien
milowy zostat osiggniety 20-
06-2022.

Zakonczona faza
uruchomienia pro-
dukcyjnego w zakre-
sie Etapu 1

Nie dotyczy

06-2022

08-2022

Osiggniety

Przekroczenie terminu osig-
gniecia kamienia milowego
wynikato z opdznienh stwier-
dzonych przy poprzednich
kamieniach milowych oraz
koncentracjg Wykonawcy
na uruchomieniu Systemu
DFG w zwigzku z wejsciem
w dniu 1 lipca 2022 r. przepi-
sow ustawy. Ostatecznie
etap zostat odebrany z za-
strzezeniami, ktére nie wpty-
nety na uruchomienie sys-
temu z dniem 1 lipca 2022 r.
Osiagniecie kamienia milo-
wego nastgpito w sierpniu
2022 r.

Odbidr systemu w
zakresie Etapu 1

Nie dotyczy

11-2023

Planowany

Przygotowana i prze-
prowadzona kampa-
nia info-promo.

Nie dotyczy

01-2023

01-2023

Osiagniety

Zakonczona analiza
w zakresie Etapu 2

Nie dotyczy

01-2023

01-2023

Osiggniety

Zakonczone prace
programistyczne w
zakresie Etapu 2

Nie dotyczy

03-2023

05-2023

Osiagniety

Na etapie implementacji zi-
dentyfikowano koniecznosé
zrealizowania dodatkowych
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prac analitycznych w obsza-
rze integracji z systemem fi-
nansowo-ksiegowym oraz
rozwigzan okreslonych w za-
pisach ustawy dotyczacej
DFG. Miato to wptyw na czas
poswiecony na prace progra-
mistyczne. UFG dokonato
warunkowego odbioru
etapu/Kamienia milowego.
Odbidr Kamienia milowego
nastgpit w dniu 10.05.2023 r.

Zakonczona faza te- | Nie dotyczy 06-2023 W trakcie realizaciji
stéw i optymalizacji W wyniku opdznien powsta-
w zakresie Etapu 2 tych na poprzednich etapach
realizacji projektu Wyko-
nawca nie byt w stanie osia-
gnac¢ przedmiotowego Ka-
mienia milowego. Przedto-
zony plan prac nie zostat
przez Wykonawce zrealizo-
wany. W konsekwencji nie-
dopetnienia zadan przez Wy-
konawce, UFG natozyto kary
umowne, ktéry sg systema-
tycznie naliczane do mo-
mentu przedtozenia produk-
téw pozwalajgcych na odbior
bez zastrzezen. Odbior Ka-
mienia milowego planowany
jest na sierpien 2023.
Zakonczona faza 1-3,00 08-2023 Planowany
uruchomienia pro- 2-1,00
dukcyjnego w zakre- | 3-1,00
sie Etapu 2 4 -10,00
5-5,00
6 —-5,00
7 — 165 000,00
szt./rok (wskaz-
nik rezultatu
pierwsze osig-
gniecie 08-2024)
Odbior koncowy pro- | Nie dotyczy 11-2023 Planowany
jektu
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
‘x Planowany ter- DLETUEETS osqum?ta
Jedn. Wartosé . . . od poczatku realiza-
Nazwa ' min osiagnie- - X
miary docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
1. Liczba ustug publicznych | Szt. 3,00 08-2023 0,00
udostepnionych on-line o
stopniu dojrzatosci co
najmniej 4 - transakcja
2. Liczba udostepnionych Szt. 1,00 08-2023 0,00
ustug wewnatrzadmini-
stracyjnych (A2A)
3. Liczba uruchomionych Szt. 1,00 08-2023 0,00
systeméw teleinforma-
tycznych w podmiotach
wykonujgcych zadania
publiczne
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Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢é
docelowa

Planowany ter-
min osiagnie-
cia

Wartos¢ osiagnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-
jaco)

4. Liczba pracownikow
podmiotéw wykonujg-
cych zadania publiczne
nie bedacych pracowni-
kami IT, objetych wspar-
ciem szkoleniowym

osoby 10

08-2023

0,00

5. Liczba pracownikéw
podmiotéw wykonujg-
cych zadania publiczne
nie bedgcych pracowni-
kami IT, objetych wspar-
ciem szkoleniowym - ko-
biety

osoby 5

08-2023

0,00

6. Liczba pracownikéw
podmiotéw wykonuja-
cych zadania publiczne
niebedacych pracowni-
kami IT, objetych wspar-
ciem szkoleniowym -
mezczyzni

osoby 5

08-2023

0,00

7. Liczba zatatwionych
spraw poprzez udostep-
niong on-line ustuge pu-
bliczna.

Szt.

165 000,00

08-2024

0,00

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczywi-
wana sta data
Nazwa data wdrozenia | Opis zmian
wdroze-
nia
U01. Obstuga spraw Nabywcy 08-2023 Nie dotyczy
nieruchomosci
U02. Zasilanie online Ewidencji 08-2023 Nie dotyczy
DFG
U03. Obstuga zobowigzan Dewe- | 08-2023 Nie dotyczy
loperéow, Bankow i Syndykéw
wzgledem DFG
U04. Udostepnianie informacji dla | 08-2023 Nie dotyczy
podmiotéw uprawnionych

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczywi-
wana sta data
Nazwa data wdrozenia | Opis zmian
wdroze-
nia
Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy Nie dotyczy
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6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem produk-
téw innych projektow

API systemu do integracji dla
podmiotow zewnetrznych

08-2022

07-2022

Projekt korzysta z produktéw i rezultatow
projektu ,Portal Informacyjny UFG”, zrea-
lizowanego w latach 2013-2015 w ramach
VII Osi Priorytetowej Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka na pod-
stawie umowy o dofinansowanie z dnia 29
pazdziernika 2013 (nr POIG.07.01.00-00-
062/13). Komplementarnos¢ polega na
wykorzystaniu funkcjonalnosci projektu
sPortal Internetowy UFG” oraz wykorzy-
staniu jego sity dotarcia do Odbiorcow
Ustug.

System DFG dostarcza Beneficjentom
nowe e-Ustugi i nie dubluje produktow in-
nych projektéw realizowanych przez Be-
neficjenta POPC. Od realizacji Projektu
nie sg uzaleznione zadne inne przedsie-
wzigcia realizowane przez Wnioskodawce

Ponadto na potrzeby Systemu DFG zo-
stang wykorzystane produkty projektow
zrealizowanych przez podmioty publiczne
oraz prywatne, finansowane zaréwno ze
srodkow UE, jak i ze srodkow krajowych.
Bedg to:

» Krajowy Wezet Identyfikacji Elek-
tronicznej (login.gov.pl) jako sys-
tem do identyfikacji elektronicz-
nej uzytkownikow, odpowie-
dzialny za proces uwierzytelnie-
nia obywateli. Gestorem sys-
temu jest Minister Cyfryzacji, a
projekt jego budowy zostat sfi-
nansowany z budzet panstwa.
Status zaleznosci: korzystanie.
System do identyfikacji elektro-
nicznej uzytkownikéw, uwierzy-
telnienia Obywateli. Integracja
poprzez dedykowany system
UFG - LoginAPP. odpowie-
dzialny za proces. Status inte-
gracji: Zrealizowana.

o rejestr REGON - Krajowy Rejestr
Urzedowy Podmiotéw Gospo-
darki Narodowej prowadzony
przez Prezesa Giéwnego Urzedu
Statystycznego, ktéry zostanie
wykorzystany jako zrédto da-
nych o podmiotach prowadza-
cych dziatalno$¢ gospodarcza.
Status zaleznosci: korzystanie.
REGON zostanie wykorzystany
jako zrédto danych o podmiotach
prowadzgcych dziatalno$¢ go-
spodarczg, Status integracji: Zre-
alizowana.

e rejestr PESEL - Powszechny
Elektroniczny System Ewidencji
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Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem produk-
téw innych projektow

Ludnosci prowadzony przez Mi-
nistra Cyfryzacji; zostanie wyko-
rzystany jako zrodto danych refe-
rencyjnych o obywatelach pol-
skich i cudzoziemcach zamiesz-
katych w Polsce. Status zalezno-
Sci: korzystanie. zostanie wyko-
rzystany jako zrodto danych refe-
rencyjnych o obywatelach pol-
skich i cudzoziemcach zamiesz-
katych w Polsce. Status integra-
cji: Zrealizowana.

rejestr CEIDG (Centralna Ewi-
dencja i Informacja o Dziatalno-
§ci Gospodarczej) - rejestr
przedsiebiorcow, ktérzy sg oso-
bami fizycznymi, dziatajagcymi na
terenie Polski, prowadzony w for-
mie systemu teleinformatycz-
nego przez ministra wtasciwego
do spraw gospodarki. Status za-
leznoéci: korzystanie. W projek-
cie zostanie wykorzystanie jako
zrodio danych przedsiebiorcach,
ktorzy sg osobami fizycznymi.
Status integracji: Zrealizowana.
rejestr KRS (Krajowy Rejestr Sa-
dowy) — daje mozliwos$é uzyska-
nia informacji 0 kazdym podmio-
cie podlegajgcemu obowigzkowi
wpisu do tego rejestru. Sktada
sie z rejestru przedsiebiorcow,
stowarzyszenn oraz dtuznikow
niewyptacalnych  (prowadzony
do dnia 1 grudnia 2020). Status
zaleznosci: korzystanie. W pro-
jekcie zostanie wykorzystanie
jako zrédto danych przedsiebior-
cow zarejestrowanych w KRS i
obstugiwanych w DFG. Status in-
tegracji: Implementowanie;
rejestr Geoportal - rejestr zaso-
béw krajowej Infrastruktury Infor-
macji Przestrzennej — umozliwia
wyszukiwanie zbiordw i ustug da-
nych przestrzennych zgodnych z
wymaganiami europejskimi. Sta-
tus zalezno$ci: korzystanie. W
projekcie zostanie wykorzystanie
w celu integracji na potrzeby pre-
zentacji dziatek, na ktérych pro-
wadzone lub planowane sg inwe-
stycje wraz z informacjami do-
datkowymi  (potozenie  sieci
uzbrojenia terenu, potozenie
obiektéw uzytecznosci publicz-
nej, sgsiedztwo obiektéw ucigzli-
wych, natezenie hatasu itp.). Sta-
tus integracji: Specyfikacja wy-
magan;
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Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem produk-
téw innych projektow

* rejestr CIKW (Centralna Informa-
cja Ksigg Wieczystych) — umozli-
wia weryfikacje ksigg wieczys-
tych. Status zalezno$ci: korzy-
stanie. W projekcie zostanie wy-
korzystanie w celu integracji na
potrzeby weryfikacji ksigg wie-
czystych. Status integracji: Te-
stowanie;

KIR (Krajowa Izba Rozlicze-
niowa) — dostarcza ustug z za-
kresu ptatnosci i rozliczen, Gtow-
nymi systemami, w ktorych
dziata KIR s3 takie systemy jak
Elixir, Euro Elixir i Express Elixir
oraz systemy bezposrednich
ptatnosci internetowych Payby-
net. Udostepnia ustuge umozli-
wiajgcg weryfikacje numeru ra-
chunku bankowego. Status za-
leznosci: korzystanie. W projek-
cie zostanie wykorzystanie w
celu integracji na potrzeby wery-
fikacji podanego w procesie nu-
meru rachunku. Status integracji:
brak mozliwosci integracji, cy-
kliczne pobieranie plikéw z listg
bankow i oddziatéw.

BFG (Bankowy Fundusz Gwa-
rancyjny) w projekcie system
zrodtowy do pozyskiwania infor-
macji o upadtosci banku i listy
os6b, w stosunku do ktorych
gwarancje BFG okazaly sie nie-
wystarczajgce do zaspokojenia
roszczen z MRP. Status zalezno-
Sci: korzystanie. Status integra-
cji: brak mozliwosci integracii.
System Obstugi Kancelarii w pro-
jekcie system do obstugi kore-
spondencji przychodzacej i wy-
chodzgcej. Status zaleznosci:
korzystanie. Status integracji:
Implementowanie;
Raportowanie Danych Osobo-
wych (RDO) w projekcie integra-
cja na potrzeby udostepniania
raportu danych osobowych prze-
twarzanych w Ewidencji. Status
zaleznosci: korzystanie. Status
integracji: Implementowanie
System Finansowo Ksiegowy —
System finansowo- ksiegowy
UFG w projekcie stuzacy do ob-
stugi finansowo-ksiegowej pro-
duktéw projektu. Status zalezno-
Sci: korzystanie. Status integra-
cji: Zrealizowana.

Rejestr Danych Kontaktowych
(RDK) — dostep do danych kon-
taktowych umozliwi sprawng re-
alizacje zadan  ustawowych
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Nazwa produktu Planowana data Rzeczywista data Komplementarnos¢ wzgledem produk-
wdrozenia wdrozenia téw innych projektow
DFG. Status integracji: Imple-
mentowanie;
Ewidencja DFG 08-2022 07-2022 jw.
System Deweloperskiego 08-2023 jw.
Funduszu Gwarancyjnego
(System DFG)
Baza Kontrahentow DFG 08-2023 jw.
Zmodyfikowana Platforma 08-2023 jw.
Portalowa UFG
Modut raportowy DFG 08-2023 jw.
7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>
Ryzyka wptywajace na realizacje projektu
Sita oddzialywa- | Prawdopodobienstwo | Sposéb zarzadzania ryzy-

Nazwa ryzyka

nia

wystapienia ryzyka kiem

Przedtuzajace sie procedury zaku- Duza

powe

Srednie

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem:

W okresie sprawozdaw-
czym nastgpit wybor Wyko-
nawcy budowy Systemu
DFG i zostata zawarta w
dniu 3.09.2021 r. umowa.
W ramach projektu zapla-
nowano przeprowadzenie
postepowania na wybor wy-
konawcy kampanii Informa-
cyjno-promocyjnej.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Wybér wykonawcy kampa-
nii informacyjno-promocyj-
nej.

Ryzyko zamkniete .

Opoznienia w pracach wytwarzania Duza

produktow Projektu

Wysokie

Sposéb zarzgdzania ryzy-
kiem:

We wzorze umowy z Wyko-
nawcg przewidziano szereg
dziatan zabezpieczajgcych
przed opdznieniem wytwa-
rzania produktow, tacznie z
mozliwoscig wykonania za-
stepczego. W okresie reali-
zacji zadan projektowych

bedzie weryfikowana
Sciezka krytyczna, m.in. po-
przez przygotowanie

szczegotowego harmono-
gramu projektu, ktéry po-
zwoli na podejmowanie nie-
zbednych dziatan ograni-
czajgcych zmaterializowa-
nia sie ryzyka.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:
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Nazwa ryzyka

Sita oddziatywa-
nia

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposdéb zarzadzania ryzy-
kiem

Uwzglednienie odpowied-
nich zabezpieczenn umow-
nych intereséw UFG w kon-
traktach z podmiotem odpo-
wiedzialnym za przygoto-
wanie produktéw specjali-
stycznych.

Monitorowanie  postepow
prac wytwarzania produk-
tbw w celu proaktywnej
identyfikacji ryzyka.

W ostatnim okresie spra-
wozdawczym mimo wdro-
zenia dziatan naprawczych
zmaterializowato sie ryzyko
opoznienia osiggnigcia KM:
Zakonczona faza testow i
optymalizacji w zakresie
Etapu 2 w zwigzku z czym
wzrosto ryzyko opdznienia
realizacji prac w kolejnych
KM.

Wykonawca w porozumie-
niu z Zamawiajgcym reali-
zuje Plan naprawczy. W
celu jak najszybszej reakciji
na ewentualne odchylenie
od planu wprowadzono co-
dzienny monitoring postepu
prac.

Przedtuzajace sie testy integracyjne

Duza

Wysokie

Sposéb zarzgdzania ryzy-
kiem:

We wzorze umowy z Wyko-
nawcg przewidziano szereg
dziatan zabezpieczajgcych
przed opdznieniem w reali-
zacji testow integracyjnych,
tacznie z mozliwoscig wy-
konania zastepczego. W
okresie realizacji zadan
projektowych bedzie weryfi-
kowana $ciezka krytyczna,
m.in. poprzez przygotowa-
nie szczegotowego harmo-
nogramu projektu, ktéry po-
zwoli na podejmowanie nie-
zbednych dziatan ograni-
czajgcych zmaterializowa-
nia sie ryzyka.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:
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Nazwa ryzyka

Sita oddziatywa-
nia

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposdéb zarzadzania ryzy-
kiem

Uwzglednienie odpowied-
nich zabezpieczern umow-
nych intereséw UFG w kon-
traktach z podmiotem odpo-
wiedzialnym za przygoto-
wanie produktéw specjali-
stycznych.

Monitorowanie postepu
przekazywania kolejnych
przypadkéw testowych do
UFG.

Ryzyko zmaterializowane w
zwigzku z czym wzrosto ry-
zyko opOznienia realizacji
prac w kolejnych KM.

Wykonawca wraz z Zama-
wiajagcym monitorujg po-
step realizacji testow po-
przez cykliczne spotkania
oraz codzienny przeglad
prowadzonych statystyk re-
alizacji testéw

Brak gotowosci bankéw, dewelope-
réw, syndykéw masy upadto$ciowe;j
do integracji w zaktadanym terminie.

Srednie

Srednie

Sposéb zarzgdzania ryzy-
kiem:

Organizowane sg spotka-
nia z przedstawicielami po-
szczegolnych grup, w ra-
mach ktéry prezentowane
sg zatozenia realizacji za-
dan ustawowych w odnie-
sieniu do wskazanych pod-
miotéw. Podczas spotkan
udzielane sg informacje
zwigzane z przygotowa-
niem i realizacjg procesu in-
tegraciji.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Integracja z poszczegdl-
nymi interesariuszami w za-
ktadanym terminie.

Ryzyko zamkniete

Nieprzewidziane zmiany w prawie

Srednia

Srednie

Sposodb zarzadzania ryzy-
kiem:

Projekt realizuje zadania
Ustawy z dnia 20 maja
2021 r. o ochronie praw
nabywcy lokalu mieszkal-
nego lub domu jednoro-
dzinnego oraz Deweloper-
skim Funduszu Gwarancyj-
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Nazwa ryzyka

Sita oddziatywa-
nia

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposdéb zarzadzania ryzy-
kiem

nym, ktéra zostata ogto-
szona w Dzienniku Ustaw
w dniu 30 czerwca 2021 r.
(Dz. U.z 2021 r., poz.
1177). W ramach UFG zo-
stat powotany Deweloper-
ski Fundusz Gwarancyjny,
ktérego zadanie jest przy-
gotowanie ustawowych
rozwigzan w zakresie
ochrony prawa nabywcéw
lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego. W
zakresie ewentualnych
zmian UFG prowadzi staty
monitoring.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Realizacja powierzonych
zadan ustawowych w prze-
widzianych dla nich termi-
nach.

Nie nastgpita zmiana w za-
kresie ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Zaleznosci z innymi projektami

Duza

Srednie

Sposoéb zarzadzania ryzy-
kiem:

Zaleznosci badane i uzgad-
niane sg w ramach cyklicz-
nych przeglagdoéw portfela
projektéw, co pozwala na
optymalizacje dziatan w za-
kresie obstugi zalezno$ci.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Zweryfikowane plany i za-
kres prac realizowanych w
projektach rownolegtych
oraz zaleznosci miedzy
nimi. Wiasciwie okreslone
priorytety projektéw zalez-
nych.

Nie nastgpita zmiana w za-
kresie ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu
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Nazwa ryzyka

Sita

oddzialywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Brak wystarczajgcych specjalistéw
utrzymujacych system

Duza

Wysoki

Przemyslana polityka kadrowa
w zakresie obsadzania kluczo-
wych stanowisk odpowiedzial-
nych za utrzymanie Systemu
oraz specjalistyczne szkolenia
dla zespotu w celu zapewnie-
nia zastepowalnosci.

Nie nastgpita zmiana w zakre-
sie ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawoz-
dawczego.

Brak dostatecznej znajomosci techno-
logii zastosowanych do budowy sys-
temu, nie uzywanych w UFG

Duza

Niska

Uwzglednienie odpowiednich
zabezpieczen umownych inte-
resow UFG w kontraktach z
podmiotem odpowiedzialnym
za przygotowanie produktow,
majgce na celu transfer wiedzy
o technologii do UFG. Szkole-
nie specjalistéw od utrzymania
systeméw z technologii wyko-
rzystanych w Systemie.

Nie nastgpita zmiana w zakre-
sie ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawoz-
dawczego.

Niedostateczne zainteresowanie od-
biorcow ostatecznych Projektu korzy-
staniem z funkcjonalnosci Systemu

Duza

Srednia

UFG bedzie monitorowato po-
ziom wykorzystania produktow
Projektu. Na podstawie zebra-
nych informacji planowane
bedg dziatania zaradcze, np.:
dostosowujgce produkty do
zmieniajgcych sie wymagan
odbiorcéw, dziatania informa-
cyjne i promocyjne.

Nie nastgpita zmiana w zakre-
sie ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawoz-
dawczego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Do raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego zatgczono Raport z wymiarowania systemu

informatycznego wraz zatgcznikiem — Oszacowanie ztozonosci.

9. Dane kontaktowe:

tukasz Pietrowski

Dyrektor

Departament Rozwoju i Architektury
e-mail: LPietrowski@ufg.pl

tel. (22) 20 90 354/693 933 305

Przemystaw Mielcarek

Kierownik Projektu

Departament Rozwoju i Architektury
e-mail: PMielcarek@ufg.pl

tel. 697 970 438
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Bartosz Gtusek
Gléwny specjalista
Departament Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

e-mail: BGlusek@ufqg.pl
tel. (22) 53 96 207
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