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             Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2023 r.

Tytuł projektu e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego 
w  Polsce

Wnioskodawca Minister Cyfryzacji

Beneficjent Ministerstwo Cyfryzacji

Partnerzy Urząd Komunikacji Elektronicznej 
Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Źródło finansowania Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1, 
budżet państwa cz. 27

Całkowity koszt 
projektu

85 101 901,60 PLN (zmiana zgodnie z Aneksem nr 2 do Porozumienia 
o dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r.

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

85 101 901,60 PLN (zgodnie z Aneksem nr 2 do Porozumienia o 
dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r.

Okres realizacji 
projektu

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 07-11-2019
Data zakończenia realizacji projektu1: 06-11-2022; 04-02-2023 r.
Zmiana terminu realizacji projektu na podstawie zgody CPPC 
wyrażonej w piśmie z dnia 18-08-2020 r. 
o sygn. CPPC-DEA.63.15.1.18.74.WM.
31-10-2023 r. – zmiana zgodnie z Aneksem nr 2 do Porozumienia o 
dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r. 

1. Otoczenie prawne 

Regulacje prawne niezbędne do wdrożenia produktów projektu zostały wprowadzone przez ustawę o  
doręczeniach elektronicznych. Projekt ustawy przeszedł 30 stycznia 2020 r. notyfikację Komisji 
Europejskiej w wersji przyjętej przez Radę Ministrów 24 września 2019 r. W związku z  
ukonstytuowaniem się nowej Rady Ministrów projekt ustawy został ponownie przyjęty przez Radę 
Ministrów 4 lutego 2020 r. Sejm na 10. posiedzeniu w  dniu 15 kwietnia 2020 r. - na podstawie art.  39  
ust. 2 regulaminu Sejmu - skierował projekt ustawy do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i  
Nowoczesnych Technologii w celu rozpatrzenia. Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych 
Technologii po rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy przyjęła projekt i skierowała pod obrady 
Sejmu. Ustawa o doręczeniach elektronicznych została uchwalona przez Sejm na posiedzeniu nr 21 w  
dniu 18 listopada 2020 r. i ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 2320 w dniu 22 grudnia 2020 r. 
Kontynuowane są prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi do ustawy przede wszystkim po 

1 W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego należy wskazać 
również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany).
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stronie ministra właściwego ds. informatyzacji, ministra właściwego ds. łączności oraz ministra 
właściwego ds.  finansów. W dniu 25.06.2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 15 czerwca 2021 
r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 2021 poz. 1135). W dniu 2.07.2021 r. zostało 
opublikowane rozporządzenie w  sprawie gwarantowanej dostępności oraz pojemności skrzynek dla 
podmiotów publicznych oraz podmiotów niepublicznych. W dniu 17.08.2021 r. zostały opublikowane 
rozporządzenia odpowiednio w sprawie reklamacji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej oraz 
rozporządzenie w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym. W dniu 
31.08.2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie metodologii ustalania opłat za 
przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 
elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej. W dniu 5.10.2021 r. weszły w życie przepisy ustawy 
o doręczeniach elektronicznych wprowadzające zasady funkcjonowania w obrocie prawnym 
elektronicznych przesyłek rejestrowanych. Kolejna zmiana ustawy, w zakresie terminów 
wprowadzenia obowiązku korzystania e-Doręczeń została wprowadzona ustawą z dnia 28 kwietnia 
2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych 
(Dz. U. poz. 1002).
Dnia 21 kwietnia 2022 r. został opublikowany w BIP rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w związku z rozwojem e-administracji (UD372), który 10.07.2023 został przyjęty przez Radę 
Ministrów. Projekt zakłada m.in. zmiany w o charakterze uzupełniającym i doprecyzowującym szereg 
obowiązujących rozwiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem doręczeń elektronicznych 
regulowanych przez ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. 
W dn. 29 maja 2023 r. wydany został komunikat, o którym mowa w art. 155 ust. 10 ustawy o 
doręczeniach elektronicznych, w którym Minister Cyfryzacji podał termin stosowania e-Doręczeń przez 
podmioty wskazane w ustawie o doręczeniach elektronicznych. Obowiązek ten wchodzi w życie 10 
grudnia 2023 r. Szczegółowy harmonogram  wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu 
Doręczeń Elektronicznych został zamieszczony na stronie: https://www.gov.pl/web/e-
doreczenia/harmonogram 

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu Wartość środków 
wydatkowanych

Wartość środków 
zaangażowanych

91,47%
1. 64,47%
2. 62,42%
3. nie dotyczy

98,39%2

3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe

Nazwa
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 3

Planowa
ny termin 
osiągnię
cia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

2 Wartość zaangażowania zmniejszyła się z uwagi na oszczędności na wynagrodzeniach (przeniesienie 
pracowników MC do COI).

3 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/harmonogram
https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/harmonogram
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Nazwa
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 3

Planowa
ny termin 
osiągnię
cia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Udostępniona do 
testów pierwsza 
wersja Systemu 
Komunikacyjnego, 
Bazy Adresów 
Elektronicznych 
i Aplikacji 
e-Doręczenia

n/d 07-2020 03-2021 Osiągnięty.
Produkty kamienia milowego 
zostały zrealizowane w zakresie 
Bazy Adresów Elektronicznych oraz 
aplikacji e-Doręczenia do obsługi 
wniosków przez obywateli. 
W odniesieniu do produktu System 
Komunikacyjny zostały 
zrealizowane wyłącznie 
funkcjonalności pozwalające na 
integrację z systemami klasy EZD 
oraz systemem operatora 
wyznaczonego. Integracja z 
rejestrami publicznymi będzie 
realizowana w kolejnym etapie 
projektu, po uruchomieniu 
produkcyjnym. W wyniku analiz 
zespół projektowy 
zarekomendował zastąpienie 
wdrożenia Systemu 
Komunikacyjnego jako oddzielnej 
aplikacji wdrożeniem 
funkcjonalności wymiany danych 
poprzez Camundę i szynę danych.  
Termin osiągnięcia pierwszego 
kamienia wypadł w okresie 
zaistnienia siły wyższej wywołanej 
pandemią COVID-19, co 
spowodowało konieczność 
zastosowania pracy zdalnej. 
Dodatkowo okres ograniczonych 
kontaktów bezpośrednich w 
gospodarce kraju zbiegł się z 
wygaśnięciem umów specjalistów z 
body leasingu, natomiast kolejne 
nabory były ograniczone bądź 
wstrzymane
Po stronie Beneficjenta i Partnerów 
trwały prace nad przygotowaniem 
do publikacji Standardu usługi 
rejestrowanego doręczenia 
elektronicznego oraz prace nad 
doprecyzowaniem wymagań i 
procesów biznesowych w ramach 
złożonych zapotrzebowań na 
realizację produktów projektu. 
Realizowane były testy Bazy 
Adresów Elektronicznych. 
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Nazwa
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 3

Planowa
ny termin 
osiągnię
cia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Zakończony pilotaż I 
na środowisku 
testowym

n/d 03-2021 09-2021

Osiągnięty.
Opóźnienie wynikało z 
niezakończonych prac 
deweloperskich oraz braku 
środowisk do przeprowadzenie 
pilotażu.
Odbyły się testy pilotażowe 
z udziałem Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego oraz Operatora 
Wyznaczonego i MRiT na 
środowisku testowym, które 
potwierdziły prawidłowe przebiegi 
głównych procesów niezbędnych 
do założenia adresu do doręczeń 
elektronicznych oraz zrealizowanej 
przesyłki zarówno do urzędu, jak 
i wychodzącej z  urzędu. Po stronie 
Beneficjenta trwały testy 
akceptacyjne i integracyjne BAE 
oraz aplikacji 
e-Doręczenia oraz usług 
dedykowanych do obsługi 
wniosków, a także systemu do 
obsługi wniosków. W ramach prac 
wytwórczych utrzymywane było 
aktywne zaangażowanie członków 
podzespołów roboczych na 
poziomie zespołów  
merytorycznych w celu 
wypracowywania spójnych 
rozwiązań. Bezpośrednie 
zaangażowanie przedstawicieli 
zespołów partnerów oraz 
interesariuszy w inspekcję i 
adaptację produktów projektu – 
przyrostowe prezentowanie 
produktów projektu. Praca w 
modelu metodyki zwinnej 
wytwarzania oprogramowania. 

Wdrożona Baza 
Adresów 
Elektronicznych

nr 7, 1 szt. 06-2021 10-2021

Osiągnięty.
Opóźnienie z uwagi na 
niezakończone prace 
deweloperskie oraz brak środowisk 
umożliwiających przeprowadzenie 
testów UAT, e2e, bezpieczeństwa i 
wydajnościowych skutkujące 
przesunięciem wdrożenia 
produkcyjnego na 5.10.2021 r.
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Nazwa
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 3

Planowa
ny termin 
osiągnię
cia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Termin 5.10.2021 r. został 
dotrzymany, wykonano wszystkie 
zaplanowane prace.

W wyniku realizacji kamienia 
milowego została wdrożona Baza 
Adresów Elektronicznych na 
środowisku produkcyjnym, 
umożliwiająca zbieranie adresów 
do doręczeń elektronicznych do 
realizacji usługi rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego. 

Wdrożony Standard 
usługi 
rejestrowanego 
doręczenia 
elektronicznego

n/d 12-2020 01-2021

Osiągnięty. 
Standard wraz z załącznikami został 
opublikowany zgodnie z  delegacją 
ustawową w dniu 7 stycznia 2021 r. 

Na przełomie grudnia 2020 r. i  
stycznia 2021 r. trwały prace nad 
opracowaniem ostatecznego tekstu 
Standardu usługi rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego, 
którego treść była uzależniona od 
treści ustawy o doręczeniach 
elektronicznych. Ustawa o 
doręczeniach elektronicznych 
została ogłoszona w Dz.U. 2020 
poz. 2320 z 22.12.2020 r.  
Ostatecznie prace nad Standardem 
zostały zakończone 7 stycznia 2021 
r., zgodnie z terminem 
przewidzianym w ustawie z dnia 
18 listopada 2020 r. o doręczeniach 
elektronicznych dokument został 
opublikowany w  BIP. 

Zakończony pilotaż II 
na środowisku 
produkcyjnym 
(doręczenie w 
obrocie krajowym)

nr 3, 1 szt. 06-2023 n/d

W trakcie realizacji. 

Na środowisku testowym trwa 
proces integracji systemu 
e-Doręczenia z kolejnymi 
systemami klasy EZD. Dokonano 
przegląd projektu oraz 
przeprowadzono badania UX 
eksperckie oraz audyt WCAG 
ekspercki, w wyniku czego podjęto 
prace nad poprawą użyteczności e-
Doręczeń. Kolejnym krokiem – po 
wprowadzeniu zmian wynikających 
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Nazwa
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 3

Planowa
ny termin 
osiągnię
cia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

z przeprowadzonych badań UX 
eksperckich -  będzie 
przygotowanie ankiety satysfakcji. 
Przygotowano także raporty 
mające na celu monitorowanie 
stanu zainteresowania usługą oraz 
rzeczywistego jej wykorzystania.
Kontynuowana obsługa wniosków i 
zgłoszeń o integrację EZD z 
środowiskiem INT. Zrealizowano 
wdrożenia na PROD w zakresie: 
modyfikacji danych, zamknięcia,  
wykreślenia ADE, przywrócenia 
ADE oraz aktualizacji danych w 
oparciu o dane z rejestru Pesel), 
oraz przygotowania usługi KURDE 
(usługa i integracja KDU), integracji 
z CEIDG (backend). Kolejne 
wdrożenie objęło prace 
backendowe  systemu oraz 
dodatkowe optymalizacje. 
Wdrożono nową wersję UAAPI z 
nowymi funkcjonalnościami 
poprawiającymi użyteczność 
aplikacji. Zakończono prace w 
zakresie integracji z CEIDG. 
Wdrożono funkcjonalności dot. 
KDU. Kontynuowane są prace w 
obszarze m.in. ADE, ST BAE, 
integracji skrzynek e-Doręczeń i 
ePUAP oraz wyszukiwarki czy 
Modułu uprawnień. W toku 
przeniesienie środowisk na nową 
infrastrukturę oraz podjęcie prac 
zapewniających możliwość 
przeprowadzenia audytu 
bezpieczeństwa. Rozpoczęto 
działania wdrożeniowo-
informacyjne mające na celu 
aktywizację  podmiotów 
zobowiązanych do korzystania z 
doręczeń elektronicznych. 
Opracowano strategię komunikacji. 
W dwóch etapach 
zaimplementowano na środowisku 
produkcyjnym kolejne nowe 
funkcjonalności, ulepszenia i 
optymalizację systemu e-Doręczeń, 
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Nazwa
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 3

Planowa
ny termin 
osiągnię
cia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

w tym w zakresie UA API, GUI, ST 
BAE , wprowadzono ulepszenia i 
modyfikacje w zakresie ADE, 
zmiany layoutu aplikacji e-
Doręczeń na zgodną z identyfikacją 
serwisu mObywatel oraz dokonano 
zmian bazowych przygotowujących 
oprogramowanie pod  integrację z 
CEIDG i KRS (uruchomienie 
możliwe 10 grudnia wraz z 
obowiązkiem korzystania z e-
Doręczeń). Zapewniono również 
gotowość do  produkcyjnej 
integracji z KDU - trwają testy e2e z 
podmiotami, które chcą świadczyć 
Kwalifikowaną Usługę Doręczeń 
Elektronicznych. Wdrożenia 
poprzedzone zostały pozytywnie 
zakończonymi testami  
akceptacyjnymi, bezpieczeństwa i 
wydajnościowymi. 
Na bieżąco przygotowywano 
prototypy wizerunku aplikacji w 
postaci makiet UX, celem uzyskania 
satysfakcjonujących wyników jej 
odbioru przez użytkownika. 
Wszelkie zmiany dostosowywane 
są do norm WCAG 2.1. W trybie 
ciągłym dokonywana jest 
aktualizacja dokumentacji dla 
integratorów z e-Doręczeniami 
oraz trwa zapewnienie wsparcia 
zewnętrznym podmiotom  przy 
integracji ze środowiskiem 
testowym INT.
Zmiana terminu osiągnięcia 
wskaźnika zgodna z Aneksem nr 2 
do Porozumienia o dofinansowanie 
z dn. 03-02-2023 r.
Planowana zmiana terminu 
realizacji KM w związku z 
koniecznością wydłużenia terminu 
realizacji projektu do 31-12-2023, 
która jest konsekwencją 
wyznaczenia przez Ministra 
terminu wejścia w życie obowiązku 
korzystania z e-Doręczeń na 
10.12.2023. 
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Nazwa
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 3

Planowa
ny termin 
osiągnię
cia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Wdrożona Aplikacja 
e-Doręczenia n/d 07-2023 n/d

W trakcie realizacji.
Po stronie Beneficjenta i  
Partnerów zakończyły się prace 
wdrożeniowe nad pierwszą wersją 
aplikacji e-Doręczenia 
przygotowywanej zarówno przez 
KPRM, jak i MRiT w zakresie 
wymagań funkcjonalnych 
określonych jako MVP (Minimum 
Viable Product). Przeprowadzono 
pilotaż I na środowisku testowym  
z wykorzystaniem aplikacji 
e-Doręczenia. Wdrożenie 
produkcyjne pierwszej wersji 
aplikacji odbyło się 5.10.2021 r. W 
związku z małym 
zainteresowaniem usługą 
oraz brakiem gotowości 
technologicznej podmiotów  
zobowiązanych do posiadania 
Adresów Doręczeń Elektronicznych 
przeprowadzono przegląd projektu 
oraz eksperckie badania UX, 
wynikiem którego była zmiana 
przepisów w zakresie terminu 
wprowadzenia obowiązku 
posiadania ADE dla niektórych grup 
podmiotów oraz podjęto prace w 
zakresie poprawy funkcjonalności i 
użyteczności aplikacji. 
Zidentyfikowano także – w związku 
z przeprowadzonym pilotażem z 
użytkownikami systemów 
integrujących się z e-Doręczeniami 
poprzez dedykowany interfejs - 
szczegółowy zakres zmian API. 
Trwają prace w zakresie wdrożenia 
zmian interfejsu oraz 
wprowadzenia zmian w aplikacji, w 
zakresie wynikającym z 
zidentyfikowanych potrzeb 
użytkowników. Dalsze prace 
poprawy użyteczności GUI 
eDoręczeń, w tym uwzględniające 
wymagania WCAG. Na ukończeniu 
prace koncepcyjno - projektowe 
nad Landing Page dla eDOR. 
Wdrożono zmiany i poprawę 
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Nazwa
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 3

Planowa
ny termin 
osiągnię
cia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

użyteczności GUI  przy zachowaniu 
norm WCAG 2.1. Zmodyfikowano 
layoutu e-Doręczeń uspójniając  
wizualnie z mObywatel. 
Opracowano makiety pod 
wdrożone zmiany i kontynuowane 
są dalsze prace UX również w 
zakresie koncepcji ulepszeń 
aplikacji. Pod zaplanowane 
kolejne wdrożenie produkcyjne 
przygotowano makiety w obszarze 
integracji skrzynek e-Doręczeń z 
ePUAP oraz pod wyszukiwarkę 
podmiotów e-Doręczeń i KPP – w 
trakcie badania UX.
Udostępniono ankietę satysfakcji w 
postaci  widgetu z poziomu 
skrzynki e-Doręczeń , w celu 
zbadania  użyteczności  
zoptymalizowanej wersji aplikacji i 
wdrożonych funkcjonalności. 
Badania w toku.
W ramach działań wdrożeniowo- 
informacyjnych, po wydanym przez 
Ministra Cyfryzacji komunikacie o 
obowiązku stosowania e-Doręczeń 
od dnia 10.12.2023, 
poinformowano o tym fakcie 
stosowne podmioty publiczne i 
jednocześnie zaproszono do 
testowania udostępnionej usługi. 
Zapewniono dostęp do aktualnej 
dokumentacji technicznej jak i 
wsparcie podmiotów zewnętrznym 
przy integracji z środowiskiem INT. 
Opracowano  aktualizacje strony 
projektu oraz zaplanowano dalsze 
jej modyfikacje. Podjęto 
przygotowania do podjęcia 
kontaktu z poszczególnymi 
ministerstwami i urzędami celem 
wzmocnienie komunikacji dot. e-
Doręczeń.
Zmiana terminu osiągnięcia KM 
zgodna z Aneksem nr 2 do 
Porozumienia o dofinansowanie z 
dn. 03-02-2023 r.
Planowana zmiana terminu 
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Nazwa
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 3

Planowa
ny termin 
osiągnię
cia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

realizacji KM w związku z 
koniecznością wydłużenia terminu 
realizacji projektu do 31-12-2023

Zakończony pilotaż 
III na środowisku 
produkcyjnym 
(doręczenie 
transgraniczne)

nr 2, 
21, 40 TB
nr 8, 
33,00 teraflops

08-2023 n/d

W trakcie realizacji.
Beneficjent rozpoczął szczegółową 
analizę dot. wdrożenia Punktu 
Transgranicznego. Zagadnienie 
okazało się bardzo złożone 
technologicznie. Brane są pod 
uwagę różne warianty, które 
wdrożyły już inne kraje. Trwa 
badanie możliwości wdrożenia ich 
w polskich realiach. Zespół 
projektowy zauważył konieczność 
zaangażowania w analizę 
dodatkowych ekspertów. Została 
podpisana umowa z ekspertami.

Ponadto planowane jest wdrożenie 
aktualizacji przepisów UE w tym 
zakresie, tak zwany eIDAS2 – 
którego zapisy bezpośrednio mogą 
wpłynąć na finalny kształt 
rozwiązania. Zagadnienie to 
podlega monitorowaniu. Trwają 
ustalenia dot szczegółów prac 
analitycznych.

W fazie rozwoju prace analityczne i 
architektoniczne. Udział w pracach 
grup międzynarodowych. Zmiany w 
eIDAS2 uznano za niewpływające 
na rozwiązanie. 

Zmiana terminu osiągnięcia KM 
zgodna z Aneksem nr 2 do 
Porozumienia o dofinansowanie z 
dn. 03-02-2023 r.

Wdrożony Punkt 
Transgraniczny n/d 09-2023 n/d

W trakcie realizacji
Rozpoczęto prace analityczne, 
powstają pierwsze 
wysokopoziomowe założenia.  
W fazie rozwoju prace analityczne i 
architektoniczne. Udział w pracach 
grup międzynarodowych.
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Nazwa
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 3

Planowa
ny termin 
osiągnię
cia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Zmiana terminu osiągnięcia KM 
zgodna z Aneksem nr 2 do 
Porozumienia o dofinansowanie z 
dn. 03-02-2023 r.
Planowana zmiana terminu 
realizacji KM w związku z 
koniecznością wydłużenia terminu 
realizacji projektu do 31-12-2023

Wdrożony System 
Komunikacyjny nr 1, szt. 1 09-2023 n/d

W trakcie realizacji.
System działa produkcyjnie, 
kontynuowane są prace dot. 
rozwoju Aplikacji 
e-Doręczenia, m.in.: w obszarze 
ADE oraz  związanych z integracją 
widoków skrzynki ePUAP i 
eDoręczenia, wspólnej 
wyszukiwarki, dodaniem nowych, 
modyfikacji funkcjonalności 
Modułu Uprawnień, integracją z 
CEIDG i KRS, przygotowaniem 
systemu raportowania i obszarem 
związanym z KDU. Realizowane 
działania w zakresie 
bezpieczeństwa systemu i 
informacji. Trwają prace nad 
przygotowaniem dodatkowych 
funkcjonalności e-Doręczeń, 
wprowadzenia zmian wynikających 
z nowej wersji interfejsu do 
doręczeń (UAAPI).
Kontynuacja implementacji zmian i 
ulepszeń systemowych.Zmiana 
terminu osiągnięcia KM zgodna z 
Aneksem nr 2 do Porozumienia o 
dofinansowanie z dn. 03-02-2023 r.
Planowana zmiana terminu 
realizacji KM w związku z 
koniecznością wydłużenia terminu 
realizacji projektu do 31-12-2023

Koniec realizacji 
projektu

nr 4, 1000 osób
nr 5, 600 osób
nr 6, 400 osób

10-2023 n/d

W trakcie realizacji. 
Planowanie działań dot. rekrutacji 
trenerów do szkoleń oraz 
zwiększenie zaangażowania 
koordynatorów po stronie urzędów 
centralnych.
Zmiana terminu osiągnięcia KM 
zgodna z Aneksem nr 2 do 
Porozumienia o dofinansowanie z 
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Nazwa
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 3

Planowa
ny termin 
osiągnię
cia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

dn. 03-02-2023 r.
Planowana zmiana terminu 
realizacji KM w związku z 
koniecznością wydłużenia terminu 
realizacji projektu do 31-12-2023

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta od początku 
realizacji projektu (narastająco)

Liczba 
udostępnionych 
usług 
wewnątrzadministra
cyjnych (A2A)

szt. 1 12-2021

1

Z dniem 5 października  2021 r. 
uruchamiana została pierwsza wersja  
systemu e-Doręczenia spełniająca 
minimalne wymagania niezbędne do 
prawidłowego założenia adresu do 
doręczeń elektronicznych powiązanego 
ze  skrzynką do doręczeń oraz 
umożliwiająca wymianę korespondencji 
z podmiotami publicznymi.

Przestrzeń dyskowa 
serwerowni TB 21,40 07-2022 21,40

Liczba 
uruchomionych 
systemów 
teleinformatycznych 
w  podmiotach 
wykonujących 
zadania publiczne

szt. 1 12-2021

1

Z dniem 5 października  2021 r. 
uruchamiana została pierwsza wersja  
systemu e-Doręczenia spełniająca 
minimalne wymagania niezbędne do 
prawidłowego założenia adresu do 
doręczeń elektronicznych powiązanego 
ze  skrzynką do doręczeń oraz 
umożliwiająca wymianę korespondencji 
z podmiotami publicznymi.

Liczba pracowników 
podmiotów 
wykonujących 
zadania publiczne 
niebędących 
pracownikami IT, 
objętych wsparciem 
szkoleniowym

osoby 1000 10-2023

0
W związku z planowanym wydłużeniem 
realizacji projektu szkolenia zostaną 
zrealizowane w trzecim kwartale 2023 r.
Zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika 
zgodna z Aneksem nr 2 do 
Porozumienia o dofinansowanie z dn. 
03-02-2023 r. 
Planowana zmiana terminu osiągnięcia 
wskaźnika w związku z koniecznością 
wydłużenia terminu realizacji projektu 
do 31-12-2023
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta od początku 
realizacji projektu (narastająco)

Liczba pracowników 
podmiotów 
wykonujących 
zadania publiczne 
niebędących 
pracownikami IT, 
objętych wsparciem 
szkoleniowym -
kobiety

osoby 600 10-2023

0
W związku z planowanym wydłużeniem 
realizacji projektu szkolenia zostaną 
zrealizowane w trzecim kwartale 2023 r.
Zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika 
zgodna z Aneksem nr 2 do 
Porozumienia o dofinansowanie z dn. 
03-02-2023 r.
Planowana zmiana terminu osiągnięcia 
wskaźnika w związku z koniecznością 
wydłużenia terminu realizacji projektu 
do 31-12-2023

Liczba pracowników 
podmiotów 
wykonujących 
zadania publiczne 
niebędących 
pracownikami IT, 
objętych wsparciem 
szkoleniowym - 
mężczyźni

osoby 400 10-2023

0
W związku z planowanym wydłużeniem 
realizacji projektu szkolenia zostaną 
zrealizowane w trzecim kwartale 2023 r.
Zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika 
zgodna z Aneksem nr 2 do 
Porozumienia o dofinansowanie z dn. 
03-02-2023 r.
Planowana zmiana terminu osiągnięcia 
wskaźnika w związku z koniecznością 
wydłużenia terminu realizacji projektu 
do 31-12-2023

Liczba rejestrów 
publicznych o 
poprawionej 
interoperacyjności

szt. 1 10-2021

1

Z dniem 5 października  2021 r. 
uruchamiana została pierwsza wersja  
systemu e-Doręczenia spełniająca 
minimalne wymagania niezbędne do 
prawidłowego założenia adresu do 
doręczeń elektronicznych powiązanego 
ze  skrzynką do doręczeń oraz 
umożliwiająca wymianę korespondencji 
z podmiotami 
publicznymi.

Moc obliczeniowa 
serwerowni teraflops 33,00 08-2023

W związku z wydłużonym terminem 
realizacji projektu ( Aneks nr 2 do 
Porozumienia o dofinansowanie z dn. 
03-02-2023 r.) osiągnięcie wartości 
wskaźnika zostanie potwierdzone w III 
kwartale 2023r. 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

A2A - Usługa 07-2021 10-2021 Produkcyjne uruchomienie usługi rejestrowanego 
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Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

rejestrowanego 
doręczenia 
elektronicznego

doręczenia elektronicznego dla chętnych podmiotów 
zostało przesunięte na 5 października 2021 r. – 
nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych z  
dnia 24.06.2021 r. Zgodnie z ustawą o doręczeniach 
elektronicznych termin stosowania przepisów ustawy 
o doręczeniach elektronicznych będzie dla różnych 
podmiotów różny, np.  administracja rządowa oraz 
jednostki budżetowe obsługujące te organy mają mieć 
ten obowiązek określony w komunikacie ministra 
właściwego ds. informatyzacji na 90 dni przez wejściem 
w życie obowiązku 
Z dniem 5 października 2021 r. uruchomiona 
została pierwsza wersja  systemu  e-Doręczenia 
spełniająca minimalne  wymagania niezbędne do 
prawidłowego założenia adresu do doręczeń 
elektronicznych powiązanego ze  skrzynką do doręczeń 
oraz umożliwiająca wymianę korespondencji z  
podmiotami publicznymi.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Zestawienie zawiera sumaryczną 
liczbę aktywnych adresów do 
doręczeń elektronicznych 
zarejestrowanych w Bazie Adresów 
Elektronicznych w  podziale na 
adresy należące do podmiotów 
publicznych, niepublicznych i  osób 
fizycznych. Zestawienie będzie 
upublicznione na portalu 
danepubliczne.gov.pl. Zestawienie 
będzie zawierało pięć rekordów i 
będzie generowane cyklicznie raz 
na miesiąc. 

10-2021 n/d

Produkcyjne uruchomienie Bazy 
Adresów Elektronicznych miało 
miejsce  5.10.2021 r. Ustawa z dnia 
15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy 
o doręczeniach elektronicznych 
(Dz.U. 2021 poz. 1135). Liczba 
Adresów do Doręczeń 
Elektronicznych jest na bieżąco 
monitorowana. Prace nad 
przygotowaniem zestawienia do 
upublicznienia danych na  portalu 
gov.pl zaplanowane. 
Planuje się przygotowanie danych od 
terminu wejścia w życie ustawowego 
obowiązku posiadania ADE dla 
podmiotów publicznych, jak i 
podmiotów wpisanych do CEIDG i 
KRS.

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 

Nazwa produktu
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Komplementarność względem produktów innych 
projektów 
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Nazwa produktu
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Komplementarność względem produktów innych 
projektów 

Standard usługi 
rejestrowanego 
doręczenia 
elektronicznego 
(Standard 
e-Doręczeń) 

12-2020 Q1/2021
7.01.2021 r. n/d

Baza Adresów 
Elektronicznych 07-2021 10-2021

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) 

Rejestr przedsiębiorców prowadzony przez sądy 
rejonowe (sądy gospodarcze), zwane „sądami 
rejestrowymi”. Administratorem danych 
gromadzonych w rejestrze jest Minister 
Sprawiedliwości. 
W  ramach realizacji projektu zostanie zapewniona - 
dla podmiotów zarejestrowanych w KRS-ie - 
możliwość złożenia „deklaracji cyfrowości” jako 
działania towarzyszącego innym interakcjom z sądem 
rejestrowym. Dzięki temu czynności związane z  
rejestracją adresu doręczeń elektronicznych będą 
mogły być blisko związane z procesem rejestracji 
podmiotu.

W KRS będzie ujawniona informacja o  adresie do 
doręczeń elektronicznych posiadanym przez podmiot 
zarejestrowany w KRS.
KRS będzie także dla nadawców korespondencji 
źródłem danych referencyjnych o planowanych 
odbiorcach tej korespondencji. 
Zakłada się bezpośrednią wymianę danych pomiędzy 
KRS oraz Bazą Adresów Elektronicznych - niezbędnych 
do założenia adresu lub jego aktualizacji w KRS.
Prace w zakresie integracji z KRS: zakończono  
specyfikowanie wymagań szczegółowych. Termin 
integracji BAE z KRS określony został w przepisach 
prawa tj. ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych 
systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002) i 
będzie wynikał z ogłoszenia komunikatu ogłoszonego 
przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG)
Rejestr przedsiębiorców będących osobami fizycznymi 
prowadzony przez ministra ds. rozwoju. W ramach 
realizacji projektu zostanie zapewniona - dla osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
zarejestrowaną w CEIDG - możliwość złożenia 
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Nazwa produktu
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Komplementarność względem produktów innych 
projektów 

„deklaracji cyfrowości” za pośrednictwem CEIDG. 
Dodatkowo w CEIDG będzie ujawniona informacja o  
adresie do doręczeń elektronicznych posiadanego 
przez osobę fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG.
CEIDG będzie także dla nadawców korespondencji 
źródłem danych referencyjnych o planowanych 
odbiorcach tej korespondencji.
Zakłada się bezpośrednią wymianę danych pomiędzy 
CEIDG oraz Bazą Adresów Elektronicznych - 
niezbędnych do założenia adresu lub jego aktualizacji 
w CEIDG.
Prace w zakresie integracji z CEIDG są na etapie: 
zakończono specyfikowanie wymagań szczegółowych 
i prace programistyczne, testy e2e zakończone.
Termin integracji BAE z CEIDG określony został w 
przepisach prawa tj. ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem 
publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. 
poz. 1002) i będzie wynikał z ogłoszenia komunikatu 
ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw 
informatyzacji. Od tej daty podmioty dokonujące 
wpisu do CEIDG będą mogły uzyskać adres do 
doręczeń na podstawie automatycznie przekazanych 
danych do BAE.

System Rejestrów Państwowych
System rejestrów publicznych osadzonych na wspólnej 
infrastrukturze informatycznej, względem którego 
ustalono jednolite zasady bezpieczeństwa, utrzymania 
i dostępności. Obecnie w skład SRP wchodzą: rejestr 
PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Stanu 
Cywilnego, System Odznaczeń Państwowych, 
Centralny Rejestr Sprzeciwów. 
Rejestry państwowe będą wykorzystywane przez 
system e-Doręczenia w zakresie weryfikacji danych 
osób fizycznych oraz będzie następowała 
automatyczna wymiana danych w przypadku śmierci 
osoby fizycznej.
Zakłada się korzystanie Bazy Adresów Elektronicznych 
z danych PESEL - niezbędnych do założenia adresu lub 
jego aktualizacji.
Zakończono prace w zakresie integracji z SRP  (PESEL).

Aplikacja 
e-Doręczenia

10/2021 
(pierwsza 

wersja) 
06/2022 
(wersja 

10-2021 
(pierwsza 

wersja)

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
jw.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG)
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Nazwa produktu
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Komplementarność względem produktów innych 
projektów 

docelowa) jw.

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej
W ramach projektu udostępniony zostanie mechanizm 
umożliwiający obywatelom i przedsiębiorcom dostęp 
do usług publicznych (na wymaganym poziomie 
uwierzytelnienia) oferowanych przez administrację 
na Portalu Rzeczypospolitej Polskiej i innych portalach 
publicznych (rządowych i samorządowych).
Aplikacja e-Doręczenia będzie korzystała z  
uwierzytelnienia przez Węzeł Krajowy – wdrożony. 

Profil Zaufany – Podpis
System umożliwiający wygenerowanie i weryfikację 
podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem 
zaufanym ePUAP.
Umożliwiono podpisanie wiadomości przy 
wykorzystaniu Profilu Zaufania. Aplikacja korzysta z  
Profilu Zaufania. Wdrożenie produkcyjne pierwszej 
wersji odbyło się  05.10.2021 r. 

 – wdrożony.

Portal gov.pl
Gov.pl oraz Biznes.gov.pl będzie portalem 
internetowym, dzięki któremu 
obywatel/przedsiębiorca będzie miał dostęp do 
informacji i e-usług w jednym miejscu, a sprawę 
będzie mógł zainicjować z dowolnego miejsca. 
Informacje i usługi świadczone drogą elektroniczną 
będą prezentowane w jednolity i zestandaryzowany 
sposób. Uzyska się w ten sposób uproszczenie relacji 
obywateli i przedsiębiorców z administracją dzięki 
łatwemu dostępowi do zagregowanych informacji, 
bazy wiedzy o administracji (opartej o zintegrowane 
przez gov.pl systemy) oraz wdrożeniu e-usług 
wysokiego poziomu. E-usługi będą zsynchronizowane 
z mechanizmami korespondencyjnymi systemu e-
Doręczeń.

Aplikacja e-Doręczenia będzie przygotowana w taki 
sposób, aby mogła zostać osadzona w szczególności w  
portalach państwowych (gov.pl i biznes.gov.pl nie jest 
sam w sobie produktem projektu e-Doręczenia) celem 
udostępnienia interfejsu dla użytkowników.
Zrealizowano część prac w zakresie integracji 
e-Doręczeń z Moj.gov.pl będących częścią portalu 
gov.pl. Kolejny etap prac obejmuje integrację e-Usługi 
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Nazwa produktu
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Komplementarność względem produktów innych 
projektów 

– prace są na etapie projektowania.

Systemy dziedzinowe, systemy klasy EZD 
(sądownictwa, EZD RP, itd.)
Platformy o charakterze informacyjnym/ 
transakcyjnym/dostępowym, zarządzane przez inne 
podmioty publiczne.

Na szczególną uwagę zasługuje EZD, który obecnie nie  
przesyła danych w trybie doręczenia, lecz w trybie 
udzielenia dostępu do dokumentu udostępnionego na 
koncie klienta lub obiegu wewnątrzorganizacyjnego. 
Zatem e-Doręczenia nie dublują jego funkcjonalności, 
ponieważ pośredniczą w kontaktach pomiędzy 
podmiotami, czyli obejmują obszar poza zakresem 
projektu EZD.
Platformy te będą mogły korzystać z produktów 
projektu e-Doręczenia, podłączając się do jego API.
W ramach zakresu MVP zostało przygotowane i 
udostępnione API umożliwiające komunikację z 
systemami kancelaryjnymi zewnętrznymi. Wdrożenie 
produkcyjne pierwszej wersji aplikacji e-Doręczenia i  
komponentów związanych (w tym API) miało miejsce 
w dniu 5.10.2021 r. 
Przygotowano i udostępniono procedury dla 
użytkowników API do komunikacji z e-Doręczeniami. 
Trwa obsługa systemów zewnętrznych. 
Udostępnione środowisko integracyjne do testów 
wybranym podmiotom, a od 12.01.2022 r. 
udostępniono takie środowisko wszystkim 
zainteresowanym. Dostęp do środowiska testowego 
jest konieczny w  celu sprawdzenia użyteczności 
udostępnionych metod API i oprogramowanych przez 
integratorów funkcjonalności niezbędnych do 
integracji. Zapewnione zostało wsparcie integratorów 
w  zakresie udostępnionych metod API. 
Zidentyfikowano zakres niezbędnych prac w zakresie 
poprawy użyteczności i funkcjonalności 
udostępnionego interfejsu i przeprowadzono 
szczegółową analizę funkcjonalności w toku testów, 
będą wdrożone w terminie uzgodnionym z OW.
Przyrostowa implementacja zmian i ulepszeń systemu 
e-Doręczeń.

System 
Komunikacyjny 
wraz z usługami 
integracyjnymi 

09-2023 n/d

Dostarczenie nowych funkcjonalności: zrealizowano 
wdrożenia na PROD w zakresie: modyfikacji danych 
ADE, zamknięcia,  wykreślenia ADE, przywrócenia ADE, 
usługa KURDE (KDU) oraz w toku dalsze prace nad 
poprawą użyteczności systemu. Kolejne wdrożenie 
objęło prace backendowe  eDOR oraz dodatkowe 
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Nazwa produktu
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Komplementarność względem produktów innych 
projektów 

optymalizacje. W toku wdrożenie zmian UAAPI 
Integracje z CEIDG i KDU.
Przyrostowa implementacja zmian i ulepszeń systemu 
e-Doręczeń.
Termin realizacji prac został wydłużony zgodnie z 
zawartym Aneksem nr 2 do Porozumienia o 
dofinasowanie. 
Planowana zmiana daty wdrożenia produktu w 
związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji 
projektu do 31-12-2023

Punkt 
Transgraniczny 09-2023 n/d n/d

7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka
Siła 
oddziaływa
nia 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarządzania ryzykiem

Opóźnienie w 
przygotowaniu 
przepisów 
prawnych 
umożliwiających 
wdrożenie 
produktów

Duża Wysokie 

1.Ryzyko częściowo zmaterializowane, 
jednak na dzień wejścia w życie 
przepisów ustawy akty wykonawcze 
o charakterze normatywnym wymagane 
przepisami ustawy o doręczeniach 
elektronicznych zostały opublikowane. 
Utrzymano działania w zakresie 
niwelowania zmaterializowania się 
ryzyka. Bieżąca współpraca 
z interesariuszami projektu przy 
opracowywaniu treści przepisów aktów 
wykonawczych do ustawy przyniosła 
zakładane efekty. Odbyły się 
telekonferencje z  interesariuszami, 
a bieżąca komunikacja mailowa oraz 
aktywny udział stron w  udzielaniu 
odpowiedzi pozwoliły na sfinalizowanie 
prac
2 Działania prowadzone w celu mitygacji 
ryzyka przyniosły zamierzony efekt. 
Trwa kontynuacja zaplanowanych działań 
zaradczych w związku z planowanymi 
kolejnymi nowelizacjami ustawy. 
W związku trwającymi pracami nad 
kolejną nowelizacją ustawy o 
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Nazwa ryzyka
Siła 
oddziaływa
nia 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarządzania ryzykiem

doręczeniach elektronicznych, w ramach 
której niezbędne jest wprowadzenie 
zmian zidentyfikowanych w ramach 
realizacji projektu, ryzyko ulega 
zwiększeniu. 
3 Ryzyko uległo zmianie w stosunku do 
ostatniego okresu sprawozdawczego.

Dostarczenie 
niedziałających lub 
niespełniających 
oczekiwań 
użytkowników 
produktów 
projektu

Duża Średnie

1 Inwentaryzacja wytworzonych 
produktów projektu. Weryfikacja 
zgodności produktów z  obowiązującymi 
oraz  projektowanymi przepisami prawa. 
Weryfikacja ram współpracy z  
interesariuszami projektu.
Modyfikacja formalna zakresu prac 
wynikająca z optymalizacji i  adaptacji 
produktów projektu. Wykorzystanie 
procesów zarządzania zmianą.
2 W celu mitygacji ryzyka w zakresie 
usług planowanych do udostępnienia 
użytkownikom, tj. niespełnienia 
oczekiwań związanych z dostępem do 
adresów podmiotów publicznych, które 
mają obowiązek założenia ADE zgodnie z 
przepisami ustawy w różnych terminach 
na przestrzeni od lipca 2022 r. do 
października 2029 r., planowane są 
działania informacyjne. Minister ds. 
informatyzacji podjął decyzję 
o powołaniu Zespołu Wdrożeniowego 
w strukturach COI dot. wsparcia 
podmiotów w zakresie integracji 
systemów zewnętrznych kancelaryjnych.
Zidentyfikowane ryzyko związane z  
użyciem metod API środowiska 
testowego niezbędnych do prawidłowej 
integracji z innymi systemami mityguje 
się poprzez stworzenie korzystnych 
warunków do integracji:
- współpracę z dostawcami systemów 
klasy EZD oraz użytkownikami tych 
systemów,
- powołanie Zespołu Wdrożeniowego,
- przygotowaniem i udostepnieniem 
zestawu metod API i środowiska 
testowego umożliwiającego integrację,
- przygotowanie i udostępnienie 
niezbędnej dokumentacji.
3 Zakres ryzyka nie uległ zmianie w  
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Nazwa ryzyka
Siła 
oddziaływa
nia 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarządzania ryzykiem

stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego.

Niedotrzymywanie 
warunków umowy 
przez jednostkę 
realizacyjną 
(niedotrzymywanie 
terminów, niska 
jakość prac)

Średnia Średnie

1 Ustalone ramy współpracy z jednostką 
realizacyjną okazały się niewystarczające. 
W ramach realizowanej umowy zostały 
odebrane prace nad zleceniami na 
infrastrukturę, BAE Rejestr i API, System 
Teleinformatyczny BAE, e-Usługi oraz na 
aplikację e-Doręczenia. 
Efektem jest przekazany przez 
Wykonawcę działający produkt w postaci 
uruchomionego produkcyjnie 
komponentu oprogramowania w zakresie 
zdefiniowanym w MVP. 
W kolejnym etapie realizacji projektu w 
ramach prac rozwojowych dostarczane są 
pozostałe funkcjonalności i produkty 
projektu.  Zakres prac do realizacji w 
ustawowym terminie  jest duży, co wiąże 
się z ryzykiem braku dostarczenia pełnego 
zakresu funkcjonalności.
2 Podjęte zostały działania w celu 
przyśpieszenia trybu prac nad kolejnymi 
ofertami oraz zwiększenia zasobów po 
stronie Wykonawcy. Trwają również 
prace nad wnioskiem o zmianę terminu 
realizacji projektu oraz harmonogramu 
Kamieni Milowych.
3 Prowadzone działania przyniosły 
oczekiwane efekty. Zakres ryzyka uległ 
zmianie w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. Wydłużono 
okres realizacji projektu, w tym terminy 
osiągnięcia KM. Zaakceptowano 
zaktualizowany harmonogram prac.

Brak gotowości 
Operatora 
Wyznaczonego 
wymaganej 
do działania 
produktów i usługi 
projektu

Duża Wysokie

1 Utrzymano działania w kierunku 
zintensyfikowanych kontaktów roboczych 
z  Operatorem Wyznaczonym. 
Kontynuowana jest praca na wspólnych 
dokumentach. Interesariusz może na 
bieżąco formułować pytania, na które 
odpowiedzi są opracowywane po stronie 
MC lub COI. 
Ze strony zespołu Operatora 
Wyznaczonego jest stała aktywność 
poparta udziałem kierownictwa w  
cyklicznych spotkaniach statusowych.
2. Podjęte działania mają na celu 



Strona 22 z 28

Nazwa ryzyka
Siła 
oddziaływa
nia 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarządzania ryzykiem

wsparcie działań OW a tym samym 
obniżenie ryzyka i jego oddziaływania na 
sprawną realizację projektu. 
3 Zakres ryzyka nie uległ zmianie 
w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Brak gotowości 
systemów 
komplementarnych 
wymaganych do 
działania 
produktów 
projektu

Średnia Niskie

1 W okresie sprawozdawczym 
podtrzymywano kontakty z zespołem 
merytorycznym po stronie Ministerstwa 
Sprawiedliwości w celu zapewnienia 
realizacji zadań zgodnie z 
harmonogramem. Termin realizacji 
integracji BAE z KRS został przesunięty 
w drodze nowelizacji ustawy 
o doręczeniach elektronicznych i będzie 
on wynikał z komunikatu ministra do 
spraw informatyzacji. Utrzymywana jest 
forma warsztatów w  ramach współpracy 
z Ministerstwem Rozwoju i Technologii w  
celu wypracowania spójnych rozwiązań 
dla KRS oraz CEIDG.
2 Oczekiwanym rezultatem jest 
zrealizowanie zadania zgodnie 
z zaktualizowanym harmonogramem.
3 Zakres ryzyka nie uległ zmianie 
w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego.

Brak docelowej 
infrastruktury dla 
systemu 
produkcyjnego 
e-Doręczenia w 
terminie 
obowiązku 
posiadania ADE 
przez podmioty 
centralne 
administracji 
publicznej

Średnia Niskie

1 Ryzyko uległo minimalizacji, obecnie nie 
zagraża terminowości realizacji projektu. 
2 Przeprowadzono analizę możliwych 
wariantów. Podjęto działania legislacyjne 
w celu przesunięcia ustawowego terminu 
wejścia w życie obowiązku korzystania z 
e-Doręczeń przez określoną w ustawie 
grupę podmiotów do momentu 
zapewnienie infrastruktury docelowej. 
Trwają również prace nad wnioskiem o 
zmianę terminu realizacji projektu oraz 
harmonogramu Kamieni Milowych. 
Podjęte działania mają na celu 
zapewnienie legislacyjnych narzędzi 
pozwalających na aktywizację podmiotów 
w postaci nałożenia obowiązku 
posiadania ADE. Założono, że 
w momencie gotowości technologicznej 
minister właściwy ds. informatyzacji wyda 
komunikat na 90 dni przez wejściem w 
życie obowiązku. Wnioskowane zmiany 
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Nazwa ryzyka
Siła 
oddziaływa
nia 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarządzania ryzykiem

dot. projektu mają na celu dostosowanie 
harmonogramu do realnych możliwości  
realizacji projektu. 
Zakończono proces zakupowy nad 
dostarczeniem docelowej infrastruktury i 
trwają prace nad podpisaniem umowy. 
Termin realizacji prac został wydłużony 
zgodnie z zawartym Aneksem nr 2 do 
Porozumienia o dofinasowanie.
Dokonano odbioru infrastruktury. 
Przeniesienie e-Doręczeń na docelową 
infrastrukturę powiązane z koniecznością 
przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa 
w trakcie realizacji.
3 Zakres ryzyka uległ zmianie w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Brak gotowości do 
wdrożenia Punktu 
Transgranicznego 
w ustawowym 
terminie 

Mała Niskie

1 Termin został ustawowo zmieniony. 
Ryzyko uległo zminimalizowaniu.  
2 Trwa badanie możliwości wdrożenia ich 
w polskich realiach.  Zespół projektowy 
zauważył konieczność zaangażowania 
w analizę dodatkowych ekspertów. 
Podpisano umowy z ekspertami.
Wymaga to dodatkowego czasu na 
realizację i odbiór prac w ramach działań 
związanych z Punktem Transgranicznym. 
Zagadnienie to podlega monitorowaniu. 
Zidentyfikowano podstawowe kryterium 
gotowości  (Definition of Done), którym 
jest realizacja i wdrożenie w pełnym 
zakresie e-Doręczeń w obrocie krajowym. 
Zadanie to realizowane jest jako 
priorytetowe, ponieważ jego efekt 
obejmie największą grupę podmiotów, 
które będą korzystać  z e-Doręczeń. 
Prowadzone prace analityczne, powstają 
pierwsze wyskopoziomowe założenia. 
Planowana jest zmiana wymaganego 
terminu wykonania ze względu na 
podjęcie decyzji o przesunięciu terminu 
ustawowego uruchomienia Punktu 
Transgranicznego. Podjęto działania w 
zakresie zmian legislacyjnych. Termin 
został przesunięty na termin tożsamy z 
terminem wejścia w życie obowiązku 
korzystania z e-Doręczeń 
3 Zakres ryzyka uległ zmianie w stosunku 



Strona 24 z 28

Nazwa ryzyka
Siła 
oddziaływa
nia 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarządzania ryzykiem

do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego.

Brak 
zagwarantowania 
ciągłości wsparcia 
eksperckiego ze 
strony 
konsultantów body 
leasing.

Duża Niskie 1 Została zawarta umowa wykonawcza do 
umowy ramowej na zapewnienie 
konsultantów Body Leasing.
Rozpoczęto rekrutacje, zatrudniono 
pierwszych konsultantów.  Realizacja 
zawartej umowy jest kontynuowana bez 
zakłóceń. 
2 Zapewnienie wsparcie konsultantów 
gwarantuje płynną realizacje projektu. 
3 Zakres ryzyka nie uległ zmianie w 
stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Przedłużająca się 
ocena wniosku o 
zmiany przez 
eksperta z ramienia 
IP

Duża Niskie 

1 Stały kontakt z koordynatorem projektu 
w CPPC, udzielanie wyjaśnień na 
uwagi/pytania ze strony eksperta 
oceniającego wniosek o zmiany. 
Uzupełnianie dokumentacji dot. zmian 
(aktualizacja harmonogramów projektu, 
rejestru ryzyk i in. wymaganych na etapie 
oceny oraz aneksu do UoD).
Przygotowanie do aneksowania PoD oraz 
porozumień o partnerstwie oraz umowy 
wykonawczej z COI.
2. Wprowadzenie zmian w projekcie jest 
niezbędne dla realizacji projektu zgodnie 
z założeniami oraz w pełnym zakresie 
rzeczowym. Zawarty został Aneks nr 2 do 
PoD. 
3 Ryzyko pojawiło się w grudniu 2022 r. 
po złożeniu wniosku o zmiany w 
projekcie. W lutym nastąpiło podpisanie 
Aneksu nr 2 do Porozumienia o 
dofinansowanie. Ryzyko zniwelowane. 
Jednak w związku decyzją Ministra 
Cyfryzacji, zgodnie z którą został wydany 
komunikat określający termin wejścia w 
życie obowiązku korzystania z e-Doręczeń 
na 10 grudnia niezbędne jest wydłużenie 
terminu realizacji projektu na 31.12.2023 
r. 

Wzrost kosztów 
realizacji projektu Duża Niskie

1 Wystąpienie do IP o wprowadzenie 
zmian w projekcie m.in. w zakresie 
zwiększenia kosztów realizacji projektu.
2. Wprowadzenie zmian w projekcie jest 
niezbędne dla realizacji projektu zgodnie 
z założeniami oraz w pełnym zakresie 
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Nazwa ryzyka
Siła 
oddziaływa
nia 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarządzania ryzykiem

rzeczowym. Zawarty został Aneks nr 2 do 
PoD. 
3 Ryzyko pojawiło się w listopadzie 2022 
r. przy omawianiu koniecznych do 
wprowadzenia zmian w projekcie.  W 
związku z podpisanym Aneksem nr 2 do 
PoD zwiększeniu uległa wartość całkowita 
projektu co umożliwia realizację zakresu 
rzeczowego zgodnie z pierwotnymi 
założeniami. Ryzyko zniwelowane.

Odpływ zasobów 
kadrowych w 
szczególności w 
obszarze IT

Duża średnie 1 Wystąpienie do IP o wprowadzenie 
zmian w projekcie m.in. w zakresie 
zwiększenia kosztów realizacji projektu.
2. Wprowadzenie zmian w projekcie jest 
niezbędne dla realizacji projektu zgodnie 
z założeniami oraz w pełnym zakresie 
rzeczowym. Zawarty został Aneks nr 2 do 
PoD. 
3 Ryzyko pojawiło się w listopadzie 2022 
r. przy omawianiu koniecznych do 
wprowadzenia zmian w projekcie. 
W związku z podpisanym Aneksem nr 2 
do PoD zwiększeniu uległa wartość 
całkowita projektu co umożliwia 
podniesienie wynagrodzeń szczególnie w 
obszarze IT. 

Opóźnienie we 
wprowadzeniu 
zmian prawnych w 
UoDE

duża niskie 1 Projektowanie zmian prawnych z 
wyprzedzeniem, bieżące i aktywne 
konsultacje z partnerami i 
interesariuszami. 
2 Podział zmian prawnych według 
istotności i wprowadzanie ich w ramach 
bieżących projektów ustaw 
procedowanych w KPRM, co zapewni 
większa elastyczność we wprowadzaniu 
zmian. Bieżąca korekta harmonogramu 
prac wytwórczych w celu dostosowania 
do zmian prawnych. Zawarty został Aneks 
nr 2 do PoD. Przygotowane zmiany 
prawne w ramach projektu ustawy o 
zmianie niektórych ustaw w związku z 
rozwojem e-administracji
3 Ryzyko pojawiło się w listopadzie 2022 
r. przy omawianiu koniecznych do 
wprowadzenia zmian w projekcie.  W 
związku z podpisanym Aneksem nr 2 
okres realizacji projektu uległ wydłużeniu 
do 31-10-2023 r., co pozwala na 
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Nazwa ryzyka
Siła 
oddziaływa
nia 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarządzania ryzykiem

przeprowadzenie procesu legislacyjnego. 
Ryzyka jest wciąż pozostaje na wysokim 
poziomie, jest nadal monitorowane.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarządzania ryzykiem

Utrata zaufania do 
systemu w  wyniku 
niedostępności 
systemu, 
niewystarczającego 
zapewnienia 
bezpieczeństwa 
danych

Średnia Średnie

Planowane do podjęcia działania, 
na które składają się poniżej 
wymienione, odpowiadają 
potrzebom zapewnienia zaufania 
zgodnie z aktualnie posiadaną 
wiedzą Beneficjenta. 
Bieżący monitoring systemów.
Przeprowadzenie pilotażu 
projektu. Wdrożenie 
odpowiednich procedur 
dotyczących testów i  
wprowadzenia zmian na 
środowisko produkcyjne. 
Wprowadzenie procedur 
odtworzenia systemu oraz 
systematycznego tworzenia kopii 
zapasowych. Zapewnienie 
odpowiednich zasobów 
sprzętowych. Wykonanie testów 
przed wprowadzeniem na 
środowisko produkcyjne, w  tym 
testów bezpieczeństwa 
prowadzonych przez 
zewnętrznego audytora. Dzięki 
działaniom zarządczym 
prawdopodobieństwo ryzyka 
nie ulega zwiększeniu. 

Brak akceptacji 
społecznej i  
zainteresowania 
użytkowników 
końcowych 
wdrożonym 
rozwiązaniem

Duża Średnie

Planowane do podjęcia działania, 
na które składają się poniżej 
wymienione, odpowiadają 
potrzebom zapewnienia 
akceptacji społecznej 
projektowanych rozwiązań 
zgodnie z aktualnie posiadaną 
wiedzą Beneficjenta. 
Bieżący monitoring systemów.
Przeprowadzenie pilotażu 
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projektu. Przeprowadzenie 
uzgodnień międzyresortowych i  
społecznych.
Umocowanie projektu w  
przepisach prawa wraz z  
ustanowieniem obligatoryjności 
korzystania z  produktów 
projektu. Przeprowadzenie 
badań potrzeb i  użyteczności 
oraz projektowanie prototypów 
rozwiązania z  użytkownikiem 
końcowym.
Przeprowadzenie kampanii 
informacyjno-promocyjnej 
podnoszącej poziom akceptacji 
społecznej. Powiązanie procesów 
projektu z innymi procesami 
użytkowników końcowych. 
Powołanie Zespołu 
Wdrożeniowego, którego celem 
jest aktywizacji podmiotów, 
w szczególności publicznych 
i zachęcenie do zakładania ADE. 
Zaprojektowania narzędzia do 
monitorowania liczny założonych 
ADE.

Zakres ryzyka nie uległ zmianie w 
porównaniu do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

Wprowadzenie 
nieoptymalnego 
modelu finansowania 
usługi

Duża Wysokie

Przeprowadzony został przeglądu 
projektu pod względem terminów 
pozostałych Kamieni Milowych 
oraz budżetu, w ramach którego 
stwierdzono 
prawdopodobieństwo 
zmaterializowania się ryzyk, w 
szczególności:
1) dostarczenia i wdrożenia 
docelowej infrastruktury dla 
systemu produkcyjnego 
e-Doręczenia w terminie 
obowiązku posiadania ADE przez 
podmioty centralne administracji 
publicznej,
2) odpływu specjalistów z branży 
IT w wyniku wzrostu stawek za 
roboczogodzinę na rynku pracy, 
co ma wpływ na harmonogram i  
budżet projektu,
3) braku możliwości wdrożenia 



Strona 28 z 28

Punktu Transgranicznego 
w ustawowym terminie,
4) braku zainteresowania usługą 
oraz braku gotowości 
technologicznej podmiotów 
zobowiązanych do posiadania 
Adresów Doręczeń 
Elektronicznych.
Powyższe może generować 
opóźnienia w projekcie. 

Samodzielne 
wdrożenie 
horyzontalnych 
rozwiązań 
teleinformatycznych 
dotyczących 
doręczeń 
elektronicznych

Duża Niskie

Współpraca z interesariuszami 
projektu przy wypracowywaniu 
przepisów ustawy, w tym 
uzgodnienie vacatio legis oraz 
harmonogramu projektu.
Umocowanie projektu w  
przepisach prawa wraz z  
ustanowieniem obligatoryjności 
korzystania z  usługi e-Doręczenia 
oraz wprowadzenia regulacji 
definiujących Standard 
e-Doręczeń wraz z interfejsami.
Wprowadzenie optymalnego 
modelu finansowania usługi 
przynoszącego oszczędności. 
Dzięki działaniom zarządczym 
prawdopodobieństwo ryzyka nie  
ulega zwiększeniu. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
n/d

9. Dane kontaktowe: 
Radosław Kałużniak Radoslaw.Kaluzniak@mc.gov.pl
Zastępca Dyrektora Departamentu Usług Cyfrowych 
Ministerstwo Cyfryzacji 

mailto:Radoslaw.Kaluzniak@mc.gov.pl

		2023-07-18T07:05:29+0000
	Janusz Cieszyński




