Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Opis

	1. 
	Tytuł projektu
	Europejskie dziedzictwo techniczne – upowszechnianie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym


	2. 
	Beneficjent projektu 
	POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ul. Warszawska 24; 31 -155 Kraków


	3. 
	Partnerzy 
	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE


	4. 
	Postęp finansowy
	Wartość projektu: 5 141 615,77 zł
Wartość pierwotna dofinansowania projektu: 4 887 791,77 zł

Wartość dofinansowania wynikająca z zawartego Aneksu nr 3 (zmiany związane z wykorzystaniem oszczędności w projekcie oraz pomniejszenie dofinansowania o kwotę wydatków niekwalifikowanych, stwierdzonych w wyniku kontroli procedury zamówień publicznych) do Umowy o dofinansowanie Projektu:. 4 861 256,18 zł

Wartość naliczonych korekt finansowych: 26 535,59 zł 

Faktyczny koszt projektu: 4 669 539,77 zł

Osiągnięty poziom certyfikacji na dzień złożenia raportu – 96,06 %.


	5. 
	Postęp rzeczowy
	Status realizacji zadań:
	Nazwa zadania 
	Status
	Zakres rzeczowy odchyleń

	Zadanie 1 Opracowanie Studium wykonalności
	Zadanie zrealizowane
	Brak odchyleń

	Zadanie 2 Opracowanie koncepcji systemu procedur oraz
rozbudowa i utrzymanie infrastruktury ICT
	Zadanie zrealizowane
	Brak odchyleń

	Zadanie 3 Prace informatyczne
	Zadanie zrealizowane
	Brak odchyleń

	Zadanie 4 Utworzenie pracowni digitalizacji BPK
	Zadanie zrealizowane
	Zakres rzeczowy zadania rozszerzony w wyniku powstałych oszczędności (zakup dodatkowego skanera) na podstawie Aneksu Nr 3 do Umowy 

	Zadanie 5 Przygotowanie zbiorów do digitalizacji,
digitalizacja oraz obróbka i opracowanie zasobów cyfrowych do udostępniania
	Zadanie zrealizowane
	Zakres rzeczowy zadania rozszerzony w wyniku powstałych oszczędności (zakup dodatkowego oprogramowania) na podstawie Aneksu Nr 3 do Umowy 

	Zadanie 6 Informacja i promocja
	Zadanie zrealizowane
	Brak odchyleń

	Koszty pośrednie
	Zadanie zrealizowane
	Brak odchyleń



Kamienie milowe:
	
Nazwa
	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia

	
1. Przygotowanie dokumentacji projektowej

2. Opracowanie koncepcji systemu, procedur i rozbudowa infrastruktury ICT

3. Prace inf. związane z utworzeniem innowacyjnego systemu umożliwiającego udostępnianie  cyfrowych zasobów nauki

4. Utworzenie pracowni digitalizacji (dostosowanie pomieszczenia i zakup sprzętu)


5.1 Przygotowanie zbiorów m.in. fumigacja, odkwaszanie i konserwacja

5.2 Zakup oprogramowania


5.3 Digitalizacja i udostępnienie  zasobów

6. Opracowanie strategii promującej udostępniane zasoby
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	6. 
	E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców
	
nie dotyczy


	7. 
	Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa
	Stan realizacji wskaźników projektu:

	Lp.
	


Nazwa wskaźnika

	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym
	Wartość osiągnięta od
początku realizacji
projektu (narastająco)
	Stopień realizacji
(%)

	1
	Liczba baz danych udostępnionych 
on-line poprzez API 
	szt.
	1,00
	1,00
	1,00
	100,00


	2
	Liczba podmiotów, które udostępniły 
on-line informacje sektora publicznego 
	szt.
	2,00
	2,00
	2,00
	100,00


	3

	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	szt.
	
6 260,00

	
6 517,00
	
6 517,00
	
104,11

	4
	Liczba utworzonych API 
	szt. 
	2,00
	2,00
	2,00
	100,00

	5

	Liczba zdigitalizowanych dokumentów
zawierających informacje sektora publicznego 
	
szt.
	
6 260,00
	
1160,00
	
6544,00
	
104,54

	6
	Rozmiar udostępnionych on-line 
informacji sektora publicznego
	TB
	25,00

	46,56
	46,56
	186,24

	7
	Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB 

	25,00
	4,64
	46,97
	187,88



Wskaźnik rezultatu:
	Lp.
	


Nazwa wskaźnika

	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym
	Wartość osiągnięta od
początku realizacji
projektu (narastająco)
	Stopień realizacji
(%)

	1
	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów
zawierających informacje sektora publicznego
	szt.
	324 000
	2 480
	2 480*
	0,77


*Liczba pobrań na dzień 30 maja 2019 r. 

Wskaźnik rezultatu projektu: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. Wartość - liczba - 324 000 wyświetleń/pobrań. Liczba pobrań jest rejestrowana i generowana przez system. Planowany termin osiągnięcia  - 30 kwietnia 2020 r.

Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na podnoszenie, jakości i dostępności usług publicznych zgodnie z Celami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC). Szczególnie z Celem szczegółowym 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego.  

Realizacja projektu charakteryzuje się pozytywnym wpływem na spełnienie zasady promowania równych szans  kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Dostęp do efektów wynikających z realizacji przedsięwzięcia (zdigitalizowanych dokumentów) nie będzie ograniczony ze względu na płeć, rasę, wiek lub pochodzenie etniczne ani stopień niepełnosprawności.


	8. 
	Ryzyka i problemy
	1. Niedotrzymanie terminu realizacji inwestycji (adaptacja i wyposażenie pracowni digitalizacji)

Sposób obsługi: Bieżące monitorowanie przebiegu i terminowości prac., reagowanie na ewentualne zakłócenia w realizowanej inwestycji. Wnioskowanie o realizację w terminie, odpowiednie zapisy w umowie zabezpieczające interes Beneficjent.
Wpływ na realizację projektu:  Opóźnienie realizacji niektórych zadań projektu nie wpływające na osiągniecie rezultatów.

2.	Zakłócenia w realizacji zamówień publicznych	

Sposób obsługi: Ponawianie procedur przetargowych Powierzanie przygotowania dokumentów przetargowych oraz prowadzenia samego procesu kompetentnym osobom i monitorowanie ich pracy.
Wpływ na realizację projektu: Opóźnienie realizacji niektórych zadań projektu nie wpływające na osiągniecie rezultatów.

3.	Brak środków finansowych na bieżące wydatki

Sposób obsługi: Monitorowanie CPPC w kwestii dostępności środków finansowych.
Zapewnienie własnych środków na utrzymanie ciągłości prac. Ocena priorytetów poszczególnych zadań w celu minimalizacji mniej istotnych prac w przypadku zajścia ryzyka.

Wpływ na realizację projektu: Ryzyko zredukowane. 

4. Zakłócenia w opracowaniu zasobów cyfrowych 
	
Sposób obsługi: Cykliczne monitorowanie postępu prac przez Kierownika i Radę Projektu.

Wpływ na realizację projektu: Zasoby zostały opracowane bez zakłóceń, zgodnie z założeniami.

	9. 
	Uzyskane korzyści 
	Realizacja projektu będzie miała długofalowy wpływ na polską naukę, a podstawowym bezpośrednim oddziaływaniem będzie wzrost konkurencyjności nauki polskiej, zwiększenie dostępu do bibliotek naukowych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych, w szczególności poza dużymi ośrodkami uniwersyteckimi, co przyczyni się do dyfuzji wiedzy poza te ośrodki również do mniejszych miast i obszarów wiejskich. 

Dodatkowo przedsięwzięcie wpłynie na zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym w Polsce a w dłuższej perspektywie czasu stworzenie nowego systemu informatycznego, umożliwiającego cyfrowe udostępnianie zbiorów co pozwoli na rozwijanie u pracowników naukowych i studentów umiejętności samokształcenia poprzez zapewnienie wszystkim zainteresowanym, bezpłatnego, otwartego dostępu w Internecie do publikacji zamieszczonych w repozytorium na zasadzie wolnych licencji. 

Realizacja projektu przyczyniła się również do podniesienia standardu informatyzacji polskich jednostek naukowych, co pozwoli na ich dostosowanie do standardów światowych w zakresie działalności badawczej, a tym samym pośrednio wpłynie na rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.

Realizacja projektu pozwoliła na udostępnienie (poprzedzone digitalizacją) informacji sektora publicznego,  następujących zasobów nauki: 

Kolekcja „Lwowiana” – obejmuje księgozbiór pochodzący ze zbiorów Biblioteki PK, stanowi cenne źródło wiedzy o dziedzictwie historycznym i kulturowym społeczeństwa polskiego końca XIX 
i pierwszej połowy XX wieku. Zawiera bogaty zbiór książek, głównie podręczników z dziedzin technicznych, których autorami są wykładowcy Politechniki Lwowskie, a także polską i zagraniczną literaturę piękną, przewodniki turystyczne, dzieła dotyczące historii Polski i świata oraz historii sztuki. Kolekcję tworzą publikacje wydane we Lwowie  lub dotyczące Lwowa.

Kolekcji druków wydanych w XVIII–XX w.- obejmuje druki polskie i obce ze zbiorów Biblioteki PK. Książki pochodzą w większej części z tzw. księgozbioru zabezpieczonego (w jej obrębie znajdują się książki ze znakami własnościowymi nieistniejących już instytucji, szkół ziem obszaru kultury niemieckiej). Kolekcja bogata jest w zbiory ikonograficzne: albumy, ryciny, fotografie w albumach sztucznych, ekslibrisy, wydawnictwa informacyjne oraz materiały z konferencji i kongresów. Tematyka zbiorów  obejmuje: architekturę, historię sztuki, nauki techniczne i przyrodnicze, budownictwo lądowe oraz najliczniej reprezentowane nauki dotyczące budownictwa wodnego (żegluga śródlądowa i morska, hydrologia, hydrografia, geologia, porty, groble, kanały, śluzy, latarnie morskie, budowa statków).

Kolekcji czasopism XIX i XX w.  obejmuje wybrane czasopisma  ze zbiorów historycznych Biblioteki Głównej AGH w Krakowie oraz Biblioteki PK, których tematyka techniczna dominująca 
w artykułach stanowi cenne źródło informacji dla badaczy historii techniki.

Zasoby udostępniono on-line bez ograniczeń dotyczących ich wykorzystania na stronie www Repozytorium PK https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/3604. Repozytorium działa 
w oparciu o stworzony w ramach projektu innowacyjny system informatyczny Redo. System, pozwala na obsługę procesów związanych z digitalizacją, trwałą archiwizację i bezpieczne przechowywanie oraz udostępnianie cyfrowych zasobów nauki na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Została sformułowana i przyjęta na mocy zarządzenia Rektora PK  Polityka Otwartego Dostępu na Politechnice Krakowskiej.

	10. 
	E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu
	Udostępnione w ramach projektu zasoby nauki są widoczne w krajowych i europejskich rejestrach i wyszukiwarkach zasobów naukowych: NUKAT, FBC, EUROPEANA.

	11. 
	Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości)
	Środki na utrzymanie celów i produktów/rezultatów Projektu po jego zakończeniu, a także w pozostałym, całym okresie trwałości, będą zapewnione w budżecie Beneficjenta.

Trwałość Projektu będzie zapewniona w ramach własnych zasobów kadrowych w zakresie zapewnienia ciągłości działania Repozytorium PK, w tym utrzymania infrastruktury ICT oraz administrowania systemem i zarządzaniem jakością zasobów.


	12. 
	Doświadczenia związane z realizacją projektu
	Pozytywne:
-  zdobycie nowych umiejętności w zakresie: zarządzania, wykorzystania nowych urządzeń i technologii 
- podniesienie kompetencji interpersonalnych w zespole projektowym 
-  współpraca i wymiana doświadczeń z Partnerem 

Negatywne:
-  nieplanowane zmiany personale w zespole projektowym
-  praca pod presją czasu



