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Załącznik do uchwały nr 10 

Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za IV kwartał 2020 roku 

 

Tytuł projektu 
Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki  

z obszaru robotyki 

Wnioskodawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP                    

Beneficjent 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP  

Warszawa, 02-486, Aleje Jerozolimskie 202. 

Partnerzy Nie dotyczy 

Źródło finansowania 

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” 

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” 

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źró-

deł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zaso-

bów nauki) 

Całkowity koszt  
projektu 

5 001 782,22 PLN  

Całkowity koszt  
projektu – wydatki 
kwalifikowalne 

4 442 118,89 PLN 

Okres realizacji  
projektu 

01.06.2020 – 31.05.2023 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

  Według zapisów umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowym 

Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP a Centrum Projektów Polska Cyfrowa, projekt jest realizowany na pod-

stawie m.in.: 

1) art. 52 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finan-
sowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) 
– zwanej dalej „Ustawą”, 

2) art. 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) 
– zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” oraz  

3) § 5 ust. 13 Porozumienia trójstronnego w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014–2020 zawartego w dniu 22 grudnia 2014 r., na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy,  
w którym Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej zadania związane z realizacją Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020,  

a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana-

wiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fun-

duszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-

skich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 374–469, z późn. zm.). 
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2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków  
wydatkowanych 

Wartość  
środków zaangażowanych 

19,4 % 
1. 12,63 % 

2. 2,75 %  

3. 14,18 % 

22,12 % 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa 
Powiązane 
wskaźniki  
projektu 1 

Planowany  
termin  

osiągnięcia 

Rzeczywisty  
termin  

osiągnięcia 

Status realizacji  
kamienia milowego 

Nazwa zadania nr 1  
Przygotowanie projektu 

– 03-2021 Nie dotyczy w trakcie realizacji 

Opracowanie strategii  
promocyjnej 

– 12-2020 12-2020 zrealizowano 

Katalog dokumentów  
do digitalizacji 

KPI 2 – 750 szt. 
KPI 7 – 0,08 TB 

12-2020 12-2020 zrealizowano 

Realizacja procedury przetargo-
wej na wykonanie repozytorium 
i podpisanie umowy 

KPI 1 – 1 szt. 12-2020 Nie dotyczy w trakcie realizacji 

Audyt zewnętrzny w zakresie 
sprzętu i oprogramowania 

– 11-2020 10-2020 zrealizowano 

Realizacja procedury  
przetargowej na dostawę 
sprzętu i infrastruktury  
i podpisanie umowy 

– 12-2020 12-2020 zrealizowano 

Zakup oprogramowania  
bibliotecznego 

– 01-2021 Nie dotyczy planowany 

Ekspertyzy prawne – 01-2021 Nie dotyczy w trakcie realizacji 

Badania i analizy techniczne 
pod kątem wymagań systemu 

– 03-2021 Nie dotyczy planowany 

Przeprowadzenie badań UX – 03-2021 Nie dotyczy planowany 

Dostawa sprzętu  
informatycznego 

– 03-2021 12-2020 zrealizowano 

Nazwa zadania nr 2  
Opracowanie i wdrożenie  
repozytorium 

– 12-2022 Nie dotyczy planowany 

Przygotowany model logiczny 
danych i systemu repozytorium 

KPI 1 – 1 szt. 05-2021 Nie dotyczy planowany 

Raport z analizy wymagań  
i zdefiniowanych funkcjonalności 

KPI 1 – 1 szt. 05-2021 Nie dotyczy planowany 

Uruchomienie testowej wersji  
repozytorium 

KPI 1 – 1.szt. 01-2022 Nie dotyczy planowany 

Wynik testów i aktualizacja  
założeń systemu 

– 01-2022 Nie dotyczy planowany 

Uruchomienie systemu  
bibliotecznego 

– 05-2021 Nie dotyczy planowany 

Raport z zasilania systemu  
bibliotecznego danymi 

– 12-2022 Nie dotyczy planowany 

Wdrożenie wersji końcowej  
systemu 

KPI 1 – 1 szt. 12-2022 Nie dotyczy planowany 

Odebranie dokumentacji 
Powykonawczej repozytorium 

– 12-2022 Nie dotyczy planowany 

Nazwa zadania nr 3  
Zakończenie projektu 

– 05-2023 Nie dotyczy planowany 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa 
Powiązane 
wskaźniki  
projektu 1 

Planowany  
termin  

osiągnięcia 

Rzeczywisty  
termin  

osiągnięcia 

Status realizacji  
kamienia milowego 

Audyt dostępności treści pod  
kątem zgodności WCAG 2.0  
(testy z użytkownikami o różnym  
stopniu niepełnosprawności) 

– 02-2023 Nie dotyczy planowany 

Raport z kampanii promocyjnej – 05-2023 Nie dotyczy planowany 

Raport końcowy KPI 1 – 1 szt. 05-2023 Nie dotyczy planowany 

UWAGA: 

W zadaniu nr 1 Kamień milowy „Realizacja procedury przetargowej na wykonanie repozytorium i podpisanie 

umowy” planowany jest do osiągnięcia w I kw. 2021 r. Wydłużenie okresu osiągnięcia tego kamienia milowego 

wynika z przedłużających się procedur związanych ze zmianami w projekcie. Data punktu ostatecznego kamienia 

milowego „Realizacja procedury przetargowej na wykonanie repozytorium i podpisanie umowy” przypada na 

01.03.2021 r. 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość 
docelowa 

Planowany 
termin  

osiągnięcia 

Wartość osią-
gnięta od po-

czątku realizacji 
projektu  

(narastająco) 

Wskaźnik kluczowy produktu: 

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje  
sektora publicznego 

szt. 1 05-2023 0 

Wskaźnik kluczowy produktu: 

Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających  
informacje sektora publicznego 

szt. 750,00 05-2023 0 

Wskaźnik kluczowy produktu: 

Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierają-
cych informacje sektora publicznego 

szt. 1500,00 05-2023 0 

Wskaźnik kluczowy produktu: 

Liczba utworzonych API 
szt. 2 05-2023 0 

Wskaźnik kluczowy produktu: 

Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 
szt. 2 05-2023 0 

Wskaźniki kluczowy rezultatu bezpośredniego: 

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających  
informacje sektora publicznego 

szt./rok 3000 05-2024 0 

Wskaźnik produktu specyficzny dla projektu: 

Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora  

publicznego 

TB 0,08 12-2021 0 

Wskaźnik produktu specyficzny dla projektu: 

Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora  

publicznego 

TB 0,10 12-2022 0 

 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 

data  
wdrożenia 

Rzeczywista 
data  

wdrożenia 
Opis zmian 

–    
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5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  

<maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 

data  
wdrożenia 

Rzeczywista 
data  

wdrożenia 
Opis zmian 

W ramach Repozytorium Robotyki 
udostępnione zostaną m.in. aplika-
cje, projekty, granty (dokumentacje, 
wyniki badań naukowych), artykuły 
naukowe, artykuły popularnonau-
kowe, książki, materiały audio, vi-
deo, publikacje internetowe – blogi 
naukowe, prace kół naukowych, 
zbiory danych (datasets) do bada-
nia jakości rozwiązań (benchmarki), 
oprogramowanie Open Source two-
rzone przez konstruktorów rozwią-
zań robotycznych, skany 3D ele-
mentów konstrukcyjnych robotów 
(chwytaki, manipulatory itp.) realizo-
wanych metodami wytwarzania ad-
dytywnego (druk 3D). Punktem wyj-
ścia są zasoby Archiwum Technicz-
nego i Biblioteki Naukowej Ł-PIAP. 

05-2023 – – 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>  

Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem  
produktów innych projektów 

Repozytorium Robotyki 05-2023 – – 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła  

oddzia-
ływania 

Prawdopo-
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

Zagrożenia ze strony  
konkurencji 

mała znikome 

Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że inne podmioty 
będą zainteresowane realizacją podobnych systemów. 
Jednak zgodnie z występującymi obecnie tendencjami 
(ośrodki akademickie tworzą jedynie repozytoria ogranicza-
jące zasoby do publikacji pracowników) nie należy spodzie-
wać się powstania systemu oferującego analogiczne roz-
wiązania jak opisywany system. 
W razie pojawienie się istotnych innowacji technologicz-
nych będą one analizowane pod kątem możliwości i celo-
wości ich wykorzystania w systemie. 
Nie istnieją zagrożenia dotyczące otoczenia prawno-admi-
nistracyjnego – wszystkie materiały będą dostępne na  
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC-BY. 
Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

Zagrożenie wynikające z 
utrzymywania się/nasilania 
epidemii koronawirusa 

średnia duże 

Niebezpieczeństwo zachorowania na COVID-19. Znaczna 
część kadry B+R wykonuje pracę zdalną, co bardzo utrud-
nia pracę z materiałami archiwalnymi, które będą stanowić 
zasadniczą część Repozytorium Robotyki. Proponowane 
reakcje: Zaostrzenie zasad BHP i zapewnienie wszystkich 
niezbędnych środków ochrony osobistej w celu zapewnie-
nia bezpiecznych warunków realizacji zadań. 

Zagrożenie zmianą kluczo-
wej kadry B+R 

mała małe 
Niebezpieczeństwo wystąpienia fluktuacji kadry przydzielo-
nej do realizacji projektu. Proponowane reakcje: Monitoring 
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Nazwa ryzyka 
Siła  

oddzia-
ływania 

Prawdopo-
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

zadowolenia pracowników, weryfikacja metod zachęty w 
zakresie rzeczywistych uwarunkowań i oczekiwań. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 

oddziały
wania 

Prawdopod
obieństwo 

wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

Zagrożenia wynikające  

z charakteru użytkownika 

docelowego  

mała znikome 

Problemem może być słaba rozpoznawalność Beneficjenta 
wśród użytkowników europejskich. Dlatego w pierwszej kolej-
ności planowane jest wejście na rynek polski.  
Zagrożeniem mogą być również błędy marketingowe. Bardzo 

ważnym elementem wpływającym na powodzenie wielu pro-

jektów jest pierwsze wrażenie zrobione na potencjalnych 

użytkownikach. Dlatego kluczowe dla realizacji projektu są 

podejmowane w jego ramach działania promocyjno-marke-

tingowe. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy – zamówienia publiczne w projekcie na system informatyczny są na kwotę poniżej 10 mln zł. Ponadto 
Repozytorium będzie miało charakter informacyjny, popularyzatorski, nie biznesowy. 

9. Dane kontaktowe:  

dr inż. Małgorzata Kaliczyńska 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 

Dział Wydawniczy 

E-mail: malgorzata.kaliczynska@piap.lukasiewicz.gov.pl 

Tel.: 22 874 01 46 

 

 

Załącznik:  

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – nie dotyczy 


