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1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb
Realizacja projektu będzie odpowiedzią na problem udostępniania materiałów, znajdujących się 
w zasobach PAN BK.
Aspekty związane bezpośrednio ze specyfiką obiektu:
- Przygotowanie Platformy do udostępniania zasobów z uwzględnieniem ochrony danych 
osobowych oraz ochrony praw autorskich. Zasoby te musza być udostępniane w sieci 
wewnętrznej z zabezpieczeniami oraz monitorowaniem czytelników ze względu na ich charakter 
i okoliczności powstania.
- BK posiada największy w kraju zbiór dokumentów i druków działalności Solidarności. W 2017 r. 
zakupiła kolekcję 14 000 druków z lat 70-80 od Zbigniewa Rudkowskiego. Skanowanie w 
wysokiej rozdzielczości umożliwi przeszukiwanie zawartości druków. 
- Kolekcja na skalę Europy 2 000 fotografii autorstwa Antoniego Madeyskiego, wymaga 
zastosowania właściwych metod digitalizacji. Pozwoli to na wprowadzenie do świata nauki i 
powszechnego użytku bezcenną dla badania początku XX wieku kolekcję. Konieczny zakup 
sprzętu i powiększenie zespołu.
- Zasoby naukowe wymagają zatrudnienia specjalistów z zakresu opracowywanych materiałów. 
Gromadzona przez cały XIX wiek kolekcja rodziny Działyńskich zawiera  4 000 listów 
wymienianych z wybitnymi przedstawicielami środowiska naukowego. Praca specjalistów 
pozowali na udostępnienie tych zasobów szerokiemu odbiorcy, przez co zniknie bariera językowa 
i paleograficzna.
- Cenna kolekcja sfragistyczna licząca 420 obiektów, by wykorzystać ją do celów naukowych, 



wymaga nowych sposobów prezentowania, oddających ich przestrzenność. Wymaga to 
przeprowadzenia konsultacji naukowych, pozwalających na stworzenie wymogów prezentowania 
obiektów muzealnych, które zostaną zaimplementowane na Platformę i dalej digitalizowane.
Realizacja projektu przyczyni się do sprawniejszego, skuteczniejszego i bez kosztowego 
dostosowania do unikatowości zasobów Biblioteki oraz promocji samej instytucji. Zbiory nie 
ulegałyby uszkodzeniom    mechanicznym     wynikającym  z  ich użytkowania.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Kadra naukowowo-
badawcza

- utrudniony dostęp do zbiorów wynikający z 
ograniczeń czasowych, w szczególności dla 
osób pracujących  (konieczność 
dostosowywania się do godzin otwarcia i 
zamknięcia bibliotek), 
- brak możliwości wypożyczania zbiorów 
bibliotecznych Biblioteki Kórnickiej na 
zewnątrz czytelni (z wyjątkiem mieszkańców 
gminy Kórnik), co zmusza jej czytelników do 
każdorazowego pojawiania się osobiście w 
budynku placówki,
- ze względu na utrudniony dojazd i odległość, 
korzystanie z czytelni dla niektórych badaczy 
jest nieefektywne, pomimo unikatowych 
zbiorów, które są w posiadaniu Biblioteki.
- z uwagi na stan zachowania zbiorów, wiele 
cennych dokumentów nie jest udostępniana w 
celu zapobiegania ich dalszemu niszczeniu
- ze względu na brak możliwości zatrudnienia 
specjalistów spuścizny naukowe nie są 
opracowywane, przez co nie mogą być 
udostępnianie nawet w formie fizycznej

280 000

Studenci -  utrudniony dostęp do zbiorów wynikający z 
ograniczeń czasowych, w szczególności dla 
osób uczących się  (konieczność 
dostosowywania się do godzin otwarcia i 
zamknięcia bibliotek), 
- brak możliwości wypożyczania zbiorów 
bibliotecznych Biblioteki Kórnickiej na 
zewnątrz czytelni (z wyjątkiem mieszkańców 
gminy Kórnik), co zmusza jej czytelników do 
każdorazowego pojawiania się osobiście w 
budynku placówki,
- ze względu na utrudniony dojazd i odległość, 
korzystanie z czytelni dla niektórych 
studentów jest nieefektywne, pomimo 
unikatowych zbiorów, które są w posiadaniu 
Biblioteki.
- z uwagi na stan zachowania zbiorów, wiele 
cennych dokumentów nie jest udostępniana w 
celu zapobiegania ich dalszemu niszczeniu
- brak wiedzy o istnieniu i znaczeniu zasobów 
Biblioteki

280 000

Pasjonaci, hobbyści - utrudniony dostęp do zbiorów wynikający z 600 000



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

ograniczeń czasowych, w szczególności dla 
osób pracujących  (konieczność 
dostosowywania się do godzin otwarcia i 
zamknięcia bibliotek), 
- brak możliwości wypożyczania zbiorów 
bibliotecznych Biblioteki Kórnickiej na 
zewnątrz czytelni (z wyjątkiem mieszkańców 
gminy Kórnik), co zmusza jej czytelników do 
każdorazowego pojawiania się osobiście w 
budynku placówki,
- ze względu na utrudniony dojazd i odległość, 
korzystanie z czytelni dla niektórych 
pasjonatów i hobbystów jest nieefektywne, 
pomimo unikatowych zbiorów, które są w 
posiadaniu Biblioteki.
- z uwagi na stan zachowania zbiorów, wiele 
cennych dokumentów nie jest udostępniana w 
celu zapobiegania ich dalszemu niszczeniu

1.2. Opis stanu obecnego
Biblioteka Kórnicka dysponuje czytelniami w Kórniku i w Poznaniu. Udostępniana jest tam całość 
zasobów biblioteki, z wyjątkiem zasobów specjalnych, z których można korzystać , tylko w 
Kórniku. Mieszkańcy Kórnika i okolic mogą wypożyczać niektóre pozycja na zewnątrz. 
Obecnie Biblioteka posiada około  400000 jednostek bibliotecznych w tym: 15000 rękopisów , 
30000 starych druków,  1500 starych map i atlasów, kolekcje fotograficzne i pocztowe oraz 
wartościowy zbiór 19000 grafik z XIX i XX  wieku.
Bibliotek realizuje zlecenia reprodukcyjne i digitalizacja odbywa się w dziale Digitalizacji 
Elektronicznych Testów, który ma 2 oddziały. Wykonywane prace służą udostępnianiu zbiorów 
biblioteki szerokim gronom czytelników przez Internet, skanowanie i archiwizację na potrzeby 
własne. W oddziale Pałacu Działyńskich    w Poznaniu od roku 2003 realizowane są prace 
związane z udostępnianiem zasobu  cyfrowego - w ramach WBC zasobów BK PAN. Pracownia 
korzysta z szerokopasmowego łącza światłowodowego sieci PozMAN.   Digitalizacja zasobów 
realizowane jest przez pracowników PK PAN w pracowni Zamku w Kórniku – zbiory specjalne i 
muzealia, w pracowni poznańskiej – czasopisma, druki nowe i z XIX wieku. Pracownia dysponuje 
jednym skanerem do digitalizacji mikrofilmów, 4 skanery płaskie, 3 skanery o digitalizacji zbiorów 
specjalnych i czasopism.
Obecnie biblioteka Kórnicka udostępnia 133167 publikacji  w  WBC. Wykorzystuje do tego 
aplikacje, usługi oraz infrastrukturę wspólną dla wszystkich partnerów realizujących projekt.
Z uwagi na nietrwałość zasobów dane przenoszone są na dyski archiwizacyjne o dużej 
pojemności.
Większość materiałów zapisana jest w formacie tiff, część materiałów i zbiory pochodzące ze 
skanera mikrofilmowego w formacie jpg. Małą część materiałów zapisuje się w formacie pdf i 
VLC. 
Biblioteka realizuje projekt „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki 
Kórnickiej” (POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16). Stworzono oprogramowanie - Platforma Cyfrowych 
Zasobów.

2. EFEKTY PROJEKTU



2.1. Cele i korzysci wynikające z projektu

Cel - 1 Zwiększenie cyfrowej dostępności zasobów BK PAN

Cel 
strategiczny

Cel szczegółowy nr 4 realizowany w ramach II osi priorytetowej: „Cyfrowa 
dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Niniejszy projekt jest w pełni zgodny z celami Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa gdyż realizuje postulaty strategii w dziedzinie: Oś II E-administracja i 
otwarty rząd, Priorytet inwestycyjny PI 2.c Wzmocnienie zastosowań TIK dla 
eadministracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-
zdrowia.Projekt wpisuje się w i realizuje Cel szczegółowy 4. Cyfrowa 
dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego: Cyfrowe 
udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i 
zasobów nauki. Cel ten określono w SzOOP PO PC dla poddziałania 2.3.1. 
Uzasadnienie: - Celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz 
poprawa jakości zasobów nauki – cel zostanie osiągnięty poprzez 
digitalizację zinwentaryzowanych zasobów naukowych, będących w 
dyspozycji PAN BK. 

Obowiązującym dokumentem strategicznymi dla właściwej polityki publicznej 
jest projekt KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury. 
Projekt zakłada stworzenie w ramach istniejącej infrastruktury państwa 
miejsca do długotrwałego przechowywania zasobów kultury i nauki, 
utworzenie repozytorium cyfrowych zasobów i budowę platformy integrującej 
wszystkie dotychczasowe portale w tym obszarze, wraz z wyszukiwarką 
umożliwiającą przeszukiwanie metadanych wszystkich zintegrowanych 
zbiorów. Niniejsze przedsięwzięcie wpisuje się w przedstawione w projekcie 
KRONIK@ założenia, jest zatem spójny z publiczną strategią w tym zakresie.

Korzyść: Zasoby cyfrowe biblioteki będą stanowiły istotne znaczenie w praktykach 
wyrównywania szans społecznych w dostępie do informacji wiedzy.
Zapewnienie możliwości równoległego i wielokrotnego korzystania z 
potrzebnych materiałów dla osób nie zamieszkujących w Kórniku.

KPI: 1) liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego; 
2) liczba zdigitalizowanych, udostępnionych zasobów
3)  Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora 
publicznego
4) Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

1) 800 000 szt./rocznie
2) 133 220 szt.
3)0 szt.
4) 0 szt.
1)  100 000 szt./rocznie 
2)  16 780 sz.
3) 1 szt.
4) 16 780 szt.

Metoda 1) Dane statystyczne dotyczące portalu z udostępnionymi zasobami 



pomiaru KPI Beneficjenta
2) Dokumentacja projektu, raport z systemu informatycznego
3) Sprawozdanie z realizacji projektu
4) Dokumentacja projektu, raport z systemu informatycznego
Pomiar za pomocą ww. źródeł w każdym roku trwania projektu oraz na 
zakończenie realizacji projektu.

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i 
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

Obiekty muzealne (MK) - zbiór 
sfragistyczny:
a) pieczęcie z dyplomów 
b) pieczęcie luźne
c) pieczęcie małe lakowe 
(luźne)
d) odlewy
e) tłoki pieczętne
f) zdjęcia
Format udostępnienia jpg.

01-01-2023 a) 77
b) 12 
c) 231
d) 15 
e) 83 
f) 1 500

Baza XIX-wiecznego 
Dziedzictwa Naukowego BK 
PAN 

- baza korespondencji ludzi 
nauki i kultury z XIX wieku
a) ilość obiektów
b) ilość skanów
- baza kolekcji druków z tzw. 
Drugiego obiegu (tzw. 
kolekcja Zbigniewa 
Rudkowskiego) obiektów
c) ilość obiektów
d) ilość skanów 
Format udostępnienia pdf .
- baza kolekcji fotograficznej 

01-01-2023 a) 4 000 
b) 20 000 
c) 14 000
d) 1 000 000 (13 TB)
e) 2 000 
f) 4 000



Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

Antoniego Madeyskiego 
e) ilość obiektów
f) ilość zdjęć

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
Aplikacja do Platformy Cyfrowych Zasobów PAN BK 01-2023
Rozbudowa Platformy Cyfrowych Zasobów PAN BK o nowe funkcjonalności 01-2023
Udostępnimy bazy: 
- kolekcji sfragistycznej 
- korespondencji ludzi nauki i kultury z XIX wieku 
- baza kolekcji fotograficznej Antoniego Madeyskiego 
- baza zdigitalizowanych Druków zwartych i ulotnych z l. 1919-1939 w 
zbiorach Biblioteki Kórnickiej– katalog elektroniczny ok. 20 000 książek
- baza kolekcji druków z tzw. Drugiego obiegu (tzw. kolekcja Zbigniewa 
Rudkowskiego)

01-2023

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Stworzenie zespołu projektowego 2020-04-30
Zakończenie procedury przetargowej na zakup sprzętu/infrastruktury 2020-12-31
Identyfikacja zasobów do digitalizacji w projekcie 2020-09-30
Zakup sprzętu/infrastruktury 2021-03-31
Uruchomienie platformy 2023-01-31
Zdigitalizowanie wszystkich danych/obiektów 2023-01-31
Zakończenie naboru zgłoszeń do zespołu projektowego 2020-04-17
Przygotowanie specyfikacji sprzętu/infrastruktury planowanej do zakupu 2020-06-30
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury 
przetargowej

2020-09-30

Zakończenie prac przygotowujących do identyfikacji zasobów 2020-06-30



Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Zatwierdzenie listy zasobów objętych digitalizacji 2020-12-18
Stworzenie raportu kwartalnego z procesu digitalizacji wszystkich 
zasobów nauki (II kwartał 2021)

2021-07-31

Stworzenie raportu kwartalnego z procesu digitalizacji wszystkich 
zasobów nauki (III kwartał 2021)

2021-10-31

Stworzenie raportu kwartalnego z procesu digitalizacji wszystkich 
zasobów nauki (IV kwartał 2021)

2022-01-31

Stworzenie raportu kwartalnego z procesu digitalizacji wszystkich 
zasobów nauki (I kwartał 2022)

2022-04-30

Stworzenie raportu kwartalnego z procesu digitalizacji wszystkich 
zasobów nauki (II kwartał 2022)

2022-07-31

Stworzenie raportu kwartalnego z procesu digitalizacji wszystkich 
zasobów nauki (III kwartał 2022)

2022-10-30

Stworzenie raportu kwartalnego z procesu digitalizacji wszystkich 
zasobów nauki (IV kwartał 2022)

2023-01-31

Stworzenie raportu końcowego podsumowującego proces digitalizacji 
wszystkich zasobów nauki

2023-03-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt 
projektu (netto oraz 
brutto), w tym

Netto 9 341 540,00 zł
Brutto 9 999 800,00 zł

Procent 
dofinansowania ze 
środków UE (brutto)

85%

Procent środków z 
budżetu państwa 
(brutto)

15%

Podział całkowitego 
kosztu projektu na 
poszczególna lata 
(netto oraz brutto)

2020 Netto 1 787 400,00 zł
Brutto 1 787 400,00 zł

2021 Netto 4 564 100,00 zł
Brutto 5 208 100,00 zł

2022 Netto 2 351 900,00 zł
Brutto 2 351 900,00 zł

2023 Netto 638 140,00 zł
Brutto 652 400,00 zł



4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie Oprogramowanie 1 900 000,00 zł Wydatek jest niezbędny w celu 
digitalizacji zasobów biblioteki. 
Wydatek dotyczy 
rozpowszechniania 
zdigitalizowanych zasobów.
Szacowany koszt obejmuje: 
- Rozbudowa Platformy Cyfrowej 
o nowe funkcjonalności. 
- Zakup aplikacji do obsługi prac 
digitalizacyjnych.

Infrastruktura Sprzęt 
informatyczny do 
digitalizacji 
zasobów

680 000,00 zł Wydatek jest niezbędny w celu 
digitalizacji zasobów biblioteki. 
Wydatek obejmuje zakup sprzętu 
do odpowiedniego 
przeprowadzenia procesu 
digitalizacji, a także adaptacja 
pomieszczeń.
(Skaner wysokoformatowy z 
oprogramowaniem wraz z opcją 
wykonywania mikrofisz oraz 
stanowisko fotograficzne
1 skaner - 450 000zł 
- materiały do konserwacji – 150 
000  zł
- zakup macierzy dyskowej – 80 
000 zł

Koszty UX i grafiki Usługi dotyczące 
digitalizacji 
zasobów

220 000,00 zł Koszty związane z konserwacją 
zewnętrzną digitalizowanych 
zasobów  –220 000  zł

Bezpieczeństwo
Wydajność 
rozwiązań
Szkolenia
Działania 
informacyjno-
promocyjne

Działania 
informacyjno-
promocyjne 
projektu

289 000,00 zł Wydatek obejmuje efektywne i 
skuteczne działania promocyjne i 
informacyjne, związane z 
poinformowaniem grup 
docelowych o zwiększeniu 
udostępnianych zasobów 
cyfrowych BK PAN, np. 
konferencje, warsztaty, 
zatrudnienia osoby do 
prowadzenia konta w serwisach 
społecznościowych.

Koszty zarządzania 
i wsparcia (w tym 

Koszty zarządzania 
i wsparcia (w tym 

6 910 800,00 zł - Wynagrodzenie osób 
merytorycznych – 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

wynagrodzenia 
personelu 
wspomagającego)

wynagrodzenia 
personelu 
wspomagającego)

6 174 600,00
- wynagrodzenie kadry 
zarządzającej  projektem – 736 
200,00
- wynagrodzenie pracowników z 
zespołu digitalizacji

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania 
(okres 5 lat)

Całkowity koszt 
utrzymania 
trwałości projektu 
(brutto)

237 500,00 zł Źródło finansowania

Podział całkowitego 
kosztu utrzymania 
trwałości projektu 
na poszczególna 
lata (netto oraz 
brutto)

2023 37 500,00 zł (brutto)
(34 487,81 zł netto)

środki prywatne

2024 50 000,00 zł (brutto)
(40 650,41 zł netto)

środki prywatne

2025 50 000,00 zł (brutto)
(40 650,41 zł netto)

środki prywatne

2026 50 000,00 zł (brutto)
(40 650,41 zł netto)

środki prywatne

2027 50 000,00 zł (brutto)
(40 650,41 zł netto)

środki prywatne

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu 
współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz 
koszty utrzymania projektu:
- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez 
konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Realizacja Duża Niskie W przypadku wystąpienia ryzyka, np. z 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

projektu 
niezgodnie z 
harmonogramem

powodu przeciągającej się procedury 
przetargowej zostaną podjęte działania 
mające na celu jak najszybszy powrót do 
założeń harmonogramu. Ponadto 
zaplanowany harmonogram 
minimalizuje wystąpienie ryzyka.

Nieścisłości 
związane z 
procedurami 
wyboru 
podwykonawców, 
a także z dalszą 
współpracą z 
podwykonawcami

Duża Średnie W celu zapobiegania wystąpienia ryzyka 
Kierownik projektu od osób 
wykonujących poszczególne zadania 
będzie otrzymywał raporty/
sprawozdania o stopniu realizacji 
zdigitalizowania i udostępniania 
zasobów. Dodatkowo w przypadku 
wystąpienia  ryzyka Kierownik może 
zaangażować dodatkowe osoby do 
realizacji wszystkich działań.

Słaba jakość lub 
nieodpowiednia 
digitalizacja 
zasobów, 
uszkodzenie 
materiałów 
podczas 
digitalizacji.

Duża Wysokie W projekcie zostanie wykorzystane 
doświadczenie i wiedza pracowników 
Działu Elektronicznych Tekstów 
Humanistycznych BK PAN w zakresie 
digitalizacji zasobów. Ponadto do 
projektu zostaną zaangażowane 
doświadczone osoby np. specjaliści ds. 
digitalizacji, jak również sam proces 
digitalizacji będzie odbywał się przy 
użyciu wysokiej jakości sprzętu – 
skanerów, co zabezpieczy zasoby przed 
uszkodzeniem.

Niska jakość oraz 
awaryjność 
sprzętu 
wykorzystywanego
 do digitalizacji 
zasobów

Średnia Niskie Sprzęt wykorzystany do realizacji zadań 
w projekcie musi spełniać odpowiednie 
wymagania. Parametry urządzeń 
dobierane będą pod kątem 
wytrzymałości i niezawodności.

Wzrost cen 
oprogramowania i 
infrastruktury 
komputerowej/
sieciowej

Duża Średnie Aby ograniczyć wystąpienie ryzyka, 
będzie prowadzony monitoring cen 
rynkowych, a także wybór wykonawców 
na zasadzie postępowania 
przetargowego. Dodatkowo będą 
zawierane umowy długoterminowe w 
celu zabezpieczenia przed wzrostem 
cen.

Niewystarczające 
nakłady finansowe 
na realizację 
projektu

Średnia Niskie Zaplanowany budżet jest oparty na 
cenach występujących na rynku, co 
świadczy o tym że wystąpienie ryzyka 
jest mało prawdopodobne. Jednakże w 
przypadku wystąpienia ryzyka, 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

dodatkowe koszty zostaną pokryte ze 
środków własnych .

Mała świadomość 
grupy odbiorców 
odnośnie 
dostępności 
powiększenia 
cyfrowych 
zasobów 
naukowych BK 
PAN

Duża Wysokie Zostaną odpowiednio zaplanowane i 
zrealizowane działania 
upowszechniające i promocyjne, które 
zminimalizują prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka.

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Nieodpowiednie 
wykonanie, 
występowanie 
błędów oraz 
niedostosowanie 
strony www do 
potrzeb BK PAN i 
grupy docelowej

Duża Średnie Wykonanie usługi zlecone 
podwykonawcy posiadającemu 
odpowiednie doświadczenie i wiedzę. 
Wybór podwykonawcy musi być zgodny 
z wcześniej określonymi kryteriami, co 
zapewni wysokiej jakości usługi. 
Zostaną zaplanowane testy 
użytkowników, dzięki czemu po 
przeanalizowaniu wniosków i uwag 
zostanie stworzona ostateczna wersja 
strony.

Wirusy, które 
mogą 
spowodować 
utratę części lub 
całości danych

Duża Znikome Zostaną zastosowane zabezpieczenia 
baz danych, a także dodatkowo 
archiwizacja danych na zewnętrznej 
bazie danych.

Zbyt mała liczba 
odbiorców 
wyników projektu

Średnia Średnie Wzmocnienie działań informacyjno-
promocyjnych, co pozwoli na 
rozpowszechnienie efektów projektu.

Awarie sprzętów 
podczas trwania 
projektu

Duża Średnie Zminimalizowanie ryzyka poprzez wybór 
odpowiednich parametrów urządzeń, 
które będą miej podatne na intensywną 
eksploatację.

6. OTOCZENIE PRAWNE



Lp. Tytuł aktu 
prawnego

Czy wymaga 
zmian

Opis zmian (jeśli 
dotyczy)

Etap prac legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

1 nie dotyczy TAK/NIE

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji

Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
1 Platforma 

Cyfrowa BK 
PAN

BK PAN System udostępniający 
on-line zasoby cyfrowe BK 
PAN, realizowany w 
ramach POPC.02.03.01-
IP.01-00-002/16.

Modyfikowany Rozbudowa 
platformy w 
zakresie 
zarządzania 
instytucją, 
dodanie 
wsparcia dla 
IIIF



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
2 Platforma e-

learningowa
BK PAN Platforma umożliwiająca 

prowadzenie działań 
dydaktycznych mających 
na celu propagowanie 
wiedzy w oparciu o zbiory 
zgromadzone w BK PAN.

Planowany

3 Aplikacja do 
zarządzania 
procesem 
digitalizacji

BK PAN System do monitorowania 
procesu digitalizacji i jego 
postępów, wspierany 
przez zewnętrzne 
narzędzia.

Planowany

Lista przepływów

Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ interfejsu

1 Wielkopols
ka 
Biblioteka 
Cyfrowa

Platforma 
Cyfrowa 
Biblioteki 
Kórnickiej

Metadane i 
pliki treści

tryb odwołań 
bezpośrednich

realizowany 
inną metodą

OOAI-PMH 
(Open Archives 
Initiative 
Protocol FOR 
Metadata 
Harvesting)

2 Platforma 
Cyfrowa 
Biblioteki 
Kórnickiej

Aplikacja 
do 
zarządzani
a 
procesem 
digitalizacj
i

Metadane i 
pliki treści

tryb odwołań 
bezpośrednich

krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

API (interfejs 
programistyczny 
aplikacji)

3 Aplikacja 
do 
zarządzani
a 
procesem 
digitalizacj
i

Platforma 
Cyfrowa 
Biblioteki 
Kórnickiej

Metadane i 
pliki treści

tryb odwołań 
bezpośrednich

krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

API (interfejs 
programistyczny 
aplikacji)

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp. Obszar Założenie technologiczne
1. Infrastruktura Hosting
2. Sieć i bezpieczeństwo Hosting
3. Standardy wymiany 

danych
Rest API, OAI-PMH, XML

4. Systemy operacyjne 
serwerowe

Open source np. Ubuntu

5. Bazy danych PostgreSQL, MySQL
6. Serwery aplikacji -
7. Portale -
8. Inne -

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym 
rozwiązaniu
Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE
Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?
TAK/NIE

7.5. Bezpieczeństwo
Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. 
U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji:



- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, 
które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI
- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie


