
 INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR PLSK.01.01.00-18-0143/10
	1
	Nazwa jednostki kontrolowanej
	 Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

	2
	Adres jednostki kontrolowanej
	 ul. Stefana Okrzei 7, 30-001 Rzeszów

	3
	Nazwa i numer projektu
	Green Film Tourism - nr PLSK.01.01.00-18-0143/17

	4
	Termin kontroli
	15-24.05.2023 r.

	5
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
	Art.23 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2020, poz.818 ze zm.)

	6
	Członkowie zespołu kontrolującego
	· Katarzyna Miazio - kierownik zespołu kontrolującego,

· Anna Szydełko - członek zespołu kontrolującego,

	7
	Zakres kontroli
	Celem kontroli było potwierdzenie prawidłowości zrealizowania przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie umowy 
o dofinansowanie nr PLSK.01.01.00-17-0143/17-00.

Zakres kontroli obejmował:

- wykonanie zadań zaplanowanych w projekcie,

- osiągnięcie wskaźników,

- prowadzenie ewidencji księgowej,

- weryfikację wydatków,

- przestrzeganie obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Kontrola została przeprowadzona za okres objęty 9 wnioskami o płatność tj. od dnia 01.11.2020 r. do 
28.02.2023 r.  Do kontroli prawidłowości i kwalifikowalności wydatków w sposób losowy wybrano 5 wydatków przedłożonych w częściowych wnioskach o płatność oraz dodatkowo 2 wydatki dobrane na podstawie analizy ryzyka.
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	USTALENIA Z KONTROLI 

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr PLSK.01.01.00-18-0143/17-00 z dnia 15.12.2020 r. oraz Umowy partnerskiej z dnia 24.09.2020 r. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Data rozpoczęcia projektu: 01.11.2020 r.

Data zakończenia projektu: 28.02.2023 r.     
1. Kontrola wykonania zadań przewidzianych/opisanych w projekcie
W okresie sprawozdawczym objętym kontrolą Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zrealizował 76,57 % budżetu projektu.

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu Beneficjent – Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, uczestniczył w realizacji następujących zadań 
w projekcie:

Zadanie 2 (Z1) – Stworzenie portalu internetowego z bazą danych Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK) i bazą lokalnych wątków tematycznych obszaru transgranicznego w 3 językach (PL, SK, ENG) – w ramach zadania stworzono internetowy portal Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK) obszaru transgranicznego w 3 jęz. (PL,SK,ENG) wraz z bazą danych FDK (obejmującą szczegółowy opis filmów i seriali zrealizowanych na terenie transgranicznym z uwzględnieniem m.in. materiałów graficznych z produkcji, plakatów, zdjęć rekwizytów - planowany budżet zrealizowano w 81,48 %,
Zadanie 3 (Z2) - Utworzenie transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (SFDK) na obszarze programu – w ramach zadania przeprowadzono analizę wariantów przebiegu transgranicznego SFDK i wytyczą SFDK na obszarze programu, przeprowadzono analizę obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, atrakcji turystycznych, obiektów gastronomicznych, hotelowych usytuowanych w pobliżu SFDK, opracowano cyfrową mapę FDK wzdłuż transgranicznego SFDK na obszarze projektu, - opracowano zbiorczy raport dot. potencjału FDK terenu pogranicza 
z uwzględnieniem przebiegu wytyczonego szlaku i mapy – planowany budżet zrealizowano w 89,52 %,
Zadanie 4 (Z3) - Działania edukacyjno-informacyjne w zakresie Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK) – w ramach zadania zorganizowano  seminaria dla przewodników turystycznych, instytucji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dot. bazy danych, SFDK, cyfrowej mapy FDK, zorganizowano spotkania branżowe/pitching dla branży filmowej i TV - planowany budżet zrealizowano w 78,23 %,
Zadanie 5 (Z4) - Wdrożenie zrównoważonych praktyk oraz opracowanie i wdrażanie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych wspierających zachowanie i ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru programu – w ramach zdania zorganizowano  warsztaty dla instytucji filmowych z obszaru programu, w celu rozszerzenia ich działania o wsparcie dla sektora filmowego i TV we wdrażaniu zrównoważonych praktyk w produkcji filmowej i TV - planowany budżet zrealizowano w 78,44 %,
Zadanie 6 – Promocja projektu – w ramach zadania zorganizowano sekcję transgranicznego FDK przy przeglądach filmowych, w tym m.in. zapewnienie sali z wyposażeniem, eksperci/prelegenci, poczęstunek, tłumaczenia symultaniczne, wydano wspólny elektroniczny newsletter projektu, wzięto udział w zewnętrznych (poza projektowych) lokalnych, regionalnych i krajowych wydarzeniach branżowych / tematycznych / promocyjnych 
w PL w celu promocji projektu i jego rezultatów - planowany budżet zrealizowano w 65,73 %,
2. Kontrola osiągnięcia wskaźników 
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie odpowiedzialny był za osiągnięcie następujących wskaźników:

Wskaźniki Produktu:

- Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza -   3,

- Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych – 0,20:
Wskaźniki własne produktu:

- Liczba stworzonych internetowych portali Filmowego Dziedzictwa Kulturowego (FDK) obszaru transgranicznego wraz z bazą danych FDK i z  bazą lokalnych/regionalnych wątków dla transgranicznego obszaru projektu – 1,

- Liczba osób korzystających z transgranicznego portalu wraz z 2 bazami – 1000,

- Liczba uczestników wydarzeń edukacyjno – promocyjno – informacyjnych, u których wzrósł poziom świadomości i wiedzy dot. wpływu filmów i seriali na promocję potencjału kulturowego, przyrodniczego i gospodarczego lokacji, w których były kręcone – 90,

- Liczba uczestników wydarzeń edukacyjno – promocyjno – informacyjnych, u których wzrósł poziom świadomości i wiedzy dot. wpływu filmów i seriali na promocję potencjału kulturowego, przyrodniczego i gospodarczego lokacji, w których były kręcone – 30. 

Kontrola potwierdziła prawidłowe osiągnięcie wskaźników.

3. Kontrola ewidencji księgowej 
Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu zgodnie z wymogami Programu. Księgowania są prowadzone na odpowiednich kontach. Na podstawie dokumentacji źródłowej będącej w posiadaniu Beneficjenta potwierdzono zgodność, przedłożonych przez Niego z cząstkowymi wnioskami o płatność, kopii dokumentów księgowych i ich opisów z oryginałami przechowywanymi w siedzibie. W opisach dokumentów nie stwierdzono błędów. Ewidencja księgowa w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie prowadzona jest przy użyciu programu finansowo -księgowego „FK” firmy PRO-KOM sp. z o.o.
4. Kontrola wydatków 
Kontrola potwierdziła prawidłowość poniesienia wydatków (na podstawie próby wydatków).

W ramach kategorii:

- „koszty personelu” zweryfikowano wydatki dotyczące wynagrodzenia 3 pracowników Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie realizujących zadania jako specjalista ds. merytorycznych oraz jako specjalista ds. promocji i realizacji, 

- „koszty podróży i zakwaterowania” zweryfikowano wydatek dotyczący usługi hotelowej dot. spotkania partnerów projektu na Słowacji,
- „koszty ekspertów zewnętrznych” zweryfikowano wydatki dot.: stworzenia portalu internetowego z bazą danych FDK i bazą lokalnych wątków tematycznych obszaru transgranicznego w 3 językach; opracowania i produkcji materiałów promocyjnych projektu; przygotowania i przeprowadzenia autorskich, branżowych warsztatów eksperckich dot. zrównoważonej produkcji filmowej dla przedstawicieli sektora produkcji filmowej i TV.  
W zakresie objętym kontrolą potwierdzono, że wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Potwierdzono, że poniesione wydatki były:

- związane z projektem, 

- konieczne do realizacji projektu,

- rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane,

- sklasyfikowane do refundacji w odpowiednich liniach budżetowych.

Beneficjent prawidłowo wystąpił o refundację podatku VAT, ujętego we wnioskach o płatność za okres 01.11.2020 r. – 28.02.2023 r.
Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 15.05.2023 r. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie nie ma możliwości odzyskania podatku VAT 
w ramach realizowanego projektu.
Poniesione w ramach projektu wydatki nie dają prawnych możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (nie przysługuje prawo), tym samym nie były i nie są ujmowane w rejestrze zakupu VAT, w pozycjach umożliwiajacych obniżenie podatku należnego w rozliczeniach z właściwym Urzędem Skarbowym. Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki wykazane zostają jedynie jako koszt w ewidencji księgowej i na rozrachunkach 
z odbiorcami i dostawcami. Instytucja rozlicza się strukturą sprzedaży.
Jednocześnie Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zobowiazuje się do zwrotu zrefundowanej części VAT w ramach projektu, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiajace odzyskanie tego podatku.
5. Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji  i promocji
Beneficjent wywiązuje się z obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu. 
Stosowne oznaczenia Programu były zamieszczane w korespondencji i dokumentacji związanej z projektem.

Beneficjent w ramach promocji projektu uczestniczył w Targach Turystycznych w Dreźnie (Niemcy), w Herning (Dania) oraz zorganizował Targi Turystyczne w Rydze (Łotwa). Wydano 7 numerów Newslettera.
Na stronie internetowej www.wdk.kulturapodkarpacka.pl umieszczono informacje o Programie. 

6. Kontrola przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej

Kontrola potwierdziła, że dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie przy 
ul. Stefana Okrzei 7, 35-959 Rzeszów. Beneficjent zapewnia, że elektroniczne wersje dokumentów przechowywane są na informatycznych nośnikach danych tj. materiałach lub urządzeniach służących do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej. Dokumentacja będzie archiwizowana zgodnie z par.8 ust.18 Umowy o dofinansowanie projektu.

Podsumowanie ustaleń:

Kontrola na zakończenie realizacji projektu potwierdziła, że projekt nr PLSK.01.01.00.-18-0143/17 „GreenFilm Tourism” został zrealizowany przez Beneficjenta zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr PLSK.01.01.00.-18-0143/17-00 z dnia z dnia 15.12.2020 r. 
Potwierdzono prawidłowe wykorzystanie łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych w wysokości 113 709,31 euro, w tym EFRR – 96 652,96 euro, 
co stanowi 76,57 % budżetu projektu po stronie kontrolowanego Beneficjenta.
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	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości
	Brak
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	Zalecenia pokontrolne
	Brak
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	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)
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	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

	
	· Katarzyna Miazio ………………………………..…………………………………  
· Anna Szydełko …………………………………………………………………….
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	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK
 oraz miejsce i data



	
	DATA: 2023-06-
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	Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data

 

	
	DATA: 2023-06-


� Punkt należy usunąć jeżeli z Instrukcji Wykonawczej wynika, że Informacja pokontrolna jest podpisywana jedynie przez członków zespołu kontrolującego 
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