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Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za III kwartał 2021 roku 

 (dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych 

Wnioskodawca Minister Cyfryzacji 

Beneficjent 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

 

Partnerzy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Źródło finansowania 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

II e-administracja i otwarty rząd 

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 

Budżet państwa - część 27 Informatyzacja 

Całkowity koszt  
projektu 

69 985 989,00 PLN  

 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

69 985 989,00 PLN  

 

Okres realizacji  
projektu 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 29.03.2018 r. 
Data zakończenia realizacji projektu1: 28.03.2021 r. (sprzed zmiany) 

Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r. 
(Aneks nr 7 do PoD z dnia 21.05.2021 r.) 

1. Otoczenie prawne  

Zakłada się wprowadzenie zmian w następujących aktach normatywnych: 

1) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pu-
bliczne (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 570) – zakończone (ustawa uchwalona); 
2) Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1919) – pro-
jekt nowej ustawy w toku (zakończone uzgodnienia międzyresortowe, oczekuje na RM) 
3) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 653) – zakończone 
(ustawa uchwalona); 
4) Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2224) – 
zakończone (ustawa uchwalona); 
5) Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz.1382) – zakończone 
(ustawa uchwalona) 
6) Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 poz. 1044) – zakończone 
(ustawa uchwalona) 

                                                           
1 W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać 
również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) 
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2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu Wartość środków wydatkowanych 
Wartość środków zaanga-
żowanych 

93,33 % 

1. 77,09 % tj. kwota 53 951 303,37 PLN 

2. 64,99 % tj. kwota 45 483 207,88 PLN 

3. w projekcie nie ma wydatków nie-

kwalifikowalnych 

 

99,45 %, tj. kwota 
69 603 745,06 PLN 

 

3. Postęp rzeczowy  

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 2 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji kamienia mi-
lowego 

Opracowanie standar-
dów dołączania 
nowych rejestrów do 
SRP 

n/d 02-2019 07-2019 Osiągnięty 
Przyczyny opóźnienia: Opracowanie 
standardów nowych rejestrów wy-
magało szeregu uzgodnień w zakre-
sie architektury IT. Opracowanie 
tych dokumentów wiązało się rów-
nież z postępem prac w innych stru-
mieniach, które bezpośrednio wpły-
wały na postępy w opracowywaniu 
dokumentów, a następnie ich od-
biór. 

Uruchomienie e-usług 
w zakresie RDO 

Nr 2-1 szt 09-2019 03-2019 Osiągnięty 

Uruchomienie RDK Nr 5 -1 szt 
 

01-2020 11-2019 Osiągnięty 

Uruchomienie e-usług 
w zakresie RDK 

Nr 2 – 3 szt 
Nr 3 – 4 szt 
Nr 10 -1 szt 

04-2020 11-2019 Osiągnięty 

Uruchomienie e-usług 
w zakresie RSC 

Nr 1 -1 szt 
Nr 2 – 1 szt 
Nr 3 – 4 szt 
Nr 10 – 2 szt 

03-2020 04-2020 Osiągnięty 
Przyczyny opóźnienia: Realizacja 
kamienia milowego została zaplano-
wana na dzień 27.04.2020 ( w punk-
cie krytycznym). Termin ten został 
wskazany w ustawie. Z uwagi na 
inne prace realizowane przez Wyko-
nawcę nie było możliwości wcze-
śniejszego zaplanowania realizacji 
usług składających się na ten ka-
mień.  

Uruchomienie RDP i e-
usług na nim 
opartych 

Nr 2 - 5 szt 
Nr 4-1 szt 
Nr 5 – 1 szt 
Nr 10 -1 szt 

10-2021 n/d W trakcie realizacji. Zmiana plano-
wanej daty kamienia milowego wy-
nika z aneksu nr 7 do Porozumienia 
o dofinansowanie podpisanego w 
dniu 21.05.2021. Zmiany w tym za-
kresie były spowodowane obecną 
sytuacją w kraju związaną z pande-
mią COVID-19 oraz problemami 
zgłaszanymi przez Interesariuszy 
projektu – MSWiA i MSZ związa-
nymi m.in. z przygotowaniem stano-
wisk do wdrożenia Rejestru Doku-
mentów Paszportowych (RDP) w 

                                                           
2 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 2 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji kamienia mi-
lowego 

urzędach wojewódzkich oraz w za-
granicznych punktach paszporto-
wych. 

Środowisko deweloper-
skie i testowe 
przygotowane, zadania 
analityczne i / lub 
programistyczne rozpo-
częte we wszystkich 
nurtach projektu 

n/d 08-2018 10-2018 Osiągnięty 
Przyczyny opóźnienia: W planowa-
nym terminie zakończenia zespół 
projektowy był jeszcze w trakcie bu-
dowy i nie osiągnął sprawności or-
ganizacyjnej. Ze względu na ilość 
zadań analitycznych i programi-
stycznych prace nad ich rozpoczę-
ciem we wszystkich nurtach pro-
jektu przeciągnęły się.  Wpływ na to 
miało także opóźnienie w wyłonieniu 
eksperta (ogłoszono przetarg na 
Ekspertyzę wyceny pracochłonności 
w projekcie Rozwój SRP, na który 
nie wpłynęła żadna oferta; ponowne 
ogłoszenia zapytanie ofertowego w 
ramach zasady konkurencyjności), 
którego zadaniem miała być weryfi-
kacja spełnienia wymogu efektyw-
ności kosztowej wycen in house. To 
z kolei miało bezpośredni wpływ na 
opóźnienie w zlecaniu prac dot. 
głównych nurtów projektu. 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1. Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu 
dojrzałości 3 - dwustronna 
interakcja 

Szt. 1 06-2021 1 

2. Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu 
dojrzałości co najmniej 4 - 
transakcja 

Szt. 10 12-2021* 5 

3. Liczba udostępnionych 
usług wewnątrzadministra-
cyjnych (A2A) 

Szt. 8 06-2021 8 

4. Przestrzeń dyskowa ser-
werowni 

TB 120 12-2021* 0 

5. Liczba uruchomionych 
systemów teleinformatycz-
nych w podmiotach wykonu-
jących zadania publiczne 

Szt. 5 12-2021* 4 

6. Liczba pracowników pod-
miotów wykonujących zada-
nia publiczne nie będących 
pracownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym 

osoby 350 12-2021* 0 

7. Liczba pracowników pod-
miotów wykonujących zada-
nia publiczne niebędących 
pracownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym - 

osoby 300 12-2021* 0 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

Kobiety 

8. Liczba pracowników pod-
miotów wykonujących zada-
nia publiczne niebędących 
pracownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym - 
mężczyźni 

osoby 50 12-2021* 0 

9. Liczba załatwionych 
spraw poprzez udostępnioną 
on-line usługę publiczną 
(wskaźnik rezultatu) 

Szt/rok 1 490 000 12-2022* 0 

10. Liczba rejestrów publicz-
nych o poprawionej interope-
racyjności 

Szt. 4 12-2021* 1 

* zmiany planowanych terminów osiągnięcia wskaźników efektywności projektu (KPI) wyni-

kają z aneksu nr 7 do Porozumienia o dofinansowanie podpisanego w dniu 21.05.2021. 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C  

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywi-
sta data 
wdrożenia 

Opis zmian 

Powiadomienie o zmianach sta-
tusu dowodu osobistego 

01-2020 

 
11-2019 Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi zo-

stała przesunięta w ramach zmiany kamieni mi-
lowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na za-
kres planowanej e-usługi 

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia 
dowodu osobistego 

03-2019 03-2019 brak 

Zgłoszenie urodzenia dziecka 06-2018 06-2018 brak 

Pobranie odpisu aktu stanu cywil-
nego przez obywatela 

03-2020 04-2020 Termin realizacji wdrożenia został zaplanowany 
w ustawie na 27.04.2020r. z uwagi na wpływ in-
nych prac w zakresie realizacji projektu. Zmiana 
terminu nie miała wpływu na zakres planowanej 
e-usługi. 

Aktualizacja danych kontakto-
wych (przez Obywatela) 

01-2020 
 

11-2019 Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi zo-
stała przesunięta w ramach zmiany kamieni mi-
lowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na za-
kres planowanej e-usługi 

Sprawdzenie danych kontakto-
wych (przez Obywatela) 

01-2020 
 

11-2019 Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi zo-
stała przesunięta w ramach zmiany kamieni mi-
lowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na za-
kres planowanej e-usługi 

Weryfikacja ważności paszportu 
przez obywatela 

12-2021*  21.05.2021 został podpisany aneks nr 7 do Po-
rozumienia o Dofinansowanie zmieniający pla-
nowaną datę wdrożenia produktu. W związku z 
trwającą oceną wydłużenia realizacji projektu, do 
CPPC złożono pismo, z prośbą o wydłużenie 
terminu wdrożenia RDP na marzec 2022 r. 

Weryfikacja ważności paszportu 
przez uprawnione podmioty go-
spodarcze 

12-2021*  21.05.2021  został podpisany aneks nr 7 do Po-
rozumienia o Dofinansowanie zmieniający pla-
nowaną datę wdrożenia produktu. W związku z 
trwającą oceną wydłużenia realizacji projektu, do 
CPPC złożono pismo, z prośbą o wydłużenie 
terminu wdrożenia RDP na marzec 2022 r. 

Podgląd danych zgromadzonych 
w rejestrze dokumentów paszpor-
towych 

12-2021*  21.05.2021  został podpisany aneks nr 7 do Po-
rozumienia o Dofinansowanie zmieniający pla-
nowaną datę wdrożenia produktu. W związku z 
trwającą oceną wydłużenia realizacji projektu, do 
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywi-
sta data 
wdrożenia 

Opis zmian 

CPPC złożono pismo, z prośbą o wydłużenie 
terminu wdrożenia RDP na marzec 2022 r. 

Powiadomienie o zmianach sta-
tusu paszportu 

12-2021*  21.05.2021  został podpisany aneks nr 7 do Po-
rozumienia o Dofinansowanie zmieniający pla-
nowaną datę wdrożenia produktu. W związku z 
trwającą oceną wydłużenia realizacji projektu, do 
CPPC złożono pismo, z prośbą o wydłużenie 
terminu wdrożenia RDP na marzec 2022 r. 

Zgłoszenie utraty paszportu 12-2021*  21.05.2021  został podpisany aneks nr 7 do Po-
rozumienia o Dofinansowanie zmieniający pla-
nowaną datę wdrożenia produktu. W związku z 
trwającą oceną wydłużenia realizacji projektu, do 
CPPC złożono pismo, z prośbą o wydłużenie 
terminu wdrożenia RDP na marzec 2022 r. 

Weryfikowanie powiązania rodzic 
- dziecko wynikającego z aktu 
urodzenia 

07-2019 08-2019 Termin realizacji wdrożenia usługi został przesu-
nięty z 07-2019 z uwagi na wpływ innych prac w 
zakresie realizacji projektu. Zmiana terminu nie 
ma wpływu na osiągnięcie kamienia milowego 
całego zadania oraz na zakres planowanej e-
usługi. 

Pobieranie numerów PESEL ro-
dziców po numerze PESEL 
dziecka 

07-2019 08-2019 Termin realizacji wdrożenia usługi został przesu-
nięty z 07-2019 z uwagi na wpływ innych prac w 
zakresie realizacji projektu. Zmiana terminu nie 
ma wpływu na osiągnięcie kamienia milowego 
całego zadania oraz na zakres planowanej e-
usługi. 

Pobranie odpisu aktu stanu cywil-
nego przez organy administracji 
publicznej, sądy i prokuraturę 

03-2020 04-2020 Termin realizacji wdrożenia został zaplanowany 
w ustawie na 27.04.2020r. z uwagi na wpływ in-
nych prac w zakresie realizacji projektu. Zmiana 
terminu nie miała wpływu na zakres planowanej 
e-usługi. 

Sprawdzenie danych kontakto-
wych obywatela (webservice) 

01-2020 11-2019 Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi zo-
stała przesunięta w ramach zmiany kamieni mi-
lowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na za-
kres planowanej e-usługi 

Aktualizacja danych kontakto-
wych obywatela (webservice) 

01-2020 11-2019 Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi zo-
stała przesunięta w ramach zmiany kamieni mi-
lowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na za-
kres planowanej e-usługi 

Sprawdzenie lub pobranie danych 
kontaktowych (aplikacja Źródło) 

01-2020 11-2019 Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi zo-
stała przesunięta w ramach zmiany kamieni mi-
lowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na za-
kres planowanej e-usługi 

Aktualizacja danych kontakto-
wych obywatela (aplikacja Źródło) 

01-2020 11-2019 Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi zo-
stała przesunięta w ramach zmiany kamieni mi-
lowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na za-
kres planowanej e-usługi 

Zgłaszanie niezgodności do wła-
ściwych organów 

05-2019 05-2019 brak 

 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

n/d n/d n/d n/d 
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6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)  
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia 
Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Uruchomienie systemu RDK 01-2020 11-2019 1. pl.ID-SRP 
2. opis zależności – produkty dostar-
czone w pl.ID będą rozwijane w ramach 
RSRP (nowe funkcjonalności) oraz dobu-
dowywane będą nowe rejestry i e-usługi. 
3. aktualny status integracji systemów/im-
plementacji rozwiązania - wdrażanie  
 
 
1. ZIR (Zintegrowana Infrastruktura Reje-
strów) 
2. opis zależności – ZIR obsługuje m.in. 
SRP. Wszystkie systemy będące w gestii 
ministra cyfryzacji powinny być utrzymy-
wane na zintegrowanej infrastrukturze 
serwerowej. Produkty tego projektu budo-
wane są na ZIR i rozwijają SRP.  
3. aktualny status integracji systemów/im-
plementacji rozwiązania - implementowa-
nie 

Uruchomienie systemu RDP 12-2021 n/d . Zmiany planowanej daty wdrożenia pro-
duktu wynikają z aneksu nr 7 do Porozu-
mienia o dofinansowanie podpisanego w 
dniu 21.05.2021. 
 
1. pl.ID-SRP 
2. opis zależności – produkty dostar-
czone w pl.ID będą rozwijane w ramach 
RSRP (nowe funkcjonalności) oraz dobu-
dowywane będą nowe rejestry i e-usługi. 
3. aktualny status integracji systemów/im-
plementacji rozwiązania - wdrażanie  
 
 
1. ZIR (Zintegrowana Infrastruktura Reje-
strów) 
2. opis zależności – ZIR obsługuje m.in. 
SRP. Wszystkie systemy będące w gestii 
ministra cyfryzacji powinny być utrzymy-
wane na zintegrowanej infrastrukturze 
serwerowej. Produkty tego projektu budo-
wane są na ZIR i rozwijają SRP.  
3. aktualny status integracji systemów/im-
plementacji rozwiązania - implementowa-
nie 
 
 

Standardy dołączania no-
wych rejestrów do SRP 

02-2019 07-2019  

7. Ryzyka    

Ryzyka wpływające na realizację projektu 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddzia-
ływania  

Prawdopo-
dobieństwo 
wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

Usztywnienie zakresu projektu w 
trakcie realizacji i utrudnienia w za-
rządzaniu zmianą 

duża znikome  podejmowane działania zarządcze: Wpro-
wadzenie do umowy z Wykonawcą zasad 
zwinnego zarządzania projektem (agile). 
Samodzielne zarządzanie zmianą. 

 spodziewane lub faktyczne efekty tych 
działań: zmniejszenie prawdopodobień-
stwa wystąpienia ryzyka i niezmaterializo-
wanie się go. 

 czy nastąpiła zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego: ryzyko za-
mknięte na koniec okresu sprawozdaw-
czego II kw.2020 

Niewystarczające zasoby personalne 
po stronie Wykonawcy 

duża średnie  podejmowane działania zarządcze: rekru-
tacja dodatkowych osób przez Wyko-
nawcę. 

 spodziewane lub faktyczne efekty tych 
działań: zmniejszenie prawdopodobień-
stwa wystąpienia ryzyka i zapewnienie nie-
zbędnych zasobów personalnych 

 czy nastąpiła zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego: bez zmian, ry-
zyko monitorowane na bieżąco 

Znaczące zmiany zakresu projektu 
wynikające z procesu legislacji. 

duża znikome  podejmowane działania zarządcze: Bie-
żąca komunikacja do głównych interesariu-
szy nt. założeń projektu. Uzgodnienia 
głównych założeń z interesariuszami mają-
cymi wpływ na legislację. Weryfikacja ka-
mieni milowych projektu w odniesieniu do 
terminów legislacyjnych ustaw 

 spodziewane lub faktyczne efekty tych 
działań: zmniejszenie prawdopodobień-
stwa wystąpienia ryzyka  

 czy nastąpiła zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego: ryzyko za-
mknięte na koniec okresu sprawozdaw-
czego II kw. 2020 

Możliwość niepotwierdzenia wyceny 
przygotowanej przez Wykonawcę 
przez niezależnego eksperta. 

duża znikome  podejmowane działania zarządcze: Przy-
gotowanie materiałów dla eksperta opisu-
jących zakres projektu. Organizacja warsz-
tatów  z wyłonionym ekspertem. Zapew-
nienie możliwości rzetelnej oceny dzięki 
dostępowi do pełnej informacji.  

 spodziewane lub faktyczne efekty tych 
działań: zmniejszenie prawdopodobień-
stwa wystąpienia ryzyka i całkowite wyeli-
minowanie go. 

 czy nastąpiła zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego: ryzyko za-
mknięte na koniec okresu sprawozdaw-
czego II kw. 2020 

 

Problemy komunikacyjne między ze-
społami SRP i e-usług 

średnie niskie  podejmowane działania zarządcze: Za-
pewnienie spójnego rozumienia zagadnień 
projektowych przez cały zespół wytwórczy 
(niezależnie od wątku) i KPRM. Poprawna 
dystrybucja informacji wewnątrz całego ze-
społu projektowego. 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddzia-
ływania  

Prawdopo-
dobieństwo 
wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

 spodziewane lub faktyczne efekty tych 
działań: zmniejszenie prawdopodobień-
stwa wystąpienia ryzyka i zapewnienie ko-
munikacji pomiędzy zespołami 

 czy nastąpiła zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego: bez zmian, ry-
zyko monitorowane na bieżąco 

RODO - koordynacja wytycznych dla 
całego SRP 

duża niskie  podejmowane działania zarządcze: Włą-
czenie do projektu specjalisty w zakresie 
RODO i weryfikacja pod tym kątem 
wszystkich produktów projektu  

 spodziewane lub faktyczne efekty tych 
działań: zmniejszenie prawdopodobień-
stwa wystąpienia ryzyka i całkowite wyeli-
minowanie go. 

 czy nastąpiła zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego: bez zmian, ry-
zyko monitorowane na bieżąco 

Brak możliwości rozpoczęcia prac 
programistycznych dla KN RDP 

duża niskie  podejmowane działania zarządcze: Indywi-
dualne monitorowanie tematu. Opracowa-
nie szczegółowego harmonogramu działań 
koniecznych do realizacji zadania. Opraco-
wanie planu awaryjnego. Cykliczne prze-
glądy prac. 

 spodziewane lub faktyczne efekty tych 
działań: zmniejszenie prawdopodobień-
stwa wystąpienia ryzyka i całkowite wyeli-
minowanie go. 

 czy nastąpiła zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego: bez zmian, ry-
zyko monitorowane na bieżąco 

Brak właściwego licencjonowania wy-
tworzonych komponentów generowa-
nia PDF 

duża niskie  podejmowane działania zarządcze: weryfi-
kacja posiadanych licencji  

 spodziewane lub faktyczne efekty tych 
działań: zmniejszenie prawdopodobień-
stwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całko-
wite wyeliminowanie go. 

 czy nastąpiła zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego: bez zmian, ry-
zyko monitorowane na bieżąco  

Opóźnienie w procesie legislacji 
ustawy RDP 
 

Duże średnia  podejmowane działania zarządcze: stałe 
monitorowanie harmonogramu prac legi-
slacyjnych w odniesieniu do postępów cza-
sowych projektu i raportowanie przez 
MSWiA; podjęto decyzję o przesunięciu 
terminu wdrożenia rejestru, złożono do 
CPPC dokumenty dot. zmian w projekcie. 

 spodziewane lub faktyczne efekty tych 
działań: zmniejszenie prawdopodobień-
stwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całko-
wite wyeliminowanie go. 

 czy nastąpiła zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego:  bez zmian, ry-
zyko monitorowane na bieżąco. 

RDP - niedotrzymanie terminu wdro-
żenia w ramach KN RDP w związku 

Średnie średnie  podejmowane działania zarządcze: stały 
przegląd postępu prac 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddzia-
ływania  

Prawdopo-
dobieństwo 
wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

z koniecznością wstrzymania prac 
developerskich z powodu stanu epi-
demiologicznego i konieczności 
pracy w trybie pracy zdalnej 

 spodziewane lub faktyczne efekty tych 
działań: zmniejszenie prawdopodobień-
stwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całko-
wite wyeliminowanie go. 

 czy nastąpiła zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego: ryzyko za-
mknięte na koniec okresu sprawozdaw-
czego III kw. 2020 

RDP - nie wystarczający poziom 
współpracy pomiędzy CPD MSWiA a 
PWPW, w tym skutki wynikające z 
braku dokumentacji PS2O i możliwo-
ści przetestowania stacji roboczej 

Duże duże  podejmowane działania zarządcze: eskala-
cja ryzyka, rozmowy z Interesariuszami 

 spodziewane lub faktyczne efekty tych 
działań: zmniejszenie prawdopodobień-
stwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całko-
wite wyeliminowanie go. 

 czy nastąpiła zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego: ryzyko za-
mknięte na koniec okresu sprawozdaw-
czego III kw. 2020 

Zastosowanie innego rozwiązania 
softwarowego niż zaplanowano w za-
kresie SignaturePad w wyniku roz-
strzygnięcia postępowania przetargo-
wego 

duże średnie  podejmowane działania zarządcze: przy-
gotowanie rozwiązania zastępczego 

 spodziewane lub faktyczne efekty tych 
działań: zmniejszenie prawdopodobień-
stwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całko-
wite wyeliminowanie go. 

 czy nastąpiła zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego: ryzyko za-
mknięte na koniec okresu sprawozdaw-
czego III kw. 2020 

Niedotrzymania terminu wdrożenia 
RDP z uwagi na COVID-19 

duże wysokie  podejmowane działania zarządcze: eskala-
cja ryzyka, rozmowy z Interesariuszami; 
podjęto decyzję o przesunięciu terminu 
wdrożenia rejestru, złożono do CPPC do-
kumenty dot. zmian w projekcie. 

 spodziewane lub faktyczne efekty tych 
działań: zmniejszenie prawdopodobień-
stwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całko-
wite wyeliminowanie go. 

 czy nastąpiła zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego: bez zmian, ry-
zyko monitorowane na bieżąco 

Konieczność zakupu licencji neuro-
technology przez KPRM u dystrybu-
torów krajowych co generuje dużo 
wyższe ceny oraz problemy z do-
stawą. Zakup realizowany ze środ-
ków własnych Beneficjenta 

duże wysokie  podejmowane działania zarządcze: weryfi-
kacja możliwości zakupu bezpośrednio u 
litewskiego producenta; podjęto decyzję o 
przesunięciu terminu wdrożenia rejestru, 
złożono do CPPC dokumenty dot. zmian w 
projekcie. 

 spodziewane lub faktyczne efekty tych 
działań: zmniejszenie prawdopodobień-
stwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całko-
wite wyeliminowanie go. 

 czy nastąpiła zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego: ryzyko za-
mknięte 
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Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Brak lub niewystarczające środki fi-
nansowe na utrzymanie produktów 
projektu.  
 

duża średnie Terminowe zabezpieczenie 
środków budżetowych nie-
zbędnych do utrzymania sys-
temu.  
 

Niewystarczające zasoby po stronie 
COI konieczne do utrzymania produk-
tów projektu.  
 

duża średnie Informowanie przez COI o wy-
stępujących problemach.  
Przekazanie innemu podmio-
towi utrzymanie systemu.  

Większa liczba rejestrów oraz danych 
do utrzymania.  
 

średnia średnie Odpowiednie przygotowanie 
architektury, standaryzacja 
procedur i rejestrów w SRP.  
 

Zwiększone użycie e-usług ponad 
spodziewany poziom.  
 

średnia średnie Skalowalność systemu, za-
pewnienie odpowiednich zaso-
bów sprzętowych.  
 

Podstawę utworzenia Systemu Infor-
macyjnego Schengen drugiej genera-
cji (SIS II) stanowią dwa dokumenty 
wydane na podstawie tytułu VI Trak-
tatu UE, tj. Rozporządzenie (WE) nr 
1987/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w 
sprawie utworzenia, funkcjonowania i 
użytkowania Systemu Informacyjnego 
Schengen drugiej generacji (SIS II) 
oraz Decyzja Rady 2007/533/WSiSW 
z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie 
utworzenia, funkcjonowania i użytko-
wania Systemu Informacyjnego 
Schengen Drugiej generacji (SISII). 
Wymienione rozporządzenie i decyzja 
zastąpiły art. 92-119 Konwencji Wy-
konawczej do Układu z Schengen 
oraz decyzje i deklaracje Komitetu 
Wykonawczego Schengen dot. SIS. 
Przepisy dorobku prawnego Schen-
gen i prawa wspólnotowego doty-
czące SIS zostały wdrożone do pol-
skiego porządku prawnego w drodze 
ustawy z dnia z 24 sierpnia 2007 r. o 
udziale Rzeczypospolitej Polskiej w 
Systemie Informacyjnym Schengen 
oraz Wizowym Systemie Informacyj-
nym (Dz. U. Nr 165, poz.1170, z 
późn. zm.). Ustawa kompleksowo re-
guluje zasady i sposób realizacji 
udziału w SIS II. 
Należy podkreślić, że na forum UE 
trwają prace legislacyjne zmierzające 
do wprowadzenia zmian w Systemie 
Informacyjnym Schengen II -rozpo-
rządzenie PE i Rady w sprawie utwo-
rzenia, funkcjonowania i użytkowania 
Systemu Informacyjnego Schengen 
(SIS) w dziedzinie współpracy policyj-
nej i współpracy wymiarów sprawiedli-
wości w sprawach karnych, zmienia-
jące rozporządzenie (UE) nr 515/2014 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1986/2006, decyzję Rady 

duża wysokie Monitoring kierunku prac legi-
slacyjnych dotyczących SIS II. 
Weryfikacja przepisów na eta-
pie utrzymania projektu.  
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2007/533/WSiSW i decyzję Komisji 
2010/261/UE COM/2016/0883 final - 
2016/0409 (COD)). 
Dotychczas omówione zmiany doty-
czą m.in. zakresu informacyjnego i 
niektórych funkcjonalności systemu, 
stąd warto uwzględnić pewne rozwią-
zania techniczne w przedmiotowym 
projekcie informatycznym, które w 
sposób elastyczny umożliwią w przy-
szłości sprawne dostosowanie Sys-
temu Rejestrów Państwowych do 
zmieniającego się SIS II. 
 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy 

 

9. Dane kontaktowe:  

Katarzyna Kopytowska, Zastępca Dyrektora, Departament Zarządzania Systemami w Kancelarii Premiera Rady 
Ministrów, e-mail: katarzyna.kopytowska@mc.gov.pl 
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