4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

	Całkowity koszt
projektu (netto oraz
brutto), w tym

	Netto 25 973 026,63 zł
Brutto 30 985 923,57 zł


	Procent
dofinansowania ze
środków UE (brutto)

	84,63%


	Procent środków z
budżetu państwa
(brutto)

	15,37%


	Podział całkowitego
kosztu projektu na
poszczególna lata
(netto oraz brutto)

	2019
	Netto 56 504,07 zł
Brutto 69 500,01 zł


	
	2021
	Netto 1 562 647,52 zł
Brutto 1 601 756,72 zł


	
	2021
	Netto 1 562 647,52 zł
Brutto 1 601 756,72 zł


	
	2022
	Netto 22 628 940,85 zł
Brutto 27 513 297,52 zł




4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

	Nazwa pozycji kosztowej 

	Przewidywany
koszt brutto
	Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

	Oprogramowanie
	Wytworzenie
oprogramowania
niezbędnego do
świadczenia e-usług
	18 523 800,00 zł 

	Niezbędne nakłady inwestycyjne
na wytworzenie i wdrożenie
systemu ZONE stanowiącego
platformę do świadczenia eusług,
będących produktami
projektu. Pozycja ta obejmuje
również koszty zakupu
oprogramowania biurowego i
narzędziowego dla zespołu
projektowego.

	Infrastruktura
	Zakup 3500 sztuk
tabletów do
inwentaryzacji
budynków (4 305
000,00 zł), koszty
usługi PaaS
zasobów IT w
chmurze
obliczeniowej (246
000) oraz zakup
sprzętu
	5 508 555,00 zł
	Niezbędne nakłady na
wyposażenie pracowników jednostek administracji
publicznej w przenośne
urządzenia z dostępem do internetu poprzez sieć GSM, wyposażone w aplikację mobilną
do wprowadzania on line
wyników inwentaryzacji do CEB wraz z kosztem dostępu do Internetu (tablet w każdej gminie i
organie Inspekcji Ochrony Środowiska). Koszty usługi PaaS wynikają z wyboru takiego wariantu rozwiązania sprzętowego dla systemu. Docelowo system zostanie
zmigrowany do chmury rządowej utrzymywanej w ramach Wspólnej Infrastruktury
Informatycznej Państwa (WIIP).

	Koszty UX i grafiki
	Projektowanie i
badanie interfejsu
systemowego dla
użytkownika eusług
	0,00 zł 

	Nakłady uwzględnione w koszcie wytworzenia systemu. Zakłada
się przeprowadzenie ankiet wśród użytkowników w kontekście oceny użyteczności
dostarczonych funkcji, sposobu obsługi i elementów
wizualizacyjnych systemu
(bezkosztowo); testowanie
prototypów i pilotaż rozwiązania
testowego w celu zebrania
doświadczeń do wytworzenia i
wdrożenia wersji produkcyjnej.

	Bezpieczeństwo
	Audyt
bezpieczeństwa
systemu

	246 000,00 zł
	Nakład niezbędny do weryfikacji
poziomu bezpieczeństwa
systemu oraz ochrony
przetwarzanych danych
osobowych (niezależnie od
wymagań w zakresie
bezpieczeństwa sformułowanych wobec dostawcy usługi
chmurowej). Zadanie zostanie zlecone profesjonalnej firmie świadczącej usługi audytowe w zakresie IT.

	Wydajność
rozwiązań

	Testowanie
systemu ( w tym
testy WCAG 2.0)

	246 000,00 zł
	Osiągnięcie celów projektu
wymaga wdrożenia efektywnego
środowiska teleinformatycznego i
wydajnie działającego systemu
umożliwiających świadczenie
usług o odpowiedniej jakości. Przeprowadzenie
kompleksowych testów
wydajnościowych wersji testowej pozwoli na ocenę działania systemu, w tym wykrycie błędów i problemów oraz sformułowanie
wniosków o zmianę.

	Szkolenia
	Szkolenia dla użytkowników (ok.
100 edycji w całej Polsce). Przygotowanie i
udostępnienie
materiałów e-learningowych.
Szkolenia
specjalistyczne dla
członków zespołu
projektowego.
	922 746,00 zł
	Szkolenie użytkowników, w formie bezpośredniej jak i
pośredniej (w postaci materiałów
dostępnych on-line) zapewni możliwość korzystania z
oferowanych e-usług w sposób prawidłowy i efektywny. W celu
zapewnienia efektywnej
współpracy przy wytwarzaniu
oprogramowania z wykonawcą przewidywane są także szkolenia specjalistyczne członków
zespołu projektowego.


	Działania
informacyjnopromocyjne

	Opracowanie
produktów
promocji w postaci
ulotek, plakatów i
innych materiałów
promocyjnych oraz
prezentacji
multimedialnych.
Działania
informacyjno
promocyjne w
Internecie z
uwzględnieniem
mediów
[bookmark: _GoBack]społecznościo-
wych. Organizacja
konferencji.
	922 500,00 zł
	Upowszechnienie produktów
Projektu wymaga szerokiego i
skutecznego poinformowania
potencjalnych odbiorców o
wprowadzeniu nowych e-usług i ich zaletach.


	Koszty zarządzania
i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagającego)

	Koszty
wynagrodzeń:
- Kierownika
Projektu,
- zespołu
projektowego,
wykonującego
merytoryczne
zadania w
Projekcie;
- koszty usługi
wsparcia realizacji
projektu, koszt
przygotowania
studium
wykonalności
	4 616 322,57 zł
	Nakłady niezbędne do
prowadzenia tak złożonego
projektu
informatycznego, obejmującego
pełny cykl wytwarzania
oprogramowania, przy założeniu
ścisłej współpracy beneficjenta z
wykonawcą systemu.
Jednocześnie z udziałem w procesie wytwarzania zespół
projektowy musi sprawować
nadzór nad projektem, kontrolę
postępów prac, prowadzić
odbiory i rozliczenia co wymaga
znaczącego zaangażowania
osobowego. Przewidywane jest
też niezbędne wsparcie
eksperckie ze strony podmiotu
zewnętrznego w obszarach
wymagających wiedzy
wykraczającej poza kompetencje zespołu projektowego.



