Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartat 2022 roku

(dane nalezy wskaza¢ w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu Centralizacja i wdrozenie platformy zarzgdzania ustugami IT (PZU IT)
Whnioskodawca Minister Sprawiedliwosci

Beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwosci

Partnerzy Nie dotyczy

Srodki UE: 84,63 %, Srodki BP: 15,37%

: Srodki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Zrddio finansowania | || os priorytetowa ,E-administracja i otwarty rzad”,

Dziatanie 2.2 ,Cyfryzacja proceséw back-office w administracji
rzgdowej”

Catkowity koszt 4 890 200.00 zt
projektu ’

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

4 890 200,00 zt

Data rozpoczecia realizacji projektu: 10.04.2020 r.
Okres realizacji Data poczatkowo planowanego zakonczenia projektu: 28.02.2023 r.
projektu Data zakonczenia realizacji projektut: 07.07.2023 r.

Przed zmiana: 09.05.2023 r.

W dniu 07.07.2022 r. zostat podpisany aneks do Porozumienia o dofinansowanie wydtuzajgcy termin
realizacji projektu do 07.07.2023 r., co wptyneto réwniez na zmiane terminéw kamieni milowych.

1. Otoczenie prawne
W okresie sprawozdawczym nie nastgpita modyfikacja stanu prawnego w zakresie realizowanego
projektu.

2. Postep finansowy

o . Wartos¢ srodkow Wartos¢ srodkow
Czas realizacji projektu .
wydatkowanych zaangazowanych
84,11% 1. warto$¢ wydatkéw warto$¢ srodkéw zaangazowanych
poniesionych w projekcie w w projekcie w stosunku do

LW przypadku zmian terminu zakoriczenia projektu w stosunku do poczatkowo planowanego, nalezy wskazaé
rowniez pierwotng date zakoniczenia (sprzed zmiany)
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Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéw
wydatkowanych

Wartos¢ srodkéw
zaangazowanych

stosunku do catkowitego
kosztu projektu — 71,95%
wartos¢ wydatkow
kwalifikowalnych wykazanych
w zatwierdzonych wnioskach
o ptatnos$¢ w stosunku do
wartosci umowy/porozumienia
o dofinansowanie w czesci
srodkéw kwalifikowalnych —
61,88%.

warto$¢ wydatkowanych
kwalifikowalnych poniesionych
w projekcie w stosunku do
wartosci umowy/porozumienia
o dofinansowanie w czesci
Srodkéw kwalifikowalnych —
nie wystepuja wydatki
niekwalifikowalne.

catkowitego kosztu projektu wynosi
—-100%

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 2 osiggniecia | osiggniecia

Zakontraktowane ustugi 07-2020 10-06-2020 Osiagniety.

zaprojektowania

modernizacji i integracji

narzedzi

zamawiajgcego w celu

wdrozenia centralnych

procesow wsparcia

utrzymania oraz

nadzoru nad realizacjg

Opracowanie projektu 01-2021 03-2021 Osiagniety.

modyfikaciji i integrac;ji Wydtuzenie terminu realizac;ji

narzedzi kamienia milowego wynikato z

utrzymaniowych w celu panujacej pandemii COVID-19

budowy Centralnej oraz zwigzang z nig

Platformy Zarzadzania nieobecnoscig kluczowych

Ustugami IT cztonkéw Zespotu
Projektowego. Dokument zostat
opracowany w terminie
okreslonym dla punktu
ostatecznego.

Zakontraktowane ustugi 04-2021 05-2021 Osiagniety.

wykonania Wydtuzenie terminu realizacji

modernizaciji i integraciji kamienia milowego wynikato z

narzedzi dtugotrwatej procedury

zamawiajgcego w celu zwigzanej z wyborem

wdrozenia centralnych wykonawcy.

proceséw wsparcia

utrzymania i wsparcia

we wdrozeniu

Centralna Platforma 07-2023 planowany

Zarzadzania Ustugami

2 Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkow UE
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Nazwa Powiagzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 2 osiggniecia | osiggniecia

IT wdrozona w zakresie

centralnych systemow

eksploatowanych przez

MS dla sgdownictwa

powszechnego,

obywateli i

przedsiebiorcow

Centralna Platforma 07-2023 planowany

Zarzadzania Ustugami

IT wdrozona w zakresie

centralnych systemow

eksploatowanych przez

Sady Apelacyjne dla

sgdownictwa

powszechnego,

obywateli i

przedsiebiorcow

Centralna Platforma 2 - Wartosé 07-2023 11-2022 Osiagniety.

Zarzgdzania Ustugami docelowa: 1

IT wdrozona w zakresie | 3 - Wartosé

lokalnych systemow docelowa: 1045

eksploatowanych przez | 4 - Warto$¢

Sady Apelacyjne dla docelowa: 249

sgdownictwa 5 - Wartos¢

powszechnego docelowa: 796
6 - Wartos¢é
docelowa:

53 191

7 - Wartosé
docelowa:
43 270

8 - Wartos¢
docelowa:
9921

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢é
docelowa

Planowany
termin
osiagniecia

Wartos¢ osiaggnieta
od poczatku
realizacji projektu
(narastajgco)

Liczba urzedow, ktére
wdrozyly katalog

awansu cyfrowego

rekomendacji dotyczgcych

Szt.

1,00

07-2023

0

Liczba uruchomionych
systeméw
teleinformatycznych w
podmiotach
wykonujgcych zadania
publiczne

Szt.

1,00

07-2023

Liczba pracownikow IT

zadania publiczne
objetych wsparciem
szkoleniowym

podmiotéw wykonujgcych

osoby

1045

07-2023

kobiet

Szkolenia pracownikow IT-

osoby

249

07-2023

mezczyzn

Szkolenia pracownikéw IT-

osoby

796

07-2023

Szkolenia pracownikéw nie
bedacych pracownikami IT

osoby

53 191

07-2023

Szkolenia pracownikow nie

osoby

43 270

07-2023

o] o] o o
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Wartos¢ osiaggnieta
‘A Planowany

Jedn. Wartos¢é . od poczatku
Nazwa . termin L L .

miary docelowa osiagniecia realizacji projektu

agnie (narastajgco)

bedacych pracownikami IT-
kobiet
Szkolenia pracownikow nie osoby 9 921 07-2023 0
bedgcych pracownikami IT-
mezczyzn

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
<maksymalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000
znakéw>

Planowana
data wdrozenia

Nazwa produktu Komplementarnosé wzgledem

produktow innych projektéow

Rzeczywista
data wdrozenia

07-2023 Nazwa: Centralna Platforma Zarzadzania
Ustugami IT (scentralizowany zbiér systemow
realizujgcych podstawowe funkcje wsparcia
eksploatacji systemoéw utrzymywanych przez
resort sprawiedliwosci)

Opis Zaleznosci: Modyfikacja komunikacji
pomiedzy systemami wchodzgcymi w sktad
platformy w celu ujednolicenia i zwiekszenia
efektywnosci dziatania proceséw utrzymania
Status: w realizacji

Nazwa: Centralne Systemy Zewnetrzne RS
(zbior systeméw utrzymywanych i rozwijanych
w resorcie sprawiedliwosci $wiadczacy ustugi
dla uzytkownikéw zewnetrznych)

Opis Zaleznosci: Integracja z komponentami
Centralnej Platformy Zarzgdzania Ustugami IT
Status: planowany

Nazwa: Systemy Wewnetrzne RS (zbiér
systemoéw utrzymywanych i rozwijanych przez
resort sprawiedliwo$ci $wiadczacych ustugi dla
uzytkownikéw wewnetrznych)

Opis Zaleznosci: Integracja z komponentami
Centralnej Platformy Zarzgdzania Ustugami IT
Status: planowany

Nazwa: Ustugi infrastrukturalne (zbior
systemow utrzymywanych i rozwijanych przez
resort sprawiedliwosci swiadczacych ustugi
bedace podstawa funkcjonowania wszystkich
systemoéw wewnetrznych i zewnetrznych)
Opis Zaleznosci: Integracja z komponentami
Centralnej Platformy Zarzadzania Ustugami IT
Status: planowany.

Wdrozona Platforma
Centralnych Proceséw
Utrzymaniowych w zakresie
centralnych systemow
eksploatowanych przez MS
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

Wdrozona Platforma
Centralnych Proceséw
Utrzymaniowych w zakresie
centralnych systemow
eksploatowanych przez
Sady Apelacyjne

07-2023

Jak wyzej.

Wdrozona Platforma
Centralnych Proceséw
Utrzymaniowych w zakresie
lokalnych systemow
eksploatowanych w Sgdach
Apelacyjnych

07-2023

11-2022

Jak wyzej.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Ryzyko zmian rynkowych
zwigzanych ze zmianami cen ustug
podczas realizacji Projektu, ktore
moga wptyng¢ na koszt realizacji
Projektu miedzy innymi wzrost
kosztéw ustug obcych, wzrost
kosztéw materiatéw i energii, wzrost
wynagrodzen itp.

Srednia

Niskie

1. Dogtebna analiza
zwigzana z wszelkimi
aspektami budowy i
wdrozenia systemu. Ciggte
monitorowanie trendéw
rynkowych.

2. Zabezpieczenie
odpowiednich rezerw
finansowych.

3. Brak zmian w zakresie
tego ryzyka w odniesieniu
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Niewystarczajgca ilos¢ osob po
stronie Zamawiajgcego do odbioru
produktow wykonywanych przez
Wykonawcow kontraktéw — ryzyko
zbyt matej ilosci oséb

przeznaczonych do obstugi projektu.

Duza

Srednie

1. Zaplanowanie ilosci
0s6b potrzebnych do
realizacji prac zwigzanych
z projektem i przekazanie
ich obowigzkow innym
osobom. Przygotowanie
listy rezerwowej os6b,
ktore mogg by¢ (w razie
potrzeby) szybko
wigczone w realizacje
projektu. Nalezy réwniez
pamietac¢ o przygotowaniu
odpowiednich stanowisk
pracy dla tych oséb.

2. Adekwatna ilo$¢ oséb
przeznaczonych do
obstugi projektu.

3. Brak zmian w zakresie
tego ryzyka w odniesieniu
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Opodznienia w dostarczeniu
produktéw zewnetrznych,
kupowanych poza zakresem
projektu, ktére mogg wptyna¢ na
harmonogram i terminy realizacji
kamieni milowych.

Duza

Srednie

1. Planowanie
odpowiednich rezerw
czasowych w
harmonogramie.

2. Wczesniejsze
przygotowanie umow, w
ramach ktorych
dostarczane bedg
produkty zewnetrzne.
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

3. Brak zmian w zakresie
tego ryzyka w odniesieniu
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Brak uregulowan prawnych
odnoszgcych sie do kwestii
zwigzanych z przetwarzaniem
danych oraz danych osobowych w
systemach teleinformatycznych
wykorzystywanych w resorcie
sprawiedliwosci, co moze rodzi¢
powazne ryzyko w zakresie
realizacji zadania 1: Wdrozenie
Centralnej Platformy Zarzadzania
Ustugami IT, w tym: Ustugi
wspomagajgce realizacje projektu
Wynagrodzenia pracownikow
wykonujgcych merytoryczne zadania
bezposrednio zwigzane z gtéwnymi
celami i produktami projektu.

Bardzo duza

Bardzo wysokie

1. W okresie
sprawozdawczym nadal
istniat problem dotyczacy
braku uregulowan
prawnych odnoszgcych
sie do kwestii zwigzanych
z przetwarzaniem danych
oraz danych osobowych w
systemach
teleinformatycznych
wykorzystywanych w
resorcie sprawiedliwosci.
Brak rozwigzania
powyzszych kwestii moze
rodzi¢ powazne ryzyko w
zakresie realizacji zadania
1.

Kierownik Projektu w
dalszym ciggu raportuje
do kierownictwa DIRS
oraz Komitetu Sterujgcego
0 powaznych
zagrozeniach zwigzanych
z realizacjg projektu
wynikajacych z
powyzszych przeszkéd, w
celu eskalacji zagadnienia
na wyzsze poziomy
zarzadcze w MS. Jako
tymczasowe rozwigzanie
problemu opracowano
Zarzgdzenie w sprawie
powierzenia sgdom
apelacyjnym wykonywania
czynnosci zwigzanych z
projektowaniem,
wdrazaniem i
utrzymywaniem systemow
teleinformatycznych, ktére
zostato podpisane przez
Ministra Sprawiedliwosci w
dniu 03.08.2022 r.
Natomiast nie niweluje
ono catkowicie ryzyka.
Docelowo w celu
rozwigzania problemu
zostanie zmieniona
Ustawa o ustroju sgdéw
powszechnych.

Nalezy zaznaczy¢, iz
zagadnienie to zwigzane
jest z funkcjonowaniem
stuzb IT w catym resorcie
sprawiedliwosci i nie
dotyczy tylko samego
projektu PZU IT.

W dalszym ciggu bedzie
zgtaszane ryzyko do
kierownictwa DIRS i KS w
celu eskalacji zagadnienia
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

na wyzsze poziomy
zarzgdcze w MS.

2. Prawne uregulowanie
kwestii zwigzanych z
przetwarzaniem danych
oraz danych osobowych w
systemach
teleinformatycznych
wykorzystywanych w
resorcie sprawiedliwosci.
3. Brak zmian w zakresie
tego ryzyka w odniesieniu
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

ryzyka
Ryzyko braku zabezpieczenia Duza Niskie Analiza kosztéw utrzymania
srodkow finansowych na utrzymanie systemu i zabezpieczenie
systemu po jego wdrozeniu. odpowiednich srodkéw w
budzecie Beneficjenta.
Ryzyko zwigzane z utratg trwatosci Duza Niskie Przygotowanie i wdrozenie

projektu (przed lub po zakonczeniu

5 lat).

skutecznej formuty
organizacyjnej i prawnej
zapewniajgcej utrzymanie i
zarzgdzanie systemem w
przyjetych ramach
budzetowych (i terminie
zwigzania umowg o
dofinansowanie) oraz
uzgodnienie stabilnych zrédet
utrzymania systemu po
uptywie okresu trwatosci.
Zapewnienie srodkéw na
eksploatacje systemu.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe: Kilaudia Paderewska-Sztarbatto, Departament Informatyzacii i Rejestrow Sgdowych
Ministerstwa Sprawiedliwosci, Klaudia.Paderewska-Sztarballo@ms.gov.pl, (22) 39-76-498.
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Potwierdzam zgodnos¢ kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu

2996933.8914400.6087064

Nazwa dokumentu

Raport z postepu rzeczowo - finansowego
projektu informatycznego PZU IT za IV kwartal
2022.docx

Tytut dokumentu

Raport z postepu rzeczowo - finansowego
projektu informatycznego PZU IT za IV kwartal
2022

Skrot dokumentu

73B861CD31C69C13199F8D384B544537955A9F
33

Wersja dokumentu

1.0

Akceptacja

Paderewska-Sztarbatto Klaudia, 2023-01-16
10:15:34, wersja 1.0 (Naczelnik, Departament
Informatyzacji i Rejestrow Sadowych (DIRS),
Wydziat Zarzgdzania Ustugami (DIRS-XVII))
Ministerstwo Sprawiedliwosci

EZD 3.108.84.84.

Data wydruku:

2023-01-16 10:22:44

Autor wydruku:

Jasinska Sylwia
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